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1 RESUMEN 

1.1 Antecedentes 
El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 2008-2012 (CONAMA, 2008), publicado 
en Diciembre de 2008, fue concebido como el primer documento articulador de la política pública 
en cambio climático en nuestro país. En el año 2011 se realizó una Evaluación de Medio Término 
para analizar los avances en la implementación del Plan, declarándose en ese momento que se 
realizaría una evaluación final del mismo. En este contexto el Ministerio del Medio Ambiente licitó 
el presente estudio, para realizar la evaluación del PANCC 2008-2012. La licitación para la 
evaluación del Plan fue adjudicada a la Universidad de Chile, quién para este efecto se asoció con 
la ONG Adapt-Chile y la consultora Poch Ambiental S.A. Cabe señalar que aunque los plazos 
definidos para el primer PANCC fueron 2008-2012, la implementación del Plan no comenzó hasta 
avanzado el año 2009. Debido a lo anterior el presente documento incluye la evaluación del 
PANCC extendiéndola hasta el año 2014.    

1.2 Metodología 
En el Recuadro 1.1 se presenta una síntesis de los aspectos teóricos y métodos utilizados en el 
presente estudio. 

 
Recuadro 1.1. Aproximación metodológica y métodos [Sección 3] 

 
Aproximación metodológica 
 Basada en interdisciplinariedad, aprendizaje social, multi-actores y multi-métodos. 

 
Multi-métodos 
 Incluyó revisión de documentos y sistematización de la información, consulta a panel de expertos, 

encuestas y entrevistas a informantes claves y expertos.  
 Combinación de metodologías que logró recopilar una amplia gama de información, puntos de 

vistas y experiencia, que ninguna fuente de información por si sola hubiese podido entregar. 
 

Multi-actores 
 Permitió contar con diversas perspectivas para lograr una visión holística de la realidad.  
 Profesionales de la Universidad de Chile, consultora Poch Ambiental y la ONG Adapt-Chile.  

 
Enfoque interdisciplinario 
 Se incluyeron distintas disciplinas a través de un balance temático de disciplinas biofísicas y 

sociales.  
 Enfoque apropiado para estudios de cambio climático, debido a que por su alta complejidad no 

puede ser abordado desde una sola disciplina. 
 Enfoque llena vacíos entre disciplinas. 
 
Fuente: elaboración propia 
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1.3 Principales hallazgos y análisis PANCC 2008-2012 

1.3.1 Análisis del avance en el cumplimiento y brechas 

En la Tabla 1.1 se presenta el resultado de la evaluación, realizada por el equipo consultor basada 
en evidencias, para cada línea de acción, y desde el Recuadro 1.2 al Recuadro 1.18 se presenta 
una síntesis de la evaluación general del PANCC 2008-2012 y por eje temático. 

Tabla 1.1. Síntesis del avance en el cumplimiento del PANCC 2008-2012 
 

*Los cuadrados azules corresponden al nivel de cumplimiento basado en evidencias, donde: 
Nulo    
Bajo    
Medio-Bajo    
Medio    
Medio-Alto   
Alto    

Línea de acción 
Evaluación juicio 

experto basada en 
evidencias* 

Eje temático de adaptación 
A.1 Generación de escenarios climáticos a nivel local 

 

A.2 Recursos hídricos: Determinar grado de vulnerabilidad por cuencas  
A.3 Biodiversidad: Identificar ecosistemas, hábitat y especies más vulnerables 

 

A.4 Sector silvoagropecuario: Actualizar conocimiento sobre vulnerabilidad  
A.5 Energía: Determinar la vulnerabilidad de la generación hidroeléctrica de 
Chile  
A.6 Infraestructura y zonas urbanas y costeras: Evaluar impactos en 
infraestructura mayor, en zonas costeras y ribereñas, e incorporación en 
instrumentos de planificación 

 

A.7 Pesca: Estimar vulnerabilidad de recursos pesqueros  
A.8 Salud: Fortalecer los sistemas de salud frente al cambio climático  
A.9 Formulación de Plan Nacional y de Planes Sectoriales de Adaptación al 
Cambio Climático  

Eje temático de mitigación 
M.1 Crear un sistema para actualizar anualmente el inventario nacional y 
regional de GEI  

M.2 Determinar el potencial total y sectorial estimado de reducción de emisiones 
 

M.3 Elaborar una propuesta de indicadores de impacto de la aplicación de 
diversos planes, políticas y estrategias  

M.4 Elaborar escenarios de mitigación  
M.5 Formulación de un Programa Nacional de Planes Sectoriales de Mitigación 
de GEI  

Eje temátco de creación y fomento de capacidades 
C.1 Elaboración de un Programa Nacional de Educación y Sensibilización en 
cambio climático  

C.2 Creación de un Fondo Nacional de Investigación en Biodiversidad y Cambio 
Climático  

C.3 Evaluación técnica y económica de red de monitoreo del cambio climático  
C.4 Elaboración de un registro nacional de glaciares  
C.5 Desarrollo de estrategias de negociación para Chile en escenario post-Kioto  
C.6 Fortalecimiento de la institucionalidad nacional para abordar el cambio 
climático   
C.7 Diseño de instrumentos de fomento para reducción de emisiones y 
adaptación   

C.8 Preparación de la Segunda Comunicación Nacional (2CN) 
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Recuadro 1.2. Síntesis evaluación [Sección 4.1.2] 

 
Actividades por eje temático 
 Se identificaron una gran cantidad de actividades relacionadas con las acciones específicas del 

PANCC: Adaptación (164), mitigación (116) y creación y fomento de capacidades (98). 
 Adaptación y creación y fomento de capacidades presentaron una mayor cantidad de actividades 

terminadas o en vías de término 
 

Avances 
 Mayores avances del eje de adaptación: 5 líneas avance alto o medio-alto, y 4 avance medio.  
 Segundo eje mejor evaluado fue creación y fomento de capacidades: 4 líneas  avance alto o 

medio-alto, 2 avance medio y 2 avance bajo o nulo.  
 Mitigación: 3 líneas avance medio alto y 2 avance bajo. 
 Se observan avances significativos en los tres ejes temáticos en la presente Evaluación de 

Término respecto de la Evaluación de Medio Término. 
 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Recuadro 1.3. Síntesis evaluación eje de adaptación [Sección 4.1.2] 

 
Avances 
 Mayores avances en A.4 Vulnerabilidad sector silvoagropecuario, A.5 Vulnerabilidad sector 

energía, A.3 Vulnerabilidad biodiversidad, A.1 Generación de escenarios climáticos a nivel local y 
A.7 Vulnerabilidad recursos pesqueros. 

 Avance medio en A.2 Recursos hídricos, vulnerabilidad por cuencas, A.6 Impactos en 
infraestructura e incorporación en instrumentos de planificación, A.8 Fortalecer los sistemas de 
salud y A.9 Generar Plan de Adaptación Nacional y Planes Sectoriales. 

 Distinto grado de avance en producir información sobre la vulnerabilidad de los diferentes 
sectores. 

 Se comenzó el diseño e implementación de medidas de adaptación, por ejemplo en el marco del 
Plan Nacional de Adaptación y de los Planes Sectoriales Silvoagraopecuario y de Biodoiversidad, 
ya aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 

Principales brechas 
 Ninguna línea de acción presentó un nivel de avance bajo o nulo. 
 Nivel de avance medio: A.2 Recursos hídricos, vulnerabilidad por cuencas, A.6 Impactos en 

infraestructura, zonas urbanas y costeras, A.8 Fortalecer los sistemas de salud y A.9 Generar 
Plan de Adaptación Nacional y Planes Sectoriales.  

 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Recuadro 1.4. Síntesis evaluación eje de mitigación [Sección 4.1.2] 

 
Avances 
 Mayores avances en M.1 Sistema de inventario GEI, M.2 Determinar potencial de reducción de 

emisiones y M.4 Escenarios de mitigación.  
 Diseño de un sistema para actualizar el INGEI (SNICHILE), actualización y publicación del INGEI 

e IBA. 
 Estudios para estimar potenciales y escenarios de mitigación para algunos sectores. 

 
Principales brechas 
 Nivel bajo de avance: M.3 Propuesta indicadores de impacto de la aplicación de planes, políticas 

y estrategias y M.5 Formulación de un Programa Nacional y Planes Sectoriales de Mitigación. 
 Ninguna línea de acción presentó un nivel medio de avance. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Recuadro 1.5. Síntesis evaluación eje de creación y fomento de capacidades [Sección 4.1.2] 

 
Avances: 
 Mayores avances en C.5 Estrategias de negociación, C.6 Fortalecimiento institucional, C.4  

Elaboración registro nacional de glaciares y C.8 Segunda Comunicación Nacional. 
 Avance medio en C.3 Evaluación red de monitoreo y C7 Diseño de instrumento de fomentos. 
 Avance en la participación e involucramiento de instituciones. 
 Avance en infraestructura, equipamiento y creación de herramientas en general. 

 
Principales brechas: 
 Nivel bajo de avance: C.1 Programa nacional de educación y sensibilización y C.2 Creación fondo 

nacional de investigación. 
 Nivel medio de avance: C.3 Evaluación red de monitoreo y C7 Diseño de instrumento de fomento. 
 
Fuente: elaboración propia 

 

1.3.2 Inversión de recursos en la implementación 
 

Recuadro 1.6. Síntesis inversión de recursos en la implementación [Sección 4.2] 
 

 Los montos presentados son aquellos declarados en las encuestas, los cuales no sufrieron 
ningún tipo de validación contra documentos por parte del equipo consultor.  

 Así como en la Evaluación de Medio Término, la información aquí incluida presenta vacíos y 
duplicidades, por lo que posee limitaciones y debe entenderse como una aproximación.  

 Según los declarado, se ha realizado una inversión total de más de 2 billones de pesos: 
 El 95% proviene de inversiones externas (asociadas a programas de inversión que 

usualmente realizan las instituciones y que fueron compiladas en el Plan sin obedecer al logro 
específico de éste).  

 El 96% de los recursos provendrían de la CNR, que declaró una inversión externa de más de 
2 billones de pesos correspondiente a la ejecución del Plan de Embalses. 

 El nivel de información sobre presupuestos es incierta y está sujeta a las gestiones de cada 
institución, coincidiendo con lo expresado en la Evaluación de Medio Término.  

 Un obstaculizador relevante en el proceso de implementación del Plan fue la dificultad de acceso 
a recursos económicos. Expresado ampliamente por los puntos focales; manifestado 
repetitivamente que la ejecución del Plan y el cumplimiento de los compromisos de cada 
institución se dificultan al no existir mecanismos para generar un financiamiento concreto y 
consistente. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

1.3.3 Institucionalidad, vínculos y sinergias 

Dada la transversalidad del cambio climático, es fundamental poder analizar las sinergias y 
vínculos que nacen en el contexto nacional para enfrentar los impactos de este fenómeno. En el 
Recuadro 1.7 se presentan las sinergias declaradas por los entrevistados entre ejes temáticos y en 
el Recuadro 1.8 los vínculos del PANCC con otras iniciativas e interacción entre instituciones. 

 
Recuadro 1.7. Sinergias entre ejes temáticos declaradas por encuestados [Sección 4.3.1] 

 
 Mayor sinergia observada entre el eje de creación y fomento de capacidades, con los ejes de 

adaptación y mitigación.  
 Menor sinergia observada entre los ejes de adaptación y mitigación, siendo en mitigación donde 

se declara una menor cantidad de sinergias. 
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Sinergias entre ejes: 
Ejemplo sinergias entre creación y fomento de capacidades, y adaptación 
 La generación de capacidades es considerada como una acción de adaptación por sí sola. 
 La gestión de eventos extremos fortalece la planificación sectorial a distintos niveles. 
 El foco fundamental del eje de adaptación fue generación de información.  
 La recolección de información y datos en el territorio genera un aprendizaje en distintos actores. 
 Nuevos diseños y planificación requirieron desarrollar capacidades en los profesionales a cargo. 
 
Ejemplos sinergias entre creación y fomento de capacidades, y mitigación  
 Las negociaciones internacionales impulsan acciones de mitigación. 
 La creación y fomento de capacidades es parte importante del SNICHILE.  
 
Ejemplos sinergias entre adaptación y mitigación 
 Reducción de emisiones posee sinergias con adaptación en asuntos como disponibilidad de 

recursos hídricos y la generación hidroeléctrica con uso de energías renovables, eco-eficiencia, 
construcción sustentable, eficiencia energética y eficiencia en el uso del agua.  

 Diversidad de especies y énfasis en forestación y manejo con enfoque de ordenamiento territorial. 
 Programas de fomento del MINAGRI contribuyen a la captura de carbono y a la disminución de 

uso de combustibles fósiles.  
 
Comentarios y recomendaciones 
 Existen oportunidades claras para fortalecer sinergias entre adaptación y mitigación. 
 Existen oportunidades de seguir impulsando la mitigación y adaptación debido a las 

negociaciones internacionales. 
 Medidas de adaptación requieren cambios socio-ambientales en la población para la efectiva 

implementación de ellas. 
 Para aumentar la ocurrencia de sinergias se debe contar con plataformas donde participen 

actores claves de diversas áreas. 
 Se hace necesario acercar la ciencia a la política pública, mejorar el levantamiento, generación, 

acceso y disponibilidad de información. 
 Necesidad de fomentar capacidades en distintos sectores sobre los INGEI y aumentar la masa 

crítica en los servicios públicos de profesionales a cargo de la realización de inventarios. 
 
Fuente: elaboración propia en base a lo declarado por los encuestados. 

 

 
Recuadro 1.8. Vínculos del PANCC con otras iniciativas e interacción entre instituciones 

[Secciones 4.3.3 y 4.3.4] 
 

Vinculación entre ejes temáticos con iniciativas en el ámbito del cambio climático y  fuera de 
éste [Sección 4.3.3] 
 Iniciativas declaradas abordan por lo menos 6 temáticas: (1) estudios y evaluaciones; (2) políticas 

públicas, planes y estrategias; (3) acciones para la reducción de emisiones; (4) innovación y 
tecnología; (5) difusión; y (6) infraestructura.  

 La mayor cantidad de iniciativas fueron declaradas en relación con el eje de adaptación. Sin 
embargo, algunas de ellas en realidad correspondían a mitigación, como el Programa Piloto de 
Biodigestores, lo que puede ser un indicio sobre la poca claridad de los fines de estas iniciativas o 
sobre los objetivos de estos ejes temáticos. 

 
Interacción entre instituciones [Sección 4.3.4] 
 Baja interacción de organizaciones del sector público con organizaciones de la sociedad civil y 

del sector privado, la mayor interacción es con el sector académico. 
 Entre instituciones del sector público es donde existe mayor interacción.  
 Instituciones de gobierno  con mayor interacción entre ellas son MMA, ONEMI, MTT, MINEDUC, 

FIA y CONAF. 
 En general, se observó una baja vinculación entre instituciones.  
 
Fuente: elaboración propia en base a lo declarado por los encuestados. 
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1.3.4 Facilitadores y obstaculizadores 

Es determinante conocer los facilitadores y obstaculizadores en la implementación del PANCC 
2008-2012 de modo de poder evaluarlo y proponer mejoras para el próximo. En la Tabla 1.2 se 
presentan los facilitadores y obstaculizadores identificados por los encuestados responsables para 
la implementación de las acciones del PANCC 2008-2012, el Recuadro 1.9 resume los principales 
hallazgos al respecto. 

Tabla 1.2. Síntesis de facilitadores y obstaculizadores por ejes temáticos 
Tipología Facilitadores/ 

Obstaculizadores en todo 
PANCC* 

Tipo de 
facilitador/obstaculizador Factor facilitador/obstaculizador (F/O) 

Institucional/Legal 

Iniciativas en paralelo F/O ++ 
- 

Cambios del entorno institucional F/O + 
- - - 

Cambio de personal O NA 
- - - 

Cooperación-colaboración interinstitucional F/O +++ 
- 

Arquitectura-estructura institucional F/O + 
- 

Visión de corto plazo O NA 
- - - 

Deficiencia de formulación O NA 
- - 

Liderazgo Presencia de líderes F/O ++ 
- 

Política  
Decisión institucional (voluntad política) F/O  +++ 

- - 

Limitada noción de compromiso O NA 
- - - 

Social 
Preocupación sobre cambio climático F/O +++ 

- - 

Comunicación e información F/O +++ 
- - 

Científica o tecnológica Científica o tecnológica F/O ++ 
- - 

Financiera Financiera F/O + 
- - - 

Actividad internacional Actividad internacional F ++ 
NA 

Factores externos Eventos extremos F/O + 
- - 

Otros Otros facilitadores/obstaculizadores F/O + 
- 

*Escala: Rangos de frecuencia de menciones con respecto a las menciones totales; Facilitador 0 (sin mención), + (de 0 a 
1/3 menciones), ++ (de 1/3 a 2/3 menciones), +++ (2/3 o más menciones)  Obstaculizador 0 (sin mención), - (de 0 a 1/3 
menciones), -- (de 1/3 a 2/3 menciones), --- (2/3 o más menciones); NA: No aplica (no se considera como 
facilitador/obstaculizador).  
Fuente: elaboración propia, basado en los datos entregados por la encuesta 
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Recuadro 1.9. Facilitadores (F) y obstaculizadores (O) para la implementación del PANCC 

2008-2012 [Sección 4.3.5] 
 

 El número de O es mayor que los F. 
 Se identificaron cuatro F relevantes: cooperación-colaboración interinstitucional, decisión 

institucional (voluntad política), nivel de preocupación sobre cambio climático y comunicación e 
información.  

 Se reconocieron cinco O relevantes: cambios del entorno institucional, cambio de personal, visión 
política de corto plazo, limitada noción de compromiso y barreras financieras.  

 
Adaptación 
 Se suma el F presencia de líderes, y como O la falta de decisión institucional o voluntad política. 
 
Mitigación 
 Se suma la presencia/ausencia de líderes como F y O. 
 Se suman como O: generación de iniciativas en paralelo, eventos extremos, inadecuada 

estructura institucional y ausencia de comunicación e información.  
 La limitada noción de compromiso deja de ser O. 
 La decisión institucional y preocupación sobre el cambio climático dejan de ser F. 
 
Creación y fomento de capacidades 
 Se suma el F de actividad internacional, y deja de tener una relevancia el cambio de personal.  
 
Análisis respecto de las características de las políticas públicas del BID (2006): 
 No se cumplieron a cabalidad las características descritas (Sección 4.3.5), la “orientación al 

interés público” fue la que se logró en mayor medida, quedando un camino de avance en el resto.  
 Estas características están concatenadas, por lo que se requieren de medidas integradas para 

superar los O, y de potenciar los F, éstos han jugado un rol relevante para promover acciones de 
cambio climático. 

 Estabilidad de las políticas en el tiempo: se ve limitada por la visión de corto plazo, producto del 
recambio constante del personal y por cambios del entorno institucional, reconocidos como O. La 
creciente preocupación del país por el cambio climático y la presencia de voluntad política, 
identificados como F en el PANCC, ayudan a promover la estabilidad.  

 Existió cierta adaptabilidad: se buscó responder a las líneas de acción con acciones que no 
fueron propuestas al inicio del PNACC, para ello debe existir flexibilidad para reconocerlas y 
medirlas respecto de objetivos y cómo se coordinan con otras acciones. Sin embargo, hay un 
riesgo de ineficacia ya que el PANCC no obedeció a una matriz lógica con objetivos y metas.  

 Para la coordinación de actores que participan en el diseño e implementación, la “cooperación-
colaboración interinstitucional” fue un F. Se recomienda que el nuevo PANCC siga avanzando en 
mejorar la coordinación, incluyendo distintos niveles de gobernanza y otros actores. 

 Coherencia con otros instrumentos: no se evidenció un trabajo permanente de búsqueda de 
sinergias, sino que más bien estaba implícito y se logró en cierta medida.  

 Calidad de la implementación y de la efectiva aplicación: esta está determinada, por ejemplo, 
por el grado en que los formuladores de políticas posean incentivos y recursos; el PANCC no 
contó con recursos desde sus inicios. 

 Orientación al interés público: las acciones del PANCC buscaron el interés general y 
abordaron cada una de las aristas en las que pueda repercutir el cambio climático.  

 Eficiencia: se observó un O importante, la ausencia de recursos económicos, aspecto que 
emergió reiteradamente, siendo uno de los puntos centrales del incumplimiento de logros.  

 
Fuente: elaboración propia. 
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1.4 Conclusiones, aprendizajes y recomendaciones 
La presente sección incluye las principales conclusiones que emergen del análisis y los 
aprendizajes y recomendaciones que derivan de ellas.  

1.4.1 Aspectos generales y metodológicos 
 

Recuadro 1.10. Síntesis de conclusiones, aprendizajes y recomendaciones: 
Aspectos generales y metodológicos, estructura, contenidos y alcances del 

PANCC 2008-2012 [Sección 5.2] 
 

Aspectos generales y metodológicos 
 El presente estudio permitió obtener una evaluación holística y a la vez detallada de la 

implementación del PANCC 2008-2012, además de una mirada a cómo el país ha enfrentado los 
desafíos del cambio climático, y qué aspectos debiese considerar en el corto, mediano y largo 
plazo. 

 La aproximación metodológica utilizada (interdisciplinariedad, multi-actores y multi-métodos) 
permitió alcanzar los objetivos propuestos, generar información detalla de alta calidad, recopilar 
una amplia gama de información, puntos de vistas y experiencia, fue apropiado debido a la alta 
complejidad que presenta el cambio climático, y llenó los vacíos que se generan entre disciplinas.     

 La participación del panel de expertos, nacional e internacional, permitió la profundización de 
temáticas, llenar los posibles vacíos presentados en el equipo consultor base y dar una visión 
global e integrar la experiencia de otros países. 

 Del análisis se desprenden una serie de brechas, aprendizajes y recomendaciones para 
fortalecer el proceso de elaboración del PANCC 2015-2020. 

 Uno de los aportes más relevantes es el levantamiento de evidencia con un alto grado de detalle, 
siendo un insumo importante de recopilación y sistematización de información, relevante para 
seguir avanzando. Se recomienda que la información aquí levantada sea llevada a una 
plataforma donde pueda ser utilizada y actualizada, de modo de no replicar esfuerzos.   

 El segundo gran aporte es la proposición de una tipología para el análisis de facilitadores y 
obstaculizadores, y la evaluación de los mismos, facilitadores que debieran ser potenciados en el 
futuro, y obstaculizadores para los cuales se debieran concentrar esfuerzos en su superación.   

 
Estructura y alcance del PANCC 2008-2012 
Se presentaron dos aspectos críticos relevantes: 
 La ausencia de metas e indicadores asociados a las líneas de acción o acciones, lo cual es 

fundamental para su seguimiento y evaluación. 
 El alcance temporal del PANCC, concebido para ser implementado entre los años 2008 y 2012, 

fue publicado a fines del 2008 cuando los presupuestos estaban ya definidos para el año 2009, 
con lo que los recursos económicos fueron liberados recién a principios del 2010. Debido a esto 
el presente estudio incluyó información hasta el año 2014, de modo de hacerse cargo de este 
desfase. Se recomienda ser realista en la publicación y definición de años para el nuevo PANCC, 
preocupación expresada por los puntos focales. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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1.4.2 Por ejes temáticos de adaptación, mitigación, y creación y fomento de capacidades 

Desde el Recuadro 1.11 al Recuadro 1.13 se presentan las conclusiones, lecciones aprendidas y 
recomendación más relevantes para cada eje temático. 

 
Recuadro 1.11. Síntesis de  conclusiones, aprendizajes y recomendaciones: 

Eje de adaptación [Sección 5.3.1] 
 

 El eje logró su objetivo de levantamiento de información. Se recomienda completar evaluaciones 
de vulnerabilidad y actualizarlas periódicamente, ya que es información base, por ejemplo, para 
retroalimentar el PAN y los Planes Sectoriales.  

 Se recomienda sistematizar y homogenizar metodologías (en la medida de lo posible) para 
estudios de vulnerabilidad, de modo de evitar vacíos o incongruencias.  

 Se sugiere sincronizar los Planes Sectoriales con el PAN para evitar divergencias. Se aconseja 
no concentrar los esfuerzos del eje exclusivamente en el desarrollo de Planes Sectoriales.  

 Se propone avanzar en la implementación de medidas de adaptación, concretando criterios y 
marcos de trabajo para monitorearla, siguiendo la tendencia internacional de moverse desde 
generar conciencia, a través del estudio de la vulnerabilidad, hacia generar acciones concretas.  

 Se aconseja actualizar y completar los escenarios climáticos a nivel local de acuerdo a nuevos 
escenarios del 5AR IPCC. 

 Las principales brechas en las líneas de acción se presentaron en A.2 Recursos hídricos, 
vulnerabilidad por cuencas, A.6 Impactos en infraestructura, zonas urbanas y costeras, A.8 
Fortalecer sistemas de salud y A.9 Generar Plan de Adaptación Nacional y Planes Sectoriales. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Recuadro 1.12. Síntesis de  conclusiones, aprendizajes y recomendaciones: 

Eje de mitigación [Sección 5.3.2] 
 

 El eje logró su objetivo de levantamiento de información, pero se recomienda seguir avanzando y 
profundizando en aspectos relacionados a la información, así como en la implementación de 
medidas de mitigación. 

 Se propone avanzar en la sistematización de la información respecto de reducción de emisiones 
de acciones de mitigación, que permita dar seguimiento al avance en la contribución de dichas 
acciones al compromiso voluntario de Chile de desviación de 20% por debajo de su trayectoria de 
emisiones business-as-usual en el 2020.  

 Se sugiere avanzar en la formulación de indicadores de impacto asociados a la aplicación de 
planes, políticas y estrategias para la mitigación. 

 Se propone avanzar en la institucionalización de convenios para INGEI. 
 Se aconseja profundizar estudios de reducción de emisiones con información generada bottom 

up,  como por ejemplo el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), 
para complementar información secundaria.  

 Es relevante considerar los últimos acuerdos en el marco de las negociaciones internacionales, 
que determinan el quehacer nacional en mitigación. Bajo este contexto, es necesario replantear la 
necesidad de realizar los planes de mitigación sectoriales versus instrumentos legales vinculantes 
nacionales. 

 Las principales brechas en las líneas de acción se presentaron en M.3 Elaborar una propuesta de 
indicadores de impacto de la aplicación de diversos planes, políticas y estrategias y M.5 
Formulación de un Programa Nacional y Planes Sectoriales de Mitigación de GEI. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Recuadro 1.13. Síntesis de  conclusiones, aprendizajes y recomendaciones: 

Eje de creación y fomento de capacidades [Sección 5.3.3] 
 

 Se recomienda avanzar en la multisectorialidad e integración entre sectores, para lograr 
transversalidad necesaria para enfrentar el cambio climático.  

 Se requiere fortalecer la institucionalidad, por ejemplo a través de ampliar la delegación de 
negociación internacional a temas no abordados, incorporar más personal dedicado a temas de 
cambio climático, incorporar el cambio climático en el quehacer cotidiano de las instituciones y en 
sus objetivos de desarrollo, incluyéndola en la planificación formal de cada institución. 

 Se aconseja avanzar en la sensibilización de la sociedad civil, en la formalización de un fondo 
nacional de investigación, y en educación más allá de educación básica. 

 Se sugiere ampliar la cobertura territorial y sectorial de infraestructura y equipamiento. 
 Se recomienda mayor involucramiento de la sociedad civil, no solo a través de procesos de 

consulta, sino que fomentando procesos participativos e inclusivos. 
 Se sugiere seguir avanzando en la integración de diferentes ministerios, como el de Hacienda.   
 Las principales brechas en las líneas de acción se presentaron en C.1 Programa nacional de 

educación y sensibilización, C.2 Fondo nacional de investigación, C.3 Evaluación red de 
monitoreo y C7 Diseño de instrumento de fomentos. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

1.4.3 Inversión de recursos para la implementación del Plan 
 

Recuadro 1.14. Síntesis de  conclusiones, aprendizajes y recomendaciones: 
Inversión de recursos para la implementación del Plan [Sección 5.4] 

 
 Se sugiere avanzar en la generación de mecanismos para generar un financiamiento concreto y 

estable, que permita una ejecución expedita y que coordine las necesidades presupuestarias de 
los distintos ministerios y servicios para su ejecución. Estos mecanismos deben ser de 
conocimiento y flexibles para adaptarse a los cambios que se vayan presentando. Uno de los 
obstaculizadores más relevantes fue la dificultad a financiamiento. 

 Se propone dar mayor relevancia al tema de financiamiento en el nuevo PANCC, ya sea a través 
de un eje temático o como parte del eje temático de creación y fomento de capacidades. 

 Resultó común que muchos de los proyectos que permitieron el financiamiento provinieran de 
fondos externos, como CEPAL, FAO y GEF, esto sin ser negativo, podría representar una 
limitación en la continuidad de la implementación del PANCC y de prioridades en la gestión. 

 Se recomienda involucrar al MIN.HACIENDA para que permita movilizar los recursos de la 
manera más eficiente posible, así como incorporar el „ítem‟ del cambio climático dentro de las 
glosas presupuestarias formales de las instituciones.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

1.4.4 Institucionalidad, vínculos, sinergias, facilitadores y obstaculizadores 

La siguiente sección incluye las conclusiones, aprendizajes y recomendación respecto de los 
vínculos y sinergias que emergen del análisis (Recuadro 1.15), y de los facilitadores y 
obstaculizadores que se presentaron en la implementación del Plan declarados por los puntos 
focales (Recuadro 1.16).   
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Recuadro 1.15. Síntesis de conclusiones, aprendizajes y recomendaciones: 

Institucionalidad, sinergias y vínculos [Sección 5.5] 
 

Institucionalidad, sinergias, vínculos 
 Se recomienda que el nuevo PANCC tenga la flexibilidad para acoger iniciativas diseñadas o 

ejecutadas después del lanzamiento del mismo, pero que podrían ser altamente relevantes para 
el cumplimiento de los objetivos de cada línea de acción. 

 Se requiere que el Estado reconozca, promueva y potencie las acciones y oportunidades 
generadas por organizaciones fuera del sector público, y trabaje en conjunto con los diversos 
actores de la sociedad, ya que es un punto determinante para el logro de objetivos de valor 
público en un país. Por ejemplo integrar en el diseño de acciones comunes entre instituciones del 
sector público, con el mundo privado, social y académico. 

 Se sugiere incluir de una manera efectiva a la sociedad civil en la elaboración de los instrumentos 
de cambio climático, no solo a través de procesos de consulta, sino que fomentando procesos 
participativos e inclusivos, como por ejemplo lo que se está llevando a cabo en la Ley de 
Eficiencia Energética.  

 Se propone que en el futuro PANCC se incluya el tópico de la identificación y reconocimiento de 
sinergias, a fin de evitar duplicaciones, ahorrar costos y de lograr acciones más integradas y 
efectivas. Por ejemplo la gestión de biodiversidad se asocia a la gestión de recursos hídricos, y a 
la infraestructura urbana, prevención de riesgos y ordenamiento territorial.  

 Se sugiere que en los Planes de Adaptación Sectoriales, que están en etapa de diseño, se 
busquen sinergias con mitigación.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Recuadro 1.16. Síntesis de conclusiones, aprendizajes y recomendaciones: 

Facilitadores (F) y obstaculizadores (O) [Sección 5.5] 
 
 La identificación de facilitadores y obstaculizadores es una de las contribuciones más concretas y 

relevantes del presente estudio para avanzar de manera adecuada en el próximo PANCC.  
 Los obstaculizadores son principalmente de carácter estructural (ya que tienen relación con las 

reglas del juego y las estructuras de la institucionalidad pública), estos obstaculizadores podrían 
contrarrestarse, en alguna medida, con los facilitadores relevados, como la cooperación-
colaboración interinstitucional y la voluntad política, pero parecen no ser suficientes, 
requiriéndose esfuerzos mayores.   

 Se sugiere que en el nuevo PANCC se diseñe una acción de identificación y superación de los 
obstaculizadores, evaluada al menos por líneas de acción, usando como base la tipología 
propuesta en el presente estudio. Esta podría estar contenida dentro de una línea de acción 
transversal al PANCC de gestión adaptativa.  

 Según el BID (2006) las políticas públicas debiesen poseer características claves. El PANCC 
cumplió en mejor medida con la característica de orientación al interés público, ya que posee 
obstaculizadores que, de no superarse, jugarán en contra en cumplir con el resto de estas 
características (ver detalles en Sección 4.3.5 y Recuadro 1.9).  

 Ya que los obstaculizadores y los facilitadores están relacionados entre sí, no es posible abordar 
el recambio de personal o las barreras financieras sin una visión política de largo plazo o no 
generando cambios en el entorno institucional. 

 Las características claves también están relacionadas entre sí, por ejemplo, no es posible una 
buena calidad de implementación sin la coordinación o la adaptabilidad. Es por esto, que 
solucionar los obstaculizadores y potenciar los facilitadores requiere, primero, de una decisión 
política, y segundo, de medidas integradas, ya que no existe una única solución.  

 
Fuente: elaboración propia. 
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1.4.5 Gestión adaptativa e instrumento articulador 

La presente sección incluye dos aspectos relevantes en el contexto nacional de la política pública 
de cambio climático, la gestión adaptativa (Recuadro 1.17) y el rol del PANCC 2008-2012 como 
instrumento articulador (Recuadro 1.18).    

 
Recuadro 1.17. Síntesis de conclusiones, aprendizajes y recomendaciones: 

Gestión adaptativa [Sección 5.6] 
 

 La implementación del PANCC 2008-2012 careció de gestión adaptativa, entendida como 
cambios hechos por algún grupo en respuesta o anticipación a desafíos propios de la 
implementación de una estrategia, lo cual se sostiene en una serie de argumento y genera 
distintas implicancias descritas a continuación. 

 No existe evidencia para afirmar que se realizaron actualizaciones del Plan que permitieran 
adecuarlo a las nuevas necesidades nacionales y escenarios de cambio climático.  

 No se evidenció la publicación o trabajo posterior a la Evaluación de Medio Término, que 
concluyera de qué forma se integrarían las recomendaciones sugeridas en aquella evaluación, 
reflejada en actualización de acciones, desarrollo de planes de remediación, identificación de 
puntos de estancamiento y sincronías entre planes institucionales 

 El PANCC no consideró un modelo de monitoreo continuo del mismo, limitando el proceso de 
aprendizaje basado en las experiencias aprendidas. 

 El ámbito del cambio climático evoluciona a gran velocidad (en los patrones climáticos, en los 
avances científicos, en los cambios sociales, culturales y económicos), para poder adaptarse a la 
velocidad de los cambios que ocurren durante la implementación misma del Plan, habría sido 
necesario contar con un modelo de gestión adaptativa.  

 Se recomienda incluir la gestión adaptativa en el nuevo Plan, de manera de guiar a los tomadores 
de decisión sobre la mejor forma de avanzar con la implementación, incorporando oportuna y 
sistemáticamente los cambios, por ejemplo, en los objetivos y en la asignación de recursos.  

 Se propone considerar un sistema de monitoreo y evaluación periódico, fácil de implementar a 
través de una plataforma en línea que genere automáticamente reportes, pudiendo además 
apoyar productos como recomendaciones de política pública, boletines, reportes de diálogos con 
otros actores, publicaciones de casos de estudio, seminarios científicos y generación de material 
de difusión para la población.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Recuadro 1.18. Síntesis de conclusiones, aprendizajes y recomendaciones: 

PANCC como instrumento articulador [Sección 5.7] 
 

 El PANCC 2008-2012 constituyó un avance substantivo y fue concebido como un instrumento 
articulador de la política en materia de cambio climático. 

 Se evidenció que el Plan no logró posicionarse como un instrumento realmente articulador, ya 
que por ejemplo, no existieron presupuestos formales asignados para la ejecución de sus 
acciones; el PANCC no ha sido utilizado ampliamente en los términos de referencia para las 
licitaciones en materia de cambio climático; y que en los años de ejecución no se han derivado 
otros instrumentos que permitiesen fortalecerlo (como la actualización de la Estrategia, una ley en 
el tema, etc.). 

 Sería útil que el nuevo Plan se enmarque en una política pública, en una ley que entregue el 
mandato o una estrategia como la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2006.  

 Para dar el sustento necesario a dicha política, ésta debería ser aprobada por el Consejo de 
Ministros para Sustentabilidad y ser sancionada por decreto supremo.   

 Es importante la consideración del development first approach, de modo de lograr que los 
objetivos de desarrollo (como, por ejemplo, la erradicación de la pobreza) se cumplan, pero 
usando estrategias que apunten a objetivo de cambio climático.  

 
Fuente: elaboración propia. 
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2 INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que está enfrentando y al que debe 
responder la humanidad. Sin embargo, uno de los mensajes claves que entrega el 
recientemente liberado reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 
2014), es que existe un déficit en términos de mitigación y sobre todo en adaptación al 
cambio climático, emergiendo el imperativo que la comunidad científica y política avance 
en estos sentidos. Esto ha generado una creciente preocupación en el tema, tanto a nivel 
internacional como nacional, y también una multiplicidad de respuestas a distintos niveles 
y por distintos actores, entre las cuales las políticas públicas juegan un rol fundamental.  

A escala país, Chile posee una alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, y 
se espera que hacia fines del siglo XXI se presenten cambios significativos, por ejemplo, 
en temperatura y precipitación (Departamento de Geofísica, 2006). En este contexto, 
tanto en Chile como en otros países la mitigación, adaptación y creación y fomento de 
capacidades emergen como herramientas fundamentales para proteger a la sociedad de 
los efectos de la variabilidad y el cambio climático, conduciendo, cada vez con más 
fuerza, a los gobiernos y a las comunidades vulnerables a emprender políticas, planes, 
proyectos o procesos que les permitan responder a las condiciones cambiantes del 
entorno. 

La vulnerabilidad de Chile frente al fenómeno de cambio climático, se caracteriza por 
cumplir con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad definidos por la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (MMA, 2011). 
Reconociendo esta vulnerabilidad, Chile ha avanzado en los recientes años de manera 
significativa en el desarrollo e implementación de proyectos, planes y políticas de cambio 
climático. El PANCC 2008-2012 (CONAMA, 2008) representó uno de los primeros pasos 
en el progreso de la política pública del país en términos de cambio climático, basándose 
a su vez en la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2006. El PANCC realizó un 
trabajo fundamental en la identificación de los sectores e instituciones prioritarias, en la 
evaluación de la vulnerabilidad  de los sectores prioritarios  y en el establecimiento de 
líneas de acción.  

Dados los avances en la ciencia y política del cambio climático, tanto a nivel nacional 
como internacional, junto con la urgencia intrínseca del tema y los avances logrados en 
términos institucionales en Chile, surgió la necesidad de evaluar la implementación del 
PANCC (2008-2012), de modo de evidenciar el progreso en el tema, como de 
retroalimentar la creación de un nuevo PANCC (2015-2020). Dicha evaluación, contenida 
en el presente documento, tuvo por objetivo realizar un diagnóstico de los avances 
alcanzados a la fecha (diciembre 2014), un análisis de los facilitadores y obstaculizadores 
del proceso de implementación del PANCC 2008-2012 y los montos invertidos para su 
cumplimiento, de modo de maximizar el aprendizaje de esta experiencia y aplicarlo al 
desarrollo de los contenidos de un nuevo PANCC (2015-2020).  
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2.1 Antecedentes del proyecto 
Título: Propuesta para la definición de elementos para preparar el Plan de Acción 
Nacional del Cambio Climático 2015-2020 

Organismo Licitante: Subsecretaría del Medio Ambiente 

Institución Oferente: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 

Jefe de proyecto: Paulina Aldunce, Ph.D., M.Sc., Facultad de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de Chile 

Nombre del oferente Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile 
R.U.T. 60.910.000-1 
Nombre representante legal Roberto Neira Roa 
R.U.T. Rep. Legal 5.473.723-8 
Domicilio comercial Santa Rosa 11.315, La Pintana 
Correo electrónico paldunce@uchile.cl 
Fono/Fax – Ciudad +56956473360 
Nombre del jefe de proyecto por parte 
del oferente 

Paulina Aldunce Ph.D., M.Sc., Ing. Agr. 
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas 

 

El MMA licitó el presente estudio, para realizar en una primera fase la evaluación del 
PANCC 2008-2012, y en una segunda fase la propuesta de contenidos para el Plan de 
Acción Nacional de Cambio Climático 2015-2020. El presente documento contiene los 
resultados de la primera fase de la consultoría, la evaluación del PANCC 2008-2012.  

2.2 Objetivos del proyecto  
De acuerdo con el contexto de la finalización del plazo establecido para la implementación 
del PANCC 2008-2012, los objetivos de la Fase I de la licitación se presentan en el 
Recuadro 2.1. 

 
Recuadro 2.1. Objetivos primera fase de la licitación y contenidos en el presente documento 

[Sección 2.2] 
 

Objetivo general 
 
 Realizar una evaluación de la implementación del PANCC 2008-2012. 
 
Objetivos específicos  
 
1. Realizar un diagnóstico de los avances alcanzados a la fecha, en los tres ejes: mitigación, 

adaptación, y creación y fomento de capacidades, considerando tanto las acciones del PANCC 
2008-2012, como las acciones realizadas fuera de él. 

2. Elaborar un informe de evaluación del PANCC 2008-2012, que considere  como base la 
Evaluación de Medio Término y que entregue la información de las acciones ejecutadas y de los 
montos invertidos para el cumplimiento. 

3. Realizar un análisis de los facilitadores y obstaculizadores que pueda ser aprovechado para 
integrarlas en el nuevo PANCC 2015-2020. 

 
Fuente: elaboración propia 

mailto:paldunce@uchile.cl
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2.3 Plan Nacional de Acción de Cambio Climático (PANCC) 2008-2012  

2.3.1 Antecedentes 

El PANCC 2008-2012, elaborado en el primer mandato de la Presidenta Bachelet, el cual 
fue presentado en Diciembre de 2008, se sustenta en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático 2006 y es considerado como el primer documento articulador de política pública 
de cambio climático de nuestro país, en el que se establecieron acciones, instituciones 
responsables y plazos. La mayor parte de los lineamientos establecidos en el Plan 
apuntaban a generar información de línea de base y determinación de vulnerabilidad de 
distintos sectores, necesaria en los tres ejes temáticos establecidos como primer paso 
para establecer acciones concretas. En el caso de la adaptación, además de la 
generación de escenarios climáticos a nivel local, se definieron siete sectores prioritarios y 
se incluía entre sus principales acciones estudiar los impactos potenciales, vulnerabilidad 
y medidas de adaptación frente al cambio climático, y diseñar Planes de Adaptación 
Sectoriales y un Plan Nacional de Adaptación. En el caso de la mitigación las acciones se 
centraron en la actualización de los inventarios de emisiones, la evaluación del potencial 
de mitigación nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI), generar escenarios de 
mitigación en Chile, formular un Plan Nacional y Planes Sectoriales de Mitigación y 
propender hacia una economía baja en carbono. En lo que se refiere a creación y fomento 
de capacidades se incluyó una serie de lineamientos tales como la elaboración de un 
Programa Nacional de Educación y Sensibilización en Cambio Climático, fortalecer la 
institucionalidad nacional para abordar el cambio climático, evaluar la capacidad de 
monitoreo de variables climáticas, promover la investigación y la transferencia tecnológica 
para la mitigación y adaptación, desarrollo de estrategias de negociación para Chile post-
Kioto, y diseño de instrumento de fomento para la adaptación y reducción de emisiones. 

La aprobación de presupuestos asociados a la implementación del Plan ocurrió durante el 
año 2009 y la implementación de las medidas comenzó mayoritariamente en el año 2010. 
Este proceso en sus inicios se desarrolló en forma lenta, principalmente debido a la falta 
de recursos monetarios disponibles, así como de recurso humano especializado en 
cambio climático. Desde mediados del año 2010, con la creación de la Oficina de Cambio 
Climático, alojada en el Ministerio del Medio Ambiente, comenzó a desarrollarse un 
trabajo sistemático con los ministerios que tenían acciones comprometidas y se generó un 
importante impulso a través del financiamiento de estudios sectoriales, de apoyo a la 
gestión y la coordinación. En el año 2011 se realizó una Evaluación de Medio Término del 
PANCC 2008-2012 que sirvió para analizar las barreras y ventajas del proceso e 
identificar los avances. En ese momento se decidió hacer la Evaluación de Término a 
fines de 2013 o a inicios de 2014, de modo de brindar un lapso temporal necesario para la 
concreción de las medidas. 

El PANCC 2008-2012 es considerado como uno de los hitos determinantes para impulsar 
la política pública de cambio climático en Chile, en él se definieron líneas de acción y 
acciones para cada uno de los tres ejes temáticos, asignando responsables y plazos. No 
obstante, el PANCC carecía de la definición de un proceso claro de implementación y 
continuidad, de mecanismos de revisión y evaluación del mismo, y, aún más relevante, de 
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metas concretas o indicadores asociados a las líneas de acción o acciones que 
permitieran hacer un seguimiento del mismo. Según la Evaluación de Medio Término 
(Obreque, 2011) existe la necesidad de contar con un documento de política único, de 
modo de evitar que las políticas elaboradas en mitigación, adaptación y creación y 
fomento de capacidades fueran por caminos separados y sin tener una visión global que 
asegure su coherencia.  

En este contexto el Programa del actual Gobierno de la Presidenta Bachelet (2014-2018) 
estableció que “se deberá elaborar, con la máxima celeridad posible, un nuevo Plan 
Nacional de Cambio Climático con una visión transversal e integrada, en adaptación, 
mitigación de impactos y creación y fomento de capacidades, orientando las medidas 
adoptadas hacia una economía baja en carbono que beneficiarán doblemente a Chile: 
aportarán tanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como a la 
calidad del aire que respiramos en Chile y a la calidad de vida de los chilenos”. Este 
nuevo Plan de Acción será elaborado en un escenario de mayor conocimiento y de 
avances concretos, tanto en el ámbito de la adaptación como de la mitigación y de mayor 
compromiso político. Uno de los principales insumos para el diseño del nuevo Plan es 
contar con un diagnóstico sobre la implementación del PANCC 2008-2012, el cual es 
desarrollado en el presente informe. 

2.3.2 Estructura y descripción   

El PANCC 2008-2012 fue preparado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) del Gobierno de Chile y fue elaborado a través de un proceso de consulta, 
que contó con la participación de instituciones y personas vinculadas al Consejo Directivo 
de la CONAMA y otros actores pertenecientes al mundo académico y de investigación 
nacional. El Plan se estableció como un instrumento articulador de un conjunto de 
lineamientos de orden político, con la idea de que éstos se llevarían a cabo por los 
organismos públicos competentes en materia de cambio climático. En él se presentó un 
diagnóstico de la situación nacional en materia de cambio climático y consideraciones 
estratégicas para enfrentar el cambio climático en Chile. Respecto a la estructura del 
Plan, éste definió los ejes temáticos de adaptación, mitigación, y creación y fomento de 
capacidades. Cada eje temático consta de líneas de acción con sus respectivas acciones, 
a las cuales se les asignó una o más institución(es) ejecutora(s), estableciendo plazos de 
ejecución.  

 
Recuadro 2.2. Distribución de líneas de acción y acciones por eje temático PANCC 2008-2012 

[Sección 2.3.2] 
 

El Plan propuso un total de 22 líneas prioritarias de acción y 103 acciones específicas, distribuidas 
en tres ejes temáticos: 

 
 Adaptación a los impactos del cambio climático, 9 líneas de acción y 50 acciones;  
 Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 5 líneas de acción y 27 acciones; y  
 Creación y fomento de capacidades, 8 líneas de acción y 26 acciones. 

 
Fuente: elaboración propia 
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En la Tabla 2.1 se presenta el detalle de la programación de las líneas de acción, 
agrupadas por eje temático, e incluye información respecto de sus plazos de ejecución e 
instituciones ejecutoras.    

Tabla 2.1. Programación de líneas prioritarias de acción, periodo de ejecución e 
institución(es) ejecutora(s) 

 
Nota: Las líneas de acción son aquellas donde hay asignadas instituciones ejecutoras, ver acrónimos y 
abreviaciones en el LISTADO DE ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 
Fuente: PANCC 2008-2012 (CONAMA, 2008)  

A modo de facilitar el registro, sistematización y presentación de la información, en el 
presente documento se le ha asignado un código de identificación a cada eje temático (A: 
adaptación, M: mitigación y C: creación y fomento de capacidades) y números correlativos 
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a las líneas de acción de cada eje temático, y a cada acción (ver ejemplo en Tabla 2.2).  
Para facilitar la identificación de las líneas de acción y acciones a lo largo del presente 
informe de evaluación, en el Anexo 1.1 se presentan las acciones específicas según su 
distribución por línea de acción y por eje temático, con sus respectivos códigos. 

Tabla 2.2. Ejemplo de codificación de acciones  

Eje 
temático 

Código 
línea de 
acción 

Texto línea de 
acción 

Código 
acción Texto acción 

Adaptación A.1 

Generación de 
escenarios 

climáticos a nivel 
local 

A.1.1 

Generar escenarios climáticos a nivel local, 
realizando un diagnóstico de la información 
existente en el país en relación con la 
vulnerabilidad y los impactos del cambio 
climático 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.3 Evaluación de Medio Término del PANCC 2008-2012 

En el año 2011, se realizó una Evaluación de Medio Término del PANCC 2008-2012. 
Según el autor (Obreque, 2011), “la evaluación se planteó con un enfoque basado en 
cuatro pilares: implementación (determinación del avance en la realización de acciones), 
efectos (indagación sobre el logro de resultados), participativa (actores participantes no 
sólo son fuentes de información si no también partícipes del análisis) y formativa (busca 
generar mejoras para la posterior ejecución)”.  

A través de revisión de documentación, el envío de formularios a las instituciones 
ejecutoras identificadas en el PANCC y la realización de entrevistas semi-estructuradas 
con actores relevantes, el autor realizó una evaluación y análisis del estado de 
implementación del PANCC al año 2011. El documento contempló lo siguiente: 

 evaluación del avance en implementación y logro de resultados; 
 análisis de la implementación del PANCC 2008-2012, el cual consistió en la 

identificación de factores facilitadores y obstaculizadores para su implementación, 
la inversión de recursos económicos asociada a la ejecución del mismo, e 
instancias de toma de decisión y gestión del Plan;  

 identificación de aprendizajes y buenas prácticas en la implementación del Plan;  
 identificación de aportes de representantes de la sociedad civil; y 
 recomendaciones para el cumplimiento de los propósitos del Plan, en cuanto a 

voluntad política, posicionamiento estratégico y priorización, para el cumplimiento 
de los propósitos del Plan y en relación a política, estrategias y planes post 2012.  

La Evaluación presentó resultados detallados y consideraciones importantes para lograr la 
implementación del Plan. De las 22 líneas prioritarias de acción establecidas por el 
PANCC 2008-2012, en el momento de realizar la Evaluación (año 2011) sólo 4 de éstas 
se encontraron en estado de implementación alto, según la autoevaluación realizada por 
los puntos focales. Ellas son:  
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A.4 Actualizar el nivel de conocimiento respecto de la vulnerabilidad del sector SAP 
frente a escenarios climáticos proyectados  

M.2 Efectuar análisis para determinar potencial total y sectorial estimado de reducción 
de emisiones que el país podría alcanzar, para un horizonte de tiempo dado 

M.4 Elaborar escenarios de mitigación para un horizonte de 15-20 años 

C.8 Elaborar Segunda Comunicación Nacional 

Respecto del cumplimiento del propósito del Plan, es decir el progreso en el logro de 
resultados, el autor se enfocó en evaluar lo que él designó como líneas de acción 

funcionales, en otras palabras aquellas acciones estrechamente ligadas al cumplimiento 
del Plan, para luego compararlas con la línea base levantada para estos propósitos. Las 
líneas de acción con mayor avance de resultados, de acuerdo a lo anterior, fueron: 

A.4 Actualizar el nivel de conocimiento respecto de la vulnerabilidad del sector SAP 
frente a escenarios climáticos proyectados 

C.4 Construir Registro Nacional de Glaciares, en función de su vulnerabilidad al cambio 
climático y a otros factores 

C.8 Elaborar Segunda Comunicación Nacional 

La inversión total reportada por las instituciones entre 2008 y 2010 ascendió a 
aproximadamente 199.000 millones de pesos. Ésta se compone en más de un 95% de 
programas de inversión que usualmente realizan las instituciones y que fueron informadas 
en el la Evaluación de Medio Término, sin obedecer en forma exclusiva y específica a los 
propósitos del PANCC 2008-2012. En general, los sectores no pudieron gestionar sus 
propios recursos desde el ciclo presupuestario regular anual para cumplir los 
compromisos, y aquellas carteras que sí lo hicieron, lo hicieron a un ritmo más lento que 
el esperado. 

La existencia de arreglos institucionales para la toma de decisiones y la gestión del Plan 
fue resaltada por los puntos focales como un tema relevante. Al comparar el dinamismo 
que han mostrado los sectores en implementar las acciones incluidas en el Plan, se 
constata en varios casos una relación con el grado de intensidad organizacional con que 
las carteras se están ocupando de la materia, expresado por ejemplo en la existencia de 
un grupo de trabajo o comité interno en la organización a cargo de la temática de cambio 
climático. 

Según los resultados de la Evaluación, los factores con mayor capacidad explicativa de 
los avances o rezagos del Plan fueron la decisión institucional (política), el financiamiento 
y los arreglos institucionales. Estos se manifiestan de manera variable; no obstante, es 
imposible atribuirles la condición de causa única del progreso constatado. Una de las 
debilidades más relevantes del PANCC 2008-2012 fue la falta de una estructura de marco 
lógico, con metas e indicadores definidos, que permitiera hacer seguimiento o monitoreo 
de su implementación.  
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3 METODOLOGIA Y EQUIPO DE TRABAJO 

3.1 Aspectos generales  
La aproximación metodológica del presente estudio se basó en aspectos teóricos y 
metodológicos de interdisciplinariedad, aprendizaje social, multi-actores y multi-métodos, 
los cuales lograron cumplir a cabalidad los objetivos propuestos. Esta aproximación 
metodológica posee algunas características generales que hacen que sea adecuada para 
el trabajo requerido, las que se presentan a continuación. 

La utilización de multi-métodos incluyó revisión de documentos y sistematización de la 
información, consulta a panel de expertos, encuestas y entrevista a informantes claves y 
expertos. Con el uso de la combinación de estos métodos se logró recopilar una amplia 
gama de información, puntos de vistas y experiencia, que ninguna fuente de información 
por si sola hubiese podido entregar.    

Durante el proceso realizado en el presente trabajo se incorporó en el equipo de trabajo 
no solo a académicos, sino también a profesionales de la consultora Poch Ambiental y la 
ONG Adapt-Chile. Esta aproximación multi-actores permitió contar con diversas 
perspectivas desde el inicio del proceso, ya que limitarse a incorporar la mirada de 
actores más allá de la academia solo hacia el final del proceso tiene el riesgo de obtener 
un resultado que refleje una realidad parcial y no holística de la realidad. 
Complementariamente el estudio se realizó a través de un enfoque interdisciplinario, en el 
que se incluyeron las distintas disciplinas necesarias para sustentar un resultado óptimo a 
través de un balance temático, de disciplinas biofísicas como climatología, y sociales 
como sociología. Se considera como necesario y apropiado un enfoque interdisciplinario 
para estudios de cambio climático, debido a que el cambio climático es altamente 
complejo para ser abordado desde una sola disciplina, además que este enfoque logra 
hacerse cargo de aquellos vacíos que quedan entre disciplinas (Miller et al., 2008).  

3.2 Equipo de trabajo y funciones 
Debido a las características de la aproximación metodológica, especialmente en su 
aspecto de interdisciplinariedad, los distintos componentes del equipo de trabajo han 
estado permanentemente relacionados entre sí, y al mismo tiempo cada componente del 
equipo de trabajo posee funciones definidas. La estructura del equipo de trabajo se 
presenta en la Figura 3.1. Cabe destacar que algunos de los investigadores o 
profesionales desempeñaron más de un rol en el equipo de trabajo. 
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Figura 3.1. Estructura equipo de trabajo  
Fuente: elaboración propia 

Cada equipo, estuvo constituido por investigadores y profesionales con una amplia 
experiencia en temas de cambio climático (ver Anexo 3.1), las funciones asignadas a 
cada componente del equipo de trabajo se describen a continuación: 

 Jefe de Proyecto: Coordinación general y estratégica del proyecto, siendo 
también el responsable de asignar los lineamientos teóricos, estratégicos y 
metodológicos, así como el control de gestión. 

 Equipo de coordinación de proyecto: Coordinación del grupo de trabajo, siendo 
facilitador de las tareas estratégicas y operacionales, estando a cargo del 
seguimiento de los informes y tareas específicas asignadas al resto del equipo. 

 Equipos temáticos de mitigación, adaptación y creación y fomento de 
capacidades: Apoyo en la realización de las distintas tareas a abordar durante la 
realización del estudio. Cada uno de los profesionales considerados tiene 
experiencia en al menos una de las líneas estratégicas del PANCC, por lo que han 
sido un importante activo para el presente estudio. La coordinación de trabajo se 
realizó a través de reuniones semanales (o reuniones ordinarias) para asignación y 
revisión de tareas con el equipo coordinador, análisis y discusión. 

 Panel de expertos de colaboración nacional e internacional: Apoyo constante 
y durante todo el proceso del estudio a los equipos temáticos, aportando 
conocimientos y experiencia en las materias del  presente estudio, que permitan 
facilitar la consecución de los objetivos y enriquecer sus resultados. El Panel de 
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colaboración ha actuado mediante dos modalidades, a través de reuniones 
ampliadas y a través de consultas particulares en temas específicos.  

 Experto y facilitador en metodologías participativas: Identificación de actores 
relevantes, definición y diseño de la estrategia de participación. 

3.3 Fases y etapas del proceso de investigación 
El proceso de investigación se presenta en la Figura 3.2. Está estructurado en módulos 
secuenciales por etapas, las interacciones y retroalimentaciones típicamente generadas 
en un proceso de evaluación de este tipo. La Figura incluye tanto la primera fase de la 
licitación, la evaluación del PANCC 2008-2012, como la segunda fase, propuesta de 
contenidos para la actualización del PANCC 2016-2021 (la fecha del nuevo Plan se ajustó 
de 2015-2020 a 2016-2021, por lo que de aquí en adelante nos referimos al PANCC 
2016‟2021). El presente documento contiene los resultados de la primera fase de la 
consultoría.     

 
 
Figura 3.2. Diagrama proceso de investigación  
Fuente: elaboración propia 
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3.4 Revisión de documentos y sistematización de la información 
Se revisaron documentos claves que permitieron identificar los avances realizados en el 
contexto del PANCC 2008-2012. Estos documentos reúnen y sintetizan  las labores 
realizadas por la institucionalidad pública del país en materia de cambio climático: 

 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 2008-2012. 2008. 
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Gobierno de Chile y Comité 
Nacional Asesor sobre Cambio Global. 

 Evaluación de Medio Término del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. 
2011. Francisco Obreque. Licitación 076/2011 del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo en Chile (PNUD). 

 Informe de la Actualización Bienal del Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero de Chile (IBA). 2014. Oficina de Cambio Climático del Ministerio del 
Medio Ambiente.  

 Estado de Iniciativas sobre Cambio Climático: Memoria Anula de la Oficina de 
Cambio Climático. 2013. Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio 
Ambiente.  

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PAN). 2014. Oficina de Cambio 
Climático del Ministerio del Medio Ambiente.  

Los documentos fueron revisados por los equipos temáticos de trabajo, y la información 
recabada se sistematizó en una base de datos en formato digital (ver detalle de esta base 
de datos en el Anexo 3.2). La base de datos sintetiza las actividades realizadas para cada 
una de las acciones del PANCC 2008-2012, el estado de avance en su implementación, 
evidencias de respaldo para la información, todo lo anterior ordenado para cada 
institución ejecutora o relacionada directamente con ella. Las actividades listadas en la 
base de datos fueron utilizadas como uno de los insumos principales en la elaboración de 
la encuesta para las instituciones públicas llevadas a cabo en la presente consultoría. El 
formato digital en que fue elaborada la base de datos generada a partir de este análisis 
(compatible con Microsoft Excel) permitirá actualizarla constantemente en la medida que 
se requiera. 

3.5 Encuestas 

3.5.1 Descripción general  

Se diseñó una encuesta para las instituciones públicas con vínculo directo con las 
acciones definidas con el PANCC 2008-2012, definidas como puntos focales de cambio 
climático. Dadas las bases de la licitación, se establecieron los siguientes objetivos para la 
encuesta: 

1. Obtener información relevante sobre cada acción ejecutada en el contexto del 
PANCC 2008-2012, desde el punto de vista de las instituciones responsables, 
ejecutoras o relacionadas con el PANCC 2008-2012. 

2. Obtener información sobre otras acciones que se hayan generado, fuera del 
contexto del PANCC 2008-2012 y que tengan el potencial de aportar a él. 
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3. Obtener información sobre la sinergia entre estas acciones con otros ejes 
temáticos, instrumentos, programas o planes, relacionados o no al cambio 
climático.  

La encuesta se dividió en 4 secciones, en cada sección se realizó una serie de preguntas 
relacionadas a cada acción, línea de acción y eje temático, según corresponda, en la que 
el servicio del encuestado fue asignado como institución ejecutora por parte del PANCC 
2008-2012 o bien, en la que tuvo relación con su ejecución. Sección I: Acciones, 
Sección II: Líneas de acción; Sección III: Ejes temáticos; y Sección IV: Comentarios 
generales.  

En el Anexo 3.3 se adjunta la versión final de las preguntas de la encuesta, usando como 
ejemplo la Acción A.1.1: “Generar escenarios climáticos a nivel local, realizando un 
diagnóstico de la información existente en el país en relación con la vulnerabilidad y los 
impactos del cambio climático”, de la línea de acción A.1 “Generación de escenarios 
climáticos a nivel local”, del eje temático de adaptación.  

La encuesta fue enviada a 31 puntos focales de instituciones públicas y fue contestada 
por 26 de ellos. Los organismos que no respondieron a tiempo la encuesta fueron  
Ministerio de Minería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo.  Aquellas acciones que no fueron evaluadas por las instituciones 
ejecutoras, fueron evaluadas una a una por personal de la Oficina de Cambio Climático 
del MMA. 

El cambio climático no sólo es atingente al sector de gobierno del país. Otras 
organizaciones del sector social, privado y académico juegan o han jugado un rol 
relevante en el desarrollo de acciones tendientes, ya sea a la adaptación, como a la 
mitigación del cambio climático. En consecuencia se realizó un levantamiento de actores 
relacionados al cambio climático, a partir de diversos informes e instancias, con el fin de 
poder determinar cuáles son estos actores y darles de esta manera mayor visibilidad. 
Complementariamente, a través de una encuesta, se pretendió recoger sus visiones y 
perspectivas. Para este efecto se diseñó una encuesta, de modo de recoger actividades 
llevadas a cabo por organizaciones no gubernamentales y privadas. Se identificó un total 
de 72 organizaciones públicas y privadas relacionadas con el cambio climático en Chile 
(ver Anexo 3.4, esta lista debe ser considerada de referencia, ya que a pesar que se 
realizó un trabajo exhaustivo de levantamiento de información puede haber instituciones 
no incluidas en ella), de las cuales se seleccionaron 54, basándose en criterio experto del 
equipo de trabajo y personal del MMA, para la distribución final de la encuesta. Debido a 
la baja tasa de respuesta a la encuesta, que puede explicarse debido al corto plazo 
asignado para su devolución, estos resultados no fueron considerados para el análisis 
presentado en este informe.  
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3.5.2 Tipología de obstaculizadores y facilitadores 

La encuesta incluyó una consulta sobre los principales facilitadores y obstaculizadores 
para las acciones relacionadas con el cambio climático en Chile. Para esto, se construyó 
una tipología1 basada en una revisión de literatura relacionada al tema, así como los 
hallazgos de la Evaluación de Medio Término (2011).  

3.5.3 Distribución y aplicación de la encuesta 

Las encuestas fueron enviadas a los puntos focales para el cambio climático de cada 
Ministerio involucrado, quienes a su vez distribuyeron la encuesta a los servicios a su 
cargo. El envío de la encuesta se realizó a través de un link distribuido por correo 
electrónico, usando la plataforma OnlineEncuesta.com.  

3.6 Entrevistas y reuniones 
Se realizaron entrevistas a informantes claves, reuniones con el panel de expertos de 
colaboración nacional e internacional y reuniones con puntos focales, personal del MMA y 
equipo técnico de la licitación. Se realizaron estas actividades de modo de complementar 
la información obtenida en las encuestas y revisión de documentos, y para el análisis y 
discusión de resultados. El detalle de los participantes en estas actividades se incluye en 
el Anexo 3.5. 

3.7 Limitaciones y fortalezas del estudio 
El proceso de levantamiento de información no estuvo exento de dificultades, entre las 
cuales destacan aquellas que emergieron de la ausencia de metas y objetivos definidos 
para las acciones del PANCC 2008-2012. Por lo tanto, su evaluación tuvo que basarse en 
juicio experto, con su consecuente posible subjetividad en la apreciación sobre el avance 
que se había logrado a la fecha y no siempre respecto de logros concretos. Para poder 
enfrentar esta ausencia de metas y objetivos, las encuestas fueron diseñadas de modo de 
poder recolectar diversos tipos de información, a un gran nivel de detalle, que pudiese ser 
útil para analizar los avances del PANCC 2008-2012, desde apreciaciones e información 
entregada por los puntos focales, hasta elementos concretos como revisión de 
documentación con detalles de, por ejemplo, actividades realizadas. Lo anterior derivó en 
un levantamiento de información a un nivel de detalle óptimo para su posterior análisis, 
pero también en una encuesta más compleja de lo esperado en una primera instancia, por 
lo que su llenado requirió de más esfuerzo y tiempo que el presupuestado por parte de los 
encuestados. A pesar de lo anterior la mayoría de los encuestados completaron la 
encuesta, y solo un bajo porcentaje dejó de contestar alguna sección de ella. Entre estos 
últimos destaca el Ministerio de Energía, lo cual se tradujo en un vacío de información 
relevante para la evaluación de los temas relacionados principalmente a mitigación.  

Una de las limitaciones más importante para la realización del estudio fue el tiempo 
destinado al desarrollo de la consultoría (tres meses) y la época del año en que se realizó 
(entre septiembre y diciembre de 2014), esto significó que los puntos focales estaban 
                                                
1 La tipología de facilitadores y obstaculizadores es presentada en la Sección 4.3, para facilitar su 
entendimiento y lectura. 
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expuestos a las presiones normales del término de año y que fue necesario requerir de 
ellos un esfuerzo extraordinario para el llenado de la encuesta y asistencia a reuniones, 
de modo de poder cumplir con los plazos establecidos por la consultoría. 

Además de las limitaciones antes mencionadas, el cambio de personal en las instituciones 
con competencia en cambio climático constituyó un obstáculo relevante al momento de 
solicitar que se realizara una evaluación ex-post del PANCC 2008-2012.  

Otra problemática presentada se refiere a la evaluación de los recursos asociados a la 
implementación del PANCC 2008-20012, presentándose tanto vacíos de información 
como duplicidad, ya que por ejemplo un mismo programa podía responder a varias 
acciones.       

Una de las principales fortalezas de esta evaluación está en que a pesar de las 
limitaciones de tiempo, se logró una alta participación por parte de los puntos focales, 
tanto en el llenado de las encuestas como en las reuniones realizadas con ellos, así como 
de la contraparte técnica del MMA, que participó activamente de todas las actividades 
realizadas, entregando además un soporte esencial para enfrentar las limitaciones ya 
mencionadas.  

Finalmente, la principal fortaleza del trabajo realizado en esta consultoría radica en la 
constitución de un equipo multi-actor y multi-disciplinario, lo que ha permitido generar un 
trabajo interdisciplinario, que ha enriquecido los análisis que se muestran en este informe, 
así como las instancias de participación con los puntos focales. 
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4 DIAGNÓSTICO: RESULTADOS EVALUACIÓN PANCC 2008-
2012  

Las principales fuentes de información utilizadas para la realización del diagnóstico fueron 
revisión de documentos, encuestas enviadas a los puntos focales, reuniones y entrevistas 
con personal de la contraparte de la licitación y expertos.   

4.1 Avance en implementación y brechas 
A continuación se presentan los resultados del análisis de los avances en la 
implementación del PANCC 2008-2012, determinando así las brechas que no se lograron 
cubrir. Este análisis se encuentra dividido en dos secciones. La Sección 4.1.1 detalla la 
autoevaluación en los avances del Plan según lo declarado por los puntos focales o 
personal de la Oficina de Cambio Climático del MMA. Por su parte, la Sección 4.1.2 
incluye una evaluación basada en evidencias, documentación y juicio experto del equipo 
de investigación.    

4.1.1 Autoevaluación y evaluación MMA del grado de avance en la implementación 
por líneas de acción y acciones 

Respecto del avance en la implementación de las acciones y líneas de acción, éste se 
determinó basado en la autoevaluación realizada por los puntos focales de las 
instituciones ejecutoras del PANCC 2008-2012 y sus equipos de trabajo en las 
instituciones relacionadas a estos Ministerios, complementada por la evaluación realizada 
por el MMA (ver detalles de la metodología de evaluación en la Sección 3.5.1). En 
aquellos casos en que para una acción convergían más de una institución ejecutora, se 
promediaron las respuestas recibidas, por lo que, cuando no se recibió respuesta de 
alguno de los puntos focales, el promedio presentado considera sólo las evaluaciones 
recibidas. Para cada acción los puntos focales determinaron el grado de avance en la 
implementación con una escala de 0 (sin avance, representada por un semáforo de color 
rojo) a 3 (acción terminada o en vías de término, es decir avance completo o en vías de 
completar de acuerdo a lo planificado, representado por un semáforo de color verde). El 
avance intermedio está representado por el color amarillo. 

En la Tabla 4.1 se presenta un resumen de los resultados de esta evaluación, calculando 
un promedio de estado de avance para cada línea de acción y, de la misma forma, un 
promedio de avance para cada eje temático. Los resultados completos de esta evaluación 
que incluye el estado de avance por cada acción se presentan en el Anexo 4.1. Es 
importante señalar que los puntos focales encuestados también comentaron acerca del 
avance de actividades específicas, las cuales están incluidas en el Anexo 4.2.     
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Tabla 4.1. Estado de avance de implementación por líneas de acción y ejes temáticos   
Estado de 
avance eje 
temático 

Líneas de acción N° acciones 
Estado de 

avance  línea 
de acción* 

Semáforo 
avance** 

Eje temático de adaptación (50 acciones) 

1,7 
 

A.1 Generación de escenarios climáticos a 
nivel local 1 2,5  

A.2 Recursos hídricos: Determinar grado 
de vulnerabilidad por cuencas 14 1,7  

A.3 Biodiversidad: Identificar ecosistemas, 
hábitat y especies más vulnerables 5 1,8  

A.4 Sector silvoagropecuario: Actualizar 
conocimiento sobre su vulnerabilidad frente 
a escenarios climáticos 

7 2,1  

A.5 Energía: Determinar la vulnerabilidad 
de la generación hidroeléctrica de Chile 1 3,0  

A.6 Infraestructura y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar impactos en 
infraestructura mayor, en zonas costeras y 
ribereñas, e incorporación en instrumentos 
de planificación 

10 1,1  

A.7 Pesca: Estimar vulnerabilidad de 
recursos pesqueros 2 1,0  

A.8 Salud: Fortalecer los sistemas de salud 
frente al cambio climático 9 0,3  

A.9 Formulación de Plan Nacional y de 
Planes Sectoriales de Adaptación al 
Cambio Climático 

1 1,5  

Eje temático de mitigación (27 acciones) 

2,1 
 

M.1 Crear un sistema para actualizar 
anualmente el inventario nacional y 
regional de GEI 

6 2,2  

M.2 Determinar el potencial total y sectorial 
estimado de reducción de emisiones 18 2,1  

M.3 Elaborar una propuesta de indicadores 
de impacto de la aplicación de diversos 
planes, políticas y estrategias  

1 1,0  

M.4 Elaborar escenarios de mitigación para 
un horizonte de tiempo dado (2015, 2020, 
etc.) 

1 3,0  

M.5 Formulación de un Programa Nacional 
de Planes Sectoriales de Mitigación de GEI 1 2,0  

Eje temático de creación y fomento de capacidades (26 acciones) 

1,9 
 

C.1 Elaboración de un Programa Nacional 
de Educación y Sensibilización en Cambio 
Climático 

1 1,5  

C.2 Creación de un Fondo Nacional de 
Investigación en Biodiversidad y Cambio 
Climático 

1 0,0  

C.3 Evaluación técnica y económica de red 4 2,4  
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de monitoreo del cambio climático 

C.4 Elaboración de un registro nacional de 
glaciares 6 1,7  

C.5 Desarrollo de estrategias de 
negociación para Chile en escenario post-
Kioto 

3 2,0  

C.6 Fortalecimiento de la institucionalidad 
nacional para abordar el cambio climático  4 2,8  

C.7 Diseño de instrumentos de fomento 
para reducción de emisiones y adaptación  6 2,2  

C.8 Preparación de la Segunda 
Comunicación Nacional (2CN) 1 3,0  

Escala, los valores* y colores del semáforo** corresponden a promedios del avance en implementación 
entregados por las encuestas, donde: 

0-1: Sin avance, semáforo de color rojo 
1,1-2: Avance intermedio, semáforo de color amarillo 
2,1-3: Acción terminada o en vías de término, es decir avance completo o en vías de término de 
acuerdo a lo planificado, semáforo de color verde  

Nota: Ver acrónimos y abreviaciones en Listado de acrónimos y abreviaciones 
Fuente: elaboración propia, basado en los datos entregados por la encuesta 

Eje temático adaptación: De acuerdo a la evaluación realizada por las instituciones 
ejecutoras y el MMA, en el eje temático de adaptación, los principales avances en la 
implementación corresponden a las acciones relacionadas a las líneas de acción A.1 
“Generación de escenarios climáticos a nivel local”, A.4 “Sector silvoagropecuario: 
Actualizar conocimiento sobre su vulnerabilidad frente a escenarios climáticos” y A.5 
“Sector energía: Determinar la vulnerabilidad de la generación hidroeléctrica de Chile”. 
Sobre estas líneas de acción, es importante considerar que la línea A.5, la mejor evaluada 
en este eje, y A.1, la segunda mejor evaluada,  tienen solo una acción cada una, mientras 
que la línea A.4, la tercera mejor evaluada, contiene 7 acciones, cuya materialización 
contribuyó a la culminación del Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector 
Silvoagropecuario. Las acciones relacionadas a las líneas de acción A.2 “Recursos 
hídricos: Determinar grado de vulnerabilidad por cuencas”, A.3 “Biodiversidad: Identificar 
ecosistemas, hábitat y especies más vulnerables”, A.6 “Infraestructura y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar impactos en infraestructura mayor, en zonas costeras y ribereñas, e 
incorporación en instrumentos de planificación” y A.9 “Formulación de Plan Nacional y de 
Planes Sectoriales de Adaptación al Cambio Climático” presentan un avance medio, 
siendo el conjunto de estas líneas las que concentran mayor cantidad de acciones con un 
60% de las 50 acciones del eje temático de adaptación, esto sin considerar que la línea 
A.9 contiene la autoevaluación del avance de los Planes Sectoriales de Adaptación, los 
que han representado uno de los esfuerzos más relevantes realizados en este eje. 
Finalmente, las acciones de las líneas de acción A.7 “Pesca: Estimar vulnerabilidad de 
recursos pesqueros” y A.8 “Salud: Fortalecer los sistemas de salud frente al cambio 
climático” presentan un avance bajo, según la autoevaluación determinada por el personal 
de instituciones públicas. De estas líneas, destaca la A.8 que con 9 acciones su avance 
es cercano a cero.  
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Eje temático mitigación: De acuerdo a la evaluación realizada por las instituciones 
ejecutoras, en el eje temático de mitigación los principales avances en la implementación 
corresponden a las acciones asociadas a líneas de acción M.1 “Crear un sistema para 
actualizar inventario nacional y regional de GEI”, M.2 “Determinar potencial total y 
sectorial estimado de reducción de emisiones” y M.4 “Elaborar escenarios de mitigación 
para un horizonte de tiempo dado (2015, 2020, etc.)”. La línea de acción M.4 considera 
una acción y fue la mejor evaluada, con el máximo valor, es decir que la elaboración de 
escenarios de mitigación se cumplió conforme a lo planificado. La línea de acción M.1 
corresponde a la segunda línea mejor evaluada y comprende seis acciones, relacionadas 
en general con mejorar la disponibilidad de información así como los procesos de 
recopilación y manejo de datos para la actualización de los Inventarios Nacionales de 
GEI, las cuales ya cuentan con un cierto grado de avance. A su vez, la línea de acción 
M.2 comprende 18 acciones orientadas, directa o indirectamente, a determinar el 
potencial estimado de reducción de emisiones, la cual también se encuentra evaluada 
positivamente, con un nivel de avance similar a la línea M.1. 

La línea de acción M.5 “Formulación de un Programa Nacional de Planes Sectoriales de 
Mitigación de GEI”, considera una sola acción, la cual fue evaluada con un avance medio, 
pudiéndose inferir que las actividades requeridas para cumplir con esta línea de acción 
han sido desarrolladas parcialmente, existiendo una brecha con potencial de seguir 
avanzando. Es importante señalar que esta línea de acción, de acuerdo al PANCC 2008- 
2012, estaba a cargo de varias instituciones sectoriales, sin embargo, la evaluación 
presentada corresponde sólo al Ministerio del Medio Ambiente. Finalmente, la línea de 
acción con menor avance fue la M.3 “Elaborar una propuesta de indicadores de impacto 
de la aplicación de diversos planes, políticas y estrategias”, correspondiente a elaborar 
una propuesta de indicadores de impacto de la aplicación de diversos planes, políticas y 
estrategias, la cual fue evaluada por el punto focal con nivel 1. Esta línea de acción 
considera una sola acción, la cual de acuerdo a la encuesta no ha sido desarrollada. 

Eje temático creación y fomento de capacidades: Según la evaluación por parte de las 
instituciones ejecutoras las acciones con mayores avances corresponden las líneas de 
acción C.8 “Preparación de la Segunda Comunicación Nacional”, C.6 “Fortalecimiento de 
la institucionalidad nacional para abordar el cambio climático”, C.3 “Evaluación técnica y 
económica de red de monitoreo del cambio climático” y C.7 “Diseño de instrumentos de 
fomento para reducción de emisiones y adaptación”, evaluadas con 3,0; 2,8; 2,4 y 2,2 
respectivamente, todas ellas con menos de 6 acciones cada una.  

Las acciones relacionadas a las líneas de acción C.1 “Elaboración de un Programa 
Nacional de Educación y Sensibilización en Cambio Climático”, C.4 “Elaboración de un 
registro nacional de glaciares”, y C.5 “Desarrollo de estrategias de negociación para Chile 
en escenario post-Kioto” presentaron un nivel de implementación medio según la 
evaluación realizada por personal de los organismos públicos. Específicamente respecto 
de la línea de acción C.1, que involucra una acción, esta no se ha podido concretar, ya 
que a pesar que se han elaborado los planes curriculares estos aún no han sido 
incorporados en todos los niveles, sólo en educación básica. 
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La línea de acción C.2 “Creación de un fondo nacional de investigación en biodiversidad y 
cambio climático”, no presenta avances. A pesar de ser una línea de acción donde se 
incluye sólo una acción ésta no se ha concretado, ya que según lo expresado en las 
encuestas aún no se ha generado una alianza concreta con CONICYT en el tema, que es 
la principal institución enfocada en fondos concursables con fines de investigación. 

Los resultados del análisis presentado en la Sección 4.1.1 están basados únicamente en 
las autoevaluaciones y evaluación por parte del MMA. En la siguiente sección estos 
resultados son contrastados con la evaluación basada en evidencias desarrollada por el 
equipo consultor. 

4.1.2 Análisis del avance en el cumplimiento 

A continuación se analiza el avance en el cumplimiento del Plan, considerando la visión y 
juicio experto del equipo consultor en base a la evidencia recopilada y la Evaluación de 
Medio Término realizada en el 2011, todo lo anterior complementado con los resultados 
de la encuesta de autoevaluación realizada por los puntos focales de las instituciones 
ejecutoras del PANCC 2008-2012 y el MMA (Sección 4.1.1). Para las 103 acciones 
contempladas por el PANCC 2008-2012, se levantó información de modo de determinar 
las distintas actividades realizadas en cada una de estas acciones y si estas actividades 
estaban terminadas o en proceso de implementación. La Tabla 4.2 presenta un resumen 
general de este análisis, respecto del cumplimiento del Plan detallado por líneas de acción 
por Eje Temático. 

Tabla 4.2. Grado de avance en el cumplimiento del PANCC 2008-2012 por eje temático 

Eje temático 

N° total de 
líneas de 

acción por 
eje temático 

N° total de líneas de acción según grado de 
cumplimiento 

Alto Medio-
Alto Medio Medio-

Bajo Bajo Nulo 

Adaptación 9 2 3 4 - - - 
Mitigación 5 - 3 - - 2 - 
Creación y fomento de capacidades 8 1 3 2 1 - 1 
Total 22 3 8 6 2 2 1 
Fuente: elaboración propia, basado en los datos entregados por la encuesta 

Se analizaron todas las actividades que alimentaban cada acción (ver Anexo 4.2), para 
realizar una evaluación a nivel de acciones (ver Anexo 4.3), para luego evaluar cada línea 
de acción. Se evaluó cada línea de acción en forma separada, presentando en cada caso 
el grado de cumplimiento de la línea de  acción, considerando para ello la siguiente 
escala:  

Nulo   
Bajo    
Medio-Bajo    
Medio    
Medio-Alto   
Alto    
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De acuerdo a la escala anterior, una línea de acción evaluada con todos los cuadrados en 
color azul representa que se cumplieron todos los resultados esperados para la línea de 
acción, y que no se presentan brechas importantes aún no concluidas. A medida que 
disminuyen la cantidad de cuadrados azules se refleja que existen ciertos temas que no 
han sido ejecutados, es decir la brecha por cubrir es mayor. Una línea de acción evaluada 
sólo con cuadrados blancos implica que no se realizado ninguna actividad orientada al 
cumplimiento de la línea de acción. 

En la Tabla 4.3 se presenta el resultado de la evaluación para cada línea de acción en 
base a la autoevaluación por parte de las instituciones ejecutoras y el MMA, y el resultado 
de la evaluación basada en evidencias realizada por el equipo consultor. Para permitir una 
comparación entre los resultados de la presente evaluación con lo obtenido en la 
Evaluación de Medio Término del PANCC 2008-2012 (Obreque, 2011), se  presentan los 
resultados de ambas evaluaciones, donde aquellos números o semáforos presentados 
entre corchetes corresponden a los obtenidos en la  Evaluación de Medio Término y los 
que carecen de este símbolo son los obtenidos en la presente evaluación. 
Específicamente para la evaluación basada en evidencias realizada en la Evaluación de 
Medio Término (cuadrados presentados entre corchetes), además del color azul se puede 
observar el color celeste, el cual representa metas que, aun cuando no se habían logrado 
al momento de realizar la Evaluación de Medio Término, era esperable que pudiesen ser 
finalizadas al término del Plan. 

Tabla 4.3. Avance en el cumplimiento del PANCC 2008-2012 
Eje temático de adaptación 

Línea de acción Descripción del avance 
Semáforo de 

avance 
Autoevaluación* 

Evaluación 
juicio experto 

basada en 
evidencias** 

A.1 Generación de 
escenarios 
climáticos a nivel 
local 

Escenarios generados y actualizados a 30, 60 y 
100 años plazo, los que necesitan ser 
actualizados de acuerdo a nuevos escenarios 
del 5AR IPCC 

 

[ ] 

 

 [ ] 

A.2 Recursos 
hídricos: Determinar 
grado de 
vulnerabilidad por 
cuencas 

Se pronosticaron tendencias hidrológicas para 
diversas cuencas y ríos del país 

Se evaluó disponibilidad futura de agua para 
energía eléctrica, faltan estudios más 
exhaustivos para consumo humano, minería y 
agricultura 

El Ministerio del Medio Ambiente ha elaborado 
un mapa detallado con las cuencas estudiadas 
hasta el momento, y en las que es necesario 
seguir avanzando 

No se han definido zonas de criticidad ni 
actualizado balances hídricos 

No se han desarrollado estudios para evaluar 
explícitamente los efectos del cambio climático 
en diferentes fases del ciclo hidrológico 

No se ha definido un programa nacional de 

 

[ ] 

 

  [ ] 
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monitoreo de acuíferos, pero se está haciendo 
un análisis crítico de las redes de monitoreo 

Se han puesto en funcionamiento plantas 
desalinizadoras en ciudades del Norte Grande 
(Chanavayita, Tal Tal y Antofagasta) 

Se ha generado gran cantidad de información, 
pero no se ha sistematizado en forma 
suficiente. Los esfuerzos realizados han sido 
numerosos, sin embargo aún es necesario 
avanzar en un Plan de adaptación para el 
sector. 

A.3 Biodiversidad: 
Identificar 
ecosistemas, hábitat 
y especies más 
vulnerables 

Evaluación realizada de la vulnerabilidad, el 
efecto real del cambio climático en diferentes 
especies, la biodiversidad a nivel de diferentes 
ecosistemas y para sistematizar objetivos 
nacionales de conservación 

Falta complementar con estudios de monitoreo 
de terreno, de largo plazo y de mayor detalle; 
consulta experta y revisión adicional; estudios 
de los impactos del cambio climático en áreas 
fiscales de alto valor patrimonial 

Estudio realizado para sistematizar y proponer 
objetivos nacionales de conservación; falta 
consulta experta y revisión 

Restauración ecológica iniciada en ciertas 
áreas protegidas y proyecto GEF/Banco 
Mundial sobre manejo sustentable de la tierra 
preparado 

Análisis realizado de datos entregados por 
TIGO para diagnóstico sobre la vulnerabilidad 
de ecosistemas, hábitat y especies; proyecto 
finalizado (Chile) en diciembre 2014 

Plan sectorial de biodiversidad aprobado 

 

[ ] 

 

  [ ] 

A.4 Sector 
silvoagropecuario: 
Actualizar 
conocimiento sobre 
vulnerabilidad 

Se evaluó la vulnerabilidad del sector al cambio 
climático, se generó un portafolio de medidas, 
se evaluaron los impactos sociales. Se 
revisaron y sistematizaron políticas y 
estrategias de adaptación nacional e 
internacional 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
Agroclimático y Emergencias Agrícolas está en 
funcionamiento 

Se han generado programas, fondos y 
subsidios para fomentar el uso eficiente de 
agua en la agricultura 

No se ha creado un Programa de Mejoramiento 
Genético para desarrollo de variedades, 
agrícolas y forestales, adaptadas a los nuevos 
escenarios del cambio climático 

La información generada en el proceso dio pie 
al actual Plan de Adaptación al Cambio 
Climático del Sector Silvoagropecuario. Sin 
embargo, es importante continuar actualizando 
la información  

 

[ ] 

 

[ ] 
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A.5 Energía: 
Determinar la 
vulnerabilidad de la 
generación 
hidroeléctrica de 
Chile 

Evaluación realizada de la vulnerabilidad al 
cambio climático para el sector energético 
hidrológico y de los efectos en la seguridad 
energética del país 

Base para Planificación Territorial Energética 
en el desarrollo energético del futuro 
recientemente en ejecución; falta incorporar la 
metodología/modelo utilizado en la elaboración 
de los planes de obra de CNE 

 

[ ] 

 

 [ ] 

A.6 Infraestructura y 
zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 
impactos en 
infraestructura 
mayor, en zonas 
costeras y ribereñas, 
e incorporación en 
instrumentos de 
planificación 

Desarrollo de marco estratégico,  
diagnósticos/escenarios del potencial para 
adaptación de la infraestructura pública ante el 
cambio climático, del costo económico y del 
flujo de inversión vinculado con los impactos y 
medidas preventivas derivadas de eventos 
extremos en desarrollo 

Plan de Grandes Obras actualizado y ampliado 

Actualización del catastro de concesiones 
marítimas y ocupaciones ilegales del borde 
costero y estudio realizado para catastro de 
riesgos y peligrosos naturales en la red; falta 
incluir infraestructura costera e infraestructura 
asociada a cauces 

Falta incorporación de consideraciones de 
cambio climático en instrumentos de 
planificación territorial (desarrollo de Plan de 
Adaptación al Cambio Climático de la 
Infraestructura) 

 

[ ] 

 

 [ ] 

A.7 Pesca: Estimar 
vulnerabilidad de 
recursos pesqueros 

Se modeló la distribución y abundancia, en 
diferentes escenarios de cambio climático, de 3 
especies pelágicas de un total de 40 

Se evaluó la vulnerabilidad de los recursos 
pesqueros 

Se definieron supuestos de variabilidad 
climática para el sector, para usar en vez de 
escenarios climáticos dada su alta 
incertidumbre 

La información generada en el proceso dio pie 
a un borrador del Plan de Adaptación al 
Cambio Climático del Sector Pesca y 
Acuicultura 

 

[ ] 

 

 [ ] 

A.8 Salud: Fortalecer 
los sistemas de 
salud frente al 
cambio climático 

Equipo de trabajo y consultorías conformadas 
para establecer o identificar los impactos en la 
morbilidad y mortalidad asociada al cambio 
climático 

Estrategia de control de la Fiebre Dengue 
desarrollada 

Estudios realizados para evaluar la 
vulnerabilidad y potencial para adaptación del 
sector salud frente al cambio climático y la 
morbi-mortalidad asociada al cambio climático; 
participación en estudio MERCOSUR de 
variabilidad climática y la salud y diagnóstico 
realizado por Comité de Cambio Climático 

 

[ ] 

 

 

 [ ] 
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Falta realizar evaluación económica de 
medidas preventivas y necesidades de 
infraestructura 

Falta establecer cooperación con la DMC e 
incorporar los efectos del cambio climático en 
los programas de vigilancia y de monitoreo 

Falta incorporar la variable del cambio climático 
en los planes de vigilancia y contingencia para 
diversas enfermedades (como línea 
programática dentro del Ministerio) 

A.9 Formulación de 
Plan Nacional y de 
Planes Sectoriales 
de Adaptación al 
Cambio Climático 

PAN al Cambio Climático publicado 

Planes sectoriales de sector Silvoagropecuario 
y Biodiversidad aprobados y publicados 

Planes sectoriales de sector Pesca, Acuicultura 
y Salud en estado de borrador para consulta 
pública 

Portafolios de medidas para sectores 
Infraestructura y Ciudades generados 

Sectores de Recursos hídricos y Energía solo 
han desarrollado estudios de vulnerabilidad 

Sector Turismo no ha comenzado proceso 

 

[ ] 

 

 [ ] 

Eje temático de mitigación 

Línea de acción Descripción del avance 
Semáforo de 

avance 
Autoevaluación* 

Evaluación 
basada en 

evidencias** 

M.1 Crear un sistema 
para actualizar 
anualmente el 
inventario nacional y 
regional de GEI 

Se diseñó el SNICHILE y se actualizó el 
inventario nacional de GEI, serie de tiempo 
1990-2010. Se publicó el IBA. 

El INGEI serie 1990-2010 se calculó a nivel 
nacional por sector a excepción de los sectores 
Agricultura y Uso de la tierra, cambio en el uso 
de la tierra y silvicultura (UTCUTS) los cuales 
se calcularon también a nivel regional 

Se definió que el proceso de actualización del 
INGEI se realizará bienalmente 

Se han firmado convenios/acuerdos con 
algunas instituciones para actualizar el 
inventario nacional de GEI, pero no se ha 
trabajado en su institucionalización 

Se desarrollaron factores de emisión locales 
para fermentación entérica de bovinos y 
manejo del estiércol de bovinos y cerdos, sin 
embargo, no se logró desarrollar factores de 
emisión locales para otros sectores 

Se elaboraron procedimientos de 
aseguramiento de calidad y control de calidad 
para la elaboración del inventario de GEI, pero 
no se ha elaborado un documento que los 
recoja 

COCHILCO (Comisión Chilena del Cobre) ha 

 

[ ] 

 

[ ] 
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actualizado anualmente los estudios de 
emisiones de gases de efecto invernadero de la 
minería del cobre 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado de 
reducción de 
emisiones 

Se desarrollaron estudios para determinar el 
potencial de reducción de emisiones de 
distintos sectores a nivel nacional (energías 
renovables, eficiencia energética y sector 
forestal)  

Se realizó el estudio de MAPS Fase 2, donde 
se calculó la reducción de emisiones de GEI 
para algunas medidas de eficiencia energética 
y energías renovables a nivel sectorial 

Se realizaron estudios de curva de 
conservación de energía para el sector 
residencial, industria y minería y transporte de 
carga. Actualmente se está realizando estudio 
para el sector transporte de pasajeros  

No se desarrollaron estudios para determinar el 
potencial de reducción de emisiones a nivel 
regional 

Se fortaleció el Programa País de Eficiencia 
Energética a través de la creación del Ministerio 
de Energía (2009), la División de Eficiencia 
Energética (2010) y la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética (AChEE) (2010) 

Se realizó un monitoreo permanente de la 
demanda y la oferta energética 

Se creó el Centro de Energías Renovables 
(2010) 

En 2008 se materializó una línea de 
cooperación financiera a través del banco KfW 
para el financiamiento de proyectos en ERNC y 
Eficiencia Energética. En el 2011 el banco KfW 
ofreció una nueva oferta de crédito para 
continuar con el financiamiento de proyectos de 
ERNC en condiciones preferenciales 

Se creó la Ley N° 20.365/2009 del Ministerio de 
Hacienda que establece franquicia tributaria 
respecto de sistemas solares térmicos, con 
vigencia hasta el 2013. En el año 2010 se 
aprobó su reglamento 

Se desarrollaron Planes Maestros de Ciclovía 
en las principales ciudades del país y un  Plan 
de Movilidad Integral para Santiago. Además 
se avanzó en la implementación de 
infraestructura y seguridad para el uso masivo 
de la bicicleta y se registró la NAMA "Zona 
Verde para el transporte en Santiago (ZVTS)” 
que aborda el uso de la bicicleta 

Se efectuaron estudios sobre el desarrollo de 
biocombustibles y se desarrolló el estudio 
"Huella de Carbono de Productos de 
Exportación Agropecuarios de Chile" 

Se crearon y pusieron en marcha consorcios 
para investigación aplicada en biocombustibles 

 

[ ] 

 

[ ] 
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de segunda generación 

El año 2009 se elaboró una propuesta de 
Política de Biocombustibles. Se recibieron 
comentarios pero no se alcanzó a desarrollar la 
versión final del documento  

Se desarrolló estudio para estimar el carbono 
capturado por plantaciones de pino y eucaliptos 
relacionadas con el D.L. N° 701/2010. Se 
desarrollaron estudios para evaluar el potencial 
de mitigación de programas de fomento del 
MINAGRI 

Se publicó la Ley N° 20.283/2008 del MINAGRI 
sobre recuperación del bosque nativo y 
fomento forestal 

Se forestaron más de 100 mil hectáreas 
durante el periodo 2008-2010 mediante el D.L. 
N°701/2010 

Se registró la NAMA "Diseño e implementación 
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) 
incluyendo la Plataforma de Generación y 
Transacción de Bonos de Carbono del Sector 
Forestal de Chile (PBCCh)” 

M.3 Elaborar una 
propuesta de 
indicadores de 
impacto de la 
aplicación de 
diversos planes, 
políticas y 
estrategias 

No se han elaborado propuestas de 
indicadores de impacto para la  aplicación de 
planes, políticas y estrategias para acciones de 
mitigación 

Algunas NAMAs específicas han desarrollado 
indicadores de seguimiento, en el marco de sus 
respectivos sistemas de MRV 

Se desarrolló un borrador de marco genérico 
para diseñar sistemas MRV, que ayudará a los 
desarrolladores de NAMAs a levantar 
indicadores relevantes para el seguimiento del 
progreso de la implementación de dichas 
acciones 

Hay iniciativas sectoriales que buscan estimar 
el impacto en la mitigación de GEI, tal es el 
caso de la Agenda de Energía la cual licitó el 
proyecto “Impacto de la Agenda de Energía en 
la mitigación del cambio climático” 

 

[ ] 

 

[ ] 

M.4 Elaborar 
escenarios de 
mitigación 

Se realizaron estudios de elaboración de 
escenarios de mitigación de GEI para distintos 
sectores. En el marco del proyecto MAPS 
Chile, Fase 2, se analizaron medidas y 
escenarios de mitigación, junto a los efectos 
macroeconómicos asociados a los distintos 
escenarios. Las medidas y escenarios 
analizados en dicho proyecto no agotan todas 
las posibilidades existentes 

 

[ ] 

 

[ ] 

M.5 Formulación de 
un Programa 
Nacional de Planes 
Sectoriales de 
Mitigación de GEI 

No se ha elaborado un Plan Nacional de 
Mitigación de GEI y los Planes Sectoriales de 
Mitigación de GEI 

No obstante, se han implementado acciones 

 

[ ] 

 

[ ] 
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que aportan a la mitigación (Ley N° 20.257 y su 
modificación Ley N° 20.698 (energías 
renovables no convencionales), Ley N° 20.365 
(colectores solares), eficiencia energética en la 
minería, Ley N° 20.283 (bosque nativo), 
renovación DL N° 701 (fomento a la 
forestación), entre otras). Si bien estas 
actividades realizadas no corresponden a 
planes de mitigación propiamente tal, aportan a 
la mitigación de GEI a nivel país 

Se han registrado cinco NAMAs sectoriales en 
el registro de CMNUCC  

Eje temático de creación y fomento de capacidades 

Línea de acción Descripción del avance 
Semáforo de 

avance 
Autoevaluación* 

Evaluación 
basada en 

evidencias** 

C.1 Elaboración de 
un Programa 
Nacional de 
Educación y 
Sensibilización en 
cambio climático 

Se elaboró el Programa Nacional de Educación 
y Sensibilización, esto solo se ha realizado e 
incorporado en las mallas curriculares de 
educación básica 

Falta avanzar en la sensibilización sobre el 
cambio climático en el resto de los niveles de 
educación formal y en la sociedad civil 

Otras: elaboración de una guía de apoyo 
docente para el cambio climático, capacitación 
acreditada a 600 docentes de la Región 
Metropolitana, talleres prácticos sobre cambio 
climático y huella de carbono, distribución de 
afiches sobre cómo llegamos a ser una 
comunidad educativa sustentable, 
incorporación de Cartilla de Desarrollo 
Sustentable en la Educación Parvularia, 
implementación de Barrios Sustentables y 
Cambio Climático y realización del primer 
Encuentro de Cambio Climático sobre 
Herramientas para la Educación y la 
Ciudadanía 

[ ] [ ] 

C.2 Creación de un 
Fondo Nacional de 
Investigación en 
Biodiversidad y 
Cambio Climático 

No se ha creado ningún fondo en específico, 
ha habido intentos de establecer alianzas con 
CONICYT desde MMA, pero no se han 
concretado 

Se han destinado parte de fondos como el 
FONDAP para apoyar la investigación en 
cambio climático  

[ ] 
 

[ ] 

C.3 Evaluación 
técnica y económica 
de red de monitoreo 
del cambio climático 

Se evaluó a capacidad instalada de la red y se 
realizó un proyecto de ampliación, aunque los 
fondos no fueron suficientes  

Se cuenta con una capacidad de 29 estaciones 
las cuales fueron adquiridas fuera del contexto 
del PANCC, se transmiten datos a una alta 

 

[ ] 

 

[ ] 
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frecuencia (cada 5 min). Se tiene en proyecto 
ampliar la red 

C.4 Elaboración de 
un registro nacional 
de glaciares 

Inventario elaborado 

Estaciones fluviométricas y meteorológicas 
instaladas para glaciares 

Se generó la Estrategia Nacional de Glaciares, 
durante el año 2009 

No se han identificado acciones o medidas 
para minimizar o mitigar los efectos derivados 
de cambios en glaciares, en la administración y 
gestión del recurso hídrico 

Estudios para evaluar el comportamiento de los 
glaciares en la zona centro y norte realizados 

No se ha determinado la estructura interna de 
grandes masas de hielo y el volumen de agua 
congelada existente, a objeto de modelar y 
proyectar a futuro el retroceso de glaciares, 
tampoco se han identificar acciones o medidas 
para minimizar o mitigar los efectos derivados 
de cambios en glaciares, en la administración y 
gestión del recurso hídrico 

 

[ ] 

 

 

[ ] 

C.5 Desarrollo de 
estrategias de 
negociación para 
Chile en escenario 
post-Kioto 

Activa participación de Chile en rondas de 
negociaciones formales e informales   

Lineamientos estratégicos de participación 
elaborados 

Falta más personal que se dedique al cambio 
climático de forma permanente 

[ ] 
 

[ ] 

C.6 Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
nacional para 
abordar el cambio 
climático  

Se reformuló el Comité Nacional Asesor sobre 
Cambio Climático  

Se creó la Oficina de Cambio Climático del 
MMA  

En algunos sectores se cuenta con personal 
dedicado tiempo parcial a resolver temas de 
cambio climático, pero aún no es suficiente 

Aún se están formulando los arreglos 
institucionales exclusivos para el Cambio 
Climático¨ 

Anuncio de la implementación del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático 

 

[ ] 

 

[ ] 

C.7 Diseño de 
instrumentos de 
fomento para 
reducción de 
emisiones y 
adaptación  

Fondo CORFO para ERCN para proyectos de 
pequeña y mediana escala de auto 
abastecimiento 

3 instrumentos de Pre-inversión 
implementados entre 2010 y 2012 a través de 
CORFO, con mecanismo de ventanilla abierta 
de Etapa Avanzada, Pre-inversión Nacional y 
Pre-inversión en la RM 

Incentivos para el uso de autos eléctricos e 
híbridos plug-in, como la exención de 
restricción vehicular y reducción de costos de 

 

[ ] 

 

[ ] 
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la revisión técnica, creados 

Ley 20.365 (2009) creada, que establece 
franquicia tributaria respecto de sistemas 
solares térmicos 

Ley 20.572 (2012) creada, que establece que 
los usuarios finales de energía de fuentes 
renovables pueden inyectar sus excedentes a 
la red 

Las tecnologías para mitigar o adaptarse al 
cambio climático fueron sectoriales y acotadas 
a algunas regiones o cultivos  

Sello de eficiencia energética creado e 
implementado 

Para contribuir al fortalecimiento del MDL se 
contrató un profesional específico para esta 
área. El MDL aprobó al 2014, 141 proyectos de 
los cuales 101 se han alcanzado a cabalidad   

Se presentan avances en todas las acciones, 
pero no es suficiente para cumplir la línea de 
acción 

Energía Renovable para Autoconsumo en 
Chile 

Programa Nacional para la Catalización 
Industrial y Comercial en la Gestión de 
Residuos Orgánicos en Chile 

Diseño e Implementación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) 

Acuerdos de Producción Limpia en Chile 

Zona Verde para el Transporte en Santiago 
(ZVTS) 

C.8 Preparación de la 
Segunda 
Comunicación 
Nacional (2CN) 

Segunda Comunicación Nacional elaborada  
 

[ ] 

 

[ ] 

[ ] Corresponden a resultados presentados en la Evaluación de Medio Término del PANCC 2008-2012 
* Los colores del semáforo corresponden a promedios del avance en implementación entregados por las 
encuestas, donde: 

0-1: Sin avance, semáforo de color rojo 
1,1-2: Avance intermedio, semáforo de color amarillo 
2,1-3: Acción terminada o en vías de término, es decir avance completo o en vías de término de 
acuerdo a lo planificado, semáforo de color verde   

**Los cuadrados azules corresponden al nivel de cumplimiento según juicio experto del equipo consultor 
basado en evidencias, donde: 

Nulo    
Bajo    
Medio-Bajo    
Medio    
Medio-Alto   
Alto    

Nota: ver acrónimos y abreviaciones en Listado de acrónimos y abreviaciones 
Fuente: elaboración propia 
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Se identificaron una gran cantidad de actividades relacionadas con las acciones 
específicas establecidas por el PANCC (164 para el eje de adaptación, 116 para 
mitigación y 98 para creación y fomento de capacidades). De los tres ejes, adaptación y 
creación y fomento de capacidades presentaron una mayor cantidad de actividades 
terminadas o en vías de término. El Anexo 4.2 presenta una lista completa de las 
actividades identificadas por acción, junto con el detalle de su estado de implementación. 

Los mayores avances los presentó el eje temático de adaptación en el que cinco de sus 
líneas de acción se evaluaron en un nivel alto o medio-alto, y tres en nivel medio. El 
segundo eje mejor evaluado fue el de creación y fomento de capacidades con cuatro 
líneas de acción evaluadas con avance alto o medio-ato, tres en avance medio y dos en 
avance bajo o nulo. Mitigación fue evaluado con cuatro de sus líneas con avance medio 
alto y dos con avance bajo. 

Respecto de la Evaluación de Medio Término, en general se observan avances 
significativos en los tres ejes temáticos en la presente Evaluación de Término comparado 
con la Evaluación de Medio Término. 

Respecto de la autoevaluación, en general se observa coherencia entre los resultados de 
la evaluación basada en evidencias y lo obtenido en la autoevaluación de los puntos 
focales. Es decir, para aquellas líneas de acción que fueron evaluadas positivamente por 
los puntos focales se determinó un alto grado de avance y viceversa. 

Eje temático de adaptación: En el eje temático de adaptación, la gran mayoría de las 
actividades de sus líneas de acción ha estado enfocada en la generación de información 
que permita determinar el grado de vulnerabilidad de cada sector. Esto se ve reflejado en 
las líneas A.2 “Recursos hídricos: Determinar grado de vulnerabilidad por cuencas”, A.3 
“Biodiversidad: Identificar ecosistemas, hábitat y especies más vulnerables”, A.4 “Sector 
silvoagropecuario: Actualizar conocimiento sobre vulnerabilidad”, A.5 “Energía: 
Determinar la vulnerabilidad de la generación hidroeléctrica de Chile”, A.6 “Infraestructura 
y zonas urbanas y costeras: Evaluar impactos en infraestructura mayor, en zonas 
costeras y ribereñas, e incorporación en instrumentos de planificación”, A.7 “Pesca: 
Estimar vulnerabilidad de recursos pesqueros” y A.8 “Salud: Fortalecer los sistemas de 
salud frente al cambio climático”, todas las cuales realizaron esfuerzos, para la realización 
de diferentes estudios que permitieran entregar información valiosa como base para 
generar medidas de adaptación.  

En el eje Adaptación, las líneas de acción que presentaron un mayor avance son las 
líneas A.4 “Sector silvoagropecuario: Actualizar conocimiento sobre vulnerabilidad” y A.5 
“Energía: Determinar la vulnerabilidad de la generación hidroeléctrica de Chile”, mientras 
que las líneas de acción A.2 “Recursos hídricos: Determinar grado de vulnerabilidad por 
cuencas”, A.6 “Infraestructura y zonas urbanas y costeras: Evaluar impactos en 
infraestructura mayor, en zonas costeras y ribereñas”, e incorporación en instrumentos de 
planificación y A.8 “Salud: Fortalecer los sistemas de salud frente al cambio climático” 
presentaron un nivel medio de avance en el cumplimiento del Plan, que representa lo más 
bajo registrado en este eje temático, ya que ninguna línea de acción fue evaluada con un 
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grado de avance nulo, bajo o medio-bajo de acuerdo a la evaluación basada en 
evidencias. 

En relación a la Evaluación de Medio Término del PANCC 2008-2012, se evidencian 
avances respecto del estado de cumplimiento del Plan en 2011, especialmente en las 
líneas A.1 “Generación de escenarios climáticos a nivel local”, A.5 “Energía: Determinar la 
vulnerabilidad de la generación hidroeléctrica de Chile”, A.6 “Infraestructura y zonas 
urbanas y costeras: Evaluar impactos en infraestructura mayor, en zonas costeras y 
ribereñas, e incorporación en instrumentos de planificación”, A.7 “Pesca: Estimar 
vulnerabilidad de recursos pesqueros”, A.8 “Salud: Fortalecer los sistemas de salud frente 
al cambio climático” y A.9 “Formulación de Plan Nacional y de Planes Sectoriales de 
Adaptación al Cambio Climático”, mientras que los avances logrados desde 2010 en las 
líneas A.2 “Recursos hídricos: Determinar grado de vulnerabilidad por cuencas” y A.3 
“Biodiversidad: Identificar ecosistemas, hábitat y especies más vulnerables” aún son 
insuficientes, sin embargo cabe señalar que en esta última línea de acción uno de sus 
principales avances es la aprobación del plan de adaptación de biodiversidad..  

En el eje de Adaptación, en general se observa coherencia entre los resultados de la 
evaluación experta del equipo consultor basada en evidencias y lo obtenido en la 
autoevaluación de los puntos focales. Es decir, para aquellas líneas de acción que fueron 
evaluadas positivamente por los puntos focales se determinó un alto grado de avance y 
viceversa. 

La línea de acción A.1, que si bien no se enmarca en ningún sector, generó información 
relevante para todos los sectores, e incluso para todos los ejes, al definir escenarios 
climáticos a escala local a 30, 60 y 100 años plazo. Si bien es importante actualizar estos 
escenarios en forma periódica, de acuerdo a la nueva información que emerge de los 
estudios de cambio climático, el avance realizado en esta línea de acción representa uno 
de los principales hitos del eje, al dar las bases que en el futuro tendrán que guiar las 
políticas públicas. Respecto a lo informado en la Evaluación de Medio Término del 
PANCC 2008-2012, es una de las líneas que más destaca en su avance, pasando de un 
avance bajo a uno alto. De todas formas, según lo reportado en la Evaluación de Medio 
Término, era esperable que las metas de esta línea de acción pudiesen ser alcanzadas al 
término del plan, como efectivamente sucedió.  

La línea de acción A.2 es la que más acciones concentra en el eje (14 acciones, que 
representan un 28% del total de las acciones del eje), y no es de extrañar ya que los 
recursos hídricos son un tema fundamental para el país y uno de los elementos que 
mayor impacto tendrá con el cambio climático a escala nacional. Si bien los avances del 
sector, de acuerdo a la autoevaluación y a la evaluación basada en evidencias, son 
medios, es relevante mencionar que se ha generado una gran cantidad de información 
sobre la vulnerabilidad del sector a los impactos del cambio climático, como por ejemplo, 
se estimó el impacto del cambio climático en la generación futura de energía eléctrica y se 
pronosticaron tendencias hidrológicas para diversas cuencas y ríos del país, como por 
ejemplo, el río Laja y Maule, además, el Ministerio del Medio Ambiente ha realizado un 
esfuerzo en identificar aquellas cuencas que cuentan con estudios y aquellas en las que 
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es necesario seguir avanzando. Así mismo, en materia de riego, se han generado 
subsidios, programas y proyectos que fomentan el uso eficiente del agua en agricultura y 
se ha avanzado en el Norte Grande en la construcción de plantas desalinizadoras para 
consumo humano que permitirán hacer frente a la escasez de recursos hídricos de la 
zona, además, hoy el país cuenta con un moderno buque de investigación multipropósito 
de la Armada. En definitiva, los avances del sector se concentran en la zona central del 
país, donde se pronostican las mayores disminuciones de precipitación, sin embargo, los 
estudios realizados hasta el momento no han sido homogeneizados y aun se requiere 
abarcar con mayor detalle los recursos subterráneos del país y estudiar zonas críticas del 
territorio nacional. Por el otro lado, las acciones definidas en el PANCC 2008-2012 para 
este sector no permitían un cumplimiento cabal de la línea de acción, al no contener 
pasos intermedios. Se espera que en el corto plazo, dados los cambios institucionales que 
persigue el país en estas materias, se sigan generando avances concretos que permitan 
la generación de un plan sectorial. Respecto de la Evaluación de Medio Término, se 
visualiza un avance en la evaluación en base a evidencias, lo que se explicaría porque se 
concretaron estudios que apuntaban al cumplimiento del objetivo principal de la línea de 
acción, en este caso, evaluar la vulnerabilidad por cuencas, lo que de todas formas 
requiere de más trabajo en el futuro. 

La línea de acción A.3 presenta un avance medio en la autoevaluación y medio alto en la 
evaluación basada en evidencia, y como en el caso de la línea A.2, también ha generado 
información relevante para el sector. Por ejemplo, se evaluó la vulnerabilidad y el efecto 
real del cambio climático en diferentes especies en la región mediterránea, se está 
trabajando en la restauración ecológica de ciertas áreas protegidas, se realizó un 
diagnóstico sobre la vulnerabilidad de ecosistemas, hábitat y especies, gracias a los datos 
del Observatorio Geodésico Transportable Integrado (TIGO). Sin embargo, es necesario 
seguir avanzando en el estudio de los impactos del cambio climático en áreas fiscales de 
alto valor patrimonial, y en el estudio de ecosistemas marinos y acuáticos continentales. 
Se avanzó en la generación de objetivos nacionales de conservación, los que a su vez 
permitieron la elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático para la 
Biodiversidad, que se enmarca también en la Estrategia Nacional de Biodiversidad de 
Chile (ENB). Esta última actualmente también se encuentra en proceso de actualización 
sobre la base del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y las Metas de Aichi, 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que contemplan metas concretas 
relacionadas con reducción de presiones en ecosistemas vulnerables al cambio climático 
y con el incremento de la resiliencia de los ecosistemas y de la contribución de la 
diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante conservación y restauración, 
para mitigación y adaptación al cambio climático. Se espera que ambos, el Plan de 
Adaptación al Cambio Climático para la Biodiversidad y la ENB, entreguen bases sólidas 
que permitan seguir avanzando en la adaptación al cambio climático de la biodiversidad 
en Chile. Respecto de la Evaluación de Medio Término del PANCC 2008-2012, se puede 
observar que se ha avanzado en la evaluación basada en evidencias, lo que está 
estrechamente relacionado con la finalización del Plan de Adaptación al Cambio Climático 
para la Biodiversidad, que representa un avance significativo respecto de lo avanzado en 
2010.  



Evaluación de Término PANCC 2008-2012 
Universidad de Chile, Poch SA, Adapt-Chile 

44 
 

La línea de acción A.4 es probablemente aquella que mayores avances presenta, ya que 
el proceso de esta consultoría arrojó un avance alto en la autoevaluación y alto en la 
evaluación basada en evidencias. En esta línea de acción se evaluó la vulnerabilidad del 
sector silvoagropecuario al cambio climático, se generó un portafolio de medidas de 
adaptación a partir de lo anterior, se evaluaron los impactos sociales y sistematizaron 
políticas y estrategias de adaptación nacional e internacional. Además, el sector ha 
generado programas, fondos y subsidios para fomentar el uso eficiente de agua en la 
agricultura y cuenta con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático y 
Emergencias Agrícolas en funcionamiento, que entrega información relevante sobre 
eventos climáticos a los agricultores del país. Sin embargo, aún existen temas en los que 
avanzar, como por ejemplo, profundizar en el mejoramiento genético de especies 
adaptadas a los nuevos escenarios del cambio climático, o desarrollar medidas más 
específicas para la agricultura familiar campesina del país. Respecto de la Evaluación de 
Medio Término, el avance continúa siendo completo o en vías de término, lo que ha 
derivado en el reciente lanzamiento del Plan de Adaptación al Cambio Climático del 
Sector Silvoagropecuario, que sintetiza gran parte del esfuerzo realizado durante el 
proceso. 

La línea de acción A.5, presenta un avance alto en la autoevaluación y en la evaluación 
basada en evidencias. Sin embargo, a diferencia de su par en el sector silvoagropecuario, 
esta línea cuenta solo con una acción, que es evaluar la vulnerabilidad hidrológica del 
sector eléctrico y sus efectos en la seguridad energética, para lo cual se realizó el estudio 
Selección y Aplicación de un Modelo Hidrológico para Estimar los Impactos del Cambio 
Climático en la Generación de Energía del Sistema Interconectado Central. A pesar de 
solo contener una acción, es importante mencionar que esta acción abarca una gran 
cantidad de información, y que finalmente, y a diferencia de otras líneas de acción, es 
concreta y precisa y por lo tanto, a pesar de ser solo una, puede hacerse cargo de la línea 
de acción en su conjunto. Según la información levantada el sector no ha tenido avances 
más allá de lo comprometido en el PANCC 2008-2012, así como tampoco en la 
elaboración de un plan de adaptación, aunque es relevante considerar que los esfuerzos 
de este sector han estado puestos en el eje temático de mitigación, más que en el de 
adaptación. Respecto de la evaluación de medio término del PANCC 2008-2012, se logró 
un avance completo (o en vías de término) en la línea de acción, tal como se esperaba en 
dicha evaluación. 

La línea de acción A.6 contiene 10 acciones específicas relacionadas a la infraestructura y 
zonas urbanas y costeras, y presenta un avance medio de acuerdo a la autoevaluación 
realizada por la institución y a la evaluación basada en evidencias. A pesar del avance de 
1,1 asignado por la autoevaluación (de un máximo posible de 3), es importante notar que 
el compromiso perteneciente a la acción específica A.6.5 de “aumentar al 50% la 
superficie regada del país con nuevos embalses” está mal redactado, y por lo tanto no se 
veía posibilidades de cumplir con este compromiso. En adición, el sector ha avanzado en 
cuanto a los estudios, marcos estratégicos e instrucciones sobre los impactos del cambio 
climático en la infraestructura, tanto en zonas urbanas como costeras, pero falta la 
incorporación de estas evaluaciones en los instrumentos de planificación, sobre todo a 
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nivel regional y local. Respecto de la Evaluación de Medio Término del PANCC 2008-
2012, se progresó desde un avance bajo a un avance medio, debido a que se realizaron 
estudios que se enfocaron en evaluar impactos en la infraestructura costera del país, así 
como embalses y puentes. 

La línea de acción A.7 presenta un bajo avance de acuerdo a la evaluación realizada por 
la institución pública. Sin embargo, la evaluación basada en evidencias arrojó un avance 
medio alto. Esta diferencia se debe a que la línea contiene dos acciones muy específicas, 
que en su conjunto no permiten el cumplimiento de la línea de acción completa. De esta 
forma, si bien no se avanzó suficientemente en cada una de las acciones (solo se ha 
modelado la distribución y abundancia de 3 especies pelágicas y no se han generado 
escenarios de afectaciones), en el sector se han realizado estudios que han evaluado la 
vulnerabilidad de recursos pesqueros al cambio climático y se han desarrollado una serie 
de supuestos realistas referentes a la variabilidad climática y su impacto sobre los 
principales actores del sector pesca y acuicultura, acciones no contempladas inicialmente 
en el PANCC y que han permitido la elaboración del borrador del Plan de Adaptación al 
Cambio Climático del Sector Pesca, que espera ser sometido a consulta pública durante 
2016. Respecto de la Evaluación de Medio Término, se avanzó significativamente en la 
evaluación basada en evidencias, ya que se generaron estudios directamente enfocados 
en evaluar la vulnerabilidad de los recursos pesqueros, lo que no se vio reflejado en la 
autoevaluación, por los motivos ya comentados. 

La línea de acción A.8 presenta una autoevaluación de avance baja para el conjunto de 
sus nueve acciones específicas. Sin embargo, dado que el sector ha identificado los 
impactos en salud esperables en el país producto del cambio climático, considerando los 
escenarios climáticos para Chile, y en adición ha identificado las líneas de acción que este 
sector debe trabajar para poder diseñar e implementar un plan sectorial de adaptación, se 
asigna un valor de evaluación basada en evidencias de avance medio. A pesar de que la 
autoevaluación asignó un valor de avance de cero a ocho de las nueve acciones 
específicas, es importante reconocer que, según las evidencias observadas, el sector ha 
avanzado en cuanto a la formación de equipos de trabajo, los estudios, las evaluaciones y 
las estrategias relacionadas a y críticas para el cumplimiento de estas acciones. En varios 
casos se cita la falta de presupuesto como principal motivo para retrasar avance. 
Respecto de la Evaluación de Medio Término, se evidencia un avance de nulo a medio en 
la evaluación basada en evidencias, ya que se consideraron los estudios realizados para 
la generación del borrador del Plan de Adaptación como un avance significativo.   

La línea de acción A.9 aúna los esfuerzos colocados para la elaboración del Plan de 
Adaptación Nacional al cambio climático (PAN), y los correspondientes Planes 
Sectoriales, los que fueron autoevaluados y evaluados a partir de evidencia con un 
avance medio. En esta línea de acción, el resultado más relevante y significativo logrado 
es la aprobación del PAN, que se visualiza como una herramienta articuladora para el eje, 
mientras que existen dos sectores – biodiversidad y silvoagropecuario – que también han 
terminado la consulta pública de sus respectivos Planes y han hecho los lanzamientos 
oficiales de éstos. Se agregan, en este sentido, los Planes de Pesca y Acuicultura y de 



Evaluación de Término PANCC 2008-2012 
Universidad de Chile, Poch SA, Adapt-Chile 

46 
 

Salud, que se encuentran en estado de borrador y debiesen ser sometidos a consulta 
pública en el corto plazo. Falta, sin embargo, el desarrollo de los planes de 
Infraestructura, Recursos Hídricos, y Energía, los cuales presentan al menos los estudios 
de vulnerabilidad correspondientes y, en el caso del primero, también el portafolio de 
medidas para la elaboración del borrador. Finalmente, respecto a los Planes de Cuidades 
y Turismo, que son iniciativas nuevas, el primero presenta estudio de vulnerabilidad y el 
último aún se encuentra en carpeta para su ejecución en el mediano plazo, y por lo tanto 
no presenta avances hasta el momento. Respecto de la evaluación de medio término del 
PANCC 2008-2012, debido al lanzamiento de 2 planes sectoriales y del plan nacional, se 
ha generado un avance significativo, desde un nivel bajo a un nivel medio, tanto en la 
autoevaluación como en la evaluación basada en evidencias.  

El eje temático de adaptación ha cumplido con su objetivo de generar información sobre la 
vulnerabilidad de los diferentes sectores al cambio climático, así como generar un Plan de 
Adaptación Nacional (PAN), sin embargo, queda claro lo relevante que es actualizar esta 
información periódicamente para que pueda retroalimentar el y los Planes Sectoriales en 
el futuro, y permita seguir generando avances y mejoras. No existe una sistematización 
para los estudios realizados, lo que probablemente pueda provocar vacíos o 
incongruencias en la información, y que debiese ser considerado en el próximo PANCC.  

En general, es importante destacar que el esfuerzo colocado en el eje de adaptación 
durante esta etapa es trascendental, ya que es el primer acercamiento del país a 
evaluaciones de vulnerabilidad y generación de medidas de adaptación, y por lo tanto 
representan una base sólida para continuar desarrollando conocimiento y experiencias en 
torno a la adaptación, y concretar criterios y marcos de trabajo para monitor la adaptación, 
de modo de permitir la construcción de resiliencia en los diferentes sectores en que se 
está trabajando. Sin embargo, la próxima etapa requerirá de la implementación de 
medidas concretas para efectivamente lograr que el país se adapte a los desafíos del 
cambio climático. 

 

Eje temático de mitigación: En el eje Mitigación, las líneas de acción que presentaron 
un mayor avance son las líneas M.1 “Crear un sistema para actualizar anualmente el 
inventario nacional y regional de GEI”, M.2 “Determinar el potencial total y sectorial 
estimado de reducción de emisiones” y M.4 “Elaborar escenarios de mitigación”, mientras 
que las líneas de acción M.3 “Elaborar una propuesta de indicadores de impacto de la 
aplicación de diversos planes, políticas y estrategias” y M.5 “Formulación de un Programa 
Nacional de Planes Sectoriales de Mitigación de GEI” presentaron un bajo nivel de avance 
en el cumplimiento del Plan, de acuerdo a la evaluación basada en evidencias. 

Se evidencian avances importantes en comparación con la Evaluación de Medio Término 
del PANCC 2008-2012 (Obreque, 2011), especialmente en las líneas M.1 “Crear un 
sistema para actualizar anualmente el inventario nacional y regional de GEI” y M.4 
“Elaborar escenarios de mitigación”, mientras que los avances logrados desde 2011 en 
las líneas M.3 “Elaborar una propuesta de indicadores de impacto de la aplicación de 
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diversos planes, políticas y estrategias” y M.5 “Formulación de un Programa Nacional de 
Planes Sectoriales de Mitigación de GEI”, aún son insuficientes. 

En el eje Mitigación, en general se observa coherencia entre los resultados de la 
evaluación basada en evidencias y lo obtenido en la autoevaluación de los puntos focales. 
Es decir, para aquellas líneas de acción que fueron evaluadas positivamente por los 
puntos focales coincidió con una evaluación en un alto grado de avance determinada por 
la evaluación basada en evidencia realizada por el equipo consultor. La única excepción 
se presentó en la línea M.5 la cual fue evaluada con una avance medio por el punto focal 
y de acuerdo a las evidencias el avance logrado fue bajo. 

Los avances más destacados en relación a la línea de acción M.1 corresponden a la 
actualización del inventario nacional de GEI para la serie de tiempo 1990-2010, su 
publicación en el IBA y el diseño de una estructura para la preparación continua de 
inventarios (Sistema Nacional de Inventarios de GEI de Chile, SNICHILE). En relación a la 
publicación del inventario, la línea de acción del PANCC 2008-2012 definía una 
periodicidad anual, pero en la práctica se estableció que su actualización será de tipo 
bienal2, considerando que el primer año se actualizarán los inventarios sectoriales y que el 
segundo año se compilarán y se tratarán temas transversales. 

La regionalización del INGEI no fue lograda en esta última actualización, únicamente los 
sectores Agricultura, y Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura 
(UTCUTS) se calcularon de esta manera mientras que las emisiones de GEI del resto de 
los sectores fueron calculadas a nivel nacional. Es importante señalar que la 
regionalización del Inventario de Gases de efecto Invernadero (INGEI) sólo se señala a 
nivel de la línea de acción pero esta información no fue especificada en ninguna de las 
seis acciones que contempla M.1, por lo tanto, en la práctica no se le asignó a ninguna 
institución la consecución de este objetivo. 

En su conjunto, los avances asociados a esta línea de acción permitieron asignarle un 
grado de avance medio alto, quedando incompleto el desarrollo de factores de emisión 
locales, formalización de un documento que recoja los procedimientos para manejar 
incertidumbres, la institucionalización de los convenios con las instituciones responsables 
de la actualización periódica del inventario nacional de GEI y la regionalización del INGEI 
para todos los sectores. Considerando lo anterior, esta línea presenta un avance alto 
según la autoevaluación y  un avance medio alto según la evaluación por evidencias.  

En comparación con la Evaluación de Medio Término, la línea de acción que presenta un 
mayor avance es la M.1, y el avance se asocia principalmente a que se actualizó el 
inventario nacional de GEI 1990-2010, se logró diseñar el SNICHILE, se han firmado 
convenios/acuerdos con algunas instituciones para actualizar el inventario nacional de 
GEI y se elaboraron procedimientos de aseguramiento de calidad y control de calidad 
para la elaboración del inventario de GEI. 

                                                
2 Información señalada en el IBA. 
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La línea de acción M.2 tiene asociadas 18 acciones específicas, no todas las cuales 
contribuyen de manera directa al cumplimiento de la línea de acción3. Por ejemplo, la 
acción M.2.3 “Estudiar potencial de generación energético renovable, incluye estimación 
del potencial de limitación del crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero”, 
contribuye de manera directa a la acción M.2, mientras que la acción M.2.4 “Realizar 
monitoreo permanente de la evolución de la línea de base actual y proyectada, a efectos 
de dar cuenta de la evolución natural del crecimiento de la demanda, así como de las 
nuevas condiciones que se presenten en la oferta energética”, no contribuye 
directamente. Además, es posible encontrar acciones que no solo no contribuyen a la 
línea de acción M.2, sino que responden incluso mejor al eje de Generación de 
Capacidades que al eje de Mitigación. Tal es el caso de la acción M.2.5. “Crear Centro de 
Energías Renovables”, como apoyo a la definición de políticas y de orientación a 
inversionistas. Teniendo en cuenta esto, se podría señalar que hay cinco acciones que 
contribuyen de manera directa al logro de esta línea acción4 y por lo tanto, el avance de 
estas acciones tuvo un mayor peso en la evaluación basada en las evidencias. 

En general, las acciones correspondientes a esta línea de acción presentan un avance 
significativo, siendo el avance más relevante para el cumplimiento de la línea, el 
desarrollo de estudios para determinar el potencial de reducción de emisiones de distintos 
sectores a nivel nacional (energías renovables, eficiencia energética y sector forestal). Es 
importante señalar que en el ámbito de esta línea de acción, los estudios realizados 
tienen posibilidad de ser profundizados, ya que en general en estos estudios se reconoce 
la falta de información “bottom up” y se han realizado utilizando un enfoque “bottom 
down”, lo que le quita especificidad a los estudios. Esto se refleja en que las estimaciones 
fueron realizadas a partir de información secundaria, faltando información regional para 
lograr estimaciones más precisas que permitan tomar decisiones más acertadas.  

En cuanto a la acción M.2.2 “Fortalecer Programa País de Eficiencia Energética a objeto 
de reforzar eficiencia energética en sectores como construcción, comercial, residencial, 
industrial y de transporte, y evaluar su potencial de mitigación futura”, cabe señalar que se 
cumplió el objetivo y el programa fue fortalecido con la creación de la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética (AChEE) en 2010, la cual continuó desarrollando iniciativas en el 
ámbito de la eficiencia energética pero que, dada la especificidad con la cual fue 
redactada esta acción, dichas acciones no pudieron ser insertadas dentro del Plan. 

                                                
3 En la Evaluación de Medio Término del PANCC 2008-2012 se hace la diferencia entre acciones funcionales 
y acciones que no son funcionales a los propósitos de la línea de acción en la cual están insertas.  
4 M.2.1 "Mejorar las estimaciones del potencial de ahorro y eficiencia energética a escala nacional y regional, 
por sector de consumo/Cuantificar el potencial de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
con la aplicación del plan de acción 2007-2015 del Programa País de Eficiencia Energética”; M.2.2 “Fortalecer 
Programa País de Eficiencia Energética a objeto de reforzar eficiencia energética en sectores como 
construcción, comercial, residencial, industrial y de transporte, y evaluar su potencial de mitigación futura”; 
M.2.3 “Estudiar potencial de generación energético renovable, incluye estimación del potencial de limitación 
del crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero”; M.2.15 “Estimar el carbono capturado en las 
plantaciones de pino radiata y de eucaliptos, relacionadas con el DL-701 de 1974”; y M.2.16 “Evaluar los 
programas de fomento del MINAGRI, en relación con su contribución a la captura de carbono y a la 
disminución del uso de combustibles fósiles”.  
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, y al igual que en la línea M.1, esta línea de 
acción tiene un avance alto según la autoevaluación y medio alto según la evaluación 
basada en evidencias. La línea de acción M.2, si bien tiene avances posteriores a la 
Evaluación de Medio Término, los avances anteriores al año 2011 ya permitieron evaluar 
esta línea de acción con un importante grado de avance y dicha evaluación se mantuvo 
en la presente evaluación.  

Considerando que los principales avances se lograron antes de 2011, un aspecto que 
llama la atención en esta línea de acción es que en la autoevaluación la nota promedio 
bajó de 2,6 en la Evaluación de Medio Término a 2,1, lo que da a entender que los puntos 
focales consideran que en la actualidad aún hay aspectos que faltan por ser abordados, 
demostrando que es necesario que los planes de acción especifiquen de manera clara las 
metas a lograr en cada línea de acción y acción y los indicadores para medir su nivel de 
cumplimiento.  

La línea de acción M.3 tiene un bajo nivel cumplimento, debido a que no se han elaborado 
indicadores de impacto en el cambio climático asociados a la  aplicación de planes, 
políticas y estrategias que aportan a la mitigación de GEI (tales como las desarrolladas en 
el ámbito de energías renovables o eficiencia energética), ya que éstos han sido 
desarrollados con objetivos sectoriales y no con propósitos específicos de mitigación de 
GEI. En este sentido, el PANCC 2008-2012 fue el único plan que contemplaba la variable 
de mitigación, sin embargo, no consideró indicadores de seguimiento. En la actualidad 
existe una iniciativa que tiene por objetivo la mitigación de GEI, correspondiente a la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), la que 
se registró como NAMA en la CMNUCC y se encuentra en fase de definición de su 
sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV), el cual podría considerar indicadores 
de impacto. Existen otras Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAs) 
sectoriales registradas y en preparación que han desarrollado indicadores de seguimiento 
en el marco de sus respectivos sistemas de MRV. Y actualmente se desarrolla un 
borrador de marco genérico para diseñar sistemas de MRV, que considera lineamientos 
para levantar indicadores de seguimiento de NAMAs, pero esto no necesariamente 
significa que será suficiente para el seguimiento de políticas, planes o estrategias. Por 
otro lado, actualmente existen iniciativas sectoriales que buscan medir el impacto de sus 
programas en la mitigación al cambio climático, como es el caso del proyecto licitado por 
la Subsecretaría de Energía para medir el impacto de la Agenda de Energía en la 
mitigación al cambio climático.  

Considerando estas evidencias, se le asignó un avance bajo a esta línea de acción, lo que 
coincide con el avance bajo de la autoevaluación. La línea de acción M.3 presenta pocos 
avances en comparación con la Evaluación de Medio Término. Si bien en dicha 
evaluación no se identificaron avances, se esperaba que al término del período del 
PANCC 2008-2012 hubiese progresos asociados a la obtención de indicadores, los que 
sin embargo para mitigación no se lograron. 

Para la línea de acción M.4, se consideró un nivel de cumplimiento medio alto, 
considerando que hasta 2011 se desarrollaron varios estudios de elaboración de 
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escenarios de mitigación de GEI para distintos sectores tales como energía, transporte, 
usos industriales, comercial y silvoagropecuario asociado a programas de fomento. 
Posterior al año 2011 se  desarrolló en Chile el proyecto Opciones de Mitigación para 
Enfrentar el Cambio Climático (MAPS Chile), específicamente  la Fase 2, en la cual se 
analizaron medidas y escenarios de mitigación para distintos sectores. Sin embargo, las 
medidas y escenarios analizados en dicho proyecto no agotan todas las posibilidades 
existentes, pudiendo continuar avanzando en el desarrollo de estos estudios. Según lo 
anterior, esta línea de acción fue evaluada con un avance medio alto según las evidencias 
encontradas, mientras que obtuvo un avance alto en la autoevaluación.  

La línea M.4 tiene un avance importante desde la Evaluación de Medio Término, logrando 
mayores avances de lo que se estimó en dicha evaluación. Lo anterior se debe 
principalmente a los escenarios de mitigación desarrollados en el marco del proyecto 
MAPS Chile Fase 2.  

La línea de acción M.5 presenta un bajo nivel de cumplimiento, debido a que no se han 
elaborado planes de mitigación de GEI, sin embargo, se han implementado algunas 
acciones que aportan a la mitigación, tales como la aprobación de leyes de fomento a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), el registro de cinco NAMAs 
sectoriales, las cuales, una vez que sean implementadas, aportarán a la mitigación a nivel 
país. Igualmente, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV) si bien no es un plan sectorial de mitigación, es una iniciativa política que 
aporta a la mitigación a través del incentivo a la captura de GEI. 

En el caso de la línea de acción M.5 se presenta una divergencia entre la autoevaluación 
y el análisis basado en evidencias, ya que en la autoevaluación se consideró un avance 
medio, mientras que la evaluación basada en evidencias arrojó como resultado un grado 
de avance bajo. De acuerdo a la evidencia disponible, a la fecha no se han desarrollado 
planes de mitigación y, considerando cómo está redactada la línea de acción en el 
PANCC, las iniciativas desarrolladas durante el periodo y que aportan a la mitigación no 
son suficientes para justificar la consecución de esta línea de acción. En este sentido, si 
bien el proyecto MAPS Chile genera insumos para tener escenarios de mitigación, estos 
escenarios no han sido transformados en planes sectoriales a la fecha, y no 
necesariamente implica que se puedan convertir en planes sectoriales de mitigación. En 
la actualidad no existen metas de reducción de emisiones por sector. Solo se ha definido 
una meta voluntaria, que hasta ahora no se ha traducido a metas sectoriales. En materia 
de mitigación, Chile ha implementado medidas concretas que permiten reducir emisiones, 
sin embargo, dichas medidas no se generaron con el objetivo de establecer o alcanzar 
una meta de reducción de emisiones.  

Es importante señalar que la línea de acción M.5 estaba a cargo de distintas instituciones 
sectoriales. Sin embargo, la evaluación sólo fue realizada por el Ministerio de Medio 
Ambiente, por lo que la autoevaluación de esta acción no representa al conjunto de las 
instituciones responsables. La línea de acción M.5 presenta un bajo nivel de avance en 
comparación con la Evaluación de Medio Término. En la dicha evaluación no se 
identificaron avances, sin embargo, se esperaba que al término del período del PANCC 
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2008-2012 hubiese progresos asociados a la elaboración de planes de mitigación, los 
cuales no se han generado. 

En el eje temático de mitigación se ha logrado avanzar en tres de las cinco líneas de 
acción consideradas, específicamente se logró diseñar un sistema para actualizar del 
INGEI (SNICHILE), se actualizó y publicó el INGEI y se logró un avance en el desarrollo 
de estudios para estimar potenciales y escenarios de mitigación para algunos sectores. 
En las líneas de acción referidas a la creación de indicadores de cambio climático y el 
desarrollo de planes de acción de mitigación, el avance logrado ha sido bajo, dado que si 
bien se han desarrollado actividades que contribuyen a las líneas de acción, debido a 
cómo éstas fueron redactas en el PANCC 2008-2012, dichos avances no pueden ser 
considerados como un aporte importante en la consecución del logro de la línea de 
acción.    

 

Eje temático de creación y fomento de capacidades: En el eje creación y fomento de 
capacidades, la línea de acción que presentó un mayor avance es la C.8 “Preparación de 
la Segunda Comunicación Nacional (2CN)”, mientras que la línea de acción C.2 “Creación 
de un Fondo Nacional de Investigación en Biodiversidad y Cambio Climático”, presentó un 
nulo nivel de avance en el cumplimiento del Plan, de acuerdo a la evaluación basada en 
evidencias. 

Respecto de la Evaluación de Medio Término, se evidencian avances importantes del 
estado del Plan en el 2010, especialmente en las líneas C.3 “Evaluación técnica y 
económica de red de monitoreo del cambio climático”, C.6 “Fortalecimiento de la 
institucionalidad nacional para abordar el cambio climático” y C.7 “Diseño de instrumentos 
de fomento para reducción de emisiones y adaptación”, mientras que los avances 
logrados desde el 2010 en las líneas C.1 “Elaboración de un Programa Nacional de 
Educación y Sensibilización en Cambio Climático”, C.2 “Creación de un Fondo Nacional 
de Investigación en Biodiversidad y Cambio Climático”, y C.5 “Desarrollo de estrategias de 
negociación para Chile en escenario post-Kioto” son insuficientes. 

En el eje de creación y fomento de capacidades, en general se observa coherencia entre 
los resultados de la evaluación basada en evidencias y lo obtenido en la autoevaluación 
de los puntos focales. Es decir, para aquellas líneas de acción que fueron evaluadas 
positivamente por los puntos focales se determinó un alto grado de avance y viceversa. 

En la Línea de acción C.1, que contiene 1 acción, se avanzó en la realización del 
Programa, el cual fue incorporado en las mallas curriculares de educación básica, sin 
embargo está pendiente avanzar en la sensibilización sobre el cambio climático en el 
resto de los niveles de educación formal y en la sociedad civil. Coherentes con esta línea 
de acción se han realizado otras actividades como elaboración de una guía de apoyo 
docente para el cambio climático, capacitación acreditada a 600 docentes de la Región 
Metropolitana, talleres prácticos sobre cambio climático y huella de carbono, distribución 
de afiches sobre cómo llegamos a ser una comunidad educativa sustentable, 
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incorporación de Cartilla de Desarrollo Sustentable en la Educación Parvularia, 
implementación de Barrios Sustentables y Cambio Climático y realización del primer 
Encuentro de Cambio Climático sobre Herramientas para la Educación y la Ciudadanía. 
Según los encuestados todas las acciones contribuyen a cumplir esta línea de acción, 
pero aún no es suficiente, ya que no existe un Programa Nacional de Educación y 
Sensibilización que sea transversal y que contenga medidas nacionales y regionales. En 
cuanto a la autoevaluación y la evaluación basada en evidencia se tuvo concordancia con 
el nivel de avance medio, así también en la Evaluación de Medio Término como 
actualmente se encuentra en el mismo estado la acción, falta aún incorporar la temática a 
las mallas curriculares de educación media. 

La Línea de acción C.2, que contiene 1 acción, no presenta avances. Según los 
encuestados ha habido intentos de establecer alianzas con CONICYT, pero no se han 
concretado, por lo tanto la Evaluación de Medio Término como la Evaluación Final tienen 
avance nulo. Desde el MMA, con el Fondo de Protección Ambiental (FPA), se ha hecho 
contribución con el incentivo a la investigación, ya que determinan un porcentaje de estos 
fondos a temas exclusivos sobre cambio climático, aunque no es suficiente ante la 
creciente necesidad y demanda de información y generación de conocimiento al respecto. 
Debe tenerse en cuenta, además, que los procesos relacionados con la modernización de 
la institucionalidad pública para biodiversidad5  y con la actualización de la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad están poniendo énfasis también en las necesidades de 
investigación y monitoreo en esa materia, que constituyen a su vez oportunidades 
(aunque no exclusivas) para la investigación específica de las relaciones entre el cambio 
climático y la diversidad biológica, pero que no obstan a la necesidad imperativa de 
canalizar recursos de investigación a través de las instituciones pertinentes como 
CONICYT. Si bien CONICYT no ha creado un fondo exclusivo para cambio climático, ha 
destinado progresivamente más recursos a esta temática, tal como lo han señalado 
profesionales de esta institución. 

En la línea de acción C.3, que contiene 4 acciones, se han efectuado evaluaciones de la 
capacidad instalada de la red y se han catastrado 29 estaciones con las que se cuenta a 
nivel nacional, las cuales transmiten con una frecuencia de 5 minutos, cumpliendo con los 
requerimientos de monitoreo. Además se tiene como proyecto ampliar la red de monitoreo 
de cambio climático. Según los encuestados la evaluación de la red de monitoreo tuvo 
como finalidad sólo evaluar condiciones climáticas, sin vincularse a las necesidades de 
las actividades a nivel nacional como el sector agrícola. Ellos también consideran que por 
la envergadura del proyecto los recursos asignados fueron insuficientes, lo que se 
atribuye a que el proyecto se asignó a una sola institución (Dirección Meteorológica de 
Chile; DMC). Sería necesario continuar concretando las etapas de adquisición e 
instalación de nuevas estaciones meteorológicas. En la misma línea la Evaluación de 
Medio Término menciona que se vislumbra complejo finalizar el proyecto, ya que una 

                                                
5 Véase el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (Boletín Nº 9.404-12 del Congreso Nacional), en lo relativo a la creación del Fondo Nacional 
para la Biodiversidad, que se orienta principalmente al financiamiento de programas de conservación, 
incentivando entre otros aspectos la investigación. 
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etapa es la adquisición de estas instalaciones, la cual tiene fondos limitados y sólo está a 
cargo de la DMC. Actualmente se encuentra finalizada la primera etapa de un total de 
cuatro. La meta es alcanzar 110 estaciones, según lo expuesto en la Evaluación de Medio 
Término, pero se presenta como barrera la instalación de las estaciones, ya que se 
necesitan fondos extra. Según la DMC las 29 estaciones de monitoreo de parámetros 
ambientales no son suficientes, ya que hay territorios que no están cubiertos, aunque para 
las operaciones del SHOA y para la operación del Sistema Nacional de Alarma de 
Maremotos (SNAM) ellas sí son suficientes. Según la Evaluación de Medio Término el 
avance en el monitoreo de parámetros ambientales es alto ya que la información tomada 
servirá para crear una base de datos que permita monitorear el fenómeno de El Niño. 

La autoevaluación por parte de las instituciones es media y alta dado el cumplimiento en 
general de las acciones, sin embargo la Evaluación de Medio Término es levemente más 
baja, ya que pone ahínco en el hecho que las acciones se asignaron a una sola institución 
y que un proyecto de adquisición no asegura la instalación final. Por otra parte valora las 
instalaciones de red nacional que toma parámetros ambientales. De esta forma, las 
evaluaciones son divergentes, ya que se priorizan distintos criterios de calificación. Sin 
embargo ambas coinciden en que se cumplieron las acciones, pero debería evaluarse 
quienes deben llevarla a cabo. Después de realizada la Evaluación de Medio Término se 
han destinado recursos para la compra de estaciones, lo cual ha permitido materializar la 
iniciativa e ir cumpliendo la meta establecida en el diseño del sistema de monitoreo. 

En la línea de acción C.4, que contiene 6 acciones, se registran avances en la acción 
relacionada con la realización del Inventario Nacional de Glaciares el cual está terminado, 
y se sugiere según el MMA –institución encuestada- que la Ley de Protección de 
Glaciares se vincule con la Estrategia Nacional de Glaciares. Es necesario que la 
Estrategia sea actualizada incluyendo los escenarios probables de cambio climático. La 
institución ejecutora designada en el PANCC 2008-2012 era la CONAMA, institución que 
ya no existe, es por ello que se consultó al MMA, quién declara que la dificultad en esto es 
que no se cuenta con la información suficiente para realizar la actualización. Se instalaron 
las estaciones fluviométricas y metereológicas en glaciares para lo cual se destinaron 
fondos específicos y se cumplió exitosamente la acción. Para la acción de identificar 
medidas para minimizar o mitigar los efectos del cambio climático en glaciares no se ha 
ejecutado ni está en curso ninguna actividad. Tampoco se han identificado las áreas de 
riesgo en las cuencas más pobladas. Aún no se han tenido avances en la determinación 
de la estructura interna de grandes masas de hielo y el volumen de agua congelada 
existente. 

La autoevaluación de medio término y final coinciden en un avance medio de la línea de 
acción dado que se han llevado a cabo algunas acciones, pero hay otras que no 
presentan avances. En la Evaluación de Medio Término se evaluó con puntación alta las 
acciones que se habían completado dado que sus actividades responden de forma directa 
al objetivo de la acción, lo que en esta evaluación fue menor (media alta), ya que se 
consideró que existían dos actividades con avance nulo. 
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En la Línea de acción C.5, que contiene 3 acciones, se ha avanzado mediante la activa 
participación de Chile en las rondas de negociaciones y la elaboración de lineamientos 
estratégicos de participación. En particular se reformuló la Comisión Nacional Asesora 
sobre Cambio Climático, y existe una participación activa de Chile en rondas de 
negociaciones formales e informales; pero según los encuestados falta ampliar la 
delegación para temas no abordados. Además se han elaborado lineamientos 
estratégicos en materia de negociación internacional, en los que han participado los 
distintos ministerios y se han generado documentos anuales que acreditan el trabajo 
interministerial. Sin embargo según los encuestados a este trabajo le falta una visión 
integradora a corto, mediano y largo plazo. 

Las autoevaluaciones de medio y fin de término coinciden en un avance medio de la línea 
de acción, ya que se han desarrollado estrategias de negociación pero falta avanzar en 
que las decisiones sean integradas. En cuanto a las evaluaciones basadas en evidencia 
estas son medias altas. En la Evaluación de Medio Término se destaca la participación 
interministerial y alto involucramiento a nivel político; en la evaluación basada en 
evidencia se valoró el avance en todas las acciones y que todas responden al 
cumplimiento del objetivo de la línea de acción en términos de participación e 
involucramiento de las instituciones en la negociación internacional. 

En la línea de acción C.6, que contiene 4 acciones, se avanzó en la reformulación de la 
orgánica del Comité Nacional Asesor de Cambio Climático, además se avanzó en la 
revisión y creación de arreglos institucionales, se creó el Comité de la Autoridad 
Designada para fondos de adaptación, se elaboró de la nómina oficial de los servicios 
involucrados en el PANCC, se contrató personal con dedicación exclusiva para temas de 
negociación y se creó la Oficina de Cambio Climático. Se incorporaron los mercados de 
carbono y el impuesto verde, y CONAF está impulsando proyectos de mercado de 
carbono relativo a los bosques. 

Según los encuestados, la Oficina de Cambio Climático debería tener más peso e ir 
creciendo en su estructura. En este sentido es importante considerar que con el cambio 
de Gobierno del año 2014 y la restructuración de la Oficina de Cambio Climático, que 
pasó a ser parte de la División de Calidad del Aire y Cambio Climático, lo que para 
algunos quita peso político y amplitud temática, como también le resta relevancia al 
cambio climático como un asunto transversal. A pesar de lo anteriormente mencionado, 
en general la evaluación basada en evidencias y la autoevaluación reflejan un avance 
medio que luego en el fin de término aumenta a alto dado las iniciativas que se han 
incorporado en el último periodo como los avances en los arreglos institucionales y el 
fomento de los mercados de carbono.  

En la línea de acción C.7, que contiene 6 acciones, se ha avanzado en incentivar el 
desarrollo de proyectos energéticos alternativos a través del Ministerio de Energía. Este 
Ministerio ha implementado tres instrumentos de pre-inversión con financiamiento de 
CORFO en la Región Metropolitana. Además se han dictado tres leyes de fomento a las 
energía renovables no convencionales: Ley 20.257 que obliga a empresas energéticas 
con más de 200 MW de potencia a generar un 10% de su energía con fuentes renovables; 
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la Ley 20.365 que establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos, 
que según encuestados se está tramitando una extensión de la franquicia; y la Ley 20.572 
que establece que los usuarios finales de energía de fuentes renovables pueden inyectar 
sus excedentes a la red. Aunque no fue mencionado en las encuestas, también es 
importante considerar que actualmente se está desarrollando un proceso participativo 
para la elaboración de la Ley de Eficiencia Energética, que ciertamente aportará a este 
tipo de instrumentos. En la ejecución de proyectos que generen tecnologías para 
adaptación y mitigación del cambio climático, se avanzó en el sector agroforestal en el 
desarrollo de modelos climáticos que permitieran evaluar el impacto del cambio climático 
en los cultivos, además se estudiaron los efectos fisiológicos de altas temperaturas sobre 
especies forestales. Estas actividades se realizaron sólo para algunas especies y en 
restringidas regiones. Por ello, según los encuestados es necesario ampliar el rango de 
acción a más regiones y a otras especies de interés. El sistema de etiquetado de 
eficiencia y emisiones para autos nuevos fue implementado en el 2013 y según 
encuestados se debe avanzar en extenderlo a otras categorías vehiculares. Además 
están en funcionamientos instrumentos de incentivo al uso de autos eléctricos o híbridos 
como la exención vehicular y la reducción de costos de la revisión técnica. Se fortaleció el 
MDL a través de la asignación de un profesional de la Oficina de Cambio Climático 
encargado de dar respuesta a los requerimientos sobre los MDL, durante 2010 se crearon 
formatos tipo y se mejoraron los tiempos de respuesta. Sin embargo, según los 
encuestados actualmente ha decaído este mecanismo hasta casi desaparecer y esto se 
ha abordado de cierta manera a través de las NAMAs. A esto se suma el diseño e 
implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV), Acuerdos de Producción Limpia en Chile y Zona Verde para 
el Transporte en Santiago (ZVTS).  

Además, en el eje de Adaptación se identificaron otros instrumentos de fomento, que no 
fueron incluidos por los encuestados en esta línea de acción, como son la Ley de 
Fomento al Riego (N° 18.450), Programas de INDAP, el Plan de Grandes Obras al 2020 y 
los Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021, los que 
se enfocan en fomentar la eficiencia del uso del agua en la agricultura. 

En la autoevaluación se registró un avance pasando de nivel medio a alto, lo que indica 
que se realizaron diversas actividades que respondían a las acciones, tanto en el sector 
energético con nuevas leyes y mecanismos para hacer frente al cambio climático, así 
como también en el sector agroforestal, con los avances en los modelos de cambio 
climático. En las evaluaciones basadas en evidencia, los resultados fueron bajos, 
mientras que según la Evaluación de Medio Término las acciones realizadas presentan un 
alto avance como los incentivos a proyectos energéticos alternativos, proyectos 
integrados que buscan mitigar el cambio climático, entre otros. Sin embargo otras 
acciones como la puesta en marcha del etiquetado no fueron informadas por la institución 
ejecutora. Para el desarrollo de incentivos de utilización de vehículos más eficientes, 
tampoco fue informada por la institución ejecutora, lo que da como resultado un promedio 
bajo con acciones bien evaluadas y otras nulas. Según la evaluación basada en 
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evidencias se registra un avance medio dado que varias de las acciones realizadas están 
restringidas en cuanto a los sectores que abarcan y al territorio.   

En la línea de acción C.8 Preparación de la Segunda Comunicación Nacional, que 
contiene 1 acción, se concretó la acción, ya que se elaboró el documento, por lo que tanto 
la evaluación y autoevaluación mostraron una puntuación alta. 

En el eje temático de creación y fomento de capacidades en general se ha logrado 
avanzar en casi la totalidad de las líneas de acción. Se destaca el avance en la 
participación e involucramiento de las instituciones, pero aún existe una brecha en la 
multisectorialidad e integración entre sectores, en lo cual es necesario avanzar dada la 
transversalidad del cambio climático. Además se ha podido avanzar en cuanto a la 
infraestructura y equipamiento, así como también en la creación de herramientas y 
mecanismo para abordar el cambio climático, el desafío en este sentido es poder ampliar 
la cobertura territorial y sectorial para alcanzar mayor efectividad de las acciones. 

4.2 Inversión de recursos en la implementación 
Para la implementación del PANCC 2008-2012 se requería de recursos tanto de personal 
como monetarios. Es por ello que la encuesta realizada a los puntos focales e 
instituciones relacionadas incluyó una pregunta que permitiese levantar esta información, 
cuyos resultados se presentan en la presente sección. Los montos presentados son 
aquellos declarados en las encuestas, los cuales no sufrieron ningún tipo de validación o 
confirmación contra documentos por parte del equipo consultor. De similar manera a los 
resultados presentados en la Evaluación de Medio Término, la información aquí incluida 
presenta vacíos y duplicidades, por lo que concordamos con los expresado en ese 
documento en cuanto a que la información entregada respecto a recursos económicos 
posee limitaciones y debe entenderse solo como una aproximación. Por ejemplo, dada la 
forma en que se formuló el PANCC 2008-2012, los recursos declarados por las 
instituciones a través de las encuestas pueden estar replicados en diferentes acciones, ya 
que algunas actividades (ya sean proyectos, programas, estudios u otros) se realizaron 
para dar respuesta a más de una acción. Por lo tanto, es posible que el valor de inversión 
declarado para el PANCC 2008-2012 no corresponda fehacientemente con los recursos 
realmente invertidos, ya que no es posible diferenciar aquellos casos en que pudo haber 
existido replicación de respuestas en la encuesta. De manera similar es posible que se 
hayan producido vacíos en la información entregada, debido a que los puntos focales no 
siempre contaban con la información respecto de los costos operacionales ligados al Plan. 

Los recursos económicos asignados a las acciones correspondientes al PANCC 2008-
2012 se presentan en la Tabla 4.4, en orden decreciente y según institución ejecutora. Se 
incluyen tanto aquellos recursos propios que obedecen al logro específico del Plan, como 
recursos externos, es decir aquellos asociados a programas de inversión que usualmente 
realizan las instituciones y que fueron compilados en el Plan sin obedecer al logro 
específico de éste. El Anexo 4.4 presenta la inversión de recursos en la implementación 
del Plan en detalle, por acción, línea de acción y eje temático, declarada por los puntos 
focales o sus instituciones asociadas.  
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Tabla 4.4. Inversión (propia y externa) según institución ejecutora 

Institución ejecutora 
Total recursos 

propios por 
institución 

Total recursos 
externos por 
institución 

TOTAL 

CNR $34.150.000.000 $2.020.000.000.000 $2.054.150.000.000 

MIN.DEFENSA $38.234.300.000  $-    $38.234.300.000 

MIN.ENER $13.471.960.000 $16.273.600.000 $29.745.560.000 

CONAF $6.155.000.000 $38.100.000 $6.193.100.000 

DGA $5.480.000.000  $-    $5.480.000.000 

DMC $3.800.000.000  $-    $3.800.000.000 

MINAGRI $2.500.000 $3.500.000.000 $3.502.500.000 

INIA $248.000.000 $670.000.000 $918.000.000 

SHOA $840.000.000  $-    $840.000.000 

INFOR $422.500.000 $68.000.000 $490.500.000 

MOP $224.000.000 $220.000.000 $444.000.000 

UEA $300.000.000 $100.000.000 $400.000.000 

MMA $226.956.059 $68.040.378 $294.996.437 

SUBPESCA $15.000.000 $206.000.000 $221.000.000 

CIREN $30.000.000 $160.000.000 $190.000.000 

MINSAL $121.000.000 $6.000.000 $127.000.000 

SUBDERE  S/D  $2.400.000 $2.400.000 

FIA $136.346  $-    $136.346 

MINEDUC $50.000  $-    $50.000 

CORFO  $-     $-     $-    

DIRECTEMAR  $-     $-     $-    

GORE Atacama  $-     $-     $-    

IGM  $-     $-     $-    

MINECOM  $-     $-     $-    

MTT  $-     $-     $-    

ODEPA  $-     $-     $-    

ONEMI  $-     $-     $-    

CONICYT  S/D   S/D   S/D  

MIN.MINERÍA  S/D   S/D   S/D  

MIN.RREE  S/D   S/D   S/D  

MINVU  S/D   S/D   S/D  

TOTAL Pesos Chilenos $103.721.352.455 $2.041.312.140.378 $2.145.033.492.833 
TOTAL USD* $169.227.704 $3.330.525.102 $3.499.752.806 

S/D: Sin datos, no hubo respuesta 
$-: sin recursos asignados (responde 0 pesos o no cuenta con la información) 
*Valor de dólar observado = $612,91 (de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, diciembre de 2014) 
Nota: ver acrónimos y abreviaciones en Listado de acrónimos y abreviaciones 
Fuente: elaboración propia, basado en los datos entregados por la encuesta 
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Es relevante considerar, además, que los encuestados no tuvieron la opción de incluir la 
opción de no contar con la información como parte de las respuestas. Este error de diseño 
derivó en que no es posible diferenciar aquellas instituciones que no invirtieron recursos, 
de aquellas que no tienen información al respecto – como son CORFO, DIRECTEMAR, 
GORE Atacama, IGM, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones, ODEPA y ONEMI. Así mismo, los valores de cada 
institución pueden ser mayores, ya que no consideran aquellas acciones en las que no 
pudo indicar montos por no contar con la información. Un ejemplo de esto último es el 
MMA, que manifestó explícitamente esta limitación, y por lo tanto lo declarado por la 
institución está subestimado respecto de la inversión efectivamente realizada para el 
PANCC 2008-2012. Lo mismo ocurre con instituciones como el FIA y MINEDUC, cuyas 
inversiones declaradas de 136 mil y 50 mil pesos respectivamente, posiblemente no 
reflejan sus inversiones efectivas. Esto pudiera explicar el hecho de que, según las 
encuestas, 4 (de 22) líneas de acción no recibieron recursos económicos para su 
implementación. 

Según los datos entregados por los encuestados, resumidos en la Tabla 6, muestran que 
para la implementación del PANCC 2008-2012, se ha realizado una inversión total de más 
de 2 billones de pesos (más de 3 mil millones de dólares), de los cuales un 95% 
correspondería a inversiones de carácter externo. Al mismo tiempo, el 96% de los 
recursos totales invertidos provendrían de la CNR, que declaró por sí sola una inversión 
externa de más de 2 billones de pesos (o más de 3 mil millones de dólares). La mayor 
parte de este valor (2 billones de pesos) corresponde a la ejecución, a la fecha, del Plan 
de Embalses, consistente en la construcción de 16 grandes obras a ejecutar al año 2022. 
Estos recursos se relacionan directamente con la acción A.6.5 “Aumentar al 50% la 
superficie regada del país con nuevos embalses”.  

De manera similar, las inversiones del Ministerio de Defensa, que corresponden a más de 
30 mil millones de pesos (o alrededor de 60 millones de dólares) son explicadas en su 
totalidad por lo declarado para la construcción de un buque de investigación, que 
responde a la acción A.2.14 “Construir buque de investigación multipropósito en recursos 
hídricos y biodiversidad”, la cual tampoco responde exclusivamente al objetivo de la línea 
de acción A.2 “Recursos hídricos: Determinar grado de vulnerabilidad por cuencas o a la 
adaptación al cambio climático”.  

Los datos recogidos muestran que las inversiones realizadas en temas de cambio 
climático han sido diferenciadas en cada institución, e incluso, evidenciaron que el nivel 
de información sobre los presupuestos existentes para la ejecución del PANCC 2008-
2012 son inciertos y sujetos a las gestiones de cada institución, lo cual coincide con lo 
expresado en la Evaluación de Medio Término. Esto se confirma en la Sección 4.3.5, 
donde se evidencian los obstaculizadores y facilitadores mencionados por los 
encuestados, dentro de los cuales destaca como un obstaculizador relevante la ausencia 
de acceso a recursos económicos o la priorización de recursos. Esto también se ha 
evidenciado en todas las instancias de participación con los puntos focales, donde se ha 
manifestado de manera explícita y repetitiva que la ejecución del Plan y el cumplimiento 
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de los compromisos de cada institución se dificultan al no existir mecanismos para 
generar un financiamiento concreto y consistente. 

4.3 Institucionalidad, vínculos, sinergias, facilitadores y obstaculizadores 
Dada la transversalidad del cambio climático, expresada en la diversidad de acciones de 
cambio climático y de instituciones que aportan en la adaptación, mitigación, y creación y 
fomento de capacidades en el país, y además reconociendo la amplia necesidad de que 
las decisiones posean una visión global del problema y de las posibles soluciones, es 
fundamental poder analizar las sinergias y vínculos que nacen de los esfuerzos 
nacionales para enfrentar los impactos del cambio climático.  

Si las sinergias o vinculación entre los ejes temáticos, con instrumentos o instancias 
asociados al cambio climático y con otras instancias que están fuera del ámbito del 
cambio climático son conocidas y reconocidas, podrían permitir potenciar el impacto 
positivo de las acciones o generar un apoyo mutuo entre instituciones públicas. 

Junto con esto, para poder generar mecanismos de aprendizaje institucionales y proponer 
mejoras en relación a la implementación de acciones de adaptación, mitigación y creación 
y fomento de capacidades, es fundamental reconocer y analizar los obstaculizadores y 
facilitadores para la implementación de acciones. 

En la presente sección, se analizarán las respuestas de los puntos focales y MMA 
respecto de las sinergias, los facilitadores y obstaculizadores en torno a las acciones de 
cambio climático y sus instituciones responsables, con el fin de evaluar el PANCC 2008-
2012 y junto con ello ser un insumo fundamental para la proposición de contenidos del 
próximo PANCC. 

4.3.1 Sinergias observadas entre ejes temáticos  

En la encuesta realizada, se le consultó sobre las sinergias observadas entre las distintas 
líneas de acción y los ejes temáticos a los cuales NO pertenece la línea de acción 
(adaptación, mitigación, creación y fomento de capacidades), es decir, si el encuestado se 
encontraba respondiendo en la sección de una línea de acción del eje temático 
adaptación, debía analizar las posibles sinergias con los otros ejes temáticos: mitigación o 
creación y fomento de capacidades.  

El Anexo 4.5 presenta el detalle de las sinergias observadas entre acciones específicas y 
otros ejes temáticos, según institución responsable. La Tabla 4.5 presenta un resumen de 
estas sinergias, por línea de acción e institución responsable, donde se incluyó como que 
la línea de acción tuvo sinergia con otro eje cada vez que en al menos una de sus 
acciones la institución responsable hubiese señalado la existencia de tal sinergia. 
Restando del análisis aquellas instituciones que no contestaron la existencia de sinergias, 
se observa una mayor tendencia de sinergias con el eje temático de creación y fomento 
de capacidades, ya sea desde las líneas de acción del eje temático de adaptación, donde, 
en promedio, el 82% de las instituciones asociadas a cada línea de acción reconocieron 
sinergias con creación y fomento de capacidad (porcentajes calculados por línea de 
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acción, a partir de la Tabla 4.5, llegando a un 75% en el caso de la línea de mitigación. Lo 
mismo se refleja en cómo las líneas de acción de creación y fomento de capacidades se 
relacionan con los otros ejes, donde en promedio se asocia en un 50% con adaptación y 
en un 68% con mitigación. Es peculiar identificar que los puntos focales de las líneas de 
acción asociadas el eje temático de mitigación son las que menos reconocen sinergias 
con los otros ejes, esto puede deberse al bajo logro alcanzado por las acciones que 
necesariamente generan interacción entre instituciones, como es el caso del Fondo 
Nacional de Investigación, y a que ciertas actividades más logradas, estaban asociadas a 
una o dos instituciones. 

Tabla 4.5. Sinergias observadas entre línea de acción y ejes temáticos 
Línea 

de 
acción 

Institución Adaptación Mitigación Capacidades 

A.1 DMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No No 
MMA No Sí 

A.2 

DGA No Sí 
MMA No Sí 
MIN.ENERGÍA Sí Sí 
ODEPA S/D S/D 
INIA No Sí 
CNR Si Si 
SUBDERE S/D S/D 
GORE Atacama No Sí 
MIN.DEFENSA No Sí 

A.3 MMA Sí Sí 
IGM No No 

A.4 

ODEPA S/D S/D 
FIA Sí Sí 
MMA No Sí 
UEA S/D S/D 
INIA Sí Sí 
INFOR Sí Sí 

A.5 MIN.ENERGÍA Sí Sí 

A.6 

MOP No Sí 
DIRECTEMAR No No 
MIN.DEFENSA No No 
MMA No Sí 
CNR Sí Sí 
ONEMI S/D S/D 
MINVU S/D S/D 

A.7 SUBPESCA S/D S/D 
A.8 MINSAL Sí Sí 
A.9 MMA No Sí 

M.1 
MMA Sí  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sí 
MIN.MINERÍA S/D S/D 
MIN.ENERGÍA S/D S/D 

M.2 

MIN.ENERGÍA Sí Sí 
MINECOM S/D S/D 
MTT No Sí 
MINVU S/D S/D 
FIA Sí Sí 
ODEPA No No 
CONAF Sí Sí 

M.3 MMA No S/D 
M.4 MMA S/D S/D 
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M.5 

MMA S/D  
 
 
 
 

S/D 
MINAGRI Sí Sí 
MTT No No 
MIN.MINERÍA S/D S/D 
MIN.ENERGÍA S/D S/D 

C.1 MINEDUC No Sí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMA Sí Sí 

C.2 CONICYT S/D S/D 
MMA S/D Sí 

C.3 
DMC No No 
INIA Sí Sí 
DIRECTEMAR No No 
SHOA No No 

C.4 DGA Sí Sí 
MMA S/D S/D 

C.5 

MMA No Sí 
MINAGRI S/D S/D 
MOP S/D S/D 
MIN.ENERGÍA S/D S/D 
MIN.MINERÍA S/D S/D 

C.6 MIN.RREE S/D S/D 
MMA Sí Sí 

C.7 

CORFO S/D No 
MMA No No 
MIN.ENERGÍA S/D S/D 
INIA S/D S/D 
CIREN Sí Sí 
INFOR Sí Sí 
ODEPA S/D S/D 
MTT No Sí 

C.8 MMA Sí Sí 
Sí: sinergia observada entre por lo menos una acción de la línea de acción y otro eje temático 
No: sinergia no observada 
S/D: Sin datos 
NA: No aplica  
Nota: ver acrónimos y abreviaciones en Listado de acrónimos y abreviaciones 
Fuente: elaboración propia, basado en los datos entregados por la encuesta 

El resultado de la tabla anterior muestra que, del potencial de sinergias, en más de la 
mitad (61%) de las ocasiones no se reconoce o no se responde ante las consultas de 
sinergias. Aun así, las instituciones que sí reconocen sinergias permiten mostrar un 
potencial de trabajo futuro entre ejes. Esto se refuerza con el hecho de que aun cuando el 
PANCC 2008-2012 no se explicitaba lograr estas sinergias, aun así son reconocidas por 
los puntos focales, es decir, se han generado naturalmente. Este tema debe tenerse en 
consideración en vista al futuro PANCC, y la necesidad de avances en los ejes.  

En el desarrollo de la encuesta en la sección de sinergias, se dejó  la posibilidad a los 
encuestados, de realizar comentarios que argumentaran su respuesta (ver Anexo 4.5). En 
los siguientes párrafos se presenta una síntesis de dichos comentarios.  

Eje de adaptación 

Sinergia entre adaptación y mitigación: Entre los comentarios expresados, emerge el 
patrón asociado a acciones de adaptación ligadas a la reducción de emisiones, como es 
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el caso de la disponibilidad de recursos hídricos y la generación hidroeléctrica, ya que 
corresponde a uso de energías renovables, a las acciones asociadas a la biodiversidad y 
al sector silvoagropecuario, donde muchas de las acciones apuntan simultáneamente a 
adaptación y mitigación, y a infraestructura, donde temáticas como la eco-eficiencia, 
construcción sustentable, eficiencia energética y eficiencia en el uso del agua están 
íntimamente ligadas con mitigación. La menor relación entre adaptación y mitigación, 
respecto a creación y fomento de capacidades, se puede explicar porque en esta etapa 
del proceso el eje de adaptación estuvo más enfocado en levantar información sobre 
vulnerabilidad que sobre las medidas de adaptación en sí mismas, de esta forma, estas 
sinergias con mitigación debiesen ser más frecuentes y más relevantes durante la 
implementación del PANCC 2016-2021. 

Sinergia entre adaptación y creación y fomento de capacidades. Las sinergias, entre 
las líneas de acción de adaptación y el eje creación y fomento de capacidades, de 
acuerdo a los comentarios de los encuestados, están asociadas principalmente a cuatro 
temáticas: al desarrollo mismo de las acciones, a la planificación general, la generación 
de información y la planificación, diseño y uso de infraestructura. Primero, en relación al 
desarrollo de las acciones del PANCC, se indica que el solo hecho de llevar a cabo las 
acciones planteadas, ha provocado una generación de capacidades institucionales. 
Segundo, asociado a la planificación sectorial y en distintos niveles de gobernanza, se 
indica que en temas asociados a las decisiones de nivel local y regional, como en la 
gestión del riesgo, están ampliamente vinculadas a la creación y fomento de capacidades. 
Tercero, en torno a la generación de información, que ha sido foco importante del eje 
temático de adaptación del PANCC, se indica que se encuentra muy ligado a la creación y 
fomento de capacidades, dado que estos estudios generan talleres de discusión y 
difusión. Además, la misma recolección de datos en el territorio, genera un aprendizaje 
para las comunidades. También se indica que varios de estos estudios, incluyeron 
capacitaciones a instituciones públicas o se reconocen como pilotos a replicar en otras 
zonas. De esta forma, el enfoque del eje de adaptación en el levantamiento de 
información sobre vulnerabilidad, es también un determinante para su interacción con el 
eje de creación y fomento de capacidades. Como cuarto y último punto, asociado a temas 
de infraestructura, los encuestados mencionan que necesariamente los nuevos diseños y 
planificación, por un lado, y su uso, por otro, requieren desarrollar capacidades en los 
profesionales a cargo de estas labores. 

Si bien el párrafo anterior plantea sinergias, no es posible corroborar que parte de estas 
hayan existido, principalmente aquellas asociadas al aprendizaje local y de diversos 
niveles de gobernanza, ya que este ha sido un tema difícil de abordar hasta ahora, 
principalmente cuando se trata el tema a nivel municipal.   

Eje de mitigación 

Sinergia entre mitigación y adaptación: En relación a los comentarios de las sinergias 
entre las líneas de acción de mitigación y el eje de adaptación los encuestados 
argumentan que la extrapolación de resultados de las acciones de mitigación pueden 
apoyar la adaptación, y que la diversidad de especies y énfasis en forestación y manejo 
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con enfoque de ordenamiento territorial y mayor aprovechamiento de recursos hídricos 
generan sinergias con adaptación. Sin embargo, gran parte de los comentarios que se 
platean (ver Anexo 4.5) son relacionados a temas futuros,  es decir, cómo temáticas 
abordadas en mitigación podrían apoyar a mitigación, por ejemplo, se indica que los 
procedimientos de incertidumbre pueden ser aplicados a datos estadísticos utilizados en 
adaptación, o que el INGEI  podría entregar información a utilizar por los profesionales 
trabajando en adaptación. En más detalle la línea de acción M.1 referida a “Crear un 
sistema para actualizar anualmente el inventario nacional y regional de GEI”, los 
encuestados solo reconocen sinergias con adaptación en la acción de formulación de 
procedimientos para manejar incertidumbres de los datos, argumentando que estos 
procedimientos pueden ser aplicados a datos estadísticos de adaptación. En el caso de la 
acción referida a la actualización y publicación del inventario nacional de GEI, si bien no 
se reconoció una sinergia con adaptación, el punto focal señala que el INGEI podría 
entregar información útil para el equipo de adaptación. En el caso de la línea de acción 
M.2 “Determinar el potencial total y sectorial estimado de reducción de emisiones”, se 
reconocieron sinergias con adaptación en las acciones referidas a forestación y manejo y 
recuperación del bosque nativo y en las acciones referidas a los programas de fomento 
del MINAGRI, en relación a su contribución a la captura de carbono y a la disminución de 
combustibles fósiles y el programa de FIA de determinación de huella de carbono de los 
productos de exportación silvoagropecuaria. Es importante señalar que en M.2 varias 
acciones no fueron contestadas al igual que en la línea de acción M.5 referida a la 
“Formulación de un Programa Nacional de Planes sectoriales de Mitigación de GEI“, 
donde únicamente respondió el MINAGRI señalando sí existe sinergia entre esta línea de 
acción con adaptación.  

Sinergia entre mitigación y creación y fomento de capacidades: Los comentarios de 
los encuestados, asociados a las líneas de acción de mitigación y sus sinergias con el eje 
de creación y fomento de capacidades indican que plantea que la creación y fomento de 
capacidades es parte importante del SNICHILE. Se han realizado actividades para 
generar capacidades en distintos sectores donde se promueve la identificación de 
acciones de mitigación y, además, se han ampliado las capacidades de los distintos 
actores, ya que se han realizado una serie de actividades que buscan concientizar y hacer 
partícipe a todos aquellos que puedan contribuir con acciones de mitigación. También se 
plantean acciones futuras, que buscan potenciar el eje de mitigación, por ejemplo, la 
necesidad de fomentar capacidades en distintos sectores sobre los INGEI y aumentar la 
masa crítica en los servicios públicos, donde los profesionales estén capacitados para la 
realización de inventarios. En detalle, en relación a la línea de acción M.1 “Crear un 
sistema para actualizar anualmente el inventario nacional y regional de GEI” se reconocen 
sinergias en 5 de las 6 acciones argumentando que este eje es importante para el 
SNICHILE y podría ayudar a la creación y fomento de capacidades en distintos sectores 
respecto de los Inventarios de GEI. En el caso de M.2 “Determinar el potencial total y 
sectorial estimado de reducción de emisiones”, al igual que para el eje de adaptación, 
varias acciones no fueron respondidas, como también se reconocieron sinergias con 
creación y fomento de capacidades en las mismas acciones (forestación, manejo y 
recuperación del bosque nativo, programas de fomento del MINAGRI, en relación a su 
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contribución a la captura de carbono y a la disminución de combustibles fósiles y 
Programa de FIA de determinación de huella de carbono de los productos de exportación 
silvoagropecuaria) y además en la acción referida a estimar el carbono capturado en las 
plantaciones de pino radiata y eucaliptus, relacionadas con el Decreto Ley-701. En el caso 
de M.5 “Formulación de un Programa Nacional de Planes Sectoriales de Mitigación de 
GEI” solo respondió el MINAGRI reconociendo que sí existe sinergia entre esta línea de 
acción con el eje de creación y fomento de capacidades. 

Eje creación y fomento de capacidades 

Sinergia entre creación y fomento de capacidades y adaptación: En relación a los 
comentarios que argumentan las sinergias de las líneas de acción de creación y fomento 
de capacidades y el eje adaptación, los encuestados plantean que la creación y fomento 
de capacidades es una acción de adaptación por sí sola, y que los proyectos de apoyo al 
desarrollo de las comunicaciones nacionales (con aportes del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial o GEF, por sus siglas en inglés) financian creación y fomento de 
capacidades en adaptación y en mitigación. En general los encuestados comentan temas 
asociados al futuro, donde las sinergias estarán muy ligadas al proceso de negociación 
internacional, indicándose como hito la COP 21 de París en el año 2015. Los encuestados 
indican, además, que las medidas de adaptación requieren cambios socio-ambientales en 
la población, ya que de lo contrario no se internalizarán y no tendrán efectos en las 
políticas públicas. Por lo tanto creación y fomento de capacidades y adaptación están 
íntimamente ligados, ya que si la población se encuentra capacitada en temáticas 
asociadas al cambio climático, la efectividad de las medidas se incrementa. En relación al 
fortalecimiento institucional, los encuestados plantean que el tener a actores claves, de 
diversas áreas con influencia en el cambio climático, participando en la mesa, posibilita y 
mejora la ocurrencia de sinergias. Los encuestados también indican que es necesario 
acercar la ciencia, tanto básica como aplicada, a la política pública. En la actualidad existe 
la necesidad de mejorar el acceso y la generación de información y establecer métodos 
de monitoreo, de levantamiento y de clasificación de información, por lo que el 
fortalecimiento de áreas como la innovación y las buenas prácticas productivas, 
establecen mejorías en la relación ciencia-política y se produce un aumento en la 
capacidad de adaptación del país. Finalmente, los encuestados plantean que es posible 
encontrar sinergias con otras instituciones como el Ministerio de Bienes Nacionales, la 
Dirección de Fronteras y Límites, CONICYT, MINEDUC, entre otros. 

Sinergia entre creación y fomento de capacidades y mitigación: En relación a la 
creación y fomento de capacidades y mitigación, los encuestados plantean que las 
negociaciones internacionales generalmente impulsan acciones de mitigación, y que los 
mecanismos de mercado apuntan a estas acciones. Además, plantean que las 
metodologías del MDL son muy utilizadas para NAMAs, y que los proyectos de apoyo al 
desarrollo de las comunicaciones nacionales financian la creación y fomento de 
capacidades en adaptación y en mitigación. Los temas de futuro planteados por los 
encuestados son similares a los comentados en la sinergia adaptación y creación y 
fomento de capacidades, en relación al requerimiento de cambios socio-ambientales para 
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que las políticas de mitigación tengan mayor efecto, asociado a los aportes de la ciencia, 
en este caso, en particular en materia de innovación y transferencia tecnológica para, a 
través de la conservación de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas, contribuir 
cuantitativa y mediblemente a la mitigación del cambio climático. 

Es importante volver a recalcar que estas sinergias planteadas existen implícitamente, 
pero es necesario avanzar hacia un reconocimiento más explícito en el futuro PANCC, lo 
que implica generar las condiciones y coordinaciones para que estas sinergias sean 
promovidas y potenciadas. Asociado a lo anterior, se plantea también que cada uno de los 
planes de adaptación debería considerar medidas que tengan sinergias con mitigación e 
incluso, que en determinadas temáticas, como es el caso de ciudades, se generen planes 
conjuntos entre adaptación y mitigación, más aun si los planes sectoriales de mitigación 
no lograron avance en el PANCC 2008-2012. 

4.3.2 Vínculos con otras iniciativas de cambio climático: MAPS, NAMAs, LECB-
Chile, BUR, SNICHILE, PAN y Planes Sectoriales de Adaptación 

De manera similar que en la sección anterior, se consultó a los puntos focales y 
organismos relacionados respecto de los vínculos con otras iniciativas para enfrentar el 
cambio climático, pero que no fueron incluidos inicialmente en el PANCC 2008-2012. En 
los términos de referencia de la presente consultoría el MMA solicitó consultar 
específicamente por los siguientes: 

 Las Opciones de mitigación para enfrentar el cambio climático (MAPS-Chile). 
 Las Acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional (NAMAs) 
 El programa de Fomento de capacidades para el desarrollo bajo en emisiones 

de carbono para Chile (LECB-Chile) 
 El Informe bienal de actualización (IBA o BUR por sus siglas en inglés) 
 El Sistema nacional de inventarios  
 El Plan nacional de adaptación al cambio climático 
 Los Planes de adaptación sectoriales 

El Anexo 4.6 presenta el detalle de los vínculos identificados entre cada eje temático y 
estas prácticas, programas y planes directamente relacionados con el cambio climático. 
Un resumen de ellos se presenta en la  

Tabla 4.6, donde se observa que en general, las instituciones responsables de las líneas 
de acción del eje temático de adaptación, no observan sinergias con instrumentos como 
MAPS, NAMAs, LECB-Chile o el Sistema Nacional de Inventarios (todos instrumentos o 
proyectos relacionados con mitigación), siendo el MMA, servicios públicos del Ministerio 
de Agricultura, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Defensa, los únicos que 
reconocen sinergias. En este sentido, coincide con lo analizado en la sección anterior 
(4.3.1), donde se reconoce que la sinergia entre adaptación y mitigación es mayor en 
aquellas acciones relacionadas a la reducción de emisiones, donde instituciones como el 
FIA, INIA e INFOR son responsables. Situación similar se repite con las líneas de acción 
asociadas a la creación y fomento de capacidades, donde solo el MMA, el INIA y el SHOA 
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indican sinergias. Se aprecia que existe un mayor número de sinergias entre los 
instrumentos relacionados con el cambio climático y las líneas de acción de mitigación. 

En relación al Plan Nacional y los Planes Sectoriales de Adaptación, se observa una 
mayor relación con las líneas de acción del eje de adaptación, y un menor vínculo con el 
eje de mitigación, donde solo el FIA y CONAF observan sinergias. El número de 
instituciones que reconocen sinergias con creación y fomento de capacidades es mayor 
en relación a mitigación o adaptación. En este caso las instituciones que destacan 
sinergias son el Ministerio del Medio Ambiente, el INIA, CIREN y el SHOA. 

Tabla 4.6. Vínculos entre líneas de acción y programas relacionados con el cambio climático 
Línea 

de 
acción 

Institución 
Programas relacionados con el ámbito del Cambio Climático 

MAPS NAMAs LECB-
Chile IBA SNICHILE  PAN 

Planes de 
Adaptación 
Sectoriales 

A.1 DMC No No No No No No No 
MMA Sí No No No No Sí Sí 

A.2 

DGA No No No No No Sí Sí 
MMA No No No No No Sí Sí 

MIN.ENERGÍA S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
ODEPA No No No  No No Sí 

INIA Sí Sí No Sí Sí Sí No 
CNR No No No No No Sí No 

SUBDERE S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
GORE S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

MIN.DEFENSA No No No No No Sí No 

A.3 MMA No No No No No No No 
IGM No No No No No No No 

A.4 

ODEPA No No No No No Sí No 
FIA Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

MMA No No No No No Sí Sí 
UEA No No No No No Si Si 
INIA Sí No No Sí Sí Sí No 

INFOR Sí No No Sí No Sí Sí 
A.5 MIN.ENERGÍA Sí No No No No No Sí 

A.6 

MOP No No No No No Sí No 
DIRECTEMAR No No No No No No No 
MIN.DEFENSA No No No Sí No Sí Sí 

MMA No No No Sí No Sí Sí 
CNR No No No No No No No 

ONEMI No No No No No No No 
A.7 SUBPESCA No No No No No Sí Sí 
A.8 MINSAL No No No No No Sí Sí 
A.9 MMA No No No No No Sí Sí 

M.1 
MMA Sí No Sí Sí Sí No No 

MIN.MINERÍA S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
MIN.ENERGÍA S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

M.2 

MIN.ENERGÍA S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
MINECOM No No No No No No No 

MTT No No No No Sí S/D S/D 
MINVU S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

FIA Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 
ODEPA Sí No Sí Sí No No No 
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CONAF Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
M.3 MMA Sí Sí Sí Sí Sí No No 
M.4 MMA Sí Sí No No No No No 
M.5 MMA No No No No No No No 

C.1 MINEDUC S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
MMA Sí Sí No No No Sí Sí 

C.2 CONICYT S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
MMA No No No No No No No 

C.3 

DMC No No No No No No No 
INIA Sí No No Sí Sí Sí No 

DIRECTEMAR No No No No No No No 
SHOA No No No No No Sí No 

C.4 DGA No No No No No No No 
MMA No No No No No No Sí 

C.5 MMA No No No No No No No 

C.6 MIN.RREE S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
MMA Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

C.7 

CORFO No No No No No No No 
MMA No No No No Sí Sí Sí 

MIN.ENERGÍA S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
INIA Sí No No Sí Sí No No 

CIREN No No No No No Sí Sí 
INFOR Sí No No Sí No No No 
ODEPA No No No No No No No 

MTT No No S/D No S/D S/D S/D 
C.8 MMA No Sí No No Sí Sí Sí 

S/D: Sin datos 
Nota: ver acrónimos y abreviaciones en Listado de acrónimos y abreviaciones 
Fuente: elaboración propia, basado en los datos entregados por la encuesta 

Quizás una de las principales razones de las bajas sinergias que se observan con MAPS, 
LECB-Chile y NAMAs, al menos en los ejes de adaptación y creación y fomento de 
capacidades, se debe al bajo conocimiento que poseen algunas instituciones públicas 
sobre estos instrumentos que son relacionados a mitigación. Por ejemplo, en una de las 
actividades que se enmarcan en la presente consultoría, los grupos de discusión, cuyos 
resultados principales son parte de la propuesta de PANCC 2016-2021, se observó que 
un número importante de puntos focales desconocían en mayor detalle los temas 
asociados a mitigación, por lo tanto, el no reconocimiento de sinergias puede estar muy 
ligados al desconocimiento existente en la temática. 

Es de suma importancia resaltar que la existencia de iniciativas como MAPS, LECB-Chile 
y las NAMAs han sido relevantes para avanzar en el eje de mitigación, aun cuando no 
fueron consideradas desde la génesis del PANCC 2008-2012. Esto no debe considerarse 
como una limitación del PANCC, sino como una demostración de la flexibilidad necesaria 
que requieren todas las políticas públicas en vista a instrumentos, planes y estudios que 
permiten apoyar las acciones ya propuestas. El hecho de que las instituciones públicas 
indicaran como evidencia las acciones asociadas a MAPS, por ejemplo, demuestra que la 
sienten parte de las acciones de cambio climático. 
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4.3.3 Vínculos  con  otras  iniciativas  en  el  ámbito  del  cambio  climático  y  fuera 
de  éste  

El PANCC 2008-2012 también se vinculó con otras iniciativas, instrumentos, actividades o 
proyectos relacionados con el ámbito del cambio climático, diferentes a las solicitadas de 
consultar en las Bases Técnicas de la licitación (ver sección anterior). Al mismo tiempo, se 
vinculó con otras iniciativas que, a pesar de no tener relación directa con la temática del 
cambio climático, de todas formas permitieron avanzar en los ejes del PANCC 2008-2012. 
El Anexo 4.7 presenta los resultados y la lista compilada de estos instrumentos, basado 
en las respuestas entregadas por los encuestados.  

La Tabla 4.7 presenta un resumen de las iniciativas, actividades o instrumentos 
identificados por las instituciones encuestadas y su asociación con las líneas de acción y 
para cada eje temático, se presenta además su nivel de avance (total o parcial). Es 
importante destacar que en la Tabla 4.7 se muestra lo mencionado por los encuestados 
de manera textual, aunque a pesar de haber solicitado en este ítem que se respondiera 
respecto de vínculos con iniciativas de cambio climático no incluidas en el PANCC, 
algunos encuestados mencionaron estas iniciativas en esta sección, lo que, para ser fiel a 
lo contestado por ellos se incluyeron en la siguiente tabla aunque no correspondiera a lo 
solicitado. 

Tabla 4.7. Vínculos con otras iniciativas del ámbito del cambio climático y fuera de éste 
Eje Temático: Adaptación 

Línea de 
acción Institución Iniciativa, actividades, prácticas, programas y planes Terminada 

(sí/no) 

A.1 MMA 
1. Estudios de escenarios locales efectuados por 

Universidades - 

A.2 DGA 1. Planes Hídricos Regionales No 

A.2 INIA 

1. Secuestro de Carbono por los suelos 
2. Eliminación de quemas de residuos de cosecha 
3. Biodigestores para explotaciones ganaderas 
4. Mejorar la Eficiencia del Uso del Nitrógeno en la 

Agricultura 
5. Alimentación animal para reducir emisiones de 

metano 

No 
No 

 
No 
No 

 
No 

 
A.2 CNR 1. Planes Regionales de Riego No 

A.3 MMA 
1. Estudio de AGRIMED para el MMA  
2. Estudio de IEB para el MMA 

Sí 
 

Sí 

A.4 FIA 
1. Programa Piloto de Biodigestores 
2. En febrero de 2010, FIA editó el libro 

No 
Sí 

A.4 UEA 

1. Desarrollo de una Estrategia para la Agricultura de 
Secano 

2. Observatorio Agroclimático 
3. Fortalecimiento de las capacidades para la 

adaptación al cambio climático 
4. Desarrollo de una agricultura más moderna frente a 

la variabilidad climática y cambio climático global 

 
No 

 
No 
No 

 
 

No 
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5. Proyecto Enhancing resilience to climate change of 
the small agriculture in the Chilean region of 
O‟Higgins 

 
 

No 
 
 

A.4 INIA 

1. Medidas de mitigación para usos del suelo 
2. Adaptación: Mejoramiento genético vegetal para 

adaptación a streses abióticos, sequía y 
temperatura 

3. Mitigación para emisiones de metano en vacas 
4. Secuestro de carbono en suelos 
5. Impactos y soluciones a la reducción del agua para 

riego 

 
No 
No 

 
 

No 
 

No 
No 

A.4 INFOR  
1. Ensayos de opciones productivas para enfrentar el 

cambio climático 
2. Evaluación de degradación forestal 

No 
 

No 

A.6 MOP 
1. Propuesta de un portafolio de medidas para 

elaborar un plan de adaptación al cambio climático 
en la Infraestructura 

No 

A.6 ONEMI 

1. Perspectivas de riesgo hidrometeorológico para 
Chile conforme a la evolución del sistema océano-
atmósfera del Pacífico Ecuatorial 

2. Plan Invierno 
3. Plan Precipitaciones Estivales 
4. Análisis estadístico de impacto 
5. Informes consolidados 

Sí 
 
 
 

No 
No 
No 
No 

A.9 MMA 
1. Estrategia Nacional de Cambio Climático y 

Recursos Vegetacionales (ENCCRV) 
2. Estrategia de recursos hídricos 

 
- 
 
- 

Eje Temático: Mitigación 
M.3 MMA 1. Programa Huella Chile No 

Eje Temático: Creación y fomento de capacidades 

C.1 MINEDUC 

1. Política Nacional de Educación para el Desarrollo 
Sustentable 

2. Participación Mesa Intersectorial de Eficiencia 
Energética - Ministerio de Energía 

3. Incorporación al Comité de Eficiencia Energética - 
Ministerio de Energía 

No 
 
 

No 
 

No 

C.1 MMA 1. Comuna sustentable ante el cambio climático No 

C.5 MMA 
1. Proyecto de documento sobre INDCs 
2. Mesa de Bunkers Fuels 

No 
No 

C.7 MMA 1. Programa Huella Chile No 

C.8 MMA 1. Preparación del Primer Informe Bienal de Emisiones 
(IBA) Sí 

Nota: ver acrónimos y abreviaciones en Listado de acrónimos y abreviaciones 
Fuente: elaboración propia, basado en los datos entregados por la encuesta 

En la Tabla 4.7 se observa que los instrumentos o actividades desarrolladas por las 
instituciones abordan por lo menos 6 temáticas: (1) estudios y evaluaciones; (2) políticas 
públicas, planes y estrategias; (3) acciones para la reducción de emisiones; (4) innovación 
y tecnología; (5) difusión; y (6) temas asociados a la infraestructura. En general, los 
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instrumentos y actividades identificados fueron asignados con estado de avance bajo, con 
las excepciones de las líneas estratégicas de acción A.3, A.6 y A.8 donde por ejemplo se 
realizaron y completaron los estudio de AGRIMED e IEB para el MMA,  y C.8, donde se 
llevó a cabo el IBA, todas actividades identificadas en estado de avance completo (o en 
vías de término, de acuerdo a lo planificado).  

La mayor cantidad de actividades o instrumentos declarados por los encuestados tuvieron 
relación a las líneas estratégicas de acción relacionadas con el eje de Adaptación. Se 
identificó solo una iniciativa para el eje de Mitigación. De todas formas, algunas de las 
iniciativas señaladas por los encuestados para el eje de adaptación en realidad están 
enfocados en mitigación, como es el caso del Programa Piloto de Biodigestores, la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales y la Mitigación para 
emisiones de metano en vacunos, entre otros, lo que puede ser un indicio sobre la poca 
claridad de los fines de estas iniciativas o sobre los objetivos de estos ejes temáticos. 

Según integrantes del panel de expertos del presente estudio, existen otras iniciativas no 
mencionadas por los encuestados que ameritan ser consideradas tal es el caso de la 
actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y sus Planes de Acción 
(Humedales, Áreas Protegidas, Especies, Conservación Marina e Islas Oceánicas), la 
Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Proyecto 
Ecosistemas para la Protección de Infraestructura y Comunidades (EPIC), Proyecto GEF 
“Protecting Biodiversity and Multiple Ecosystem Services in Biological Mountain Corridors 
in Chile‟s Mediterranean Ecosystem” y Proyecto GEF “Project for Ecosystem Services 
(ProEcoServ)”.  

Es interesante observar la existencia de programas, proyectos o instrumentos 
íntimamente ligados al cambio climático y que aportaron de alguna forma al PANCC 2008-
2012, que fueron diseñados o ejecutados después del lanzamiento del PANCC 2008-2012 
y que debido a la estructura con la que fue diseñado el PANCC no pudieron ser 
insertados al plan, como por ejemplo “Fortalecimiento de las capacidades para la 
adaptación al cambio climático” o “Programa Huella Chile”, entre otros. Tal como se 
mencionó en la sección anterior (4.3.2), es importante que el PANCC tenga la flexibilidad 
para acoger estas iniciativas que buscan el cumplimiento de los objetivos de cada línea, 
aun cuando no hayan sido inicialmente consideradas en el Plan. Esto se logra con las 
evaluaciones progresivas sobre los avances y sobre el cumplimiento de los objetivos que 
deben realizar periódicamente los equipos de trabajo, para así focalizar los recursos 
técnicos y económicos en medidas más efectivas y que inicialmente no se visualizaban. 

4.3.4 Interacción entre instituciones 

En el marco de la encuesta desarrollada a los puntos focales, se les consultó con qué 
instituciones tuvieron interacción en el contexto de las acciones que las instituciones han 
desarrollado tanto en la sociedad civil, como en el sector público, el sector privado y el 
sector académico. En la presente sección se presenta el análisis de los datos emergidos. 
En la Tabla 4.8 se observan las organizaciones que son reconocidas por cada institución 
según cada eje temático. 
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Tabla 4.8. Instituciones u organizaciones con interacción en el PANCC 2008-2012 

Eje Institución 
Instituciones u organizaciones con interacción PANCC 2008-2012 

Sociedad Civil Sector 
Público Sector Privado Sector 

Académico 

A
da

pt
ac

ió
n 

DMC No observada 
Fuerzas 

Armadas-
Gobernación 

Colegios Universidades 

MMA 

ONGs (Terram, 
Justicia Climática, 

Green Peace Chile, 
WWF, Defendamos 

la Ciudad, etc.) 

Todos los 
Ministerios y 
sus Servicios 

Con muchos 
actores, en 

general emisores, 
a través de 

proyectos MAPs 

Con 
universidades 

y centros 
especializados 

(CR2, U. de 
Chile, PUCV, 
U. Austral, U. 

de 
Concepción, 

etc.) 

DGA CEPAL, PNUD MMA, MOP No observada CCG UC 

ODEPA No observada MMA No observada U. de Chile, 
PUC 

INIA No observada Sí No observada Sí 

CNR No observada Sí Sí Sí 

SUBDERE S/D S/D S/D S/D 

GORE S/D S/D S/D S/D 

MIN.DEFENSA No observada No observada No observada No observada 

FIA No observada 

CONAMA, 
CNE, ODEPA, 

CONAF, 
INFOR, INIA, 

Fundación 
Chile, CORFO 

CORMA 
U. de Chile, 
PUC, U. de 

Talca 

UEA No observada Sí Sí Sí 

INFOR No observada INIA Propietarios No observada 

MIN.ENERGÍA S/D S/D S/D S/D 

MOP S/D S/D S/D S/D 

DIRECTEMAR S/D S/D S/D S/D 

ONEMI No observada MMA, SHOA, 
DMC, MOP No observada 

U. de Chile, 
PUC, USACH, 

UNAB 

SUBPESCA S/D S/D S/D S/D 
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MINSAL No observada No observada No observada 

U. de Chile, en 
áreas de 

entomología y 
parasitología 

M
iti

ga
ci

ón
 

MMA S/D S/D S/D S/D 

MIN.MINERÍA S/D S/D S/D S/D 

MIN.ENERGÍA S/D S/D S/D S/D 

MINECOM No observada No observada No observada No observada 

MTT Agrupaciones de 
ciclistas 

MMA, 
MIN.ENERGÍA

, 
Municipalidad

es 

Consultoras, 
ANAC 

U de Chile, U 
Católica 

MINVU S/D S/D S/D S/D 

FIA S/D S/D S/D S/D 

ODEPA No observada MINAGRI, 
MMA 

Empresas 
forestales Universidades 

CONAF AIFBN, TNC, VCS 

MMA, 
MINREL, 

AGCI, 
Ministerio de 

Energía 

Barrick, Arauco, 
Bosque Cautín, 
Concha y Toro 

U. Austral, U. 
de Chile, U. de 
Concepción, 

INFOR 

C
re

ac
ió

n 
y 

fo
m

en
to

 c
ap

ac
id

ad
es

 

MINEDUC No observada 
MMA, Min 
Energía, 
ONEMI 

No observada Campus 
sustentable 

MMA S/D 
Educación, 
CONICYT, 
MINECOM 

No observada 
Educación, 
CONICYT, 
MINECOM 

CONICYT S/D S/D S/D S/D 

DMC S/D S/D S/D S/D 

INIA No observada Sí Sí Sí 

DIRECTEMAR No observada SSFFAA, 
SHOA, MMA No observada No observada 

SHOA No observada No observada No observada No observada 

DGA PNUD MMA, MOP No observada CCG UC 

MINAGRI Productores INIA/INDAP Organización de 
productores Universidades 

MTT 
No observada 

directamente del 
plan pasado 

MMA, 
MIN.RREE No observada No observada 

MIN.RREE S/D S/D S/D S/D 

CORFO No observada Sí Sí Sí 
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S/D: Sin datos 
No observada: Institución explicitó que no se observaron interacciones 
Nota: ver acrónimos y abreviaciones en Listado de acrónimos y abreviaciones 
Fuente: elaboración propia, basado en los datos entregados por la encuesta 

En el análisis se observa la baja interacción con organizaciones de la sociedad civil. Cabe 
destacar que algunas de las instituciones nombradas por los encuestados no 
corresponden a este tipo de organización, ya que son de carácter internacional-
gubernamental. Situación similar, pero con un mayor reconocimiento de interacciones 
sucede con el sector privado, donde se relevan colegios, propietarios forestales, los 
actores emisores, organizaciones gremiales, Corporación Chilena de la Madera 
(CORMA), consultoras, entre otros. Con el sector académico se observa un mayor 
número de interacciones, principalmente con universidades, pero es entre instituciones 
del sector público donde existe un mayor número de interacciones.  

Sacando al MMA, y relevando la relación entre instituciones que están fuera de un mismo 
ministerio, las instituciones que muestran un mayor grado de interacción son ONEMI, 
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Educación, FIA y CONAF. 
Si bien el Ministerio de Energía no respondió esta sección, otras instituciones lo 
reconocen como institución con la cual interactúan, por lo tanto pasa a ser relevante en 
esta sección. 

Es importante recalcar que se ha observado una baja importancia dada a los vínculos o 
posibles sinergias entre instituciones, aun cuando en temas de políticas públicas este es 
un punto determinante para el logro de objetivos de valor público en un país. En la 
temática del cambio climático el aprendizaje y las nuevas prácticas no solo deben 
generarse desde el Estado, sino que es fundamental que se integre a otros actores de la 
sociedad y de forma descentralizada, ya que el cambio climático no es solamente un tema 
que le compete a los ministerios, sino que al país en su conjunto. Lo que debe procurar el 
Estado es reconocer las acciones y oportunidades generadas por otras organizaciones, 
promoverlas y potenciarlas, es decir, considerarlas y hacerlas parte de la acción nacional 
para enfrentar el cambio climático. 

En ese sentido, la integración y el diseño de acciones comunes entre instituciones del 
sector público, pero también con el mundo privado, social y académico, resultan 
fundamentales para la eficacia del PANCC tanto en su elaboración como en su 
implementación. 

MIN.ENERGÍA S/D S/D S/D S/D 

CIREN No observada INDAP, SAG, 
INIA, GOREs 

Asociaciones 
gremiales de 
productores 

agrícolas 

Facultad de 
Agronomía U 

de Talca 

INFOR No observada INIA Propietarios SHOA 

ODEPA No observada MMA CLP Diversas 
universidades 
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4.3.5 Facilitadores y obstaculizadores para la implementación  

Una sección importante de la encuesta realizada a los puntos focales se relacionó a los 
facilitadores y obstaculizadores de las acciones de adaptación, mitigación y creación y 
fomento de capacidades, ya que es determinante identificarlos para poder evaluar el 
actual PANCC y proponer mejoras para el próximo.  

La Tabla 4.9 presenta la tipología de facilitadores y obstaculizadores desarrollada para el 
presente estudio, donde algunos factores pueden ser facilitadores y obstaculizadores al 
mismo tiempo, esto debido a que la realidad de las instituciones involucradas es diversa, 
resultando que para algunas instituciones corresponde a un facilitador y para otras un 
obstaculizador. El Anexo 4.8 presenta el detalle de los resultados obtenidos por las 
encuestas para cada eje temático e institución. En la Tabla 4.10 se presentan los 
facilitadores y obstaculizadores identificados por los encuestados responsables para la 
implementación de las acciones del PANCC 2008-2012, por eje temático establecidos por 
el mismo PANCC (adaptación, mitigación, y creación y fomento de capacidades). 

Tabla 4.9. Tipología de facilitadores y obstaculizadores  

Tipo de 
facilitador/obstaculizador 

Factor 
facilitador/obstaculizador Definición/descripción literatura Fuente 

Institucional/Legal 
 
 

Iniciativas en paralelo F/O 
 

La implementación del PANCC 
2008-12 se cruza a nivel temático y 
de responsables con otras 
iniciativas, con las que hacen 
sinergia, facilitando el proceso / las 
que le van quitando espacio u 
obstaculizando el proceso  

Obreque, 
2011 

Cambios del entorno 
institucional F/O 

Reformas que han generado 
oportunidades/obstaculizadores o 
retrasos del PANCC 2008-12  

Obreque, 
2011 

Cambio de personas O 
Excesiva dependencia de personas 
para realizar las actividades 
relacionadas al PANCC 2008-12 

Obreque, 
2011 

Cooperación-colaboración 
interinstitucional F/O 

Existencia/ausencia de cooperación, 
colaboración y  acuerdo entre 
instituciones  

Moser y 
Ekstrom, 
2010 

Arquitectura-estructura 
institucional F/O 

Adecuada/inadecuada estructura 
institucional o mandato, por ejemplo 
excesiva parcelación sectorial de los 
temas  

Moser y 
Ekstrom, 
2010 
Obreque 
2011  

Visión de corto plazo O 

Visión política de corto plazo, la cual 
limita la capacidad de planificar para 
riesgos del largo plazo, ya que los 
beneficios se darán en el futuro pero 
tienen implicancias políticas en el 
presente 

Ford et al, 
2011 

Deficiencia de formulación 
O 

El PANCC 2008-12 presenta 
falencias en estructura y contenidos 
que han dificultado la 
implementación, por ejemplo falta de 
identificación de metas y productos, 
superposición de tareas, inadecuada 
asignación de acciones a órganos 
sin la competencia para realizarlas 

Obreque, 
2011 
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Liderazgo Presencia de líderes F/O 

Presencia/ausencia de personas que 
tienen conciencia de la importancia 
del cambio climático y que son 
capaces de persuadir a los 
superiores o subalternos de abordar 
el tema, e incluso de asignar 
recursos 

Moser y 
Ekstrom, 
2010 
Obreque, 
2011 

Política  

Decisión institucional 
(voluntad política) F/O  

Presencia/ausencia de voluntad 
política, posicionamiento político, 
que pueden influir en por ejemplo en 
la inversión de recursos, la 
conformación de equipos y la 
ejecución de acciones contenidas en 
el PANCC 2008-12 

Moser y 
Ekstrom, 
2010 
Obreque, 
2011 

Limitada noción de 
compromiso O 
 

Instituciones que desconocen o 
invalidan los compromisos incluidos 
en el PANCC 2008-12, lo que se 
traduce en que la mención de una 
institución en el PANCC 2008-2012 
no implica para ellos la obligación de 
realizar lo que allí se plantea 

Obreque, 
2011 

Social 

Preocupación sobre 
cambio climático F/O 

Preocupación/indiferencia ante el 
cambio climático, que se refleja a 
través de actitudes, valores y 
motivaciones 

Ford et 
al., 2011  
Nielsen y 
Reenberg, 
2010 

Comunicación e 
información F/O 

Presencia/ausencia de información y 
comunicación respecto del cambio 
climático 

Moser y 
Ekstrom, 
2010 

Científica o tecnológica Científica o tecnológica 
F/O 

Adecuado/inadecuado conocimiento 
científico, expertos, consideración de 
la incertidumbre, disponibilidad y 
acceso a datos. 

Moser y 
Ekstrom, 
2010 

Financiera Financiera F/O 
Disponibilidad/ausencia de acceso a 
recursos económicos o priorización 
de recursos  

Ford et 
al., 2011 
Moser y 
Ekstrom, 
2010 

Actividad internacional Actividad internacional F 

La participación en foros, seminarios, 
COP u otros eventos internacionales 
ha estimulado la toma de conciencia 
de directivos sobre la importancia de 
la temática como, a su vez, el trabajo 
sobre materias específicas de 
cambio climático según la institución 
que corresponda 

Obreque, 
2011 

Factores externos Eventos extremos F/O 

El terremoto y tsunami de febrero de 
2010, como también sequía o 
erupciones volcánicas, han incidido 
en el cambio de prioridades de 
algunas instituciones con 
implicancias positivas y negativas 
para la implementación del PANCC 
2008-12 

Obreque, 
2011 

Fuente: elaboración propia, basado en Moser y Ekstrom, 2010; Nielsen y Reenberg, 2010; Ford et al., 2011; y 

Obreque, 2011 
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Tabla 4.10 Facilitadores y obstaculizadores por ejes temáticos 
Tipología Facilitador u 

obstaculizador por eje* Facilitadores/ 
Obstaculizadores 
en todo PANCC* Tipo de 

facilitador/obstaculizador 
Factor 

facilitador/obstaculizador 
(F/O) 

A M C 

Institucional/Legal 

Iniciativas en paralelo F/O 
++ 0 ++ ++ 
- - - - 0 - 

Cambios del entorno 
institucional F/O 

+ + + + 
- - - - - - - - - - - - 

Cambio de personal O 
NA NA NA NA 
- - - - - - - - - - - 

Cooperación-colaboración 
interinstitucional F/O 

+++ +++ +++ +++ 
- - - - 

Arquitectura-estructura 
institucional F/O 

+ + ++ + 
- - - - - - 

Visión de corto plazo O 
NA NA NA NA 
- - - - - - - - - - - - 

Deficiencia de formulación O 
NA NA NA NA 
- - - - - - - 

Liderazgo Presencia de líderes F/O 
++ +++ + ++ 
- - - - - - - 

Política  

Decisión institucional 
(voluntad política) F/O  

+++ ++ +++ +++ 
- - - - - - - - 

Limitada noción de 
compromiso O 

NA NA NA NA 
- - - - - - - - - - 

Social 

Preocupación sobre cambio 
climático F/O 

+++ ++ +++ +++ 
- - - - - - 

Comunicación e información 
F/O 

+++ ++ +++ +++ 
- - - - - - - - - 

Científica o tecnológica Científica o tecnológica F/O 
++ + ++ ++ 
- - - - - - - 

Financiera Financiera F/O 
+ + ++ + 

- - - - - - - - - - - - 

Actividad internacional Actividad internacional F 
++ ++ +++ ++ 
NA NA NA NA 

Factores externos Eventos extremos F/O 
++ 0 + + 

- - - - - - - - - 

Otros 
Otros 
facilitadores/obstaculizadores 
F/O 

+ 0 + + 

- 0 - - 
*Escala: Rangos de frecuencia de menciones con respecto a las menciones totales en cada eje; Facilitador 0 
(sin mención), + (de 0 a 1/3 menciones), ++ (de 1/3 a 2/3 menciones), +++ (2/3 o más menciones)  
Obstaculizador 0 (sin mención), - (de 0 a 1/3 menciones), -- (de 1/3 a 2/3 menciones), --- (2/3 o más 
menciones); NA: No aplica (no se considera como facilitador/obstaculizador).  
Fuente: elaboración propia, basado en los datos entregados por la encuesta 
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Se identificaron 4 facilitadores más importantes para la implementación del PANCC 2008-
2012, es decir, aquellos que se encontraban altamente relevados en adaptación, 
mitigación y creación y fomento de capacidades, éstos son la cooperación-colaboración 
interinstitucional, decisión institucional (voluntad política), nivel de preocupación sobre 
cambio climático y comunicación e información. Esos facilitadores han jugado un rol 
relevante para promover acciones de cambio climático. 

Se reconocieron 5 obstaculizadores como los más relevantes nombrados por las 
instituciones encuestadas, es decir aquellos que estaban relevados en adaptación, 
mitigación y creación y fomento de capacidades, éstos son cambios del entorno 
institucional, cambio de personal, visión política de corto plazo, limitada noción de 
compromiso y barreras financieras. Se requiere trabajar para la superación de estas 
barreras, de modo de lograr medidas más efectivas y atingentes. 

En el particular para la adaptación, los facilitadores son los mismos antes nombrados y se 
le suma presencia de líderes. Para el caso de los obstaculizadores son los mismos 
anteriormente nombrados y se suma falta de decisión institucional o voluntad política. 

En el caso de la mitigación, se suma, para algunas instituciones, un aspecto considerado 
como factor relevante, siendo para alguna instituciones un facilitador y para otras 
instituciones un obstaculizador: la presencia/ausencia de líderes, ya que se indica que 
esto ha permitido, para algunos, y limitado, para otros, abordar con mayor efectividad los 
temas relacionados con la mitigación al cambio climático. Además se suman otros 
obstaculizadores, como la generación de iniciativas en paralelo, que si no son tratadas 
conjuntamente pasan a ser una duplicidad de acciones más que una acción sinérgica. Los 
eventos extremos también se reconocen como un obstaculizador para las acciones de 
mitigación, ya que generan implicancias negativas para la implementación de medidas. 
Finalmente se releva como otras dos barreras son la inadecuada estructura institucional o 
mandato, debido, por ejemplo, a una parcelación excesiva de los temas abordados, y la 
ausencia de comunicación e información. Por otro lado, la limitada noción de compromiso, 
no es considerada como un obstaculizador importante como lo es para los otros dos ejes 
temáticos. En cuanto a los facilitadores en el eje de mitigación deje de tener una 
relevancia mayor la decisión institucional y la preocupación sobre el cambio climático. 

En creación y fomento de capacidades se suma otro facilitador a los indicados 
inicialmente, la actividad internacional, dado que la participación en foros, seminarios, en 
la COP y otros eventos internacionales ha estimulado la relevancia del tema en los 
directivos. En este eje no se reconocen nuevos obstaculizadores a los ya relevados. Por 
otro lado, deja de tener una relevancia mayor el cambio de personal.  

En general, el número de obstaculizadores relevados es mayor que los facilitadores 
reconocidos. Si se observa detalladamente, estos obstaculizadores son principalmente de 
carácter estructural, por lo tanto requieren de un trabajo mayor para su superación, pero 
la voluntad política creciente en la temática, puede ser una buena puerta de entrada a las 
soluciones. 
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Las características claves que debe cumplir cualquier política pública, según reconocidos 
expertos que desarrollaron el informe “La Política de las Políticas Públicas” para el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID, 2006), son: 

 La estabilidad de los instrumentos en el tiempo. 
 La adaptabilidad, es decir, la capacidad de las políticas de ajustarse cuando 

fallan o cuando cambian las circunstancias. 
 La coordinación de acciones entre los actores que participan en su diseño e 

implementación que permiten el logro de resultados. 
 La coherencia, referido a la consistencia que deben tener los instrumentos 

públicos con otras políticas conexas. 
 La calidad de la implementación y de la efectiva aplicación. 
 La orientación al interés público, es decir, como promueven la creación de valor 

o beneficios al bienestar general. 
 La eficiencia, asociada al grado en que reflejan una asignación de los recursos 

escasos que garantice altos rendimientos. 

Si se analizan los obstaculizadores y facilitadores en el marco de estas características, se 
observa que la estabilidad de las políticas en el tiempo se ve limitada por la visión de 
corto plazo existente en el país producto de la íntima relación entre la orientación de las 
políticas y la duración de los cargos públicos, por el recambio constante del personal y por 
los cambios del entorno institucional, reconocidos como obstaculizadores importantes. 
Facilitador reconocido, que puede promover la estabilidad, son la creciente preocupación 
del país por el cambio climático y la presencia de voluntad política, ya que estos tienen 
efectos en la agenda pública. 

Por su parte, se han observado grados de adaptabilidad implícita en la política, dado que 
se ha buscado responder a las líneas de acción generadas, pero con acciones que no 
necesariamente fueron propuestas al inicio, sino que, por un lado, han podido nacer del 
análisis de las instituciones, y por otro, han nacido de oportunidades internacionales o 
programas íntimamente ligados al cambio climático. Sin embargo, esto conlleva un riesgo 
implícito de ineficacia si no se trata de acciones diseñadas directamente en el marco del 
PANCC o con consideración directa de una matriz lógica con objetivos y metas de la 
política de cambio climático. Como se ha mencionado anteriormente, es de suma 
relevancia que el PANCC tenga la flexibilidad para reconocer estas nuevas iniciativas y 
oportunidades, y así poder medir, más que el logro de acciones en particular, el logro de 
líneas de acción y objetivos propuestos. Es decir, que haya un reconocimiento explícito de 
nuevas medidas emergidas, cómo estas contribuyen al cumplimiento de las líneas de 
acción y cómo se coordinan con otras acciones y medidas propuestas por el PANCC, 
permitiendo así un avance más integral y la adaptabilidad necesaria. Es decir, se requiere 
que nuevas medidas que surjan en el tiempo y sean complementarias o sinérgicas con el 
PANCC, se diseñen de modo tal que respondan claramente a los objetivos y metas del 
Plan, debiendo hacerse cargo explícitamente de cómo cumplen con ello y cómo se 
relacionan con otras acciones o líneas de acción. 



Evaluación de Término PANCC 2008-2012 
Universidad de Chile, Poch SA, Adapt-Chile 

79 
 

Asociado a la coordinación de actores que participan en el diseño e implementación, se 
plantea como un facilitador la “cooperación-colaboración interinstitucional”, lo cual es un 
aspecto positivo relevante, dado que las características del cambio climático requiere de 
acciones coordinadas e incluso integradas emprendidas por múltiples actores. En este 
sentido, el PANCC debe avanzar en por lo menos dos caminos, por un lado, una mayor y 
mejor coordinación con los distintos niveles de gobernanza, principalmente aquellos de 
carácter regional, provincial y comunal, y por otro, en la integración de otros actores, más 
allá del sector público. Como plantea Lahera (2008), el concepto tradicional de políticas 
públicas asigna al Estado un papel extremadamente central: sin embargo, “las políticas 
públicas de calidad se caracterizan por la diversidad de agentes y recursos que pueden 
intervenir en su cumplimiento”. 

En relación a la coherencia con otros instrumentos, no existió en el PANCC 2008-2012 
un trabajo permanente de búsqueda de sinergias, sino que más bien este estaba implícito 
en la política. Pero los positivos grados de coordinación presentados por los puntos 
focales, tema fundamental para la búsqueda de coherencia entre políticas públicas, 
muestran un camino recorrido al respecto. Un elemento que debe resguardarse en 
relación a este aspecto es que el cambio en el entorno institucional fue reconocido como 
un obstaculizador para todos los ejes, ya que se indica que generó retrasos del PANCC 
2008-2012. 

La calidad de la implementación y de la efectiva aplicación está generalmente 
determinada por el grado en que los formuladores de políticas posean incentivos y 
recursos para invertir en sus capacidades (BID, 2006). En este sentido, los inicios del 
PANCC 2008-2012 fueron intrincados, ya que requirió contar en todas las instituciones, 
con personal que pudiese hacerse cargo de las acciones y no necesariamente con los 
recursos requeridos para ello. Esto provocó resultados diferentes en las distintas 
instituciones, donde la ausencia de líderes, la inadecuada estructura institucional y los 
recursos económicos disponibles, limitaron un mejor desarrollo de las acciones. Quizás 
una de las razones que podrían explicar, en parte, esta situación, es contar o no con 
equipos de trabajo entre servicios públicos. Por ejemplo en Ministerios que coordinaban 
varios servicios públicos, se logró caminar hacia el logro mayor de resultados, como es el 
caso del Ministerio de Agricultura, pero en otros casos, como el Ministerio de Salud, que 
se encontraban más solos en su acción, tuvieron mayores dificultades. 

La orientación al interés público, es una base fundamental de cualquier política pública, 
dado que el rol del Estado es la creación de valor público, es decir, generar instrumentos 
que promuevan el bienestar general. Sin dudas, las acciones del PANCC 2008-2012 
buscaron el interés general que debe poseer una política pública, y además, sus 
acciones, si bien fueron principalmente de levantamiento de información, buscaron 
abordar cada una de las aristas en las que puede repercutir el cambio climático.  

Finalmente, en relación a la eficiencia, referida al grado en que reflejan una asignación 
de los recursos escasos que garantice altos rendimientos, se observa un obstaculizador 
importante, reconocido por los puntos focales: la ausencia de acceso a recursos 
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económicos o la no priorización de estos. Este aspecto emergió reiteradamente en el 
análisis, pasando a ser uno de los puntos centrales en el incumplimiento de logros.  

En términos generales, no fue posible observar el cumplimiento de alguna de las 
características claves de las políticas públicas, la “orientación al interés público” parece 
ser la que se ha logrado en mayor medida, quedando un camino importante de avance en 
pos del logro de un mejor instrumento. Más aún si se observa que cada una de las 
características presentadas están concatenadas, es decir, íntimamente ligadas unas a 
otras, tal como lo están los facilitadores y obstaculizadores. Por lo tanto, se requieren 
medidas integradas para superar los obstaculizadores, potenciar los facilitadores, y lograr 
cumplir cada una de las características fundamentales que debe poseer cualquier política 
pública. 

  



Evaluación de Término PANCC 2008-2012 
Universidad de Chile, Poch SA, Adapt-Chile 

81 
 

5 CONCLUSIONES, APRENDIZAJES Y RECOMENDACIONES 

Esta sección de conclusiones, aprendizajes y recomendaciones se divide en siete partes. 
En primer lugar, se presentan aspectos generales que emergen del análisis, seguido de  
asuntos relacionados a la estructura y contenidos del PANCC. En tercer y cuarto lugar 
nos referimos al cumplimiento de cada eje temático y a los recursos económicos 
asociados a su implementación, respectivamente. En quinto lugar son descritos los 
aspectos institucionales, las sinergias y vínculos generados a partir del PANCC, así como 
los facilitadores y obstaculizadores encontrados en el camino. Finalmente se presenta el 
análisis que se deriva de dos temas que influyeron de manera significativa en los 
resultados logrados: la gestión adaptativa y el PANCC 2008-2012 como un instrumento 
articulador.  

5.1 Aspectos generales y metodológicos 
La evaluación que se presenta en este informe no solo ha permitido tener una visión tanto 
holística como en detalle de cómo se implementó el PANCC 2008-2012 y qué tan exitoso 
fue en su rol, sino que además proporciona una mirada a cómo nuestro país ha 
enfrentado los desafíos del cambio climático, y qué aspectos debiese considerar en el 
corto, mediano y largo plazo. 

Si bien la aproximación metodológica utilizada en sus aspectos de interdisciplinariedad, 
multi-actores y multi-métodos permitió no sólo alcanzar los objetivos propuestos en el 
presente estudio, sino además generar información detallada y de alta calidad, al mismo 
tiempo fue un trabajo muy intenso en un corto periodo de tiempo, lo que representó un 
gran esfuerzo de coordinación y de dedicación por parte del equipo de investigación. Se 
recomienda que en instancias futuras se considere en las licitaciones lapsos temporales 
más apropiados para este tipo de trabajo.    

Por otra parte, la aproximación metodológica, debido a la inclusión de 
interdisciplinariedad, aprendizaje social, multi-actores y multi-métodos, permitió recopilar 
una amplia gama de información, puntos de vistas y experiencia, que ninguna fuente de 
información por si sola hubiese podido entregar y contar con diversas perspectivas para 
lograr una visión holística de la realidad; esta aproximación fue apropiada debido a la alta 
complejidad que presenta el cambio climático, por lo que no puede ser abordado desde 
una sola disciplina. Además, este enfoque metodológico permitió llenar los vacíos que se 
generan entre disciplinas. 

Fundamental en el éxito de este estudio fue contar con el apoyo del panel de expertos, 
tanto nacional como internacional, quienes en la medida de los requerimientos específicos 
de las distintas etapas del estudio estuvieron disponibles para la consulta y profundización 
de temáticas de manera de complementar los posibles vacíos presentados en el equipo 
consultor base. En particular, una de las principales contribuciones del panel de expertos 
internacional fue la revisión del manuscrito final del estudio, pudiendo con una visión 
global de éste y entregar la experiencia en otros países que pudiese ser de utilidad para 
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Chile. Quisiéramos agradecer a estos consultores quienes además tuvieron que hacer un 
esfuerzo adicional para sobrellevar las limitaciones del idioma.    

Las conclusiones que emergen del análisis permiten derivar una serie de aprendizajes y 
recomendaciones para fortalecer el proceso de elaboración del PANCC 2016-2021, y que 
también son útiles a toda escala en temas de cambio climático. Uno de los aportes más 
relevantes en este sentido es el levantamiento de información realizado, el cual posee un 
alto nivel de detalle, por lo que es un insumo importante de recopilación y sistematización 
de información, tan relevante para seguir avanzando con la sólida base del análisis de lo 
realizado hasta la fecha. Se recomienda que la información aquí levantada sea llevada a 
una plataforma donde pueda ser utilizada y actualizada, de modo de no replicar 
esfuerzos. El segundo gran aporte en este sentido es el análisis de facilitadores y 
obstaculizadores para la implementación del PANCC, facilitadores que debieran ser 
potenciados en el futuro, y obstaculizadores para los cuales se debieran concentrar 
esfuerzos en su superación.   

5.2 Estructura, contenidos y alcance del PANCC 2008-2012 
En cuanto a la estructura, alcance y contenidos del PANCC 2008-2012, se presentaron 
tres aspectos críticos. El primero de ellos hace referencia a la ausencia de metas e 
indicadores asociados a las líneas de acción o acciones, lo cual es fundamental para el 
seguimiento y evaluación de un instrumento de estas características. 

El segundo aspecto se refiere a la cantidad de líneas de acción y acciones. El PANCC 
contiene 22 líneas de acción y 103 acciones, lo que se considera excesivo para un plan 
de 5 años, comparado con lo realizado en otros países. Esto dificulta su seguimiento y 
priorización temática, por ello, sin perjuicio de tener una gran cantidad de prioridades y 
temas pendientes, hubiese sido útil que el Plan los hubiese racionalizado y priorizado, en 
términos de avanzar en las prioridades estratégicas del país, considerando avances más 
incipientes en las demás acciones, o su postergación para una revisión posterior del Plan. 

El tercer aspecto dice relación con el alcance temporal del PANCC. El Plan fue concebido 
para ser implementado entre los años 2008 y 2012. Sin embargo, fue publicado a fines del 
2008, cuando los presupuestos estaban ya definidos para el año 2009, con lo que los 
recursos económicos fueron liberados para este fin en gran parte a principios del 2010. 
Debido a lo anterior, la evaluación realizada en el presente estudio incluyó hasta el año 
2014 para hacerse cargo de este desfase, debido a que el cierre del Plan por parte de la 
autoridad fue para el 2014. Por otro lado, se recomienda ser realista en la publicación y 
definición de años para el nuevo PANCC, preocupación expresada ampliamente por los 
puntos focales, de manera de no repetir lo sucedido con el antiguo PANCC. 

5.3 Ejes temáticos 
Como se mencionó anteriormente, uno de los aportes más relevantes del presente 
estudio fue el levantamiento detallado de evidencias que respaldan el avance del Plan 
(ver Sección 4.1.2), ya que de ellas se desprenden los avances reales y las brechas para 
el nuevo PANCC, que servirá para el análisis de la pertinencia de mantener como 
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acciones aquello que falta, o reformularlo. En las siguientes secciones se presenta el 
avance obtenido en cada eje temático. Los mayores avances se observaron en el eje de 
adaptación, y en general se constató avances significativos en los tres ejes temáticos en 
la presente Evaluación de Término respecto de la Evaluación de Medio Término. 

5.3.1 Eje temático de adaptación 

En el eje temático de adaptación, la gran mayoría de las actividades realizadas ha estado 
enfocada en la generación de información que permita determinar el grado de 
vulnerabilidad de cada sector, logrando su objetivo de levantar información para la toma 
de decisiones, así como de generar un Plan de Adaptación Nacional. Sin embargo, no 
hubo una sistematización y compilación de la información para los estudios realizados y 
por otro lado la información debe ser sistematizada y actualizada periódicamente para 
poder continuar su uso en etapas posteriores. Seguir avanzando sin contar con una 
sistematización de la información representa un peligro, ya que podría generar que las 
futuras acciones no sean coherentes para reducir la vulnerabilidad, así como perder la 
oportunidad que esta información no solo sirva para enfrentar los efectos negativos del 
cambio climático, sino también los potenciales beneficios. 

El PANCC 2008-2012 es el primer acercamiento del país a la generación de medidas de 
adaptación, y como tal representa una base sólida para continuar desarrollando 
conocimiento y experiencias en torno a la adaptación, y así también permitir la 
construcción de resiliencia en los diferentes sectores en que se está trabajando. De esta 
forma, se espera que el país siga la tendencia internacional, moviéndose desde la 
generación de conciencia, a través del estudio de la vulnerabilidad, hacia la generación de 
acciones concretas que permitan reducir dicha vulnerabilidad. 

En el eje de adaptación, resulta importante seguir la dirección ya trazada; sin embargo, es 
esencial que en el futuro cercano se sincronicen los planes de adaptación que se están 
actualmente generando en diversos sectores, con el PAN y con los Planes Sectoriales ya 
disponibles, de manera que no se produzcan divergencias en la forma en que se abarca 
el tema a escala nacional. 

Las principales brechas temáticas presentadas en la presente evaluación del PANCC 
2008-2012 emergen de las líneas de acción A.2 Recursos hídricos, vulnerabilidad por 
cuencas, A.6 Impactos en infraestructura, zonas urbanas y costeras, A.8 Fortalecer los 
sistemas de salud y A.9 Generar Plan de Adaptación Nacional y Planes Sectoriales. 

5.3.2 Eje temático de mitigación 

En el eje temático de mitigación, si bien no se logró avanzar en todas las acciones 
planteadas, se lograron avances relevantes. Al igual que en el eje temático de adaptación, 
el foco principal estuvo en generar información, en este caso asociada a inventarios de 
emisiones, potenciales de reducción y escenarios de mitigación de GEI. En el marco de 
estos objetivos, se actualizó el Inventario Nacional de GEI (INGEI) para el periodo 1990-
2010, el cual contó con el apoyo de un amplio grupo de equipos de trabajo expertos en la 
materia, fue sometido a revisiones internas y externas de modo de disminuir la 
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incertidumbre de los datos y contribuir a la entrega de un producto robusto y acabado, y 
fue publicado a fines de 2014 en el IBA. Por otra parte, se desarrollaron estudios para 
determinar el potencial de reducción de emisiones de distintos sectores a nivel nacional 
(energías renovables, eficiencia energética y sector forestal), los cuales, si bien tienen 
opción de ser profundizados utilizando información más detallada, representan una 
primera estimación del potencial. En relación a escenarios de mitigación, se desarrollaron 
varios estudios con escenarios de mitigación de GEI para distintos sectores, tales como 
energía, transporte, usos industriales, comercial y silvoagropecuario, y posteriormente, en 
el marco de la Fase 2 del proyecto MAPS Chile, se analizaron medidas y escenarios de 
mitigación para distintos sectores. 

Durante este periodo no se desarrollaron planes de mitigación de GEI. Sin embargo, se 
desarrollaron varias iniciativas que aportan a la mitigación, aun cuando su objetivo inicial 
no es la disminución de GEI per se, sino que fueron creadas respondiendo a objetivos 
sectoriales y por lo tanto no consideran indicadores de seguimiento ni contabilidad de 
GEI. También se ha logrado el registro de cinco NAMAs, las cuales una vez que sean 
implementadas aportarán a la mitigación a nivel país. Respecto de la formulación de 
planes de  mitigación, no es claro que este sea el camino a seguir en la actualidad por el 
país en materia de mitigación, ya que Chile ha orientado sus compromisos en desarrollar 
acciones de mitigación en los sectores de energías renovables, eficiencia energética y 
forestación. Es relevante considerar los últimos acuerdos en el marco de las 
negociaciones internacionales, que determinan el quehacer nacional en mitigación. Bajo 
este contexto, es necesario replantear la necesidad de realizar los planes de mitigación 
sectoriales versus instrumentos legales vinculantes nacionales que implementen un Plan 
Nacional de Asignación. 

Existen otras iniciativas relacionadas con la mitigación de GEI que no fueron consideradas 
en el PANCC, pero que han contribuido de manera significativa al cumplimento de éste. 
Es el caso del Proyecto MAPS Chile, que contribuyó a generar escenarios de mitigación 
para distintos sectores. Otras iniciativas son el proyecto LECB-Chile, el cual en su 
componente 1 se orientó al diseño del SNICHILE y la actualización del INGEI, y en su 
componente 4, al diseño y registro de NAMAs sectoriales, de las cuales cinco ya están 
registradas en el registro de la CMNUCC y en proceso de definición de sus MRV. 

Asimismo, hay otros avances en mitigación que no se encuentran reflejados en el 
PANCC. Es el caso de la formulación del Programa Nacional de Gestión del Carbono 
“Huella Chile”, el cual se está desarrollando en el marco de uno de los componentes del 
proyecto LECB-Chile y cuyo objetivo es  apoyar y fomentar la cuantificación, el reporte y 
la gestión voluntaria de las emisiones de GEI a nivel corporativo, tanto en el ámbito 
público como privado.  

Uno de los aspectos negativos detectados en el planteamiento de las acciones del 
PANCC 2008-2012 fue la definición de acciones con distinto nivel de especificidad, siendo 
algunas de ellas planteadas de manera general y otras de manera muy específica lo que 
generó que no estuvieran alineadas y que no todas respondieran al objetivo de la línea de 
acción. Un ejemplo de lo anterior es la acción M.2.8, la cual se refiere al sector transporte 
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y considera fomentar el uso de la bicicleta, dejando de lado otras acciones de mitigación 
llevadas a cabo en este sector.  

Otro aspecto que pudiese considerarse como falencia fue la definición de acciones 
específicas en el PANCC que se plantearon de manera aislada y que no contribuyeron de 
manera directa al cumplimiento de la línea de acción, y por lo tanto complicaron su 
evaluación. Por ejemplo, la acción M.2.5 referida a la creación del CER, no contribuyó al 
objetivo M.2 de determinar el potencial total y sectorial estimado de reducción de 
emisiones e incluso en este caso es posible decir que estas acciones respondían mejor al 
eje de generación de capacidades que al eje de mitigación donde fueron planteadas. 

En el período del PANCC 2008-2012, no existió una estructura para hacer seguimiento a 
las acciones de mitigación del país, que sirviera de guía para el cálculo de las emisiones y 
capturas de GEI de las iniciativas ejecutadas, por lo que hoy no existe una contabilidad 
unificada de las acciones tempranas de mitigación que se han ejecutado.  

El PANCC 2008-2012 estaba orientado a la generación de información por el contexto y 
estado de la información en el 2008. Sin embargo, el futuro PANCC debiese estar 
orientado a la implementación de medidas de mitigación, teniendo en consideración por 
ejemplo el marco de la contribución nacional INDC.  

En el eje de mitigación, considerando que Chile ya cuenta con algunas acciones 
tempranas en el tema (proyectos MDL o de mercado voluntario de carbono), y que existen 
otras iniciativas que aportan a la mitigación (por ejemplo leyes ERNC), surge la necesidad 
de diseñar e implementar un sistema único para la contabilidad de reducción de 
emisiones, que permita dar seguimiento al avance en la contribución de dichas acciones 
al compromiso voluntario de Chile de lograr una desviación de 20% por debajo de su 
trayectoria creciente de emisiones business-as-usual en el 2020. 

5.3.3 Eje temático de creación y fomento de capacidades 

En el eje temático de creación y fomento de capacidades, las acciones ejecutadas han 
dado respuesta a las líneas de acción, avanzando en la transferencia tecnológica así 
como en la creación de capacidades a nivel de institucionalidad pública y comunidad 
científica. Sin embargo, es necesario involucrar con más fuerza a la sociedad civil en las 
acciones planteadas, ya que, a pesar de que el cambio climático representa un tema 
transversal, aún se mantiene una mirada sectorial y acotada sobre su rango de acción, 
dejando la responsabilidad principal de responder ante sus desafíos a las instituciones 
públicas.  

Se evidencia un avance en el fomento de herramientas e instrumentos para la creación y 
fomento de capacidades; sin embargo, este avance sigue siendo sectorial. Esto se 
ejemplifica con el avance en zonificación o evaluación de riesgos de algunos cultivos, 
tema relegado sólo a algunas regiones y para algunos cultivos de interés comercial de 
gran escala. 
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Se ha avanzado en la creación y fomento de capacidades en la institucionalidad pública, 
incorporando personal dedicado exclusivamente a temas de cambio climático. Sin 
embargo, aún es insuficiente, y sigue pendiente incorporar el cambio climático en el 
quehacer cotidiano del país, de manera que las futuras acciones no se consideren como 
labores anexas o extra programáticas de cada institución, sino que como parte de sus 
objetivos de desarrollo y por lo tanto estén incorporadas en la planificación formal de cada 
institución. 

Es importante, por lo tanto, seguir avanzando en la integración de diferentes sectores 
para enfrentar el cambio climático, haciendo participe a todas las instituciones pertinentes 
en la planificación y ejecución de las acciones y generando interacción entre ellas. Así 
mismo, resulta importante considerar el involucramiento de nuevas instituciones que 
aporten con nuevas miradas y recursos al cumplimiento del PANCC 2015-2020.  

En el eje de creación y fomento de capacidades, uno de los pasos siguientes debiese ir 
en hacerse cargo de las brechas detectadas - es decir, en las líneas de acción C.1 
Programa nacional de educación y sensibilización, C.2 Creación fondo nacional de 
investigación, C.3 Evaluación red de monitoreo y C.7 Diseño de instrumentos de fomento. 
Complementariamente, se recomienda seguir fortaleciendo la institucionalidad del país, 
especialmente a través de la incorporación y preparación de los puntos focales de cada 
Ministerio y el aumento de las atribuciones de la Oficina de Cambio Climático, e incluir 
efectivamente a la sociedad civil en las acciones del futuro PANCC, no solo a través de 
procesos de consulta, sino que fomentando procesos participativos e inclusivos. 

5.4 Recursos económicos PANCC 2008-2012 
Los montos presentados son aquellos declarados en las encuestas, los cuales no 
sufrieron ningún tipo de validación contra documentos por parte del equipo consultor. De 
similar manera a los resultados presentados en la Evaluación de Medio Término, la 
información aquí incluida presenta vacíos y duplicidades, por lo que concordamos con lo 
expresado en ese documento en cuanto a que la información entregada respecto a 
recursos económicos posee limitaciones y debe entenderse solo como una aproximación. 

Los recursos económicos han sido identificados como un obstaculizador transversal a 
todos los ejes del PANCC 2008-2012; además, según lo indicado por los encuestados, el 
total de inversiones realizado en el contexto del PANCC 2008-2012, asciende a la suma 
de 2 billones 145 mil millones de pesos, los que en un 95% corresponden a recursos de 
carácter externo (es decir aquellos asociados a programas de inversión que usualmente 
realizan las instituciones y que fueron compilados en el Plan sin obedecer al logro 
específico de éste), explicados en su mayoría por la ejecución del Plan de Embalses de la 
CNR. Los datos recogidos muestran que las inversiones realizadas en temas de cambio 
climático son heterogéneas entre instituciones, e incluso, evidenciaron que el nivel de 
información sobre los presupuestos existentes para la ejecución del PANCC fue incierto y 
sujeto a las gestiones de cada institución, lo cual coincide con lo expresado en la 
Evaluación de Medio Término. Además, los puntos focales y otros profesionales 
relacionados con las acciones ejecutadas en el PANCC 2008-2012, coinciden en señalar 
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que el tema del financiamiento se puede transformar en el obstaculizador más importante 
para la implementación del próximo PANCC.  

Resultó común que muchos de los proyectos que permitieron el financiamiento 
provinieran de fondos externos, como la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), entre otros. Esta 
práctica es común para este tipo de instancias, por lo cual no debe ser evaluada como un 
elemento negativo. Sin embargo, es importante considera que ello podría representar una 
limitación desde el punto de vista de la continuidad en la implementación del PANCC y de 
prioridades en la gestión. 

La ejecución de un Plan de Acción requiere de un mecanismo de financiamiento 
consistente, coherente y claro, que permita a la institucionalidad a cargo una ejecución 
expedita. De otra forma, incluso con la mejor de las voluntades políticas, las instituciones 
quedan „atadas de mano‟ si no son capaces de movilizar los recursos necesarios, en la 
dirección deseada. Por lo tanto, resulta trascendental, que en el futuro se contemplen 
mecanismos de financiamiento que se hagan cargo de las necesidades del PANCC y que 
se coordinen las necesidades presupuestarias de los distintos ministerios y servicios para 
su ejecución. Estos mecanismos deben ser de conocimiento de todas las instituciones 
involucradas, así como flexibles para adaptarse a los cambios que se vayan presentando 
en el camino. Es importante involucrar al Ministerio de Hacienda para que permita 
movilizar los recursos de la manera más eficiente posible, así como incorporar el „ítem‟ del 
cambio climático dentro de las glosas presupuestarias formales de las instituciones. 
Complementariamente, se hace relevante seguir potenciando las inversiones externas, 
incluyéndolas formalmente en la ejecución del futuro PANCC, ya que hasta el momento, 
éstas han permitido gran parte de las inversiones en este ámbito en el país. 

5.5 Institucionalidad, sinergias, vínculos, facilitadores y obstaculizadores 
En relación a las sinergias analizadas en el presente documento, se observa un cierto 
grado de identificación de vínculos entre ejes temáticos, pero, por un lado, aún existe un 
número importante de instituciones que no reconocen interacciones entre ellos, y por otro, 
estas sinergias son vistas principalmente como potenciales, es decir, como posibles 
vínculos futuros. Es por esto que se hace determinante que en el futuro PANCC se 
incluya el tópico de la identificación y reconocimiento de las sinergias, que permita pasar 
de la relación o vínculo entre dos temáticas a la concreción de su definición tal como lo 
reconoce la Real Academia de la Lengua, donde sinergia se entiende como la “acción de 
dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales”. En este 
sentido, la sinergia es una interacción y vínculo real entre acciones, que permite que éstas 
se potencien para lograr los objetivos mayores propuestos, entendiendo que cada acción 
planteada en el PANCC 2008-2012 no es una isla independiente. Para promover la 
eficacia del nuevo PANCC es gravitante que las instituciones responsables busquen 
sinergias entre acciones de distintos sectores, a fin de evitar duplicaciones y ahorrar 
costos, pero también para lograr acciones más integradas y efectivas. En este sentido, el 
nuevo PANCC debería hacerse cargo de optimizar acciones que no sólo tengan 
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participación de más de un actor, o que apunten a más de un eje, sino que en su diseño 
debería ser elaborado en conjunto por esos actores. Es un esfuerzo no menor por el 
compromiso de colaboración necesario en la elaboración del PANCC y en su posterior 
implementación. Ejemplo de lo anterior es que la gestión de biodiversidad se asocia a la 
gestión de recursos hídricos, por una parte, y a la infraestructura urbana, prevención de 
riesgos y ordenamiento territorial, por la otra. Desde la gestión de biodiversidad se están 
trabajando diferentes acciones que tienen que ver con “infraestructura verde” frente a 
eventos de marejadas, tsunami, deslizamientos, etc. Hay proyectos en Chile al respecto, 
como el proyecto entre International Union for Conservation of Nature (IUCN) y 
Ecosistemas para la Protección de Infraestructura y Comunidades (EPIC).  

También existe la necesidad de que cada uno de los planes de adaptación, que están en 
etapa de diseño o que aún no se desarrollan, considere medidas que tengan sinergias 
con mitigación.  

En relación a los instrumentos asociados a mitigación, como las NAMAs, MAPS, LECB-
Chile, se observa un nivel importante de desconocimiento sobre ellos por parte de los 
puntos focales asociados a adaptación y a creación y fomento de capacidades, lo cual 
debe, necesariamente, revertirse en el futuro, si se pretende resaltar acciones sinérgicas. 
Situación similar sucede con otros programas, proyectos o instrumentos íntimamente 
ligados al cambio climático y que aportaron de alguna forma al PANCC 2008-2012, que 
fueron diseñados o ejecutados después del lanzamiento del Plan, pero que no pudieron 
ser integrados en el debido momento a la estructura con la que fue diseñado este 
instrumento, como por ejemplo “Fortalecimiento de las capacidades para la adaptación al 
cambio climático” o “Programa Huella Chile”, entre varios otros. Tal como se mencionó 
anteriormente, se requiere que el Plan tenga la flexibilidad necesaria para ir acogiendo 
aquellos programas, instrumentos o acciones que al momento de su diseño no fueron 
considerados, pero que luego se identificaron como altamente relevantes para el 
cumplimiento de los objetivos de cada línea de acción propuesta, aun cuando no hayan 
sido inicialmente consideradas en el Plan. La forma de lograrlo se realiza, por un lado, con 
evaluaciones progresivas sobre los avances y sobre el cumplimiento de los objetivos que 
deben realizar periódicamente los equipos de trabajo, para así focalizar los recursos 
técnicos y económicos en medidas más efectivas y que inicialmente no se visualizaban, y 
por otro, acogiendo las evaluaciones del PANCC realizadas, como por ejemplo, la 
Evaluación de Medio Término. De manera similar, el nuevo PANCC debe contemplar la 
posibilidad de nuevas acciones que surjan a futuro, señalando que ellas deberán 
diseñarse con referencia explícita a los objetivos del Plan. 

En el análisis se observa un  bajo reconocimiento de vinculación entre las instituciones 
públicas focales con organizaciones de la sociedad civil, y una situación similar, pero con 
un mayor reconocimiento de interacciones, existe en el sector privado. Con el sector 
académico se observa un mayor número de interacciones, principalmente con 
universidades, pero es en el sector público donde las instituciones presentan mayor 
número de menciones. Sin embargo, estas muchas veces se asocian a una relación entre 
instituciones de un mismo ministerio, y no entre ministerios. Ante esta situación se debe 
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tomar especial atención, ya que en temas de políticas públicas, la vinculación y trabajo 
conjunto entre los diversos actores de la sociedad es un punto determinante para el logro 
de objetivos de valor público en un país.  

Específicamente en torno al rol de la sociedad civil, es necesario incluir efectivamente a la 
sociedad civil en la elaboración de los instrumentos de cambio climático, no solo a través 
de procesos de consulta, sino que fomentando procesos participativos e inclusivos, como 
por ejemplo lo que se está llevando a cabo en la Ley de Eficiencia Energética.  
Complementariamente, la sociedad civil debería formar parte del “Eje temático de 
creación y fomento de capacidades”, o al menos formar parte de las medidas y/o acciones 
que apuntan a desarrollar esas capacidades institucionales. 

Asociado a lo anterior, en la temática del cambio climático, el aprendizaje y las nuevas 
prácticas no solo deben generarse desde el Estado, ya que el cambio climático no es 
solamente un tema que les compete a los ministerios, sino que al país en su conjunto, por 
lo que es fundamental que se integre a otros actores de la sociedad y de forma 
descentralizada. En este sentido, el Estado debe procurar reconocer las acciones y 
oportunidades generadas por organizaciones fuera del sector público, promoverlas y 
potenciarlas, es decir, considerarlas y hacerlas parte de la acción nacional para enfrentar 
el cambio climático. Esto se suma a la consideración, en relación al cambio climático, a 
todos los niveles de gobernanza, y no de forma tan centralizada como sucede en la 
actualidad.  

En el análisis realizado, los puntos focales identificaron cuatro facilitadores como los más 
relevantes: la cooperación-colaboración interinstitucional, la decisión institucional 
(voluntad política), el nivel de preocupación sobre cambio climático, y la comunicación e 
información respecto del cambio climático. Por otro lado, fueron cinco los 
obstaculizadores identificados como más relevantes: los cambios del entorno institucional, 
el cambio de personal, la visión política de corto plazo, la limitada noción de compromiso, 
y las barreras financieras.  

Si se observan los obstaculizadores relevados, estos son principalmente de carácter 
estructural, ya que tienen relación con las reglas del juego y las estructuras de la 
institucionalidad pública, que limitan el adecuado desarrollo del PANCC; por lo tanto, 
estos requieren de un trabajo mayor para su superación. Estos obstaculizadores podrían 
contrarrestarse, en alguna medida, con los facilitadores relevados, como la cooperación-
colaboración interinstitucional y la voluntad política, pero parecen no ser suficientes, 
requiriéndose esfuerzos mayores. Se sugiere que en el nuevo PANCC se diseñe una 
acción que tenga que ver con la identificación y superación de los obstaculizadores 
estructurales, evaluada por acción, usando como base la tipología propuesta en el 
presente estudio. Esta acción podría estar contenida dentro de una línea de acción 
transversal al PANCC de gestión adaptativa. Muy importante en ello sería contar con un 
encargado, en la Oficina de Cambio Climático, de monitorear regularmente la 
implementación del PANCC y las dificultades que presenta.  
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Tal como se indica en la sección 4.3.5, estudios internacionales plantean que cualquier 
política pública debiese poseer características claves, como la estabilidad de los 
instrumentos en el tiempo, la adaptabilidad y flexibilidad de las políticas, la coordinación 
de acciones entre los actores, la coherencia con otras políticas, la calidad de la 
implementación y de la efectiva aplicación, la orientación al interés público y la eficiencia. 

Relacionado a lo anterior, tanto los obstaculizadores, como los facilitadores están 
relacionados entre sí, es decir, no es posible abordar el recambio de personal o las 
barreras financieras sin una visión política de largo plazo o no generando cambios en el 
entorno institucional. Lo mismo sucede con las características claves de las políticas 
públicas, ya que no es posible una buena calidad de implementación sin la coordinación o 
la adaptabilidad, por ejemplo. Es por esto, que solucionar los obstaculizadores y potenciar 
y acrecentar los facilitadores requiere, primero, de una decisión política, y segundo, de 
medidas integradas, es decir, de una serie de acciones conjuntas, ya que no existe una 
única solución. Existen muchos aspectos en qué avanzar, pero también variados 
facilitadores que pueden promover un adecuado camino. Reconociendo los 
obstaculizadores, haciéndose cargo de ellos y ocupando los facilitadores como apoyo 
para la superación de limitantes, se podrá avanzar de manera adecuada en el próximo 
PANCC, más aun considerando que el PANCC 2008-2012 correspondió al primer 
instrumento global de política ante el cambio climático, con acciones concretas que 
incorporaban a diversos ministerios, donde se debió aprender, en los hechos, cómo 
generar los arreglos institucionales que permitieran caminar en el cumplimiento de las 
acciones. En este sentido, el camino recorrido ha sido un paso importante y de 
aprendizajes necesarios, con miras al PANCC 2016-2021, pero se requieren, en esta 
nueva etapa, esfuerzos mayores de integración, constituyendo la identificación de 
facilitadores y obstaculizadores uno de las contribuciones más concretas y relevantes del 
presente estudio. 

5.6 Gestión adaptativa 
Como parte del análisis realizado, uno de los aspectos centrales que ha emergido es 
visibilizar el hecho de que el PANCC 2008-2012 careció de un marco de trabajo inspirado 
en los principios de la gestión adaptativa. La gestión adaptativa, a grandes rasgos, se 
entiende como cambios hechos por algún grupo social en respuesta o anticipación a 
desafíos propios de la implementación de una estrategia (Lebel et al., 2010). El hallazgo 
de evidenciar que no existió gestión adaptativa se sustenta en los argumentos que se 
detallan en los siguientes párrafos. 

Un elemento central que describe la falta de aplicación de un modelo de gestión 
adaptativa en la implementación del Plan tiene referencia con la gestión del conocimiento 
y los procesos de aprendizaje. El presente análisis concluye que no existe evidencia para 
afirmar que se realizaron actualizaciones del Plan que permitieran adecuarlo a las 
necesidades nacionales y a los escenarios de cambio climático. La única forma de nutrir 
el aprendizaje y el conocimiento es mediante la aplicación de evaluaciones ex-post sobre 
la efectividad de las acciones planteadas en un plan. Esto permite reorientar la 
implementación de un plan según los requerimientos que van emergiendo. En este 
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sentido, cuando nos referimos a gestión adaptativa, el aspecto de “gestión” viene 
relacionado a utilizar herramientas específicamente con el fin de aprender sobre la 
aplicación de una estrategia. Es por ello que la gestión adaptativa reconoce la necesidad 
de aprender y de identificar el costo de la “ignorancia” y el no actuar. Teniendo esto en 
consideración, en el análisis no se evidencia que durante la implementación del Plan se 
haya generado un proceso de aprendizaje ni el uso de nueva información disponible; en 
otras palabras, un proceso de aprendizaje basado en las experiencias del Plan y que haya 
permitido actualizar acciones, presentar planes de remediación, identificación de puntos 
de estancamiento y sincronías entre planes institucionales, etc. Reflejo de lo anterior es la 
inexistencia de alguna publicación o trabajo posterior a la Evaluación de Medio Término, 
que concluyera, por ejemplo, de qué forma se integrarían las recomendaciones sugeridas 
en aquella evaluación al PANCC 2008-2012.  

Otro elemento que avala esta idea se relaciona con el hecho de que el PANCC no 
considera un modelo de monitoreo acorde a los principios de la gestión adaptativa. En 
este contexto, a pesar que el PANCC considera acciones de monitoreo sobre los cambios 
en el clima y sus impactos en Chile, se estima que el sistema de monitoreo planteado no 
permitió hacer seguimiento a las acciones realizadas ni evaluaciones sobre su efectividad. 
En consecuencia, esto impidió la generación de un proceso de aprendizaje basado en las 
experiencias aprendidas. Esto se manifiesta claramente por la falta de generación de 
productos de conocimiento que hayan derivado posteriormente en la generación de 
acciones correctivas, métodos de aprendizaje y la forma correcta de evaluar las acciones 
implementadas a lo largo de la ejecución del PANCC 2008-2012. 

Sumado a lo anterior, mientras que se reconoce la existencia de una amplia variedad de 
acciones que suceden tanto fuera como dentro de las instituciones ministeriales adheridas 
al Plan, la evaluación del PANCC considera solamente las acciones contenidas en la 
propuesta del Plan 2008-2012, y excluye a las otras iniciativas no consideradas bajo el 
paraguas coordinador del PANCC, pero que han sido fundamentales para el logro de sus 
objetivos. Muchas de estas iniciativas fueron declaradas por los puntos focales, por lo que 
se puede intuir que hubo una gestión adaptativa „escondida‟ y no explicita en el marco del 
Plan. Esto es muy importante si consideramos que los Ministerios e instituciones 
adheridas al PANCC 2008-2012 han innovado en varias temáticas sobre cambio 
climático, desde planes sectoriales de adaptación, pasando por programas al fomento de 
energías renovables no convencionales, certificaciones ambientales, construcción 
sustentable, establecimiento de observatorios de monitoreo y redes de científicos, 
inversión en tecnología y transferencia tecnológica, entre muchas otras. Esto es indicativo 
de consideración, dado que de no existir un elemento coordinador en un nuevo PANCC, 
se correría el riesgo de perder oportunidades presentes en la colaboración coordinada y 
sincronizada que ofrece cada institución de gobierno. 

Es importante considerar que el área dentro de la cual se centra el cambio climático 
cambia a una velocidad tal – considerando cambios en los patrones climáticos, en los 
avances científicos, en los cambios sociales, culturales y económicos-, que para poder 
aprovechar las oportunidades que ofrecen estos cambios, es necesario trabajar de forma 
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simultánea en varios frentes. Estos frentes incluyen la adaptación a cambios que van 
desde los institucionales, como por ejemplo trabajo de municipios con cambio climático, 
hasta científicos, como generación de centros de investigación relacionados 
explícitamente a cambio climático, y privados, como desarrollo tecnológico, todos los 
cuales interactúan en paralelo en el país. Esto sugiere que para poder adaptarse a la 
velocidad de los cambios que ocurren durante la implementación misma del Plan, como 
también de los cambios que suceden alrededor de la implementación de éste,  habría sido 
necesario contar con un modelo explícitamente basado en gestión adaptativa que busque 
rescatar las experiencias para generar conocimiento.  

Por lo tanto, la gestión adaptativa es necesaria para la implementación de un Plan de 
Acción o de una Estrategia, ya que representa una aproximación que permite generar 
información necesaria para fabricar el conocimiento que posteriormente instruirá a los 
tomadores de decisión sobre la mejor forma de avanzar con la implementación de un Plan 
que responda a los desafíos del cambio climático a través del tiempo. 

De esta forma, en el futuro resulta relevante considerar este factor como la base que 
sustente el funcionamiento del nuevo PANCC. Para esto, por una parte, la generación de 
nueva información debe ser explícita de un nuevo PANCC, incorporando oportuna y 
sistemáticamente los cambios que se vayan presentando en el camino, ya sea en los 
objetivos que se requiere cumplir, en los recursos de que se dispone, o bien en las 
herramientas y mecanismos a los que se puede acudir. Por lo tanto, futuras iniciativas 
debieran considerar un sistema de monitoreo y evaluación periódico, fácil de implementar, 
y que incluya a todas las instituciones involucradas, proporcionando información que 
retroalimente el PANCC cada vez que sea necesario. 

Además, un nuevo PANCC debiese incluir herramientas que permitan conectar la 
generación de información y conclusiones de los avances del Plan, con la generación de 
conocimiento. Esta conexión se materializa en forma de productos concretos de 
conocimiento, tales como recomendaciones de política pública, boletines, reportes de 
diálogos con otros actores, publicaciones de casos de estudio, seminarios científicos y 
generación de material de difusión para la población. 

5.7 PANCC  como  instrumento  articulador  de  las  políticas  de  cambio 
climático  en  Chile 

El PANCC 2008-2012 sin duda constituyó un avance substantivo en el ámbito de cambio 
climático a nivel nacional. Sin embargo, si bien el PANCCC fue concebido como un 
instrumento articulador de la política en materia de cambio climático, en base a la 
evaluación realizada se identificó que en la práctica careció de una estructura 
coordinadora que permitiese integrar y dar seguimiento al mismo, como buscar las 
sinergias entre instituciones y ejes temáticos, para lograr en cabalidad ser un instrumento 
articulador. El Plan presentó un listado de acciones a cargo de determinadas instituciones, 
y no directrices que orienten los objetivos de cada institución en materia de cambio 
climático. 
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El PANCCC fue concebido como un instrumento articulador de la política de cambio 
climático, que nacía a partir de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2006, y en su 
momento estableció las acciones concretas que se llevarían a cabo para dar cumplimiento 
a dicha Estrategia. Sin embargo, de la mano con el bajo grado de gestión adaptativa 
aplicada en el PANCC 2008-2012, este Plan no logró posicionarse como un instrumento 
realmente articulador, lo que queda en evidencia, por ejemplo, con el hecho de que no 
existieran presupuestos formales asignados para la ejecución de sus acciones o que el 
PANCC no ha sido parte de los términos de referencia para las licitaciones en materia de 
cambio climático o que en los años de ejecución no se hayan derivado otros instrumentos 
que permitiesen fortalecerlo (como la actualización de la Estrategia, una ley en el tema, 
etc.). También se evidenció que hubo cierto grado de desincronización temporal, por 
ejemplo en el hecho de que dos Planes Sectoriales de Adaptación fueran publicados con 
anterioridad al Plan Nacional de Adaptación, lo que en realidad debería haber ocurrido a 
la inversa, de modo que los Planes Sectoriales se articularan en un plan nacional. 

Otra de estas evidencias radica en el hecho que gran parte del cumplimiento logrado a la 
fecha por las instituciones tiene relación con acciones que se realizaron fuera del marco 
del PANCC 2008-2012, pero que al coincidir en objetivos, se tomaron como parte de los 
resultados finales, aunque el Plan nunca fue retroalimentado y actualizado con estos 
productos. Ejemplo de lo anterior es el proyecto MAPS Chile, que permitió el logro de 
diversas acciones en el eje de mitigación, pero que nunca formó parte oficial del PANCC 
2008-2012. En este sentido, sería posible inferir que las acciones llevadas a cabo en 
materia de cambio climático en el país han estado dirigidas en gran medida por acuerdos 
internacionales que Chile ha suscrito, fondos que han estado disponibles para el tema, e 
iniciativas generadas en los ministerios.  

Si bien el PANCC ha tenido logros relevantes y es importante mantener el rumbo, en el 
corto plazo Chile requiere generar un instrumento que ordene y guíe efectivamente las 
acciones que se lleven a cabo en materia de cambio climático, actuando como un 
referente a toda escala.  

Finalmente, las deficiencias en articulación del PANCC 2008-2012 pueden repetirse si el 
Plan no se enmarca en una política pública, una ley que entregue el mandato, una 
estrategia como la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2006, si no se contempla la 
estructura de articulación de actores y si no se consideran los presupuestos necesarios. 
Por lo tanto, se hace relevante trabajar en una política y ley que permita introducir la 
materia de cambio climático en las responsabilidades de cada institución a través de una 
política que defina, por ejemplo, principios y fundamentos. Para dar el sustento necesario 
a dicha política, esta debería ser aprobada por el Consejo de Ministros para 
Sustentabilidad y ser sancionada por decreto supremo.   

Finalmente, es importante reflexionar respecto del development first approach, enfoque 
que plantea como argumento central que, ya que el cambio climático representa una 
amenaza para el desarrollo de cualquier país, comenzar a enfrentar los desafíos de este 
fenómeno primero a través de las prioridades de desarrollo (de ahí su nombre de 
“development first” o desarrollo primero), y no primero a través del cambio climático en sí 
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mismo. De esta forma, la idea es que los objetivos de desarrollo (como, por ejemplo, la 
erradicación de la pobreza) deben cumplirse y deben integrarse a la temática del cambio 
climático, lo que permite enfrentar el cambio climático a toda escala y en todas las 
instituciones, y así evitar que las acciones del futuro PANCC se inserten en la 
planificación de cada cartera por separado. Este enfoque permitiría, además, evitar que 
los cambios de gobierno pesen sobre la implementación de las diferentes acciones al 
poner énfasis en el largo plazo como meta principal. Sin embargo, respecto de esto último 
se debe ser cauteloso en cuanto a no perder las consideraciones de corto plazo, logrando 
tener un complemento entre el corto, mediano y largo plazo. Lo anterior debido a que el 
clima ya está cambiando y, por lo tanto, los riesgos y las oportunidades también están 
cambiando. Es por ello que la proactividad respecto del cambio climático es necesaria, ya 
sea en el sector privado o público, y por ello aunque algunos de los procesos de 
evaluación de la investigación estándar, que casi siempre empujan fuera de los plazos 
para su análisis a 2050 o más allá, hacen automáticamente el asunto irrelevante para la 
mayoría de las personas o instituciones.   
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Anexo 1.1. Código de acciones específicas, según su distribución por línea de acción y por eje 
temático para el PANCC 2008-2012 

La Tabla 1 muestra los códigos de cada acción y acción del PANCC 2008-2012, así como las respectivas líneas de acción y ejes 
temáticos a los que pertenecen.  

Tabla 1. Códigos y texto de líneas de acción y acciones del PANCC 2008-2012 
Código 
línea de 
acción 

Texto línea de 
acción 

Código 
acción Texto acción Institución ejecutora 

(actualizadas 2014) 

Eje temático de adaptación 

A.1 

Generación de 
escenarios 

climáticos a nivel 
local 

A.1.1 Generar escenarios climáticos a nivel local, realizando un diagnóstico de la información 
existente en el país en relación con la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático DMC 

A.1.1 Generar escenarios climáticos a nivel local, realizando un diagnóstico de la información 
existente en el país en relación con la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático MMA 

A.2 

Recursos hídricos: 
Determinar grado de 

vulnerabilidad por 
cuencas 

A.2.1 Evaluar efectos del cambio climático en distintas fases del ciclo hidrológico DGA 
A.2.1 Evaluar efectos del cambio climático en distintas fases del ciclo hidrológico MMA 
A.2.2 Actualizar balances hidrológicos en zonas de mayor criticidad DGA 

A.2.3 Determinar disponibilidad futura de agua para consumo humano, minería, agricultura y 
generación eléctrica DGA 

A.2.3 Determinar disponibilidad futura de agua para consumo humano, minería, agricultura y 
generación eléctrica MIN.ENERGÍA 

A.2.3 Determinar disponibilidad futura de agua para consumo humano, minería, agricultura y 
generación eléctrica ODEPA 

A.2.4 Pronosticar tendencias hidrológicas (caudales), a partir de proyecciones de evolución del 
clima DGA 

A.2.4 Pronosticar tendencias hidrológicas (caudales), a partir de proyecciones de evolución del 
clima MMA 

A.2.5 Diseñar programa nacional de monitoreo de acuíferos DGA 
A.2.6 Avanzar en compromisos establecidos en la Estrategia Nacional de Cuencas Hidrográficas MMA 
A.2.7 Ejecutar estudio de los recursos hídricos, y su eficiencia de utilización, para adaptarse al CC INIA 
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A.2.7 Ejecutar estudio de los recursos hídricos, y su eficiencia de utilización, para adaptarse al CC ODEPA 
A.2.7 Ejecutar estudio de los recursos hídricos, y su eficiencia de utilización, para adaptarse al CC CNR 
A.2.8 Aplicar modelos de balance hídrico calibrado en diversas cuencas no reguladas DGA 

A.2.9 Crear Centro de Investigación de Medio ambiente de Atacama, con foco en estudio de 
recursos hídricos de la región GORE Atacama 

A.2.10 Impulsar construcción de plantas desalinizadoras para proveer de agua potable a ciudades 
del Norte Grande SUBDERE 

A.2.10 Impulsar construcción de plantas desalinizadoras para proveer de agua potable a ciudades 
del Norte Grande GORE 

A.2.11 Ejecutar concursos de tecnificación de la Ley de Riego CNR 
A.2.12 Llevar a cabo concurso de la Ley de Riego para reparación de canales CNR 

A.2.13 Ejecutar estudio multidisciplinario de aspectos oceanográficos y meteorológicos de 
biodiversidad marina y de morfología submarina, en zonas geográficas remotas 

No hay resultados 
(institución eximida) 

A.2.14 Construir busque de investigación multipropósito en recursos hídricos y biodiversidad MIN.DEFENSA 

A.3 

Biodiversidad: 
Identificar 

ecosistemas, hábitat 
y especies más 

vulnerables 

A.3.1 Evaluar efectos del CC en zonas de alto valor ambiental MMA 
A.3.2 Analizar efectos del CC sobre especies en categorías de conservación MMA 
A.3.3 Iniciar programas de restauración ecológica en sistemas degradados MMA 
A.3.4 Realizar estudios de impactos del CC en áreas fiscales de alto valor patrimonial MMA 
A.3.5 Desarrollar Proyecto de Observatorio Geodésico Transporte Integrado (TIGO) IGM 

A.4 

Sector 
silvoagropecuario: 

Actualizar 
conocimiento sobre 

su vulnerabilidad 
frente a escenarios 

climáticos 

A.4.1 Realizar análisis de vulnerabilidad y adaptación del sector SAP y de los recursos hídricos y 
edáficos frente al CC ODEPA 

A.4.1 Realizar análisis de vulnerabilidad y adaptación del sector SAP y de los recursos hídricos y 
edáficos frente al CC FIA 

A.4.1 Realizar análisis de vulnerabilidad y adaptación del sector SAP y de los recursos hídricos y 
edáficos frente al CC MMA 

A.4.2 Sistematizar políticas y estrategias de adaptación nacional e internacional al CC del sector 
SAP y de los recursos hídricos y edáficos ODEPA 

A.4.2 Sistematizar políticas y estrategias de adaptación nacional e internacional al CC del sector 
SAP y de los recursos hídricos y edáficos FIA 

A.4.2 Sistematizar políticas y estrategias de adaptación nacional e internacional al CC del sector 
SAP y de los recursos hídricos y edáficos MMA 

A.4.3 Efectuar evaluación socioeconómica del impacto del CC en el sector SAP ODEPA 
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A.4.3 Efectuar evaluación socioeconómica del impacto del CC en el sector SAP FIA 
A.4.3 Efectuar evaluación socioeconómica del impacto del CC en el sector SAP MMA 

A.4.4 Realizar estudios para identificar medidas y proyectos de adaptación al CC en el sector SAP, 
en especial, en agricultura familiar campesina FIA 

A.4.5 Desarrollar sistema de gestión de riesgos agroclimáticos y emergencias agrícolas UEA 

A.4.6 Ejecutar Programa de Mejoramiento Genético para desarrollo de variedades, agrícolas y 
forestales, adaptadas a los nuevos escenarios del CC INIA 

A.4.6 Ejecutar Programa de Mejoramiento Genético para desarrollo de variedades, agrícolas y 
forestales, adaptadas a los nuevos escenarios del CC INFOR 

A.4.7 Fomentar el uso eficiente del agua en la agricultura ODEPA 

A.5 

Energía: Determinar 
la vulnerabilidad de 

la generación 
hidroeléctrica de 

Chile 

A.5.1 Evaluar vulnerabilidad hidrológica del sector eléctrico y sus efectos en la seguridad 
energética, mediante el desarrollo de escenarios futuros de generación hidroeléctrica MIN.ENERGÍA 

A.5.1 Evaluar vulnerabilidad hidrológica del sector eléctrico y sus efectos en la seguridad 
energética, mediante el desarrollo de escenarios futuros de generación hidroeléctrica CNE 

A.6 

Infraestructura y 
zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 

impactos en 
infraestructura 

mayor, en zonas 
costeras y 

ribereñas, e 
incorporación en 
instrumentos de 

planificación 

A.6.1 Elaborar escenarios de impactos del cambio climático sobre la infraestructura mayor 
susceptible a daños asociados al clima, en las zonas costeras y ribereñas bajas. MOP 

A.6.1 Elaborar escenarios de impactos del cambio climático sobre la infraestructura mayor 
susceptible a daños asociados al clima, en las zonas costeras y ribereñas bajas. DRECTEMAR 

A.6.1 Elaborar escenarios de impactos del cambio climático sobre la infraestructura mayor 
susceptible a daños asociados al clima, en las zonas costeras y ribereñas bajas. MIN.DEFENSA 

A.6.1 Elaborar escenarios de impactos del cambio climático sobre la infraestructura mayor 
susceptible a daños asociados al clima, en las zonas costeras y ribereñas bajas. MMA 

A.6.2 Efectuar evaluación económica de impactos y medidas preventivas y de 
reparación/reconstrucción, derivadas de eventos extremos. MOP 

A.6.2 Efectuar evaluación económica de impactos y medidas preventivas y de 
reparación/reconstrucción, derivadas de eventos extremos. DIRECTEMAR 

A.6.2 Efectuar evaluación económica de impactos y medidas preventivas y de 
reparación/reconstrucción, derivadas de eventos extremos. MIN.DEFENSA 

A.6.2 Efectuar evaluación económica de impactos y medidas preventivas y de 
reparación/reconstrucción, derivadas de eventos extremos. MMA 

A.6.3 Elaborar criterios para la adaptación de planes regionales de contingencia frente a 
destrucción de infraestructura mayor. MOP 

A.6.3 Elaborar criterios para la adaptación de planes regionales de contingencia frente a DIRECTEMAR 
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destrucción de infraestructura mayor. 

A.6.3 Elaborar criterios para la adaptación de planes regionales de contingencia frente a 
destrucción de infraestructura mayor. MIN.DEFENSA 

A.6.3 Elaborar criterios para la adaptación de planes regionales de contingencia frente a 
destrucción de infraestructura mayor. MMA 

A.6.4 Adaptar diseño de nuevos puentes e infraestructura hidráulica, considerando proyecciones 
de CC. MOP 

A.6.5 Aumentar al 50% la superficie regada del país con nuevos embalses. MOP 
A.6.5 Aumentar al 50% la superficie regada del país con nuevos embalses. CNR 

A.6.6 Ampliar políticas de riego y aguas para para abarcar pequeños embalses, recarga artificial de 
napas, revestimiento de canales y cuidado de glaciares. MOP 

A.6.6 Ampliar políticas de riego y aguas para para abarcar pequeños embalses, recarga artificial de 
napas, revestimiento de canales y cuidado de glaciares. CNR 

A.6.7 Expandir programa de infraestructuras y defensas destinadas a proteger la vida de los 
ciudadanos y los bienes públicos y privados, en sectores de borde marítimo y cauces. MOP 

A.6.8 Mejorar capacidad de predicción y respuesta ante las emergencias hidrológicas asociadas a 
crecidas destructivas de cauces naturales, producto de la nueva hidrología. MOP 

A.6.8 Mejorar capacidad de predicción y respuesta ante las emergencias hidrológicas asociadas a 
crecidas destructivas de cauces naturales, producto de la nueva hidrología. ONEMI 

A.6.9 Incorporar resultados disponibles sobre impactos del CC en planes reguladores, a fin de 
evitar la extensión urbana en zonas costeras y ribereñas susceptibles de riesgo. MINVU 

A.6.10 Mejorar articulación entre los procesos de elaboración de los instrumentos de planificación 
urbana y los estudios disponibles del borde costero y cuencas que realizan otros servicios. MINVU 

A.6.10 Mejorar articulación entre los procesos de elaboración de los instrumentos de planificación 
urbana y los estudios disponibles del borde costero y cuencas que realizan otros servicios. MIN.DEFENSA 

A.7 
Pesca: Estimar 

vulnerabilidad de 
recursos pesqueros 

A.7.1 Modelar distribución y abundancia de especies marinas, en función de los diferentes 
escenarios climáticos. SUBPESCA 

A.7.2 Elaborar escenarios de afectaciones a extracciones de recursos pesqueros. SUBPESCA 

A.8 

Salud: Fortalecer 
los sistemas de 
salud frente al 

cambio climático 

A.8.1 Elaborar escenarios de probables impactos del CC, los cuales determinen necesidades 
sobre la infraestructura y el personal MINSAL 

A.8.2 Elaborar criterios para adaptación, en relación con contingencias y otras necesidades del 
sector. MINSAL 

A.8.3 Realizar evaluación económica de medidas preventivas y de necesidades de infraestructura 
y personal. MINSAL 
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A.8.4 Fortalecer capacidades del personal de salud en relación con necesidades preventivas, 
curativas y de mitigación de los efectos adversos, frente a las consecuencias del CC. MINSAL 

A.8.5 Identificar zonas vulnerables o de mayor riesgo a la salud por los diferentes MINSAL 

A.8.6 Fortalecer monitoreo de variables de salud ambiental que puedan dar cuenta de los efectos 
del CC. MINSAL 

A.8.7 Interactuar con los demás sectores, a fin de identificar impactos a la salud por efecto del CC. MINSAL 

A.8.8 Fortalecer y crear nuevas capacidades para enfrentar la introducción o reintroducción de 
fiebre amarilla, dengue y malaria y vectores (mosquito aedes y anopheles). MINSAL 

A.8.9 Incorporar en la gestión del riesgo los efectos sobre la salud asociados al CC, adaptando 
sistemas de vigilancia y planes de contingencia. MINSAL 

A.9 

Formulación de Plan 
Nacional y de 
Planes Sectoriales 
de Adaptación al 
Cambio Climático 

A.9.1 

Elaborar el Plan Nacional de Adaptación y los correspondientes planes 
sectoriales de Adaptación para el período 2010-2030. Su ejecución será 
monitoreada conforme se revisen en el tiempo —y se actualicen— los escenarios 
de impactos sectoriales. 

MMA 

Eje temático de mitigación 

M.1 

Crear un sistema 
para actualizar 
anualmente el 

inventario nacional 
y regional de GEI 

M.1.1 Actualizar y publicar el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, para los 
Sectores Energía y No-Energía. MMA 

M.1.2 Diseñar una estructura para recolectar y manejar información para la preparación continua 
de inventarios. MMA 

M.1.3 Formular procedimientos para manejar incertidumbres en los datos del inventario y los 
cálculos de emisiones de GEI. MMA 

M.1.4 Desarrollar factores de emisión local MMA 
M.1.5 Firmar convenios institucionales para actualizar periódicamente inventario nac. de GEI. MMA 
M.1.6 Determinar anualmente emisiones de la minería del cobre. MIN.MINERÍA 

M.2 

Determinar el 
potencial total y 

sectorial estimado 
de reducción de 

emisiones 

M.2.1 

Mejorar las estimaciones del potencial de ahorro y eficiencia energética a escala nacional y 
regional, por sector de consumo/Cuantificar el potencial de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, con la aplicación del plan de acción 2007-2015 del Programa 
País de Eficiencia Energética. 

MIN.ENERGÍA  

M.2.2 
Fortalecer Programa País de Eficiencia Energética a objeto de reforzar eficiencia energética 
en sectores como construcción, comercial, residencial, industrial y de transporte, y evaluar su 
potencial de mitigación futura. 

MIN.ENERGÍA 

M.2.3 Estudiar potencial de generación energético renovable, incluye estimación del potencial de 
limitación del crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. MIN.ENERGÍA 
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M.2.4 
Realizar monitoreo permanente de la evolución de la línea de base actual y proyectada, a 
efectos de dar cuenta de la evolución natural del crecimiento de la demanda, así como de las 
nuevas condiciones que se presenten en la oferta energética. 

MIN.ENERGÍA 

M.2.5 Crear Centro de Energías Renovables, como apoyo a la definición de políticas y de 
orientación a inversionistas. MIN.ENERGÍA 

M.2.6 Ejecutar fondo de garantía estatal para inversión en energías renovables y eficiencia 
energética. MIN.ENERGÍA 

M.2.6 Ejecutar fondo de garantía estatal para inversión en energías renovables y eficiencia 
energética. MINECON 

M.2.7 Impulsar instalación de sistemas solares térmicos o para generación de electricidad, en los 
sectores público, comercial, residencial e industrial. MIN.ENERGÍA 

M.2.8 Proveer infraestructura y seguridad necesarias para el uso masivo y habitual de la bicicleta 
como medio de transporte. MTT 

M.2.8 Proveer infraestructura y seguridad necesarias para el uso masivo y habitual de la bicicleta 
como medio de transporte. MINVU 

M.2.9 Efectuar un análisis del mercado energético silvoagropecuario MIN.ENERGÍA 

M.2.10 Ejecutar estudios para el aprovechamiento bioenergético de residuos a nivel predial o 
asociativo, en el sector silvoagropecuario FIA 

M.2.11 Impulsar el programa de determinación de la huella de carbono de los productos de 
exportación silvoagropecuaria FIA 

M.2.12 Crear y poner en marcha consorcios para investigación aplicada en biocombustibles de 
segunda generación MIN.ENERGÍA 

M.2.12 Crear y poner en marcha consorcios para investigación aplicada en biocombustibles de 
segunda generación MINECON 

M.2.13 Realizar una evaluación técnica y económica de la producción y utilización de 
biocombustibles ODEPA 

M.2.13 Realizar una evaluación técnica y económica de la producción y utilización de 
biocombustibles MIN.ENERGÍA 

M.2.14 Implementar la Política para Biocombustibles en Chile que considera la incorporación de 
éstos como una alternativa a los combustibles fósiles MIN.ENERGÍA 

M.2.15 Estimar el carbono capturado en las plantaciones de pino radiata y de eucaliptos, 
relacionadas con el DL-701 de 1974 ODEPA 

M.2.15 Estimar el carbono capturado en las plantaciones de pino radiata y de eucaliptos, 
relacionadas con el DL-701 de 1974 CONAF 
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M.2.16 Evaluar los programas de fomento del MINAGRI, en relación con su contribución a la captura 
de carbono y a la disminución del uso de combustibles fósiles ODEPA 

M.2.16 Evaluar los programas de fomento del MINAGRI, en relación con su contribución a la captura 
de carbono y a la disminución del uso de combustibles fósiles CONAF 

M.2.17 Fomentar el manejo y recuperación de bosque nativo CONAF 
M.2.18 Fomentar la forestación CONAF 

M.3 

Elaborar una 
propuesta de 
indicadores de 
impacto de la 
aplicación de 
diversos planes, 
políticas y 
estrategias  

M.3.1 Elaborar una propuesta de indicadores de impacto de la aplicación de diversos planes, 
políticas y estrategias  MMA 

M.4 

Elaborar escenarios 
de mitigación para 
un horizonte de 
tiempo dado (2015, 
2020, etc.) 

M.4.1 Elaborar escenarios de mitigación MMA 

M.5 

Formulación de un 
Programa Nacional 
de Planes 
Sectoriales de 
Mitigación de GEI 

M.5.1 Elaborar el Plan Nacional de Mitigación de GEI 2010-2025 y los Planes Sectoriales 
correspondientes MMA 

M.5 

Formulación de un 
Programa Nacional 

de Planes 
Sectoriales de 

Mitigación de GEI 

M.5.1 Elaborar el Plan Nacional de Mitigación de GEI 2010-2025 y los Planes Sectoriales 
correspondientes MINAGRI 

M.5.1 Elaborar el Plan Nacional de Mitigación de GEI 2010-2025 y los Planes Sectoriales 
correspondientes MTT 

M.5.1 Elaborar el Plan Nacional de Mitigación de GEI 2010-2025 y los Planes Sectoriales 
correspondientes MIN.MINERÍA 

M.5.1 Elaborar el Plan Nacional de Mitigación de GEI 2010-2025 y los Planes Sectoriales 
correspondientes MIN.ENERGÍA 

Eje temático de creación y fomento de capacidades 

C.1 
Elaboración de un 
Programa Nacional 

de Educación y 
C.1.1 

Desarrollar un Plan Nacional de Educación y Sensibilización en Cambio Climático, 
relevando la temática en los planes curriculares de todos los niveles 
educacionales 

MINEDUC 
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Sensibilización en 
cambio climático C.1.1 

Desarrollar un Plan Nacional de Educación y Sensibilización en Cambio Climático, 
relevando la temática en los planes curriculares de todos los niveles 
educacionales 

MMA 

C.2 

Creación de un 
Fondo Nacional de 

Investigación en 
Biodiversidad y 

Cambio Climático 

C.2.1 Crear el Fondo Nacional de Investigación en Biodiversidad y Cambio Climático CONICYT 

C.2.1 Crear el Fondo Nacional de Investigación en Biodiversidad y Cambio Climático MMA 

C.3 

Evaluación técnica y 
económica de red 
de monitoreo del 
cambio climático 

C.3.1 Evaluar las capacidades actuales de monitoreo meteorológico DMC 

C.3.2 Desarrollar un estudio de evaluación técnica y económica para mejorar y ampliar las redes 
meteorológicas existentes DMC 

C.3.3 Ampliar la red meteorológica, para monitorear en tiempo real el comportamiento del clima DMC 
C.3.3 Ampliar la red meteorológica, para monitorear en tiempo real el comportamiento del clima INIA 

C.3.4 
Crear e instalar una red de estaciones para registrar parámetros ambientales, a objeto de 
ampliar la base de datos oceanográficos y el monitoreo del fenómeno de El Niño y la 
Oscilación del Sur 

DMC 

C.3.4 
Crear e instalar una red de estaciones para registrar parámetros ambientales, a objeto de 
ampliar la base de datos oceanográficos y el monitoreo del fenómeno de El Niño y la 
Oscilación del Sur 

DIRECTEMAR 

C.3.4 
Crear e instalar una red de estaciones para registrar parámetros ambientales, a objeto de 
ampliar la base de datos oceanográficos y el monitoreo del fenómeno de El Niño y la 
Oscilación del Sur 

SHOA 

C.4 
Elaboración de un 

registro nacional de 
glaciares 

C.4.1 Construir un Inventario Nacional de Glaciares DGA 
C.4.2 Instalar redes de Monitoreo de Glaciares DGA 
C.4.3 Elaborar Estrategia para Gestión y Manejo de Glaciares, con escenarios probables de CC MMA 
C.4.3 Elaborar Estrategia para Gestión y Manejo de Glaciares, con escenarios probables de CC DGA 

C.4.4 Identificar acciones o medidas para minimizar o mitigar los efectos derivados de cambios en 
glaciares, en la administración y gestión del recurso hídrico DGA 

C.4.5 Identificar situaciones o áreas de riesgo derivadas de modificaciones en glaciares, que 
puedan afectar zonas urbanas y desarrollos industriales o mineros DGA 

C.4.6 Determinar estructura interna de grandes masas de hielo y el volumen de agua congelada 
existente, a objeto de modelar y proyectar a futuro el retroceso de glaciares DGA 

C.5 Desarrollo de 
estrategias de C.5.1 Fortalecer la participación institucional en las rondas de negociación 

internacional de CC  MMA 
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negociación para 
Chile en escenario 

post-Kyoto 
C.5.1 Fortalecer la participación institucional en las rondas de negociación 

internacional de CC  MINAGRI 

C.5.1 Fortalecer la participación institucional en las rondas de negociación 
internacional de CC  MTT 

C.5.1 Fortalecer la participación institucional en las rondas de negociación 
internacional de CC  MIN.ENERGÍA 

C.5.1 Fortalecer la participación institucional en las rondas de negociación 
internacional de CC  MIN.MINERÍA 

C.5.2 Elaborar lineamientos estratégicos en materia de negociación internacional 
en cambio climático MMA 

C.5.3 Evaluar las propuestas post 2012 bajo la Convención de CC 
y el Protocolo de Kyoto, y desarrollar estrategias de negociación para el país  MMA 

C.6 

Fortalecimiento de 
la institucionalidad 

nacional para 
abordar el cambio 

climático  

C.6.1 
Revisar la orgánica actual del Comité Nacional Asesor sobre CC, con el propósito de 
incorporar en él a otros ministerios relevantes, 
como salud, obras públicas, minería y transporte, etc. 

MIN.RREE 

C.6.1 
Revisar la orgánica actual del Comité Nacional Asesor sobre CC, con el propósito de 
incorporar en él a otros ministerios relevantes, 
como salud, obras públicas, minería y transporte, etc. 

MMA 

C.6.2 Revisar los arreglos institucionales para abordar CC en los diferentes ministerios MMA 
C.6.3 Evaluar el establecimiento de una Oficina Nacional de CC MMA 

C.6.4 
Evaluar la creación de una instancia nacional especializada en la utilización de mecanismos 
flexibles o de mercado como el MDL, para que provea de asistencia técnica y legal a 
proponentes de proyectos, y apoye actividades de promoción correspondientes. 

MMA 

C.7 

Diseño de 
instrumentos de 

fomento para 
reducción de 
emisiones y 
adaptación  

C.7.1 
Diseñar instrumentos de fomento al desarrollo, transferencia y adopción de tecnologías para 
la mitigación y la adaptación al CC, complementarios a las medidas contenidas en los planes 
nacionales y sectoriales respectivos. 

CORFO 

C.7.1 
Diseñar instrumentos de fomento al desarrollo, transferencia y adopción de tecnologías para 
la mitigación y la adaptación al CC, complementarios a las medidas contenidas en los planes 
nacionales y sectoriales respectivos. 

MMA 

C.7.2 Incentivar el desarrollo de proyectos energéticos alternativos, estudiando 
mecanismos que faciliten su instalación. MIN.ENERGÍA 

C.7.3 Ejecutar el Proyecto Integrado sobre CC, que busca generar tecnologías para mitigar y/o 
adaptarse al CC, en los sectores agrícola y forestal INIA 

C.7.3 Ejecutar el Proyecto Integrado sobre CC, que busca generar tecnologías para mitigar y/o 
adaptarse al CC, en los sectores agrícola y forestal CIREN 
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C.7.3 Ejecutar el Proyecto Integrado sobre CC, que busca generar tecnologías para mitigar y/o 
adaptarse al CC, en los sectores agrícola y forestal INFOR 

C.7.3 Ejecutar el Proyecto Integrado sobre CC, que busca generar tecnologías para mitigar y/o 
adaptarse al CC, en los sectores agrícola y forestal ODEPA 

C.7.4 
Poner en marcha el sistema de etiquetado que informe a los consumidores sobre el 
rendimiento y los niveles de emisión de los vehículos nuevos, incluidas las emisiones de 
CO2 

MTT 

C.7.5 Desarrollar incentivos para la utilización de vehículos más eficientes energéticamente, como 
los vehículos híbridos o eléctricos MTT  

C.7.6 
Fortalecer el uso y las potencialidades el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de 
Kyoto, como un instrumento que aporta al desarrollo y transferencia de tecnologías y al 
desarrollo sustentable 

MMA 

C.8 

Preparación de la 
Segunda 
Comunicación 
Nacional (2CN) 

C.8.1 Elaborar la Comunicación MMA 

Fuente: elaboración propia, basado en CONAMA, 2008
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Anexo 3.1. Descripción del equipo de trabajo 

La Tabla 2 muestra el detalle de los miembros del equipo de trabajo, sus roles en el estudio, el cargo e institución a la que 
pertenecen, sus especialidades relevantes para el estudio y sus años de experiencia. 

Tabla 2. Detalle del equipo de trabajo, sus roles e instituciones, especialidades relevantes para estudio y experiencia en temáticas del 
cambio climático 

Nombre Rol (es) Cargo e institución Especialidad(es) relevante(s) Experiencia en 
cambio climático 

Paulina 
Aldunce, 
Ph.D. 

Jefe de Proyecto 
 
Equipo temático 
de  adaptación 

Profesora Asistente, 
Subdirectora del Departamento 
de Ciencias Ambientales y 
Recursos Naturales Renovables, 
Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Universidad de 
Chile  
 
Investigadora Asociada, 
Dimensión Humana, Centro de 
Ciencia del Clima y la Resiliencia 

Autora Lider y Editora del IPCC (SREX; 5AR: 
WGII, Technical Summary  y SYR) 
 
Dimensiones sociales e institucionales de 
prácticas de adaptación, resiliencia al cambio 
climático y la gestión de riesgos asociados 
con los desastres naturales causados por el 
clima 

Desde 1998 (16+ 
años) 

Ignacio 
Rebolledo, 
M.Sc.(c) 

Equipo temático 
de mitigación 

Gerente de Proyectos, Poch 
Ambiental S.A. 

Nationally Appropriate Mitigation Actions  
(NAMAs) y Sistemas de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV);  
Inventarios de emisiones de GEI;  
Proyecto MAPS Chile (Mitigation Action Plans 
and Scenarios);  
Proyectos MDL y Mercado Voluntario (registro 
y verificaciones) 

Desde 2003 (11+ 
años) 

María Luz 
Farah, Ing. 
Civil en 
Biotecnología 
(Diplomado 
en 
Bioenergía)   

Equipo temático 
de mitigación 

Jefe de Proyectos, Poch 
Ambiental S.A. (Equipo de 
Cambio Climático y Medio 
Ambiente) 

Nationally Appropriate Mitigation Actions  
(NAMAs) y Sistemas de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV);  
Inventarios de emisiones de GEI;  
Proyecto MAPS Chile (Mitigation Action Plans 
and Scenarios);  
Proyectos MDL y Mercado Voluntario (registro 

Desde 2006 (8+ años) 
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Nombre Rol (es) Cargo e institución Especialidad(es) relevante(s) Experiencia en 
cambio climático 

y verificaciones) 

Cristóbal 
Reveco 
Umaña, 
M.Sc. 

Equipo temático 
de adaptación  
 
Experto en 
metodologías 
participativas 

Co-fundador, ONG Adapt-Chile 

Adaptación al cambio climático a nivel 
comunal urbanos y rurales;                                                
planificación estratégica en proyectos de 
sustentabilidad;                                                                                          
cooperación internacional en el marco de  
construcción de capacidades locales y diálogo 
ciencia-política; 
gobernanza y sustentabilidad;                                                                                                                        
investigación en ciencias sociales 
ambientales; adaptación al cambio climático; 

Desde 2003 (11+ 
años) 

Roxana 
Bórquez, 
M.Sc. 

Equipo de 
generación de 
capacidades 
 
Experto en 
metodologías 
participativas 

Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia 

Construcción de capacidades locales para la 
gestión ambiental y adaptación al cambio 
climático;  
Diálogo ciencia-política para promover 
respuesta de gobierno local al cambio 
climático;  
Adaptación institucional al cambio climático 

Desde 2005 (9+ años) 

Manuel 
Paneque, 
Ph.D. 

Equipo de 
generación de 
capacidades 
 
Experto y 
facilitador en 
metodologías 
participativas 

Profesor Asistente, Facultad de 
Ciencias Agronómicas, 
Universidad de Chile 

Experto en bioenergía y biomasa para la 
mitigación del cambio climático 

Desde 2001 (13+ 
años) 

María 
Heloísa 
Rojas, Ph.D. 

Experta en física 
atmosférica 
 
Panel de 
colaboración 
nacional 

Profesora Asistente, 
Departamento de Geofísica, 
Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Universidad de 
Chile 
 
Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia 

Autora Lider del WGI IPCC 5AR; 
Estudio de la variabilidad climática;  
Análisis de proyecciones de cambio climático 

Desde 2000 (14+ 
años) 

Rodrigo Experto en Consultor independiente Adaptación en biodiversidad al cambio Desde 2007 (8+ años) 
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Nombre Rol (es) Cargo e institución Especialidad(es) relevante(s) Experiencia en 
cambio climático 

Guijón, J.D. políticas públicas  
 
Panel de 
colaboración 
nacional 

climático; restauración ecológica de áreas 
protegidas; conservación, gestión y 
planificación territorial 

Mark 
Howden, 
Ph.D.   

Equipo temático 
de adaptación 
 
Experto 
internacional en 
estrategias de 
adaptación y 
gestión de 
riesgos 
climáticos 
 
Panel de 
colaboración 
internacional 

Chief Research Scientist, 
Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation 
(CSIRO) Agriculture Flagship, 
Australia 
 
 

Autor Lider IPCC 4AR y 5AR; 
Gestión de riesgos climáticos;  
Adaptación al cambio climático (sector 
agrícola y de seguridad de alimentos);  
Mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero;  
Relación ciencia-política 

Desde 1987 (27+ 
años) 

Carolina 
Adler, Ph.D.  
 

Equipo temático 
de adaptación  
 
Experta 
internacional en 
ciencias 
ambientales y 
geografía 
 
Panel de 
colaboración 
internacional 

Investigadora Principal, Institute 
for Environmental Decisions, 
ETH Zurich, Switzerland 

 Efectos y desafíos del cambio global y 
cambio climático en la sociedad y para la 
política pública;  
Co-producción de conocimiento;  
Gobernanza adaptativa  

Desde 1999 (15+ 
años) 

Andrea 
Rudnick, 
M.Sc.  

Equipo temático 
de mitigación 
 
Experta en 

Latin American Liaison en MAPS 
Programme 
 
Asesor en sostenibilidad, Poch 

Medidas de mitigación y adaptación; 
Transferencia tecnológica;  
Negociación internacional en cambio 
climático; 

Desde 2003 (10+ 
años) 
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Nombre Rol (es) Cargo e institución Especialidad(es) relevante(s) Experiencia en 
cambio climático 

políticas públicas 
 
Panel de 
colaboración 
nacional 
 

Ambiental S.A. Planificación y gestión de recursos naturales 

Rod Keenan, 
Ph.D. 

Equipo temático 
de adaptación 
 
Experto 
internacional en 
adaptación al 
cambio climático 
 
Panel de 
colaboración 
internacional 

Director of Victorian Centre for 
Climate Change Adaptation 
Research (VCCCAR), Australia 
 
Professor and Director, 
Department of Resource 
Management and Geography, 
The University of Melbourne 

Adaptación al cambio climático;  
Evaluación y ciclo de carbono forestal;  
Política climática y de recursos naturales; 
Gestión forestal sustentable 

Desde 1999 (15+ 
años) 

Rodrigo 
Fuster, Ph.D. 

Equipo temático 
de adaptación 
 
Experto en 
metodologías 
participativas 
 
Panel  de 
colaboración 
nacioanl  

Profesor Asistente, 
Departamento de Ciencias 
Ambientales y Recursos 
Naturales Renovables,  Facultad 
de Ciencias Agronómicas, 
Universidad de Chile 
 
Fundador del Laboratorio de 
Análisis Territorial  

Gestión del agua y el ambiente; 
Impactos del cambio climático en y 
vulnerabilidad de la agricultura y silvicultura; 
Medidas de adaptación frente al cambio 
climático 

Desde 2000 (14+ 
años) 

Luis Costa, 
Ing. Civil 
Industrial 

Equipo temático 
de mitigación 

Gerente de Sustentabilidad, 
Poch Ambiental S.A. 

Experto en Nationally Appropriate Mitigation 
Actions (NAMAS) y Sistemas de Monitoreo, 
Reporte y Verificación (MRV);  
Inventarios de emisiones de GEI;  
Proyecto MAPS Chile (Mitigation Action Plans 
and Scenarios);  
Proyectos MDL y Mercado Voluntario (registro 
y verificaciones) 

Desde 1999 (15+ 
años) 
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Nombre Rol (es) Cargo e institución Especialidad(es) relevante(s) Experiencia en 
cambio climático 

Carolina Neri, 
Ph.D. (c) 

Equipo temático 
de adaptación y 
creación de 
capacidades 
 
Experta 
internacional en 
riesgos y 
vulnerabilidad al 
cambio climático  
 
Panel de 
colaboración 
internacional 

Investigadora, Universidad 
Autónoma de México 

Estrategias de adaptación al cambio climático; 
Evaluación y gestión de riesgos y 
vulnerabilidad al cambio climático;  
Efectos de desastres naturales en la 
agricultura y recursos hídricos 

Desde 2004 (10+ 
años) 

Fuente: elaboración propia 



Anexo 3.2. Campos de la base de datos para sistematización de información analizada en los 
cuatro documentos de referencia 

Tabla 3. Campos usados en la base de datos para la sistematización de documentos 

Identificación de acciones 

Documentos de referencia 

RESUMEN  Evaluación de medio 
término  Borrador PAN Borrador IBA 
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Fuente: elaboración propia 
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Las bases de datos están compuestas por campos, los que se dividen en abiertos y 
cerrados/predefinidos. Esta base de datos en particular está dividida en tres partes, como 
muestran los tres colores de la Tabla 3. 

De acuerdo al código de colores mostrado en la tabla anterior, estas tres partes consisten 
en: 

 Color naranjo: Identificación de la acción del PANCC 2008-2012, con su respectiva 
línea de acción y eje temático;  

 Color azul: Sistematización de documentos. Para cada documentos se recogió 
información sobre las actividades realizadas e implementadas en un 100% para 
una determinada acción del PANCC 2008-2012 y las actividades aun no 
implementadas en un 100%, para ambas se detalló la evidencia que sostuviera 
dichas actividades. En el caso específico del Informe de medio término, además 
se incluyó la meta que el autor definió para cada acción; 

 Color verde: Resumen de actividades. Para cada acción del PANCC 2008-2012 y 
sus respectivas instituciones ejecutoras y relacionadas, a partir de la 
sistematización, se resumió las actividades implementadas o en proceso de 
implementación hasta la fecha. 

La base de datos generada a partir de este análisis es de formato digital (compatible con 
Microsoft Excel).  
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Anexo 3.3. Preguntas de encuesta, usando acción A.1.1 como 
ejemplo 

A continuación se muestra la versión final de la encuesta aplicada a los puntos focales, 
usando como ejemplo la Acción A.1.1: “Generar escenarios climáticos a nivel local, 
realizando un diagnóstico de la información existente en el país en relación con la 
vulnerabilidad y los impactos del cambio climático”, de la línea de acción A.1 “Generación 
de escenarios climáticos a nivel local”, del eje temático de adaptación. 

 

 

 

  



Introducción
Agradecemos su colaboración en esta encuesta, le recordamos que su aporte es trascendental para la planificación de las acciones a seguir para enfrentar el
Cambio Climático en nuestro país.

La encuesta está dividida en 4 secciones:
- Sección I: Acciones. En esta sección se le realizará una serie de preguntas relacionadas a cada Acción en la que su servicio fue asignado como institución
ejecutora por parte del PANCC 2008-2012 o bien, en la que tuvo relación con su ejecución. 
- Sección II: Líneas de Acción. En esta sección se le preguntará sobre aquellas Líneas de Acción con la que su servicio tuvo relación.
- Sección III: Ejes Temáticos. En esta sección se le preguntará sobre aquellos Ejes Temáticos con la que su servicio tuvo relación.
- Sección IV: Comentarios generales.

Esta encuesta debiese tomarle entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la cantidad de Acciones con las cuales su servicio tuvo relación o fue asignado como
institución ejecutora.

Muchas gracias.

Identificación
Por favor indique la siguiente información *

Departamento/división/oficina

Nombre y apellido

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

A continuación, por favor seleccione el servicio en que usted se desempeña. Esta selección le llevará automáticamente a las preguntas de
aquellas Acciones para las cuales su organismo tiene relación o bien fue designado como Institución ejecutora en el PANCC 2008-2015. *

Por favor, seleccione...

Sección I: Acciones
A continuación se presentan preguntas para evaluar las Acciones del Plan de acción nacional de cambio climático 2008-2012, donde su institución fue asignada
como ejecutora o tuvo alguna relación con esta Acción.

Evaluación de la Acción A.1.1: "Generar escenarios climáticos a nivel local, realizando un diagnóstico de la
información existente en el país en relación con la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático" (Línea
de Acción A.1 Escenarios climáticos)
A continuación se le pedirá que responda una serie de preguntas enfocadas a evaluar sólo la implementación de la Acción A.1.1 "Generar escenarios climáticos a
nivel local, realizando un diagnóstico de la información existente en el país en relación con la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático", (perteneciente
al Eje Temático de Adaptación (A) y a la Línea de Acción Generación de escenarios climáticos a nivel local (A.1))

1. ¿Qué grado de avance le asigna a la Acción? *

o = sin avance
3 = avance completo de acuerdo a lo planificado

0

1

2

3

Las preguntas 2.1 y 2.2 se basan en información extraída de las siguientes fuentes de información:
1. Evaluación de Medio Término del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012, Francisco Obreque, 2011.
2. Estado de Iniciativas sobre el Cambio Climático (Memoria Anual), Ministerio del Medio Ambiente, 2013.
3. Actualización bienal del inventario nacional de gases de efecto invernadero de Chile, Ministerio del Medio Ambiente (ed.), 2013.
4. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Oficina de Cambio Climático, 2014 (versión borrador).



2.1 Basado en la información generada en estos documentos, las actividades que han completado su ejecución para el logro de esta Acción
son las siguientes, le solicitamos indicar si conoce detalles más precisos de esta actividad (como por ejemplo cantidad, ubicación geográfica,
etcétera), si lo efectuado en esta actividad es suficiente en términos de lo buscado lograr con la Acción descrita y si usted considera que esta
actividad debiese tener continuidad y ser incluida en el PANCC 2015-2020. *

 Detalles de la actividad ¿Lo efectuado es suficiente? (Detalle)
¿Debiese tener continuidad en PANCC

2015-2020? (Si/No)

Estimación de escenarios climáticos para el
país a 30, 60 y 100 años plazo

Realización de estudio con proyecciones de
los impactos del cambio climático en base a
los nuevos escenarios considerados por el
IPCC

Realización de estudios de vulnerabilidad y
opciones de adaptación en sectores salud,
silvoagropecuario, transporte,
infraestructura, recursos hídricos, pesca y
acuicultura, biodiversidad

2.2 A continuación se lista una serie de actividades para el logro de esta Acción que, según estos informes, NO han completado su
implementación para el PANCC 2008-2012. Indique si estas actividades se pueden considerar como terminadas, si conoce detalles más
precisos de esta actividad (como por ejemplo cantidad, ubicación geográfica, etcétera), si lo efectuado en esta actividad es suficiente en
términos de lo buscado lograr con la Acción descrita y si usted considera que esta actividad debiese tener continuidad y ser incluida en el
PANCC 2015-2020. * *

 ¿Actividad terminada? (Si/No) Detalles de la actividad ¿Lo efectuado es suficiente? (detalle)
¿Debiese tener continuidad en PANCC

2015-2020? (Si/No)

Simulación en
desarrollo de
la línea base y
2 escenarios
futuros a
través del
modelo

Desarrollo de
estudios de
vulnerabilidad
del sector
infraestructura
y ciudades

2.3 Por favor a continuación liste otras actividades que se hayan realizado o se estén desarrollando en el contexto de esta Acción y que no
hayan sido incluidas en las preguntas 2.1 y 2.2, indique nombre y detalle de la actividad, si están terminadas, si lo efectuado es suficiente en
términos de lo buscado lograr con la Acción descrita y si usted considera que esta actividad debiese tener continuidad y ser incluida en el
PANCC 2015-2020 . *

Rellene con un - (guión) aquellos campos que no utilice

 Nombre y detalle de la actividad ¿La actividad está terminada? (Si/No) ¿Lo efectuado es suficiente? (Detalle)
¿Debiese tener continuidad en el PANCC

2015-2020? (Si/No)

1

2

3

4

5

3. Por favor indique evidencia que justifique el estado de las actividades que usted incluyó en la pregunta 2.3 (informes, estudios, reportes,
seminarios, proyectos, etc.)

4. Indique los recursos económicos asignados por su servicio a esta Acción *

 $ Pesos Chilenos

Recursos propios asignados a la acción

Recursos externos



5. ¿Considera que, en el contexto del PANCC 2008-2012, esta Acción tuvo sinergia con alguno de los siguientes Ejes Temáticos? ¿Puede
proyectarse sinergia de esta Acción para el PANCC 2015-2020 con estos Ejes Temáticos? *

 
¿Hubo sinergia dentro del PANCC 2008-

2012? (Si/No)
¿Se puede proyectar esta sinergia para el PANCC 2015-

2020? (Si/No) Comente

Mitigación

Construcción de
capacidades

Sección II: Líneas de Acción
A continuación se le realzará una serie de preguntas relacionadas con las Líneas de Acción en que su institución tuvo relación en el Plan de Acción Nacional de
Cambio Climático 2008-2012.

Línea de Acción A.1 "Generación de escenarios climáticos a nivel local"
1. Indique cual de los productos, programas o proyectos listados se relacionó en alguna medida con esta Línea de Acción, en el contexto del
PANCC 2008-2012, y cual tendría el potencial de relacionarse en el PANCC 2015-2020. *

 
¿Tuvo relación con la Línea de Acción

en el PANCC 2008-2012? (Si/No)
¿Tiene el potencial de relacionarse en

el PANCC 2015-2020? (Si/No) Comentarios

Opciones de Mitigación para Enfrentar el
Cambio Climático (MAPS-Chile)

Acciones de Mitigación Apropiadas a nivel
Nacional (NAMAs)

Programa de Fomento de Capacidades para
el Desarrollo Bajo en Emisiones de Carbono
para Chile (LECB-Chile)

Actualización Bienal del Inventario Nacional
de Gases de Efecto Invernadero de Chile
(BUR o IBA)

Sistema Nacional de Inventarios

Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Climático

Planes de Adaptación sectoriales (uno o
más)

Ninguno

2. Por favor a continuación liste otras actividades, prácticas, programas o planes que estén fuera de lo instrumentos específicos del Cambio
Climático y que aportan a esta Línea de Acción, su grado de avance y si usted considera que tiene potencial para ser incluido en el PANCC
2015-2020. *

Evaluar avance en una escala de 0 a 3 (0= sin avance; 3= implementado en un 100%)

 Nombre Avance (0, 1, 2 o 3)
¿Tiene potencial para el PANCC 2015-2020?

(Si/No) Comentarios

1

2

3

4

5

Sección III: Ejes Temáticos
A continuación se le realizará una serie de preguntas relacionadas con los obstáculos y facilitadores de los Ejes Temáticos en que su institución tuvo relación en
el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012.

Eje Temático de Adaptación a los impactos del cambio climático
A continuación se le solicita que seleccione los obstáculos y facilitadores más importantes relacionados con la Acciones de Adaptación a los impactos del cambio
climático, del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012.



Los facilitadores que usted podrá seleccionar se derivan de la tipología que se muestra en la siguiente tabla.

1. Seleccione los 5 facilitadores (de acuerdo a la tipología presentada anteriormente) más importantes para las Acciones de Adaptación del
PANCC 2008-2012 *

Presencia de líderes Iniciativas en paralelo

Científica o tecnológica Decisión institucional (política)

Eventos extremos Financiera

Cooperación-colaboración interinstitucional Cambios del entorno institucional

Actividad internacional Preocupación sobre cambio climático

Arquitectura-estructura institucional Comunicación e información

Otro facilitador 

2. ¿Tiene algún comentario respecto de los facilitadores que ha tenido que enfrentar su servicio en las Acciones de Adaptación del PANCC
2008-2012?



Los obstáculos que usted podrá seleccionar se derivan de la tipología que se muestra en la siguiente tabla.

3. Selecciones los 5 obstáculos (de acuerdo a la tipología presentada anteriormente) más importantes para las Acciones de Adaptación del
PANCC 2008-2012 *

Cambios del entorno institucional Financiera

Deficiencia de formulación Comunicación e información

Cooperación-colaboración interinstitucional Arquitectura-estructura institucional

Presencia de líderes Iniciativas en paralelo

Visión de corto plazo Preocupación sobre cambio climático

Decisión institucional (política) Limitada noción de compromiso

Cambio de personas Científica o tecnológica

Eventos extremos

Otro obstáculo 

4. ¿Tiene algún comentario respecto de los obstáculos que ha tenido que enfrentar su servicio en las Acciones de Adaptación del PANCC 2008-
2012?

5. Para las Acciones que su institución ha desarrollado en este Eje Temático, ¿Han existido interacciones con una o más instituciones u
organizaciones de los siguientes sectores? ¿Ve usted la posibilidad de dicha interacción en el PANCC 2015-2020? *

 
¿Con qué instituciones u organizaciones de este

sector se han relacionado?
¿Proyecta esta interacción para el PANCC

2015-2020? (Si/No)
¿Con cuál otra institución debiesen tener interacción

para el PANCC 2015-2020?

Sociedad
civil

Sector
público

Sector
privado

Sector
académico



Sección IV: Comentarios generales
1. Si quisiera agregar algún comentario sobre el PANCC 2008-2012 o el próximo PANCC 2015-2020, que no haya sido abarcado en esta
encuesta, por favor hágalo en el siguiente espacio

» Redirection to final page of Online Encuesta (cambiar)
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Anexo 3.4. Actores identificados, no pertenecientes a 
instituciones públicas  

La Tabla 4 muestra los actores identificados con relación a la temática del cambio 
climático, pero que no pertenecen a instituciones públicas. Este listado debe ser 
considerado como una referencia, ya que si bien representa una recopilación exhaustiva 
de información, es posible que no incluya a todo el universo existente en el país. 

Tabla 4. Actores con relación al cambio climático, no pertenecientes a instituciones públicas 

ID Nombre Institución Tipo de institución Descripción 

1 Academia Chilena de 
Ciencias Academia-Nacional 

Desarrollo de actividad científica. 
Mencionada en acta cuarta reunión Comité 
Técnico 2007*. 

2 Acción Ecológica  Organización de la 
sociedad civil-Nacional 

Movimiento medioambiental de voluntarios en 
pro de la armonía entre la tierra y el ser 
humano. Mencionado en Informe de medio 
término del PANCC 2008-2012. 

3 Acción por la Tierra / 
Earthaction Santiago 

Organización de la 
sociedad civil-
Nacional/Internacional 

Promoción de la gobernanza, participación 
ciudadana informada y responsable en temas 
de medio ambiente y desarrollo, de forma de 
reducir el cambio climático a niveles 
ecológicamente sustentable. Ligada a Red de 
Acción Climática Latinoamericana. 

4 
Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional 
(CIDA) 

Financiero-Internacional 
Cooperación al desarrollo sostenible en 
países en desarrollo. Mencionado en PANCC 
2008-2012. 

5 
Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón 
(JICA) 

Financiero-Internacional 
Promoción del desarrollo con foco en la 
seguridad humana. Mencionado en PANCC 
2008-2012. 

6 
Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) 

Financiero-Internacional 

Cooperación contra la pobreza, orientada al 
desarrollo humano, mediante financiamiento 
de iniciativas. Posibilidad de financiamiento 
para iniciativas en torno al cambio climático. 

7 Alianza por la Justicia 
Climática  

Organización de la 
sociedad civil-Nacional 

Acciones en diversos aspectos del cambio 
climático. Mencionado en Informe de medio 
término PANCC 2008-2012. 

8 Asagrin Privado-Nacional 

Administración y resultados económicos 
agrícolas y ganaderos, por medio del 
entrenamiento, capacitación y planificación. 
Mencionado en Informe de medio término del 
PANCC 2008-2012. 

9 
Asociación Interamericana 
para la Defensa del 
Ambiente (AIDA) 

Organización de la 
sociedad civil-
Internacional 

Defensa de los ecosistemas amenazados y 
las comunidades que dependen de ellos. 
Mencionado en Informe de medio término del 
PANCC 2008-2012. 
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10 Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) Financiero-Internacional 

Contribución al desarrollo sostenible e 
integración regional por medio de 
movilización de recursos. Mencionado en 
PANCC 2008-2012. 

11 Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) Financiero-Internacional 

Contribuir al desarrollo sostenible y 
respetuoso con el clima. Mencionado en 
PANCC 2008-2012. 

12 Banco Mundial (BIRF-AIF) Financiero-Internacional 
Trabajo contra la extrema pobreza y la 
prosperidad compartida. Mencionado en 
PANCC 2008-2012 

13 
Cambio Climático & 
Desarrollo Consultores 
(CC&D) 

Privado-Nacional 

Asesoría y generación de conocimiento sobre 
negociaciones internacionales y tecnologías 
e innovaciones a nivel mundial. Mencionado 
en Informe de medio término del PANCC 
2008-2012. 

14 Casa de la Paz Organización de la 
sociedad civil-Nacional 

Avanzar al cambio de la realidad política, por 
medio de iniciativas locales. 

15 

Centro de Agricultura y 
Medio Ambiente 
(AGRIMED), Universidad de 
Chile 

Academia-Nacional 

Desarrollo y promoción de tecnología en 
estudios del medio ambiente y agricultura. 
Utilizado como fuente bibliográfica en el 
PANCC 2008-2012. 

16 
Centro de Cambio Global 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile  

Academia-Nacional 

Colaboración académica para investigar 
fenómenos de cambio global. Mencionado en 
Informe de medio término del PANCC 2008-
2012. 

17 Centro de Ciencia del Clima 
y la Resiliencia (CR2) Academia-Nacional 

Contribuir a la comprensión del sistema 
terrestre e incrementar la capacidad de 
resiliencia en Chile.  

18 
Centro de Ciencias 
Ambientales EULA-Chile, 
Universidad de Concepción 

Academia-Nacional 

Investigación, formación, extensión y 
asistencia técnica en temas 
medioambientales, fuente bibliográfica en 
PANCC 2008-2012 

19 

Centro de Estudios 
Ambientales (CEAM) 
Universidad Austral de 
Chile 

Academia-Nacional 

Labor focalizada en problemas ambientales 
que obligan a integrar su aproximación a las 
ciencias, sociales y exactas, requiriendo ser 
abordados con enfoques inter- y trans-
disciplinarios. Mencionado en acta cuarta 
reunión CT 2007*. 

20 Centro de Estudios 
Científicos (CECs) Academia-Nacional 

Desarrollo, fomento y difusión de la 
investigación científica. Mencionada en acta 
Cuarta reunión CT 2007*. 

21 

Centro de Estudios en 
Derecho de Recursos 
Naturales (CEDRENA) 
Universidad  Católica del 
Norte 

Academia-Nacional 

Investigación, docencia, extensión y 
consultoría en diversos temas de disciplinas 
jurídicas conectadas al uso, protección y 
explotación de recursos naturales. 

22 
Centro de Investigación 
Tecnológica del Agua en el 
Desierto (CEITSAZA) 

Academia-Nacional 

Desarrollo de competencias y desarrollo de 
soluciones tecnológicas innovadoras para la 
gestión sustentable y eficiente del recurso 
hídrico. 

23 
Centro de Investigación y 
Desarrollo en Recursos 
Hídricos (CIDERH) 

Academia-Nacional Generación y difusión de conocimiento sobre 
recursos hídricos en zonas áridas. 
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24 Centro del Desierto de 
Atacama (CDA) Academia-Nacional 

Investigación interdisciplinaria enfocada en 
temas de manejo de recursos naturales y 
paisaje 

25 

Centro Internacional  para 
la Investigación del 
Fenómeno del Niño 
(CIIFEN) 

Academia-Internacional 

Promoción y desarrollo de acciones que 
fortalezcan la interacción ciencia-política y los 
servicios hidroclimáticos, para aportar a la 
gestión de los riesgos y adaptación al cambio 
climático. 

26 Centro Mario Molina Academia-
Nacional/Internacional 

Contribución a la creación de capacidades 
para enfrentar eficientemente los problemas 
de contaminación atmosférica y cambio 
climático en Sudamérica. 

27 Chile Menos CO2 Privado/ONG-Nacional 

Mejorar la competitividad de la industria 
nacional, fomentando su participación en el 
mercado del carbono. Mencionado en 
Informe de medio término del PANCC 2008-
2012. 

28 
Climate Action 
Network(CAN) / Red de 
Acción Climática  

Organización de la 
sociedad civil-
Internacional 

Trabajo contra los efectos nocivos del cambio 
climático. Mencionado PANCC 2008-2012. 

29 

Climate and Clean Air 
Coalition (CCAC) / 
Coalición del Clima y Aire 
Limpio 

ONG-Internacional 

Asesoría de progreso de las direcciones de 
contaminantes climáticos de vida corta y la 
movilización de recursos para acelerar la 
acción. Chile es miembro de la coalición 

30 Colectivo Viento Sur  
Organización de la 
sociedad civil-
Internacional 

Construcción de sociedad sustentable y 
soberana. Mencionado en Informe de medio 
término del PANCC 2008-2012. 

31 
Commonwealth Scientific 
and Industrial Research 
Organisation (CSIRO) 

Academia-Internacional 

Establecimiento y construcción de relaciones 
con la comunidad, desde la ciencia 
multidisciplinaria. Mencionado en Informe de 
medio término del PANCC 2008-2012. 

32 

Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 
(CMNUCC) / United Nations 
Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) 

Academia-Internacional 

Estabilización de concentraciones de Gases 
de Efecto Invernadero en la atmósfera que 
intervenga con el sistema clima. Mencionado 
en PANCC 2008-2012. 

33 Corporación FIMA (Fiscalía 
del Medio Ambiente) 

Organización de la 
sociedad civil-Nacional 

Promoción del derecho a vivir en un medio 
ambiente sano y velar por la protección del 
patrimonio ambiental chileno. Mencionado en 
Informe de medio término del PANCC 2008-
2012. 

34 Cruz Roja Chilena  ONG-
Nacional/Internacional 

Desarrollo de 4 áreas: salud, juventud, 
bienestar social y gestión del riesgo. 
Mencionado en Informe de medio término del 
PANCC 2008-2012. 

35 

Departamento de Ciencias 
Ambientales & Recursos 
Naturales Renovables 
(DCA&RNR) 

Academia-Nacional 

Interacción de las ciencias de los recursos 
naturales, ingeniería y ciencias sociales y 
económicas para estudiar los problemas 
ambientales.  

36 Departamento de Geofísica 
(DGF) Universidad de Chile Academia-Nacional 

Estudios de la complejidad terrestre, 
resolución integral de problemas. 
Mencionado en Informe de medio término del 
PANCC 2008-2012. 
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37 

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 
/Agencia de Cooperación 
Técnica Alemana 

Financiero-Internacional 
Cooperación internacional de servicios 
efectivos para el desarrollo sustentable. 
Mencionado en PANCC 2008-2012. 

38 

Dirección de 
Investigaciones Científicas 
y Tecnológias de la 
Pontificia Universidad 
Católica de Chile (DICTUC) 

Privado-Nacional 

Búsqueda de nuevas formas de transferencia 
de conocimiento generado en la academia, a 
la comunidad. Mencionado en PANCC 2008-
2012 

39 EUROCLIMA Academia-Internacional 
Cooperación regional Unión europea- 
América Latina, con enfoque en cambio 
climático. 

40 Fundación Avina ONG-Internacional 
Contribución a los cambios concretos y 
relevantes para un desarrollo mayormente 
sostenible en América Latina 

41 Fundación Defendamos la 
Ciudad  

Organización de la 
sociedad civil-Nacional 

Contribución a las demandas sociales frente 
al rediseño urbano y la relación con 
autoridades. Mencionado en Informe de 
medio término del PANCC 2008-2012. 

42 Fundación Terram  Organización de la 
sociedad civil-Nacional 

Contribución  a una propuesta de modelo de 
desarrollo país, basado en la democracia, 
transparencia, respeto a los derechos 
humanos, justicia ambiental, resguardo de la 
naturaleza y cuidado del entorno. 
Mencionado en Informe de medio término del 
PANCC 2008-2012. 

43 GEOBIOTA Consultores Privado-Nacional 

Consultoría y soluciones en ingeniería 
ambiental y recursos naturales, 
implementación de tecnologías ambientales. 
Mencionado en Informe de medio término del 
PANCC 2008-2012. 

44 Global Environment Facility 
(GEF) Financiero-Internacional 

Cooperación internacional para direccionar 
problemas ambientales globales. Se 
menciona en el PANCC 2008-2012 como 
posible financiamiento para algunas 
alternativas a implementar. 

45 Global Water Partnership 
(GWP) Internacional 

Apoyo a los actores relevantes de todo nivel, 
proporcionar políticas, difusión de 
información científica y prácticas de Manejo 
Integrado de la sequía. 

46 Greenpeace Chile 
Organización de la 
sociedad civil-
Nacional/Internacional 

Identificación de problemas ambientales y 
vulnerabilidad del entorno. Mencionado en 
Informe de medio término del PANCC 2008-
2012. 

47 Instituto de Ecología 
Política  

Organización de la 
sociedad civil-Nacional 

Construcción de una sociedad ecológica y 
sustentable. Mencionado en Informe de 
medio término del PANCC 2008-2012. 

48 Instituto de Ecología y 
Biodiversidad (IEB) Academia-Nacional 

Promoción de transferencia de conocimiento 
científico a la comunidad y al desarrollo 
sustentable de Chile. Mencionado en Informe 
de medio término del PANCC 2008-2012. 

49 
Instituto Interamericano 
para la Investigación del 
Cambio Global (IAI) 

Academia-Internacional 

Cooperación internacional e intercambio de 
información científica para mejorar la 
comprensión del Cambio Global y sus 
implicancias socioeconómicas. Mencionado 
en  PANCC 2008-2012. 
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50 Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) Academia-Internacional 

Mencionado y utilizado como fuente 
bibliográfica en PANCC 2008-2012, punto de 
vista científico del  cambio climático. 

51 International Energy Agency 
(IEA) Privado-Internacional 

Asegurar energía limpia, efectiva y confiable 
para los países. Mencionado en PANCC 
2008-2012. 

52 
Network for 
Transdisciplinary Research 
(Td-Net) 

Academia-Internacional Investigación y enseñanza en inter y 
transdisciplina. 

53 Observatorio Ciudadano  Organización de la 
sociedad civil-Nacional 

Defensa, promoción y documentación de los 
derechos humanos. Mencionado en Informe 
de medio tiempo del PANCC 2008-2012. 

54 
Observatorio Geodésico 
TIGO, Universidad de 
Concepción 

Académico-Nacional 

Contribuir al conocimiento, mediante la 
realización de sistemas globales de 
referencia. Mencionado en Informe de medio 
término del PANCC 2008-2012. 

55 

Observatorio 
Latinoamericano de 
Conflictos Ambientales 
(OLCA) 

Organización de la 
sociedad civil-
Internacional 

Asesoría a comunidades en conflicto, 
potenciando sus capacidades de gestión a 
favor de sus derechos ambientales. 
Información ambiental en torno al cambio 
climático. 

56 
Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 

Internacional 
Movilización de las naciones a la 
construcción de resiliencia por medio de 
estrategias.  

57 

Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe 
(ORPALC) /Rep 
Organización de las 
Naciones Unidad para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 

Academia-Internacional 

La oficina regional de la FAO apoya a los 
países a erradicar el hambre, fomentando la 
seguridad alimentaria, el desarrollo agrícola y 
rural, y la adaptación al cambio climático. 
Mencionado en PANCC 2008-2012. 

58 ONG Entorno  Organización de la 
sociedad civil-Nacional 

Contribución al desarrollo humano para la 
sociedad chilena, en especial a las personas 
en situación vulnerable. Mencionado en 
Informe de medio término del PANCC 2008-
2012. 

59 Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) Internacional 

Promoción de los derechos laborales, 
fomento de oportunidades de trabajo, mejorar 
la protección social y fortalecer diálogos.  

60 
Organización 
Latinoamericana de Energía 
(OLADE) 

Financiero-Internacional 
Promoción de una relación económica 
equitativa en función de defender los 
recursos naturales. 

61 Organización Meteorológica 
Mundial (WMO) Internacional 

Organismo de la ONU, estudia 
comportamiento atmosférico, interacción 
océanos, clima y distribución de los recursos 
hídricos. Utilizado como fuente bibliográfica 
en PANCC 2008-2012. 

62 Poch ambiental Privado-Nacional 
Ingeniería y consultoría en temas 
ambientales, utilizado como fuente de 
información en PANCC 2008-2012. 

63 Programa Chile Sustentable  Organización de la 
sociedad civil-Nacional 

Contribuir a la elaboración de una propuesta 
ciudadana para la transformación social, 
política y económica de Chile, hacia un 
desarrollo con criterios de sustentabilidad. 
Mencionado en Informe de medio término del 
PANCC 2008-2012. 
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64 
Programa de Estudios e 
Investigaciones en Energía 
(PRIEN) 

Academia-Nacional 

Análisis de factores que condicionan las 
políticas públicas en producción, población y 
el medio ambiente. Se menciona en PANCC 
2008-2012. 

65 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

Internacional 

Promoción del cambio y conexión de países 
con conocimientos, experiencia y recursos 
necesarios para ayudar a los pueblos. 
Mencionado en Informe de medio término del 
PANCC 2008-2012. 

66 
Red de Desarrollo Territorial 
para América Latina y El 
Caribe (Red DETE-ALC) 

Privado-Internacional 

Incorporación de nuevos conocimientos en 
distintos ámbitos, construcción de 
capacidades para promoción de políticas e 
iniciativas de desarrollo territorial y empleo en 
América Latina y El Caribe.  Mencionado en 
Informe de medio término del PANCC 2008-
2012. 

67 
Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente (SECMA) 
FECH 

Academia-Nacional 

Plataforma de encuentro de organizaciones 
estudiantiles en temas medioambientales. 
Mencionado en Informe de medio término del 
PANCC 2008-2012. 

68 Sociedad Consultora 
Sistemas Sustentables Privado-Nacional 

Desarrollo de investigación aplicada a 
proyectos en medioambiente, energía e 
innovación. Mencionado en Informe de medio 
término del PANCC 2008-2012. 

69 The Nature Conservancy ONG-Internacional 
Conservación de tierras y aguas para la vida. 
Ligada a la Red Latinoamericana de Oficinas 
de cambio climático. 

70 
Unión Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza (UICN) 

ONG-Internacional 

Contribuye a la conservación de la integridad 
y diversidad de la naturaleza, asegurando 
que el uso de recursos sea equitativo y 
ecológicamente sostenible. Ligado al Centro 
de Cambio Global UC. 

71 

United Nations Enviroment 
Programe (UNEP) / 
Programa de las Naciones 
Unidas y el Medio Ambiente 
(PNUMA) 

Academia-Internacional 
Organismo medioambiental de la ONU, 
autoridad ambiental líder a nivel mundial. 
Mencionado en PANCC 2008-2012. 

72 WWF Chile  ONG-Internacional 
Contribuye a la conservación de ecosistemas 
únicos en el país. Mencionado en Informe de 
Medio término PANCC 2008-2012. 

* Acta cuarta reunión comité técnico Plan de Acción-Estrategia Nacional de Cambio Climático. Martes 27 de 

marzo 2007 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 3.5. Participantes en paneles de expertos, reunión con puntos focales, reuniones de 
trabajo entrevistas a informantes claves, talleres y focus groups 

La Tabla 5 detalla todas las reuniones y actividades realizadas en el contexto de la presente licitación, ya sea en forma de paneles 
de expertos, reuniones, entrevistas, talleres y focus groups. 

Tabla 5. Actividades realizadas en el contexto del proyecto, sus fechas, participantes e instituciones y funciones que cada participante 
representa. 

Tipo de instancia Participante Institución Función en proyecto Fecha de actividad 

Entrevista 
informantes claves 

Andrea Rudnick MAPS Chile Experta en políticas públicas 13 de octubre de 
2014 de 2014 Gloria Lillo Universidad de Chile Equipo Adaptación 

Entrevista 
informantes claves 

Maisa Rojas Universidad de Chile Experta en proyecciones e impactos  21 de octubre de 
2014 de 2014 Gloria Lillo Universidad de Chile Equipo Adaptación 

Entrevista 
informantes claves 

Fabrice Lambert Universidad de Chile Experto en proyecciones e impactos 21 de octubre de 
2014 de 2014 Gloria Lillo Universidad de Chile Equipo Adaptación 

Primer Panel de 
expertos nacional e 
internacional 

Paulina Aldunce Universidad de Chile Jefa de proyecto 

28 de octubre de 
2014 de 2014 

Katherine Indvik Universidad de Chile Equipo Coordinación 
Gloria Lillo Universidad de Chile Equipo Adaptación 
Roxana Bórquez Universidad de Chile Experta en metodologías participativas 
Ignacio Rebolledo Poch Equipo Mitigación 
María Luz Farah Poch Equipo Mitigación 
Manuel Paneque Universidad de Chile Equipo capacidades 
Celián Román Universidad de Chile Equipo capacidades 
Cristóbal Reveco Adapt-Chile Equipo Adaptación 
Rodrigo Guijón Consultor independiente Experto en políticas públicas 
Andrea Rudnick MAPS Chile Experto en políticas públicas 
Carolina Adler ETH Zürich Experto en políticas públicas 
Rodrigo Fuster Universidad de Chile Experto en políticas públicas 
Fernando Farías MMA Contraparte técnica 
Maritza Jadrijevic MMA Contraparte técnica 
Sergio González MMA Contraparte técnica 
Gladys Santis MMA Contraparte técnica 
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Reunión equipo de 
trabajo y contraparte 
técnica 

Paulina Aldunce Universidad de Chile Jefa de proyecto 

15 de septiembre de 
2014 de 2014 

Katherine Indvik Universidad de Chile Equipo Coordinación 
Gloria Lillo Universidad de Chile Equipo Adaptación 
Roxana Bórquez Universidad de Chile Experto en metodologías participativas 
Ignacio Rebolledo Poch Equipo Mitigación 
Cristóbal Reveco Adapt-Chile Equipo Adaptación 
Maritza Jadrijevic MMA Contraparte técnica / Punto focal 

Reunión con 
contraparte técnica 

Paulina Aldunce Universidad de Chile Jefa de proyecto 
6 de octubre de 
2014 de 2014 

Gloria Lillo Universidad de Chile Equipo Adaptación 
Maritza Jadrijevic MMA Contraparte técnica / Punto focal 
Álvaro González MMA Contraparte técnica  

Reunión con puntos 
focales 

Paulina Aldunce Universidad de Chile Jefa de proyecto 

14 de octubre de 
2014 de 2014 

Katherine Indvik Universidad de Chile Equipo Coordinación 
Gloria Lillo Universidad de Chile Equipo Adaptación 
María Luz Farah Poch Equipo Mitigación 
Cristóbal Reveco Adapt-Chile Equipo Adaptación 
Maritza Jadrijevic MMA Contraparte técnica / Punto focal 
Claudia Bruna MMA Punto focal 
Sebastián Tolvett MMA Punto focal 
Pablo Salgado P MTT Punto focal 
Jorge Ibañez SUBDERE Punto focal 
Julia Failla  MMA Punto focal 
Margarita Allende MIN.DLLO.SOCIAL Punto focal 
Angelina Espinoza ODEPA Punto focal 
José Antonio Prado MINAGRI Punto focal 
Consuelo Bruno CONICYT Punto focal 
Cristian Romero MINECOM Punto focal 
Evelyne Medel Vera MOP Punto focal 
Octavio Gajardo MINEDUC Punto focal 
Cynthia Pizarro R SS.FF.AA. Punto focal 
Angélica Pino  SS.FF.AA. Punto focal 
María J. Esquivel MMA Punto focal 

Reuniones 
periódicas 
semanales 

Equipo de Coordinación Cada Martes, 
durante todo el 
proyecto, a partir del 

Equipo de Adaptación 
Equipo de Mitigación 
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Equipo de Creación y fomento de capacidades 24 de septiembre 
2014 

Reunión equipo de 
trabajo y contraparte 
técnica 

Paulina Aldunce Universidad de Chile Jefa de proyecto 

Martes 4 Noviembre 
de 2014 

Maritza Jadrijevic MMA Contraparte técnica / Punto focal 
María Luz Farah Poch Equipo Mitigación 
Katherine Indvik Universidad de Chile Equipo Coordinación/Adaptación 
Cristóbal Reveco Adapt-Chile Equipo Adaptación 

Reunión equipo de 
trabajo y contraparte 
técnica 

Paulina Aldunce  Universidad de Chile Equipo Adaptación 
Martes 11 
Noviembre de 2014 

Gloria Lillo Universidad de Chile Equipo Adaptación 
Katy Indvik Universidad de Chile Equipo Adaptación 
Maritza Jadrijevic MMA Contraparte técnica / Punto focal 

Reunión equipo de 
trabajo-mitigación y 
contraparte técnica 

Paulina Aldunce Universidad de Chile Jefa de proyecto 

Miércoles 12 de 
Noviembre de 2014 

María Luz Farah Poch Equipo Mitigación 
Jenny Mager MMA Contraparte técnica 
Ignacio Rebolledo Poch Equipo Mitigación 
Maritza Jadrijevic MMA Contraparte técnica / Punto focal 

Reunión 
planificación Focus 
Group 

Roxana Bórquez Universidad de Chile Experto en metodologías participativas 
Viernes 14 de 
Noviembre de 2014 

Paulina Aldunce Universidad de Chile Jefa de proyecto 
Maritza Jadrijevic MMA Contraparte técnica / Punto focal 
Katherine Indvik Universidad de Chile Equipo Coordinación/Adaptación 

Reunión equipo 
trabajo-mitigación y 
contraparte técnica 

Jenny Mager MMA Contraparte técnica Lunes 24 de 
Noviembre de 2014 María Luz Farah Poch Equipo Mitigación 

Ignacio Rebolledo Poch Equipo Mitigación 
Reunión equipo 
trabajo-mitigación y 
contraparte técnica 

Jenny Mager MMA Contraparte técnica Martes 25 de 
Noviembre de 2014 María Luz Farah Poch Equipo Mitigación 

Ignacio Rebolledo Poch Equipo Mitigación 
Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4.1. Estado de avance, según autoevaluación para cada 
acción y línea de acción del PANCC 2008-2012 

La Tabla 6 muestra Avances promedios de acciones y líneas de acción del PANCC 2008-
2012, de acuerdo a la autoevaluación señalada por cada institución responsable o 
relacionada en la encuesta a instituciones públicas.  

Tabla 6. Resultados arrojados por la encuesta para la autoevaluación de cada acción y línea 
de acción, según las instituciones responsables o relacionadas, en el PANCC 2008-2012 

Código línea de 
acción 

Avance 
promedio por 

línea de acción 
Código acción 

Avance 
promedio por 

acción  
Institución 
ejecutora 

Avance 
señalado por 

institución  
(0-3) 

Avance promedio para eje temático de Adaptación: 1.7 
A.1 2.5 

  
A.1.1 2.5 

  
DMC 3 
MMA 2 

A.2 1.7 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A.2.1 1.0 
  

DGA 1 
MMA 1 

A.2.2 2.0 DGA 2 
A.2.3 2.3 

  
  

DGA 1 
MIN.ENERGÍA 3 
ODEPA 3 

A.2.4 1.0 
  

DGA 1 
MMA 1 

A.2.5 2.0 DGA 2 
A.2.6 0.0 MMA 0 
A.2.7 1.3 

  
  

INIA 1 
ODEPA 3 
CNR 0 

A.2.8 1.0 DGA 1 
A.2.9 1.0 GORE Atacama 1 
A.2.10 1.0 

  
SUBDERE 1 
GORE Atacama 1 

A.2.11 3.0 CNR 3 
A.2.12 3.0 CNR 3 
A.2.13  - Eximido   
A.2.14 3.0 MIN.DEFENSA 3 

A.3 1.8 
  
  
  
  

A.3.1 2.0 MMA 2 
A.3.2 2.0 MMA 2 
A.3.3 1.0 MMA 1 
A.3.4 1.0 MMA 1 
A.3.5 3.0 IGM 3 

A.4 2.1 
  
  
  
  
  

A.4.1 3.0 
  
  

ODEPA 3 
FIA 3 
MMA 3 

A.4.2 3.0 
  
  

ODEPA 3 
FIA 3 
MMA 3 
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A.4.3 3.0 
  
  

ODEPA 3 
FIA 3 
MMA 3 

A.4.4 3.0 FIA 3 
A.4.5 2.0 UEA 2 
A.4.6 1.0 

  
INIA 1 
INFOR  1 

A.4.7 0.0 ODEPA 0 
A.5 3.0 

  
A.5.1 3.0 

  
MIN.ENERGÍA 3 
CNE  - 

A.6 1.1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A.6.1 1.0 
  
  
  

MOP 2 
DRECTEMAR 0 
MIN.DEFENSA 0 
MMA 2 

A.6.2 0.5 
  
  
  

MOP 1 
DIRECTEMAR 0 
MIN.DEFENSA 0 
MMA 1 

A.6.3 1.3 
  
  
  

MOP 0 
DIRECTEMAR 2 
MIN.DEFENSA 2 
MMA 1 

A.6.4 1.0 MOP 1 
A.6.5 1.0 

  
MOP 1 
CNR 1 

A.6.6 1.5 
  

MOP 1 
CNR 2 

A.6.7 1.0 MOP 1 
A.6.8 0.5 

  
MOP 0 
ONEMI 1 

A.6.9 3.0 MINVU 3 
A.6.10 0.0 

  
MINVU  - 
MIN.DEFENSA 0 

A.7 1.0 
  

A.7.1 1.0 SUBPESCA 1 
A.7.2 2.0 SUBPESCA 2 

A.8 0.3 
  
  
  
  
  
  
  
  

A.8.1 0.0 MINSAL 0 
A.8.2 0.0 MINSAL 0 
A.8.3 0.0 MINSAL 0 
A.8.4 0.0 MINSAL 0 
A.8.5 0.0 MINSAL 0 
A.8.6 0.0 MINSAL 0 
A.8.7 0.0 MINSAL 0 
A.8.8 3.0 MINSAL 3 
A.8.9 0.0 MINSAL 0 

A.9 1.5 
  
  
  
  
  

A.9.1 1.5 MMA 3 
SUBPESCA 2 
MINSAL 2 
MOP 1 
DGA 0 
MIN.ENERGÍA 0 
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MINAGRI 3 
MINVU 1 

Avance promedio eje temático de mitigación: 2.1 
M.1 2.2 

  
  
  
  
  

M.1.1 3.0 MMA 3 
M.1.2 2.0 MMA 2 
M.1.3 2.0 MMA 2 
M.1.4 2.0 MMA 2 
M.1.5 1.0 MMA 1 
M.1.6 3.0 MIN.MINERÍA 3 

M.2 2.1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

M.2.1 1.0 MIN.ENERGÍA  1 
M.2.2 2.0 MIN.ENERGÍA  2 
M.2.3 2.0 MIN.ENERGÍA  2 
M.2.4 3.0 MIN.ENERGÍA  3 
M.2.5 3.0 MIN.ENERGÍA  3 
M.2.6 1.5 

  
MIN.ENERGÍA  3 
MINECOM 0 

M.2.7 3.0 MIN.ENERGÍA  3 
M.2.8 3.0 

  
MTT 3 
MINVU   

M.2.9 2.0 MIN.ENERGÍA 2 
M.2.10 0.0 FIA 0 
M.2.11 3.0 FIA 3 
M.2.12 1.5 

  
MIN.ENERGÍA 3 
MINECOM 0 

M.2.13 2.5 
  

ODEPA 3 
MIN.ENERGÍA 2 

M.2.14 1.0 MIN.ENERGÍA 1 
M.2.15 3.0 

  
ODEPA 3 
CONAF 3 

M.2.16 2.0 
  

ODEPA 3 
CONAF 1 

M.2.17 2.0 CONAF 2 
M.2.18 3.0 CONAF 3 

M.3 1.0 M.3.1 1.0 MMA 1 
M.4 3.0 M.4.1 3.0 MMA 3 
M.5 2.0  M.5.1 2.0 MMA 2 

Avance promedio eje temático de creación y fomento de capacidades: 1.9 
C.1 1.5 

  
C.1.1 1.5 

  
MINEDUC 2 
MMA 1 

C.2 0.0 C.2.1 0.0 CONICYT 0 
MMA 0 

C.3 2.4 
  
  
  
  
  
  

C.3.1 3.0 DMC 3 
C.3.2 3.0 DMC 3 
C.3.3 2.0 

  
DMC 2 
INIA 2 

C.3.4 1.7 
  
  

DMC 2 
DIRECTEMAR 0 
SHOA 3 

C.4 1.7 
  

C.4.1 2.0 DGA 2 
C.4.2 2.0 DGA 2 
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C.4.3 3.0 MMA 3 
DGA 3 

C.4.4 1.0 DGA 1 
C.4.5 1.0 DGA 1 
C.4.6 1.0 DGA 1 

C.5 2.0 C.5.1 2.0 MMA 2 
C.5.2 2.0 MMA 2 
C.5.3 2.0 MMA 2 

C.6 2.3 C.6.1 3.0 MIN.RREE   
MMA 3 

C.6.2 2.0 MMA 2 
C.6.3 3.0 MMA 3 
C.6.4 3.0 MMA 3 

C.7 2.2 C.7.1 1.0 CORFO 1 
MMA 1 

C.7.2 3.0 MIN.ENERGÍA 3 
C.7.3 2.0 INIA 1 

CIREN 1 
INFOR  3 
ODEPA 3 

C.7.4 3.0 MTT 3 
C.7.5 2.0 MTT 2 
C.7.6 2.0 MMA 2 

C.8 3.0 C.8.1 3.0 MMA 3 
Fuente: elaboración propia, basado en información proporcionada por los encuestados en las encuesta
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Anexo 4.2. Actividades: Productos, programas o proyectos realizados para el cumplimiento de 
cada acción del PANCC 2008-2012 

La Tabla 7 muestra las actividades realizadas en el contexto de cada acción del PANCC 2008-2012, de acuerdo a las respuestas 
recogidas a través de la encuesta a instituciones públicas. 

Tabla 7. Actividades (productos, programas o proyectos) realizados para el cumplimiento de cada acción del PANCC 2008-2012 

Acción Institución Actividades 
Estado de 

implementación 
(Terminada o no) 

Es suficiente 

Eje Temático: Adaptación 

Línea de Acción A.1 

A.1.1 

DMC 

1. Estimación de escenarios climáticos para el país a 30, 60 y 100 
años plazo, con escenarios antiguos de IPCC Sí S/D 

2. Realización de estudio, con enfoque netamente climático, de 
proyecciones de los impactos del cambio climático en base a los 
nuevos escenarios considerados por el IPCC 

Sí Por el trabajo de la DMC es suficiente 

3. Downscalings climáticos (25 Kms de resolución horizontal) entre 
los años 2030-2060, considerando los escenarios RCP85 y RCP26 No No, ya que es necesario realizar este 

mismo trabajo para 60 y 100 años plazo 

MMA 

1. Estimación de escenarios climáticos para período 2070-2100  por 
Geofísica, U. Chile (2006) y luego actualizado para periodos de 30 y 
60 años (Cepal, 2012) 

Sí 
Si ha sido suficiente pero es necesario 
seguir profundizando y mejorando el uso de 
los distintos modelos disponibles 

2. Realización de estudio con proyecciones de los impactos del 
cambio climático en base a los nuevos escenarios considerados por 
el IPCC (Maisa Rojas, 2012, UChile) 

Sí 
Se podría seguir extendiendo (por ejemplo, 
actualizando el trabajo de la U. de Chile del 
año 2006) 

3. Realización de estudios de vulnerabilidad y opciones de 
adaptación en sectores (varios por sector) salud, silvoagropecuario,  

No Se puede seguir profundizando 
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infraestructura, recursos hídricos, pesca y acuicultura, biodiversidad, 
energía 

4. Actualizaciones de las proyecciones climáticas (CEPAL, 2012 y 
Santibañez S/A) 

Sí Sí 

Línea de Acción A.2 

A.2.1 

DGA 

1. Levantamiento permanente de información hidrometeorológica, 
glaciológica, fluvial e hidrogeológica a través de  estudios Sí 

Esta es una labor de desarrollo constante, 
dada la gran cantidad de cuencas y 
acuíferos que existen en Chile y a que el 
uso de los mismos cambia el medio que se 
está estudiando 

2. Mejoramiento y ampliación permanente de redes de monitoreo Sí 

Esta es una labor de desarrollo constante, 
dada la gran cantidad de cuencas y 
acuíferos que existen en Chile y a que el 
uso de los mismos cambia el medio que se 
está estudiando. Además aún existen 
territorios que no se monitorean o tienen 
poco monitoreo. Es necesario explorar en el 
tema de innovación para lugares poco 
accesibles o de difícil monitoreo 

3. Aplicación  de modelación superficial en cuencas Sí 

Esta es una labor de desarrollo constante, 
dada la gran cantidad de cuencas que 
existen en Chile y a que el uso de los 
mismos cambia el medio que se está 
estudiando 

4. Análisis preliminar de situación de aguas subterráneas (zona sur) Sí 

Esta es una labor de desarrollo constante, 
dada la gran cantidad de acuíferos que 
existen en Chile y a que el uso de los 
mismos cambia el medio que se está 
estudiando 

5. Estudios que incluyen modelación de agua subterránea y 
caracterización de los glaciares No 

Esta es una labor de desarrollo constante, 
dada la gran cantidad de acuíferos que 
existen en Chile y a que el uso de los 
mismos cambia el medio que se está 
estudiando 

MMA 
1. Realización de dos estudios que analizan la vulnerabilidad de los 
recursos hídricos, considerando las proyecciones de cambio 
climático (2008 y 2010) 

Sí 

No. Quedan algunas cuencas por evaluar al 
sur del Río Imperial, las cuales serán 
importantes para el manejo futuro de los 
RRHH. En el caso de la zona norte 
(Copiapó al norte) esta región ya presenta 
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escasez y problemas de sequía, 
desertificación y otros, por lo que estudios 
con proyeccciones de CC creo que no 
aportarían mayores antecedentes, pues la 
situación actual ya es lo suficientemente 
crítica. También falta profundización en 
estudios de aguas subterráneas. 

2. Estudio de flujos de Inversión en el sub-sector de infraestructura 
hídrica (2011) Sí 

No. Falta complementar con metodologías 
que permitan incorporar el CC en la 
evaluación social de los proyectos. Pero 
este línea de acción creo que es general y 
debiese incorporarse en el sector 

A.2.2 DGA 1. Levantamiento de información de parámetros para modelación 
pluvial en cuencas no controladas, entre la 6a y la 9a región Sí 

Se podría continuar este trabajo más al sur, 
ampliar a cuencas costeras de la zona 
centro Norte. 

  2. Levantamiento hidrogeológico de nuevas fuentes de agua en zona 
norte de Chile Sí Todos los años se incorporan nuevos 

estudios en esta línea de trabajo 

  3. Análisis y evaluación de acuíferos costeros de la III región Sí Se puede ampliar a los acuíferos costeros 
de otras regiones 

  4. Estudios internos, de carácter técnicos, relacionados con balances 
en zonas críticas para declarar áreas de restricción Sí 

Se realizan continuamente por petición del 
departamento de Administración de 
Recursos Hídricos para declarar áreas de 
restricción. 

A.2.3 DGA 1. Estudios de definición de estrategias de manejo sustentable del 
recurso hídrico Sí S/D 

  2. Estimación de recargas de agua subterránea Sí S/D 

  3. Análisis de disponibilidad en distintas cuencas tanto de aguas 
superficiales como subterráneas Sí S/D 

  4. Estudio para estimar los impactos del cambio climático en la 
generación de energía del Sistema Interconectado Central Sí S/D 

  
5. Estudio “Análisis de la vulnerabilidad de recursos hídricos frente a 
escenarios de cambio climático para las cuencas Cautín, 
Aconcagua, Teno e Illapel” de la División Recursos Hídricos y Medio 
Ambiente (RHMA, 2010) del Departamento de Ingeniería Civil, 

Sí S/D 
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FCFM, Universidad de Chile  

A.2.3 MIN.ENERGIA 1. Estudios de definición de estrategias de manejo sustentable del 
recurso hídrico Sí S/D 

  2. Estimación de recargas de agua subterránea Sí S/D 

  3. Análisis de disponibilidad en distintas cuencas tanto de aguas 
superficiales como subterráneas Sí S/D 

  

4. Estudio para estimar los impactos del cambio climático en la 
generación de energía del Sistema Interconectado Central (objetivo 
era desarrollar una herramienta metodológica que determine el 
impacto del cambio climático en la capacidad hídrica de las cuencas 
que alimentan al Sistema Interconectado Central) 

Sí 

No. La segunda etapa consistía en 
incorporar la metodología/modelo utilizado, 
en la elaboración de los planes de obra de 
CNE. Esta actividad, por presupuesto, no se 
realizó. 

A.2.3 ODEPA 1. Estudios de definición de estrategias de manejo sustentable del 
recurso hídrico Sí S/D 

  2. Estimación de recargas de agua subterránea Sí S/D 

  3. Análisis de disponibilidad en distintas cuencas tanto de aguas 
superficiales como subterráneas Sí S/D 

  4. Estudio para estimar los impactos del cambio climático en la 
generación de energía del Sistema Interconectado Central Sí S/D 

  
5. Estudio “Análisis de vulnerabilidad del sector silvoagropecuario, 
recursos hídricos y edáficos de Chile frente a escenarios de Cambio 
Climático” (AGRIMED, 2008)  

Sí S/D 

A.2.4 DGA 1. Estudio de disponibilidad futura de los recursos hídricos frente a 
escenarios de cambio climático en Chile Sí S/D 

A.2.4 MMA 
1. Estudio de disponibilidad futura de los recursos hídricos frente a 
escenarios de cambio climático en Chile (como parte del trabajo de 
James McPhee en análisis respecto de recursos hidricos para 

Sí S/D 
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hidroelectricidad en dos cuencas) 

  

2. Estudio “Análisis de vulnerabilidad del sector silvoagropecuario, 
recursos hídricos y edáficos de Chile frente a escenarios de Cambio 
Climático” (AGRIMED, 2008) que analizó las tendencias de 
alrededor de 9 ríos del país 

Sí S/D 

  

2. Estudio “Análisis de la vulnerabilidad de recursos hídricos frente a 
escenarios de cambio climático para las cuencas Cautín, 
Aconcagua, Teno e Illapel” de la División Recursos Hídricos y Medio 
Ambiente (RHMA, 2010) del Departamento de Ingeniería Civil, 
FCFM, Universidad de Chile que analizó las tendencias de 4 
cuencas del país 

Sí S/D 

A.2.5 DGA 1. Levantamiento hidrogeológico de nuevas fuentes de agua en la 
zona norte de Chile Sí S/D 

  2. Mejoramiento y ampliación de redes de medición de aguas 
subterráneas Sí S/D 

  3. Levantamiento de información hidrogeológica en cuencas zona 
sur (VII a X) Sí S/D 

  4. Diagnóstico y clasificación de acuíferos Sí S/D 

  5. Continuación de ampliación de la red hidrométrica No 
Se sigue trabajando en la ampliación de la 
red. Aún quedan muchas zonas de difícil 
acceso que no tienen monitoreo 

  6. Avance en definición de objetivos del programa de monitoreo y 
análisis crítico de las redes DGA No 

Una vez que se termine el análisis crítico de 
las redes se debe ir actualizando cada 
cierta cantidad de años y redefinir de 
acuerdo a las necesidades (por zonas de 
mayor uso de derechos de aguas o de 
escases) 

  7. Avance en definición de los acuíferos que se requiere monitorear No 

Una vez que se termine el análisis crítico de 
las redes se debe ir actualizando cada 
cierta cantidad de años y redefinir de 
acuerdo a las necesidades (por zonas de 
mayor uso de derechos de aguas o de 
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escases) 

A.2.6 MMA 1. Creación de la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012 - 
2025 Sí 

En 2013 la DGA desarrolló una Estrategia 
Nacional de Recursos Hídricos, pero de 
forma independiente sin participación ni 
consulta a la OCC del MMA y sin resaltar 
los temas que son de relevancia para 
cambio climático. El MMA no sabe si la 
DGA seguirá utilizando esta estrategia o 
tendrá otras líneas de acción a futuro, sin 
embargo la estrategia DGA es propia de 
ese servicio y no corresponde a la que 
señala la acción del PANCC. 

A.2.7 INIA 
1. Proyecto: Evaluación de los cambios en la productividad del agua 
frente a diferentes escenarios climáticos en distintas, regiones del 
Cono Sur de América: 

Sí La escala de trabajo es muy global, falta 
información a escala de cuencas 

  2. Proyecto: Determinación de la huella del agua y estrategias de 
manejo de recursos hídricos Sí 

Proyecto: Determinación de la huella del 
agua y estrategias de manejo de recursos 
hídricos 

  3. Proyecto: Mejoramiento del riego superficial a través de la 
implementación del riego por pulsos No No, falta muchos cultivos en los cuales 

mejorar la EUA 

A.2.7 ODEPA S/D S/D S/D 

A.2.7 CNR 1. Fortalecer la planificación y gestión de recursos hídricos a nivel 
nacional para optimizar el uso del agua en la agricultura Sí 

Son medidas que sólo contribuyen a activar 
ciertas obras o iniciar programas, pero no 
son concluyentes como mitigación al CC 

  2. Establecimiento de un programa nacional para fomentar la gestión 
eficiente y sustentable del agua en la agricultura de riego Sí 

Contribuyen en aumentar la disponibilidad 
de agua a nivel intrapredial o a nivel de 
organizaciones. No es suficiente ya que los 
fondos son concursables y no benefician a 
una cuenca completa a a la comunidad en 
total. 

A.2.8 DGA 1. Levantamiento de parámetros para modelación pluvial en cuencas 
no controladas Sí S/D 

A.2.9 GORE 
Atacama 1. Creación y construcción del Centro Regional de Investigación y Sí No, debido a que aún no entra en operación 

ni se define su orientación final 
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Desarrollo Sustentable de Atacama (CRIDESAT) 

A.2.10 SUBDERE 1. Instalación de plantas desalinizadoras de propiedad privada (en 
su mayoría mineras) No S/D 

  
2. Inauguración de planta desalinizadora de agua que funciona con 
energía solar en Arica, diseñada y construida por la Fundación Chile 
y financiada por un proyecto FIC 

Sí 

No, es una planta de escala piloto y no 
desala agua marina, aún está en proceso 
de estudio, pero podría generar nuevas 
perspectivas para abastecer al agro y a 
poblaciones rurales 

  3. Instalación de planta desalinizadora en Chanavayita (Tarapacá), 
gestionada por Aguas del Altiplano y financiada por el MOP Sí 

Para la zona en específico, si, pero la 
experiencia puede ser replicada a otras 
zonas similares de la costa 

  4. Planta desalinizadora en Tal Tal y Antofagasta y puesta en 
marcha de una nueva planta, todas propiedad de Aguas Antofagasta Sí 

Si para Antofagasta y Tal Tal. En particular 
Antofagasta planea llegar al 100% de 
abastecimiento con agua desalada en el 
corto plazo. La experiencia se puede 
replicar en otras ciudades 

A.2.10 GORE 
Atacama 

1. Estudio de Prefactibilidad Planta Desaladora en Atacama 
(Consultora CCIRA, 2012) Sí No, el estudio presenta serias deficiencias 

técnicas 

A.2.11 CNR 1. Ejecución de todos los recursos de bonificación designados para 
el 2010 Sí 

Es una medida que busca el aumento de la 
disponibilidad de los recursos, por lo en 
etapas de sequía no se considera suficiente 
ya que nunca es posible beneficiar a los 
usuarios de una cuenca completa. La 
medida realizó su objetivo de manera 
completa, pero frente al cambio climático no 
es suficiente. 

  2. Incremento de un 75% de los recursos comprometidos después 
del 2010 No 

Si bien, los recursos de la Ley de fomento, 
han aumentado en un 40% sus recursos, en 
cuanto a tecnificación de 2010 a 2011 hubo 
un aumento de 57% de los recursos. Es una 
medida que busca el aumento de la 
disponibilidad de los recursos, por lo en 
etapas de sequía no se considera suficiente 
ya que nunca es posible beneficiar a los 
usuarios de una cuenca completa. La 
medida realizó su objetivo de manera 
completa, pero frente al cambio climático no 
es suficiente. 
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  3. Concurso ley de Fomento ERNC Sí 

Es una medida que busca el aumento de la 
disponibilidad de los recursos, mediante el 
uso de energías renovables no 
convencionales, contribuye, pero no es 
suficiente. 

  4. Microproyectos intraprediales No Aún en ejecución 

  5. Plan regional de riego. No Aún no se implementa. 

A.2.12 CNR 
1. Ejecución del 100% de los concursos de la Ley de Fomento al 
riego para reparación de canales en 2010 (concurso de reparación 
de obras por emergencia) 

Sí 
Contribuyó a la reparación por emergencia, 
pero se complementó con otros 
financiamientos. 

A.2.13 Institución 
eximida    

A.2.14 MIN.DEFENSA 
1. Construcción de buque de investigación multipropósito (Buque 
Plataforma, para comisiones Oceanográfico, Hidrográfico y Pesca de 
Investigación) 

Sí Sí 

  2. Reparación de los daños sufridos por el buque después del 
terremoto de 2010 Sí Sí 

  3. Crucero CIMAR No No 

  4. Solicitudes de Buque IFOP - Subpesca No No 

  5. Informes Anuales IFOP No No 

  6. Plan Anual Hidrográfico No No 

Línea de Acción A.3 

A.3.1 MMA 
1. Realización de estudio de cobertura nacional, con un énfasis en 
ecosistemas mediterráneos y humedales alto andinos. Se analizaron 
ecosistemas altoandinos de cuencas del Norte de Chile, an particular 
respecto de su balance hídrico en condiciones de escenarios de 

Sí 

Es una buena línea base, pero siempre es 
conveniente profundizar, pues el fenómeno 
es dinámico. es conveniente incorporar este 
tipo de estudios en el marco de un 
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cambio climático. Además de los ecosistemas (36 tipos que 
corresponden a agrupaciones de los pisos de vegetación de Pliscoff 
y Luebert)se analizó la vulnerabilidad de especies (potenciales 
desplazamientos). 

monitoreo periódico de la biodiversidad. 

  2. Avance en el desarrollo de estudios de ecosistemas acuáticos No 
No, es necesario evaluar la vulnerabilidad 
de los ecosistemas marinos y de aguas 
continentales frente al cambio climático 

  
3. Estudio “Plan de acción para la protección y conservación de la 
biodiversidad, en un contexto de adaptación al cambio climático” 
(AGRIMED, 2013) 

Sí 

En relación con los ecosistemas terrestres, 
sí, aunque siempre se puede profundizar. 
En el ámbito marino y de aguas 
continentales no se ha hecho algo 
equivalente. Es conveniente incorporar este 
tipo de estudios en el marco de un 
monitoreo periódico de la biodiversidad. 

  
4. Plan de adaptación al cambio climático en biodiversidad, 2014 
(aprobado). Liderado por el MMA con la colaboración de un conjunto 
de instituciones públicas. 

Sí 

Es el marco orientador nacional sobre esta 
materia. Es necesario gestionar su 
implementación. Ello es condición para su 
éxito. 

  5. Diseño Red de Monitoreo de la Biodiversidad No 

Es la fase inicial de una acción más amplia 
orientado a implementar una red de 
monitoreo de la biodiversidad en el contexto 
del cambio climático. 

A.3.2 MMA 

1. Evaluación de la vulnerabilidad de especies y a nivel de diferentes 
ecosistemas. Se examina el porcentaje de variación en el hábitat 
idóneo o rango geográfico para las especies estudiadas en 
escenarios de cambio climático. 

Sí 

Es un avance, que amerita ser 
profundizado. A la vez debe asumirse que 
los modelos utilizados para hacer 
predicciones, periódicamente están sujetos 
a mejorías. El ideal es integrarlo en el 
marco del monitoreo periódico de la 
biodiversidad. 

  2. Avance en estudios para la evaluación del efecto real del cambio 
climático en la distribución, abundancia y/o biología de las especies. No 

Sienta las bases, pero no es suficiente, en 
el sentido que el monitoreo es algo 
periódico y sistemático, una línea 
permanente de trabajo. 

  

3. Estudio de vulnerabilidad de la biodiversidad terrestre en la eco-
región mediterránea, a nivel de ecosistemas y especies, y medidas 
de adaptación frente a escenarios de cambio climático (2010, 
Instituto de Ecología y Biodiversidad) 

Sí Para el propósito acotado de un estudio, sí. 

A.3.3 MMA 1. Estudio Sistematización y Proposición de Objetivos Nacionales de 
Conservación, Criterios de Representatividad, Priorización, 

Sí 
Es necesario de consultar con mayor 
precisión al departamento de Áreas 
Protegidas, que lleva el tema 
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Calificación y Gestión de Sitios Prioritarios para la Conservación. 

  2. Restauración ecológica en áreas protegidas como mecanismo de 
adaptación al cambio climático Sí 

La restauración es de largo plazo.  Es un 
lineamiento relevante y sinérgico tanto con 
la adaptación como con la mitigación al 
cambio climático. Ya está reconocida en 
plan de adaptación en biodiversidad. 

A.3.4 MMA S/D S/D S/D 

A.3.5 IGM 1. Instalación del Proyecto TIGO en Concepción Sí Sí 

  
2. Análisis de datos entregados por TIGO para diagnóstico sobre la 
vulnerabilidad de ecosistemas, hábitat y especies (hasta término de 
proyecto TIGO en 2014) 

Sí S/D 

  3. Cierre del proyecto TIGO DIC 2014, por traslado fuera de Chile Sí 

Desafortunadamente el Observatorio 
Geodésico TIGO será trasladado fuera del 
país en Diciembre 2014, dando fin a sus 
operaciones en CHILE, razón por la cual no 
será posible contar con este valioso aporte 
a tan importante iniciativa. 

Línea de Acción A.4 

A.4.1 ODEPA 1. Estudio de impactos productivos en el sector silvoagropecuario 
frente a escenarios de cambio climático Sí Sí 

  2. Estudio de vulnerabilidad del sector silvoagropecuario, recursos 
hídricos y edáficos frente a escenarios de cambio climático Sí Sí 

  3. Generación de un portafolio de propuestas para el programa de 
adaptación del sector silvoagropecuario al cambio climático Sí Sí 

A.4.1 FIA 1. Estudio de impactos productivos en el sector silvoagropecuario 
frente a escenarios de cambio climático Sí S/D 

  2. Estudio de vulnerabilidad del sector silvoagropecuario, recursos 
hídricos y edáficos frente a escenarios de cambio climático Sí S/D 
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  3. Generación de un portafolio de propuestas para el programa de 
adaptación del sector silvoagropecuario al cambio climático Sí S/D 

A.4.1 MMA 1. Estudio de impactos productivos en el sector silvoagropecuario 
frente a escenarios de cambio climático Sí Sí 

  2. Estudio de vulnerabilidad del sector silvoagropecuario, recursos 
hídricos y edáficos frente a escenarios de cambio climático Sí Sí 

  3. Generación de un portafolio de propuestas para el programa de 
adaptación del sector silvoagropecuario al cambio climático Sí Sí 

  4. Evaluación del Impacto Social del Cambio Climático en Chile Sí No 

A.4.2 ODEPA 
1. Estudio de Sistematización de las políticas y estrategias de 
adaptación nacional e internacional al CC del sector 
Silvoagropecuario y de los recursos hídricos y edáficos 

Sí Sí 

A.4.2 FIA 
1. Estudio de Sistematización de las políticas y estrategias de 
adaptación nacional e internacional al CC del sector 
Silvoagropecuario y de los recursos hídricos y edáficos 

Sí S/D 

A.4.2 MMA 

1. Estudio de Sistematización de las políticas y estrategias de 
adaptación nacional e internacional al CC del sector 
Silvoagropecuario y de los recursos hídricos y edáficos (20 países y 
7 experiencias de integración internacional) 

Sí Sí 

A.4.3 ODEPA 1. Estudio de evaluación del impacto social del cambio climático Sí 
Sí, pero se debería actualizar el estudio, 
bajo nuevas condiciones climáticas, con 
análisis a menor escala territorial. 

  2. Creación de portafolio de propuestas para el programa de 
adaptación del sector silvoagropecuario al cambio climático Sí Sí 

A.4.3 FIA 1. Estudio de evaluación del impacto social del cambio climático Sí S/D 

  2. Creación de portafolio de propuestas para el programa de 
adaptación del sector silvoagropecuario al cambio climático Sí S/D 
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A.4.3 MMA 1. Estudio de evaluación del impacto social del cambio climático Sí No 

  
2. Creación de portafolio de propuestas para el programa de 
adaptación del sector silvoagropecuario al cambio climático (revisa 
estudios anteriores) 

Sí Sí 

  3. Estudio Impacto, vulnerabilidad y adaptación en el sector 
silvoagropecuario de Chile Sí 

Sí, pero las evaluaciones de impacto 
económico y social debieran seguir 
profundizándose e intentar incorporar y 
generar más información 

  4. Estudio La Economía del Cambio Climático en Chile Sí 

Sí, pero las evaluaciones de impacto 
económico y social debieran seguir 
profundizándose e intentar incorporar y 
generar más información 

A.4.4 FIA 1. Creación de portafolio de propuestas para el programa de 
adaptación del sector silvoagropecuario al cambio climático Sí S/D 

  

2. Estudio Impacto, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático 
en Dos Zonas Agroclimáticas de Chile, con alta presencia de 
Agricultura Familiar Campesina, ejecutado por el Instituto Nacional 
de Investigaciones Agropecuarias (INIA) CRI Quilamapu 

Sí S/D 

A.4.5 UEA 1. Diseño de estrategia nacional para Gestión del Riesgo 
Agroclimático, a nivel nacional y regional Sí 

No. La Gestión del Riesgo Agroclimático 
como enfoque permanente contribuye a la 
adaptación al cambio climático. 

  

2. Implementación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
Agroclimático y Emergencias Agrícolas, a través de cuatro 
componentes: Unidad central de coordinación (CNEA, UNEA, CREA, 
CT-CNEA); Sistema de información para la gestión de riesgos 
agroclimáticos; Redes regionales público-privadas; Conjunto de 
instrumentos ministeriales de respuesta, adaptación y transferencia 
del riesgo y Fortalecimientos de las capacidades. 

Sí 

La Gestión del Riesgo Agroclimático es un 
enfoque permanente que contribuye a la 
adaptación frente al cambio climático. En 
este sentido la UNEA cuenta con Planes de 
difusión y de capacitación, acciones de 
carácter permanente en constante 
adecuación a las necesidades detectadas. 

  
3. Generación de reporte especial de la Segunda Comunicación 
“Gestión de los Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Extremos y 
Desastres para mejorar la Adaptación al Cambio Climático” 

Sí 

En materia de emergencias agrícolas, la 
UNEA requiere permanentemente difundir 
medidas/técnicas de forma tal que los 
agricultores (y quienes les asesoran) estén 
preparado para enfrentar eventos climáticos 
extremos. Respecto de la reducción de 
riesgos de desastres está participando en 
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las mesas de trabajo de la Plataforma para 
la Reducción de Riesgos de Desastres RRD 
(en etapa de elaboración de la Estrategia de 
la Política en RRD). 

  
4. Posicionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
Agroclimático y Emergencias Agrícolas a nivel ministerial y 
presupuestario 

Sí 

Se requiere seguir fortaleciendo el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo 
Agroclimático y Emergencias Agrícolas que 
ejecuta la UNEA, dando continuidad a sus 
componentes y evaluando la necesidad de 
incorporar otras líneas de trabajo con el fin 
de contribuir a la adaptación al cambio 
climático. 

  

5. Red Agroclimática Nacional RAN (Red de 254 estaciones 
meteorológicas automáticas, con información en tiempo real, con 
datos de frecuencia horaria, estaciones ubicadas en sectores 
estratégicos para la agricultura, red de mayor cobertura y con el 
mayor número de estaciones al servicio del agro, www.agromet.cl). 

No 

No, se requiere información permanente 
para la adaptación frente al cambio 
climático. Se requiere desarrollar 
aplicaciones agroclimáticas para el sector 
silvoagropecuario, tales como alertas 
meteorológicas (alerta de heladas, 
inundaciones, etc.); así también, integración 
con otras redes de estaciones 
meteorológicas automáticas para mejorar la 
cobertura e información para el monitoreo 
de la situación climática como base para la 
adaptación. 

  
6. Observatorio Agroclimático (Proyecto que consiste en el desarrollo 
de indicadores/índices para el monitoreo de la sequía; dispone de 
una bliblioteca de datos o data library DL y salas de mapas) 

No 

No, el Observatorio es una herramienta 
tecnológica que requiere permanente 
desarrollo y ajuste, según nuevas 
aplicaciones que se vayan desarrollando 
para el monitoreo de eventos climáticos 
extremos. Así también, se requiere 
desarrollar índices/indicadores para otros 
eventos climáticos (heladas, olas de calor, 
inundaciones, etc.). Actualmente, está 
funcionando para el monitoreo de la sequía. 

  

7. Producción de material en apoyo a la implementación de medidas 
y prácticas para la adaptación al cambio climático actualización de 
documentos técnicos como Instrumentos de Fomento y Apoyo la 
Gestión de Riesgos Agroclimáticos, versión 2014; cartillas con 
medidas y prácticas en apoyo a la adaptación a la variabilidad 
climática y el cambio climático global; desarrollo de curso e-learning 
de Gestión de Riesgos Climáticos Vinculados al Sector 

No 

No, se requiere continuar desarrollando 
material de apoyo para la adaptación al 
cambio climático (material para la difusión y 
para la capacitación) y ampliar su 
producción a enfrentar otros eventos 
climáticos extremos distintos de la sequía y 
según prioridades regionales y nacionales. 
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Silvoagropecuario) 

  

8. Agricultura de innovación para la adaptación al cambio climático 
(la UNEA, como parte de sus acciones permanentes, identifica y 
difunde tecnologías para una agricultura más moderna frente al 
cambio climático: sistema keyline, manejo holístico, agricultura de 
secano) 

No 

La UNEA continúa desarrollando esta línea 
de trabajo y anualmente invita expertos 
internacionales para fortalecer las 
capacidades nacionales en la gestión de 
riegos agroclimáticos y la incorporación de 
medidas/acciones tendientes a hacer frente 
al cambio climático. Particularmente, la 
UNEA está desarrollando un proyecto con 
el fin de desarrollar e implementar una 
estrategia para la agricultura de secano, 
que considere la conservación de suelos y 
aguas, frente al déficit hídrico. 

A.4.6 INIA 1. Aumento de la competitividad de los sistemas productivos de papa 
y trigo en Sudamérica ante el cambio climático (FONTAGRO) Sí No 

  
2. Desarrollo y valoración de recursos genéticos de Lycopersicon 
spp. para su utilización en mejoramiento genético de Solanáceas 
frente a estrés biótico y abiótico 

Sí Sí 

  3. Proyecto Integrado sobre Riesgo Climático y su prevención en el 
sector silvoagropecuario   

A.4.6 INFOR 1. Estado del arte en metodologías en relación al cambio climático No 

Se puede complementar lo realizado hasta 
el momento. Se postuló a un proyecto 
CONICYT para formacion de redes 
internacionales. Se espera que esto se 
ejecute el proximo año. 

A.4.7 ODEPA 1. Ejecución de los programas de INDAP: Desarrollo de inversiones, 
Componente Riego y Prestamos de Riego, Fondo Rotatorio Sí S/D 

  2. Ejecución Subsidios Ley de Riego (2010) Sí S/D 

  3. Ejecución de concursos de tecnificación y de reparación de 
canales de la Ley de Fomento al Riego Sí S/D 

Línea de Acción A.5 



Evaluación de término PANCC 2008-2012 - Anexos 

A.5.1 MIN.ENERGIA 
1. Evaluación de la vulnerabilidad al Cambio Climático para el sector 
energético hidrológico y de los efectos en la seguridad energética del 
país 

Sí 

No. La segunda etapa consistía en 
incorporar la metodología/modelo utilizado, 
en la elaboración de los planes de obra de 
CNE. Esta actividad, por presupuesto, no se 
realizó. 

  2. Base para Planificación Territorial Energética en el desarrollo 
energético futuro No Está en ejecución reciente 

Línea de Acción A.6 

A.6.1 MOP 1. Actualización del catastro de concesiones marítimas y 
ocupaciones ilegales del borde costero Sí 

No, ya que a través de esta acción sólo 
contamos con el catastro, no desarrollando 
gestiones o medidas a protección asociada 
a temas de cambio climático 

  2. Avance en la elaboración de escenarios de impacto sobre la 
infraestructura No No, se han realizado estudios para re 

enfocar 

  3. Enfoque Metodológico para evaluar la adaptación al cambio 
climático en la infraestructura pública del MOP Sí 

No, ya que es una primera mirada de 
acercamiento del tema de CC en 
infraestructura 

  4. Marco estratégico para la adaptación de la infraestructura al 
cambio climático Sí 

No, es una segundo acercamiento 
metodológico para evaluar si es factible 
incluir variables de CC en el diseño de 
algunas obras MOP 

  5. Propuesta de un portafolio de medidas para elaborar el Plan de 
adaptación al cambio climático de la infraestructura No No, se debe trabajar en una segunda etapa 

en la elaboración del plan 

A.6.1 DRECTEMAR 1. Actualización del catastro de concesiones marítimas y 
ocupaciones ilegales del borde costero Sí S/D 

  2. Avance en la elaboración de escenarios de impacto sobre la 
infraestructura S/D S/D 

A.6.1 MIN.DEFENSA 
1. Actualización del catastro de concesiones marítimas y 
ocupaciones ilegales del borde costero (acuerdo el reglamento de 
concesiones marítimas en el Cap. 12, Art. 69) 

Sí No 

  2. Avance en la elaboración de escenarios de impacto sobre la 
infraestructura No No 
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A.6.1 MMA 1. Actualización del catastro de concesiones marítimas y 
ocupaciones ilegales del borde costero Sí S/D 

  2. Avance en la elaboración de escenarios de impacto sobre la 
infraestructura No 

Las zonas ribereñas bajas no han sido 
estudiadas al detalle considerando el CC, 
esto es Defensas Fluviales 

  3. Estudio Marco Estratégico para la Adaptación de la Infraestructura 
al Cambio Climático Sí 

Sí, para el caso de grandes obras. Podría 
estudiarse más las defensas fluviales. 
También casos particulares de obras pero a 
nivel teritorial 

  4. Estudio Sí Sí 

  5. Consultoría No 
A partir de los resultados de este estudio se 
espera generar ya un anteproyecto para el 
Plan de Infraestructura 

A.6.2 MOP 
1. Estudios de tipo diagnóstico para evaluar la capacidad de la 
infraestructura pública para la adaptación al cambio climático Sí No, falta contemplar el enfoque a futuro, es 

decir con CC 

  

2. Evaluación económica en desarrollo de impactos y medidas 
preventivas derivadas de eventos extremos (estudio de la Dirección 
de Vialidad, a modo de identificar áreas de riesgo que comprometan 
la red vial a nivel nacional. El estudio tuvo un alcance a nivel 
nacional y consideró algunos aspectos de CC) 

Sí 

No, se debiese ampliar a la totalidad de la 
infraestructura MOP con un enfoque en 
gestión de riesgo. Que considere el enfoque 
del informe del IPCC SREX Sí, falta darle 
un enfoque acorde a la gestión de riesgo 
para toda la infraestructura MOP, en 
coherencia con lo que plantea el informe del 
IPCC SREX 

  3. Estudio Básico Catastro Georefernciado de Riesgos y Peligros 
Natuarales en la Red Vial Sí No, falta incluir el resto de la infraestructura 

MOP 

  4. Estudio de Cambio Climático y Servicios (Fuentes) de agua 
Potable Sí No, tendríamos que generar sinergia entre 

la sanitaria y agua potable rural 

A.6.2 DIRECTEMAR 1. Avance en la elaboración de escenarios de impacto sobre la 
infraestructura Sí S/D 

  2. Evaluación económica en desarrollo de impactos y medidas 
preventivas derivadas de eventos extremos S/D S/D 
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A.6.2 MIN,DEFENSA 1. Avance en la elaboración de escenarios de impacto sobre la 
infraestructura Sí S/D 

  2. Evaluación económica en desarrollo de impactos y medidas 
preventivas derivadas de eventos extremos S/D S/D 

A.6.2 MMA 
1. Avance en la elaboración de escenarios de impacto sobre la 
infraestructura (estudio que analiza tres tipos de obra puente puerto 
y embalse) 

Sí Sí, en general en términos del PANCC 

  2. Estudio de los impactos de eventos hidrometeorológicos extremos 
y el costo económico asociado No 

No. Se debiera mantener como una línea de 
acción específica el tema de riesgos de 
desastres. En el Plan nacional de 
adaptación se desarrolló una línea especial 
para riesgos de desastres, pero que sólo 
establece algunas acciones posibles de 
realizar con la institucionalidad y los 
recursos actuales, con algunas pequeñas 
aportes y modificaciones. Falta incorporar 
este tema de un análisis más profundo 
respecto de los daños, del costo de la 
inacción y sobre el impacto no sólo 
económico sino de vidas humanas. Además 
del análisis de los impactos de eventos 
extremos debido a la falta de infraestructura 
adecuada. También se puede incorporar en 
el análisis el estudio de otras opciones de 
adaptación como por ejemplo 
infraestructura verde y adaptación basada 
en ecosistemas. Esta línea debe ser 
elaborada con ONEMI. Esta oficina además 
cuenta con registro e informe de impactos 
post eventos extremos. 

A.6.3 MOP 
1. Avance en actualización del plan nacional de contingencias por 
contaminación de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, para 
incluir destrucción de infraestructura mayor 

S/D S/D 

A.6.3 DIRECTEMAR 
1. Avance en actualización del plan nacional de contingencias por 
contaminación de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, para 
incluir destrucción de infraestructura mayor 

No 

Sí. Se actualizó el plan nacional de 
contingencias por contaminación de 
hidrocarburos y otras sustancias nocivas, 
pero éste no posee información sobre 
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destrucción de infraestructura mayor, dado 
que el Plan está orientado a contingencias 
ambientales. 

A.6.3 MIN.DEFENSA 
1. Avance en actualización del plan nacional de contingencias por 
contaminación de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, para 
incluir destrucción de infraestructura mayor 

No No 

A.6.3 MMA 
1. Avance en actualización del plan nacional de contingencias por 
contaminación de hidrocarburos y otras sustancias nocivas, para 
incluir destrucción de infraestructura mayor 

S/D S/D 

A.6.4 MOP 

1. El 2010 la Dirección de Obras Hidraúlicas incluía en sus Términos 
de Referencia para la construcción de embalses, un anexo para 
analizar modelaciones hídricas en escenarios de CC. Pero 
actualmente no se realiza por el alto nivel de incertidumbre y la 
ausencia de metodologías probadas 

Sí 

No, ya que debemos avanzar en gestión del 
riesgo de la infraestructura hidráulica. Tanto 
en embalses para riego como en eventos 
extremos inundaciones en el departamento 
de aguas lluvias. También deberá incluirse 
medidas asociadas a la provisión de aguas 
para el agua potable rural 

  2. Marco estratégico para la adaptación de la infraestructura al 
cambio climático Sí 

No, ya que se analizó en este estudio solo 
la componente de riego. No considerando 
las otras áreas de la DOH 

A.6.5 MOP 1. Plan de Grandes Obras al 2020, el que fue actualizado este año y 
ampliado en obras y en plazo al 2022 Sí 

No, ya que no considera aspectos de 
cambio climático, tampoco colabora con la 
acción, que está mal planteada ya que no 
es factible que a través de la DOH se 
aumente en un 50% la superficie regada del 
país a trvaés de los embalse 

A.6.5 CNR 1. Plan de Grandes Obras al 2020, el que fue actualizado este año y 
ampliado en obras y en plazo al 2023 Sí Aun no se concretan las obras del Plan, 

está en ejecución 

  2. Planes de Riego por Cuenca No Aún no se implementa 

A.6.6 MOP 1. Ejecución de concursos de tecnificación y de reparación de 
canales de la Ley de Fomento al Riego Sí No 

  2. Plan de Grandes Obras al 2020 (planificación sectorial del MOP) Sí 
No, ya que no tiene un enfoque desde 
necesidades futuras producto del cambio 
climático 
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  3. Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del Recurso 
Hídrico al 2021 Sí No, no tiene un enfoque desde el cambio 

climático 

A.6.6 CNR 1. Ejecución de concursos de tecnificación y de reparación de 
canales de la Ley de Fomento al Riego Sí No 

  2. Plan de Grandes Obras al 2020 No No. Aún está en ejecución, ya que es un 
plan a largo plazo. 

A.6.7 MOP 1. Estudio Básico Catastro Georeferenciado de riesgos y peligros 
naturales en la red vial Sí No, falta incluir infraestructura costera, 

asociada a cauces 

A.6.8 MOP S/D S/D S/D 

A.6.8 ONEMI S/D S/D S/D 

A.6.9 MINVU 
1. Envío de instrucciones para determinación e inclusión de Áreas de 
Riesgo, en base a estudios fundados, en Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones 

Sí Sí 

A.6.10 MINVU S/D S/D S/D 

A.6.10 MIN.DEFENSA 
1. Avance en la revisión de los procesos en que existe articulación 
entre la elaboración de planificación urbana (en radios urbano y en 
seccionales costeros) 

No No 

Línea de Acción A.7 

A.7.1 SUBPESCA 1. Evaluación de la variabilidad climática y su impacto sobre los 
principales actores del sector pesca y acuicultura Sí Sí 

  
2. Avance en estudio "Enfoque metodológico y Plan de Acción para 
abordar el Impacto del Cambio Climático en la Pesca y Acuicultura 
en Chile" 

Sí Sí 

  
3. Se está haciendo un proyecto FONDEF a través del cual se han 
evaluado distribución y abundancia, en diferentes escenarios de 
cambio climático, de 3 especies pelágicas de un total de 40 

No No, se debiese hacer para el resto de las 
especies 
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A.7.2 SUBPESCA 
1. Avance en estudio "Enfoque metodológico y Plan de Acción para 
abordar el Impacto del Cambio Climático en la Pesca y Acuicultura 
en Chile" 

Sí Sí 

  
2. Estudio "Cambio climático, pesca y acuicultura en América Latina 
Potenciales impactos y desafíos para la adaptación" (2011, FAO y 
Centro COPAS de la Universidad de Concepción) 

Sí 
Sí, es un insumo para plan de adaptación 
sectorial que está en estado de borrador 
actualmente 

  

3. Estudio "Desarrollo de un enfoque regional y propuestas de 
proyectos pilotos de adaptación al cambio climático del sector pesca 
y acuicultura" (2013, Centro COPAS, Universidad de Concepción, 
mandatado por SUBPESCA) 

Sí 
Sí, es un insumo para plan de adaptación 
sectorial que está en estado de borrador 
actualmente 

Línea de Acción A.8 

A.8.1 MINSAL 1. Consultorías para establecer o identificar los impactos en la 
morbilidad y mortalidad asociada al cambio climático Sí 

La información hasta ahora levantada 
parece suficiente, sin embargo, por tratarse 
de situaciones dinámicas y que en su 
mayoría dependen del grado de 
conocimiento del problema, sea necesarios 
realizar actualizaciones en forma periódica 
de los estudios o diagnósticos antes 
señalados. 

  2. Formación del equipo de trabajo 'Comité de cambio climático' 
dentro de Ministerio de Salud (2011) Sí 

No es suficiente dado que falta darle 
continuidad y seguimiento al grupo de 
trabajo conformado 

  3. Avance en la asignación de presupuesto para el equipo 'Comité 
de cambio climático' del Ministerio de Salud No 

No existe una asignación específica para 
Cambio Climático, sin embargo, existe la 
posibilidad de asignar recursos disponibles 
para el Departamento de Salud Ambiental u 
otro para financiar estudio o implementación 
de acciones o medidas. 

  4. Licitación de estudio sobre el efecto de variables climáticas sobre 
la salud asociado a cambio climático, 2012 Sí Sí 

  

5. Participación como país en el estudio para países del 
MERCOSUR, denominado Variabilidad climática y sus probables 
impactos en la salud en ciudades de América Latina: Buenos Aires, 
Santiago, Montevideo, Salto y Manaos. 2012-2013 

Sí Sí 
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A.8.2 MINSAL 

1. Estudio para evaluación de vulnerabilidad del sector salud frente 
al cambio climático y propuestas para la adaptación (Se realizó un 
estudio durante el año 2014, que entregara las bases para construir 
el plan de adaptación para el sector salud al C.C.) 

Sí Sí 

  2. Formación del equipo de trabajo 'Comité de cambio climático' 
dentro de Ministerio de Salud Sí 

No ha sido suficiente ya que se requiere la 
continuidad y permanencia en el equipo 
conformado para trabajar los distintos 
temas que deben ser abordados 

  3. Avance en la asignación de presupuesto para el equipo 'Comité 
de cambio climático' del Ministerio de Salud No 

No existe una asignación específica para 
Cambio Climático, sin embargo, existe la 
posibilidad de asignar recursos disponibles 
para el Departamento de Salud Ambiental u 
otro para financiar estudio o implementación 
de acciones o medidas. 

  
4. Realización de consultoría durante el año 2012: “estudio de la 
morbi-mortalidad y variabilidad climática asociada al cambio 
climático en Chile” 

Sí Sí 

  

5. Participación durante el año 2012-2013 como país miembro del 
MERCOSUR del estudio Variabilidad climática y sus probables 
impactos en la salud en ciudades de América Latina: Buenos Aires, 
Santiago, Montevideo, Salto y Manaos 

Sí Sí 

A.8.3 MINSAL 1. Formación del equipo de trabajo 'Comité de cambio climático' 
dentro de Ministerio de Salud Sí 

No, dado que el comité no se ha abocado a 
la tarea de realizar la evaluación económica 
de las medidas preventivas o de 
infraestructura necesarias 

  2. Avance en la asignación de presupuesto para el equipo 'Comité 
de cambio climático' del Ministerio de Salud Sí 

No, dado que se requiere realizar la 
evaluación económica y no hay 
presupuesto asignado al comité que permita 
contratar consultorías para realizar la 
evaluación económica 

A.8.4 MINSAL S/D S/D S/D 

A.8.5 MINSAL 1. Diagnóstico de las áreas más vulnerables o de mayor riesgo para 
la salud de la población chilena No No, ya que no hay actividades específicas 

para realizar el diagnóstico 

A.8.6 MINSAL 1. Avance en la incorporación de los efectos del cambio climático en No No, ya que no se han realizado aún los 
protocolos para realizar la vigilancia 
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los programas de vigilancia del Ministerio de Salud específica 

A.8.7 MINSAL 1. Avance en el desarrollo de convenio de cooperación con la 
Dirección Meteorológica de Chile No No, ya que no se ha realizado la gestión 

para firmar un convenio de cooperación 

A.8.8 MINSAL 1. Generación de la "Estrategia de Control Integrada EGI Dengue" Sí Sí 

A.8.9 MINSAL 1. Avance en la incorporación de la variable de cambio climático en 
los planes de vigilancia y contingencia para diversas enfermedades No No 

Línea de Acción A.9 

A.9.1 MMA 1. Desarrollo del Plan Nacional de Adaptación Sí Si, está para aprobación del CMS antes de 
fin de 2014 

  2. Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector 
Silvoagropecuario Sí Sí 

  3. Plan de Adaptación al Cambio Climático para Biodiversidad Sí Sí 

  4. Desarrollo del Plan de Adaptación al Cambio Climático para 
Pesca y Acuicultura No 

Se ha desarrollado varios estudios pr lo que 
lo considerado en el plan es sufficinet para 
el periodo en que está planteado. Está en 
etapa de borrador para consulta pública, 
que se hará a principios de 2015. 

  5. Desarrollo de Propuesta de un Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático para el Sector Salud No 

Está en un primer borrador. Plan propuesto 
permite pensar que es suficiente para 
generar las capacidades e iniciar 
actividades de adaptación 

  
6. Propuesta de un portafolio de medidas para elaborar el Plan de 
Adaptación al cambio climático para la Infraestructura, que será 
insumo para la elaboración del Plan sectorial en 2015 

No Si, servirá de insumo para el plan sectorial 
de infraestructura 

  7. Desarrollo del Plan de Adaptación al Cambio Climático para los 
Recursos Hídricos No 

Se ha avanzado en la ejecución de estudios 
de impacto en los recursoso hídricos para 
varias cuencas del país, sin ambargo aun 
no se inicia la elaboración del plan, dado 
que se vienen cambios institucionales an la 
gestión del agua en Chile 
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8. Propuesta de un portafolio de medidas municipales de adaptación 
al Cambio Climático para elaborar el “Plan de Adaptación al Cambio 
Climático para Ciudades”s 

No Si, servirá de insumo para el plan sectorial 
de ciudades 

  
9. Desarrollo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
del sector Energía (sólo se ha realizado un estudio sobre 
vulnerablidad de generación hidroeléctrica) 

No No 

  10. Desarrollo del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el 
sector Turismo (no ha avanzado nada) No No, aún no se ha avanzado en nada 

Eje Temático: Mitigación 

Línea de Acción M.1 

M.1.1 MMA 
1. Desarrollo del INGEI serie de tiempo 1984-2006 y presentación en 
la 2a Comunicación Nacional, usando las directrices del IPCC de 
1996, 2000 y 2003 

Sí 
SI, ya que se cumplió con los requisitos de 
las directrices para las CN y en especial 
para la 2da comunicación. 

  2. Actualización del INGEI serie de tiempo 1990-2010 (Componente 
1 Programa LECB) Sí Sí, el INGEI cumple con los requisitos de la 

CMNUCC para la elaboración de IBA. 

  

3. Presentación del INGEI a revisión experta nacional e 
internacional. Cada inventario sectorial se sometió a un proceso de 
revisión por parte de un experto, calificado por la CMNUCC, para la 
revisión de INGEI de Partes anexo I 

Sí 
SI, las revisiones externas son una 
importarte parte del sistema de garantía de 
calidad de un INGEI. 

  
4. Actualización bienal del INGEI (Componente 1 Programa LECB). 
Desde el 2012, la OCC del MMA ha diseñado, implementado y 
coordinado el sistema nacional de INGEI para Chile (SNICHILE) 

Sí 
Sí, el SNICHILE se encuentra en 
funcionamiento, pero faltan acuerdos de 
trabajo para institucionalizarlo. 

  5. Presentación pendiente de la actualización del INGEI serie de 
tiempo 1990-2010 en el BUR Sí Sí 

  6. Implementación en desarrollo del Programa Nacional de Gestión 
de Carbono "Huella Chile" (Componente 2 Programa LECB) No No, ya que la puesta en marcha del 

programa ha tenido retrasos 

M.1.2 MMA 1. Contratación de una persona en el Ministerio del Medio Ambiente 
a cargo de actualización del INGEI (Paulo Cornejo al 2014) Sí No, falta más gente 
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  2. Diseño de la estructura del Sistema Nacional de Inventarios (SNI) 
(Componente 1 Programa LECB) Sí Sí, pero falta institucionalizarla 

  3. Avance en la implementación del Sistema Nacional de Inventarios 
(SNI) (Componente 1 Programa LECB) Sí Sí, pero falta institucionalizarla 

  4. Avance en la elaboración del primer plan de trabajo permanente 
del SIN No No, debido a la falta de recursos humanos, 

no se ha avanzado lo esperado 

  
5. Avance en la puesta en marcha de la plataforma web del SIN 
(plataforma para la difusión y archivo de información respecto al 
INGEI) 

No No, debido a la falta de recursos humanos, 
no se ha avanzado lo esperado 

  

6. Gestión en proceso para financiamiento permanente para el 
funcionamiento del SIN (Se está trabajando para que los diferentes 
participantes del SNICHILE puedan asignar presupuestos y 
responsabilidades permanentes) 

No No, debido a la falta de recursos humanos, 
no se ha avanzado lo esperado 

M.1.3 MMA 
1. Diseño de un sistema robusto de garantía de calidad y control de 
calidad (QA/QC), que asegure la calidad en la preparación y los 
resultados del INGEI 

Sí Sí, se ha implementado un sistema de 
QAQC, el cual podría ser mejorado. 

  2. Revisión del INGEI por parte de un panel de expertos nacionales 
(nacional y sectorial) e internacionales Sí 

Sí, cada ISGEI fue revisado obteniendo un 
informe con los hallazgos y 
recomendaciones. Lo mismo a nivel 
nacional 

  
3. Formulación en desarrollo de procedimientos para manejar 
incertidumbres en los datos del inventario y los cálculos de 
emisiones de GEI. 

No 
Sí, se ha calculado incertidumbre del INGEI 
del IBA, pero se deben revisar los 
resultados 

  4. Avance en la implementación de un sistema robusto de garantía 
de calidad y control de calidad (QA/QC) No No, queda por concretar un documento que 

compile los procedimientos de QAQC 

  5. Avance en mejoramiento continuo del Sistema Nacional de 
Inventarios No 

Sí, se han detectado las posibilidades de 
mejora y se está trabajando para 
implementarlas. Es un proceso iterativo que 
no tiene término 

M.1.4 MMA 1. Estudios para determinar factores de emisión locales ( 
determinación de los FE país específicos para los combustibles 

Sí No, no se logró determinar la totalidad de 
los FE 
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fósiles utilizados en Chile) 

  2. Desarrollo de factores de emisión locales, sector agrícola No 

Sí, los FE mejoran la calidad el ISGEI de 
Agricultura (actualmente se han hecho: 
fermentación entérica de bovinos y manejo 
del estiércol de bovinos y cerdos) 

  3. Desarrollo de factores de emisión locales, sector energía No No, falta información 

  4. Desarrollo de factores de emisión locales, otros sectores No 
No, faltan FEpe. (Se han obtenido FEpe 
para el sector UTCUTS, pero aún quedan 
por mejor FE para todos los sectores) 

  5. Avance en la validación e implementación de factores de emisión 
locales para el cálculo del inventario nacional de emisiones de GEI No No, no se ha trabajado aún en la línea 

M.1.5 MMA 1. Convenios y/o acuerdos de trabajo firmados entre las instituciones 
que participan en la actualización del inventario Sí No. Institucionalizar el SNICHILE 

  
2. Avance en la institucionalización de convenios y/o acuerdos de 
trabajo firmados entre las instituciones que participan en la 
actualización del inventario 

No No, hay que avanzar en los acuerdos 

M.1.6 MIN.MINERÍA 
1. Cálculo de emisiones de la minería del cobre, años 2008 a 2012 
(COCHILCO reporta al MMA el Cálculo anualmente de las emisiones 
de CO2 de la Minería del Cobre) 

Sí Sí 

  
2. Avance en cálculo de emisiones de la minería del cobre, 
posteriores al año 2012 (COCHILCO reporta al MMA el Cálculo 
anualmente de las emisiones de CO2 de la Minería del Cobre) 

Sí Sí 

Línea de Acción M.2 

M.2.1 MIN.ENERGIA  

1. Estudios para cuantificar la estimación del potencial de ahorro y 
eficiencia energética posteriores al 2010 (en publicación del 
PAEE20, y actualizado para la publicación de la Agenda de Energía 
2014) 

Sí 

Los ponteciales sectoriales encontrados 
pueden mejorarse, con la realización de 
estudios de curva de conservación de 
energía. Se han realizado estudios de curva 
para el sector residencial, industira & 
Minería y transporte de carga. Actualmente 
se está realizando el de transporte de carga 
pasajeros y se estima que se realizará a 
futuro uno para el sector comercial y para el 
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sector PYME. Además, para la aplicación 
de la ley de Eficiencia Energética, también 
será necesario realizar un estudio de 
potencial de ahorros de energía, que 
estableza además las líneas base de 
consumo. 

  2. Cálculo de potencial de ahorro y eficiencia energética a escala 
nacional Sí Existe un potencial determinado, que puede 

ser perfeccionado 

  3. Cálculo de potencial de ahorro y eficiencia energética a nivel 
regional No 

No es suficiente. La estimación a nivel de 
región es compleja, ya que requiere de 
levantamiento de información que 
actualmente no se dispone. 

  
4. Estimación del potencial de reducción de emisiones de GEI 
asociadas a medidas de eficiencia energética en el marco del 
proyecto MAPS Chile 

Sí S/D 

  5. Medición y Evaluación del impacto y los resultados del PPEE. 
Actualmente contenidos en el PAEE20 Sí S/D 

  6. Desarrollo del Plan de Acción de Eficiencia Energética 
(PAEE2020), el que fue publicado en mayo del año 2013 Sí 

Hay que establecer que los potenciales de 
ahorro estimados en el PAEE20, en la 
práctica no podrán ser alcanzados ya que 
los presupuestos requeridos no fueron 
obtenidos en un 100%. Actualmente se 
trabaja además, en el desarrollo de un 
protocolo para la evaluación del plan y la 
obtencíón de los ahorros de energía. En la 
medida que se obtuviese mayor 
presupuesto, sería posible obtener una 
mayor implementación del plan. 

  

7. Avance en implementación de sistema MRV para el seguimiento y 
control de estrategias y planes de Eficiencia Energética a nivel país 
(desarrollo de una metodología para la estimación de los ahorros de 
energía por la implementación del PAEE20 y ley EE.) 

No 

No es suficiente, y a futuro, se se vislumbra 
que sean requeridos el desarrollo de una 
plataforma y estudios de potenciales por la 
implementación de la ley de EE 

  

8. Avance en implementación de sistema MRV para el seguimiento y 
control de los programas de la AChEE y plataforma para la 
estimación de los ahorros de energía por la implementación de los 
programas de la AChEE 

Sí 

No es suficiente, y a futuro, se se vislumbra 
que sean requeridos el desarrollo de una 
plataforma y estudios de potenciales por la 
implementación de la ley de EE. 
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  9. Avance en ejecución del Plan de Acción de Eficiencia Energética 
(PAEE2020) No 

Su implementación podría verse ampliada 
en la medida que se disponga de mayor 
presupuesto. 

  10. Estudio de curva de conservación de energía en sector 
residencial Sí Se puede actualizar periódicamente 

  11. Estudio de curva de conservación de energía en el sector 
industrial y minero Sí Se puede actualizar periódicamente 

  12. Estudio de curva de conservación de energía en sector 
transporte carga Sí Se puede actualizar periódicamente 

  13. Estudio de curva de conservación de energía en sector 
transporte pasajeros No Se puede actualizar periódicamente 

M.2.2 MIN.ENERGIA  1. Creación de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de 
Energía Sí 

Esta división establece la política de 
eficiencia energética que debe seguirse en 
el país y es implementada por la AChEE. 

  2. Avance en fortalecimiento de la División de Eficiencia Energética 
del MIN.ENERGIA No S/D 

  3. Avance en fortalecimiento de la AChEE S/D S/D 

M.2.3 MIN.ENERGIA  1. Estudios para calcular el potencial de desarrollo de Energías 
Renovables posteriores al 2010 Sí 

Estos resultados son los primeros 
antecedentes del potencial de las ERNC. Es 
posible continuar su desarrollo 
especialmente en lo que respecta al 
potencial hidroeléctrico. 

  2. Estudios para calcular el potencial de mitigación de GEI de 
proyectos de ER posteriores al 2010 Sí 

Para efectos de las necesidades de 
estimación se considera adecuado los 
resultados obtenidos, ya que ese modelaron 
distintos escenarios base, pesimista y 
optimista según los resultados del Estudio. 

  3. Estimación del potencial de reducción de emisiones de GEI 
asociadas a ER en el marco del proyecto MAPS Chile Sí S/D 

  
4. Desarrollo de instrumentos para estudiar potencial de generación 
energético renovable posteriores al 2010, a través de  Exploradores 
de Energía Renovable, ejecutados con el Departamento de 

Sí 

El Ministerio está en constante 
mejoramiento de estas herramientas. A 
fines del 2014 se pondrá en funcionamiento 
una nueva versión del Explorador de 



Evaluación de término PANCC 2008-2012 - Anexos 

Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile 

Energía Solar y para el año 2016 se espera 
contar con una versión para el recurso 
hidroeléctrico, actividad que se está 
desarrollando en conjunto con la Dirección 
General de Aguas (DGA). 

  5. Desarrollo de instrumentos para estudiar el potencial de mitigación 
de GEI de proyectos de energía renovable Sí S/D 

  
6. Avance en implementación de instrumentos para estudiar el 
potencial de generación energético renovable, y actualización interna 
en conjunto con DGA y Universidad de Chile 

Sí 

Lo realizado a la fecha se estima suficiente 
en la medida que viene a llenar un vacío de 
información al año 2010. Su continuidad 
dependerá de los lineamientos de la 
Agenda de Energía y Política Energética en 
desarrollo 

  7. Avance en implementación de instrumentos para estudiar el 
potencial de mitigación de GEI de proyectos de energía renovable S/D S/D 

  

8. Estudio Evaluación del Mercado de Biomasa y su potencial que se 
materializa en una herramienta que indica el potencial eléctrico del 
manejo del bosque nativo entre las regiones IV a XII, a nivel comunal 
(2011-2013,  CONAF, Universidad Austral) 

Sí Sí 

M.2.4 MIN.ENERGIA  1. Monitoreo permanente de la demanda energética Sí Sí 

  2. Monitoreo permanente de la oferta energética Sí Sí 

  
3. A través del Proyecto MAP se estimó por sector (Energía entre 
ellos) la proyección de la Oferta y de Demanda, y del crecimiento 
proyectado del sector 

Sí Sí 

M.2.5 MIN.ENERGIA  1. Creación del Centro de Energías Renovables (CER) Sí Sí 

  2. Avance en fortalecimiento del CER No El fortalecimiento se podría considerar 
como un proceso contínuo 

M.2.6 MIN.ENERGIA  1. Ejecución del fondo de garantía estatal para inversión en energías 
renovables y eficiencia energética Sí 

El crédito terminó, sin embargo, Durante el 
2011 kfW ofreció una nueva oferta de 
crédito por 65MMEUR para continuar con el 
financiamiento de proyectos de ERNC en 
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condiciones preferenciales 

  2. Permanencia en el tiempo del fondo de garantía estatal para 
inversión en energías renovables y eficiencia energética S/D S/D 

M.2.6 MINECON 1. Ejecución del fondo de garantía estatal para inversión en energías 
renovables y eficiencia energética Sí S/D 

  2. Permanencia en el tiempo del fondo de garantía estatal para 
inversión en energías renovables y eficiencia energética S/D S/D 

M.2.7 MIN.ENERGIA  
1. Implementación de la Ley 20.365 que establece una franquicia 
tributaria respecto de sistemas solares térmicos para vivienda, la que 
terminó su vigencia en diciembre de 2013 

Sí No, actualmente se tramita su extensión. 

  2. Creación de la Ley 20.571 que regula el pago de las tarifas 
eléctricas de las generadoras residenciales (Net Billing/Net metering) Sí Sí 

  
3. Continuación del diseño e implementación de instrumentos para 
impulsar la generación de electricidad en base a sistemas solares, 
en los sectores público, comercial, residencial e industrial 

S/D S/D 

  4. Continuación de la Ley 20.365 que establece una franquicia 
tributaria respecto de sistemas solares térmicos No No 

  5. Avance en aprobación del Reglamento de la Ley 20.571 Net 
Billing/Net metering Sí Sí 

  6. Informe Obligatoriedad uso SST Sí Sí 

  7. Informe Subsidios para SST Sí Sí 

  8. Informe Actualización normativa técnica de SST No Sí 

M.2.8 MTT 1. Desarrollo de Planes Maestros de Ciclovías, en las pricipales 
ciudades del paí y a nivel de Santiago Metropolitano Sí No 



Evaluación de término PANCC 2008-2012 - Anexos 

  2. Desarrollo de estudios de Gestión de Tránsito, que consideran la 
habilitación de ciclovías Sí No 

  
3. Avance en implementación de infraestructura y seguridad 
necesarias para el uso masivo y habitual de la bicicleta como medio 
de transporte 

Sí No 

  4. Avance en desarrollo de medidas de fomento y promoción del uso 
de la bicicleta, a través de multiples talleres y capacitaciones Sí No 

  5. NAMA ZVTS dedica uno de sus ejes temáticos el fomento y uso 
de la bicicleta como parte de un plan de movilidad sostenible No No 

M.2.8 MINVU S/D S/D S/D 

M.2.9 MIN.ENERGIA 1. Ejecución de estudios sobre el potencial bioenergético de Chile Sí S/D 

  2. Ejecución de estudios para analizar el mercado energético 
silvoagropecuario Sí S/D 

  3. Avance en la implementación de medidas para impulsar el 
mercado energético silvoagropecuario S/D S/D 

  
4. Estudio de demanda de certificados de reducción de emisiones 
del sector forestal (de alcance  nacional e internacional), llevada a 
cabo por CONAF 

Sí S/D 

  5. Construcción de líneas base (referencia) para todo el país, 
divididas en 6 macroregiones, llevada a cabo por CONAF No S/D 

  6. Plataforma de información de la oferta y consumo de 
dendrocombustibles de Chile (2010, financiado por FAO) Sí S/D 

M.2.10 FIA 
1. Ejecución de estudios para el aprovechamiento bioenergético de 
residuos a nivel predial o asociativo en el sector silvoagropecuario 
(2008) 

Sí No 
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2. Continuación de estudios para el aprovechamiento bioenergético 
de residuos a nivel predial o asociativo en el sector 
silvoagropecuario 

No No 

M.2.11 FIA 

1. Realización de estudios de huella de Carbono de productos de 
exportación silvoagropecuaria ( "Huella de Carbono en Productos de 
Exportación Agropecuarios de Chile", ejecutado por INIA, CRI 
Antumapu. 2008) 

Sí No 

  

2. Impulso del programa de determinación de la huella de Carbono 
de los productos de exportación silvoagropecuaria (Numerosas 
instituciones privadas y públicas han seguido calculando la huella de 
carbono de sus actividades, con o sin los datos del estudio 
mencionado.) 

Sí No 

  3. Seguimiento al programa de determinación de la huella de 
Carbono de los productos de exportación silvoagropecuaria Sí No 

M.2.12 MIN.ENERGIA 
1. Creación e implementación de 2 consorcios en biocombustibles 
lignocelulósicos (convocatoria nacional realizada el año 2008 por 
InnovaChile de CORFO y la Comisión Nacional de Energía) 

Sí 

Si, luego de casi 5 años de investigación y 
desarrollo de los consorcios de 
lignocelulosa, éstos han cumplidos los 
objetivos y actividades programadas a 
cabalidad. El Consorcio Biocomsa, el cual 
concluyó a finales del 2013, se focalizó en 
Biodiesel de Segunda Generación. El 
Consorcio Bioenercel, el cual finaliza a 
principios del 2015, se enfocó en Bioetanol 
Lignocelulosico. 

  
2. Creación e implementación de tres consorcios en biocombustibles 
a base de algas (convocatoria nacional realizada el año 2008 por 
InnovaChile de CORFO y la Comisión Nacional de Energía) 

Sí 

Si, Los consorcios de mico y macro algas 
llevan alrededor de cuatro años de 
ejecución y en general han cumplido con 
todos los objetivos y actividades previstas. 
Concluirán sus actividades a principios del 
2016. El principal logro de los consorcios de 
micro algas Desert Bioenergy y Algaefuels 
ha sido el diseño, construcción y puesta en 
marcha de plantas pilotos para el cultivo de 
microalgas y producción de biodiesel, que 
utilizan los gases de combustión 
provenientes de centrales térmicas. Los 
logros más relevantes del Consorcio Bal 
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Biofuels son el desarrollo de tecnologías de 
cultivo de macroalgas a nivel comercial, y el 
desarrollo de tecnologías de fermentación 
para obtener bioetanol y otros productos 
químicos especializados, con la 
implementación de una plata piloto para la 
producción de bioetanol. 

  3. Creación de otros consorcios posteriores al 2010 para 
investigación aplicada en biocombustibles de segunda generación No 

No se consideró necesario crear más 
consorcios, dado que se estaban 
abordando los dos tipos de materias primas 
para la producción de biocombustibles 
donde Chile tiene ventajas: biomasa forestal 
y micro y macro algas. 

  4. Seguimiento de los consorcios firmados para la investigación 
aplicada en biocombustibles de segunda generación No 

Si, se realiza el seguimiento de los avances 
de los consorcios en conjunto con 
InnovaChile de Corfo, por medio de los 
Informes Técnicos de Avance, Informes 
Financieros, reuniones de avance con los 
consorcios y visitas de inspección técnica. 

  5. Avance en la creación de nuevos consorcios para investigación 
aplicada en biocombustibles de segunda generación No 

No se consideró necesario crear más 
consorcios, dado que se estaban 
abordando los dos tipos de materias primas 
para la producción de biocombustibles 
donde Chile tiene ventajas: biomasa forestal 
y micro y macro algas. 

  6. Puesta en marcha y operación de plantas piloto de investigación 
en biocombustibles No 

Si, cuatro de los consorcios implementando 
plantas piloto de investigación en 
biocombustibles de acuerdo al siguiente 
detalle: Consorcio Bioenercel: Laboratorio 
de Escalamiento en Concepción, para 
realizar pruebas y evaluar técnica y 
económicamente los procesos de 
conversión de materiales lignocelulósicos 
en Bioetanol y subproductos. Consorcio 
Desert Bioenergy: planta piloto para el 
cultivo de microalgas y producción de 
biodiesel, que utilizan los gases de 
combustión provenientes de la Central 
Térmica de ECL en Tocopilla Consorcio 
Algaefuels: planta piloto para el cultivo de 
microalgas y producción de biodiesel, que 
utilizan los gases de combustión 
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provenientes de la Central Térmica de ECL 
en Mejillones, y planta piloto en comuna de 
La Tirana, Iquique, para realizar 
investigaciones relacionadas con la 
producción de biomasa para proteínas y/o 
moléculas bioactivas con alto valor 
agregado Consorcio Bal Biofuels: “Centro 
de Experimentación de Algas”, ubicada en 
la Universidad de Los Lagos, Puerto Montt, 
para la producción de etanol y otros 
productos químicos especializados a partir 
de algas pardas. 

M.2.12 MINECON 1. Creación e implementación de 2 consorcios en biocombustibles 
lignocelulósicos Sí S/D 

  2. Creación e implementación de tres consorcios en biocombustibles 
a base de algas Sí S/D 

  3. Creación de otros consorcios posteriores al 2010 para 
investigación aplicada en biocombustibles de segunda generación S/D S/D 

  4. Seguimiento de los consorcios firmados para la investigación 
aplicada en biocombustibles de segunda generación S/D S/D 

  5. Avance en la creación de nuevos consorcios para investigación 
aplicada en biocombustibles de segunda generación S/D S/D 

M.2.13 ODEPA 1. Realización de estudios posteriores al 2010 para evaluar técnica y 
económicamente la producción y utilización de biocombustibles Sí Sí 

  2. Estudios adicionales en proceso para evaluar técnica y 
económicamente la producción y utilización de biocombustibles S/D S/D 

  
3. Estudio: Mapas de zonificación de aptitud productiva del territorio 
nacional de especies vegetales con potencial de producción de 
biocombustible 

Sí S/D 

M.2.13 MIN.ENERGIA 
1. Realización de estudios posteriores al 2010 para evaluar técnica y 
económicamente la producción y utilización de biocombustibles: Se 
analizaron las implicancias y factibilidad técnica económica de 

Sí 
Si, con los resultados de los estudios se 
decidió mantener el enfoque voluntario a los 
biocombustibles, y continuar fomentando la 
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reemplazar el aditivo oxigenado Éter Metil Terbutílico (MTBE) que 
actualmente lleva la gasolina comercializada en Chile, por bioetanol 
importado 

I+D de biocombustibles de segunda 
generación a través de los cinco consorcios 
de biocombustibles. 

  

2. Estudios adicionales en proceso para evaluar técnica y 
económicamente la producción y utilización de biocombustibles: Se 
analizaron las opciones de política para facilitar la incorporación de 
mezclas de gasolina con bioetanol en el mercado chileno, tomando 
como referencia los estudios e información recabada por la DERNC 
durante el año 2010 

Sí 

Sí. Se analizaron las opciones de política 
para facilitar la incorporación de mezclas de 
gasolina con bioetanol en el mercado 
chileno, tomando como referencia los 
estudios e información recabada por la 
DERNC durante el año 2010: - Estimación 
de las emisiones atmosféricas del parque 
vehicular de la Región Metropolitana 
asociadas al uso de biocombustibles, 
elaborado por el Centro Nacional de Medio 
Ambiente, 2010. - Determinación de precios 
de paridad de importación de 
Biocombustibles, elaborado por Carlos 
Zegers 2010. - Producción, logística y 
comercialización de biocombustibles en el 
país, elaborado por Strategos 2011. - 
Informes técnicos elaborado por experta de 
Nueva Zelanda, Elizabeth Yeaman 2010 

M.2.14 MIN.ENERGIA 
1. Desarrollo del documento final de la Política para Biocombustibles 
en Chile, consensuada con los actores públicos y privados, 
incluyendo una consulta pública. 

Sí 
Si bien el documento de política se elaboró, 
luego del cambio de gobierno el año 2010, 
esta no prosperó 

  
2. Implementación de algunas de las líneas de acción más 
relevantes de la de la Política para Biocombustibles en Chile (a 
pesar de que esta no haya prosperado) 

No 

No se ha visto como prioritario elaborar una 
política de biocombustibles, puesto que 
como conclusiones preliminares de los 
trabajados de investigación realizados por 
los consorcios, se tiene que la producción 
de biocombustibles a partir de biomasa 
forestal y algas en Chile aún están en una 
fase temprana de desarrollo, esto también 
dado porque las tecnologías a nivel mundial 
se encuentran en etapa de maduración, y 
las inversiones son aún muy elevadas. 

M.2.15 ODEPA 
1. Elaboración de estudios para estimar el carbono capturado en las 
plantaciones de pino radiata y de eucaliptos, relacionadas con el DL-
701 de 1974 

Sí Sí 
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  2. Evaluación de renovación del DL-701 como un instrumento de 
fomento que contribuye a la mitigación del cambio climático Sí S/D 

  3. Renovación en proceso de DL-701 de 1974 S/D S/D 

M.2.15 CONAF 
1. Elaboración de estudios para estimar el carbono capturado en las 
plantaciones de pino radiata y de eucaliptos, relacionadas con el DL-
701 de 1974 

Sí Sí. Utiliza la información pública disponible 
y además de metodologías del IPCC 

  

2. Evaluación de renovación del DL-701 como un instrumento de 
fomento que contribuye a la mitigación del cambio climático (para 
argumentar la necesidad de la prórroga de este instrumento en su 
componente de incentivos) 

Sí 

No, ya que debería incluir análisis con 
énfasis en plantaciones no necesariamente 
comerciales del punto de vista maderero y 
de la celulosa 

  3. Renovación en proceso de DL-701 de 1974 No 
No. En proceso de análisis su prorroga y de 
formulación de un nuevo instrumento de 
fomento 

  4. Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) No Requiere ajustes en su diseño y soporte 

financiero para su sostenibilidad futura 

M.2.16 ODEPA 
1. Estudios posteriores al 2010 para evaluar contribución a la 
captura de carbono y a la disminución del uso de combustibles 
fósiles de los programas de fomento del MINAGRI 

No No 

  
2. Estimación del potencial de reducción de emisiones de GEI de 
medidas en el sector silvoagropecuario en el marco del proyecto 
MAPS Chile 

Sí Sí 

  
3. Estudios para evaluar captura de carbono y disminución del uso 
de combustibles fósiles de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales de Chile (ENCCRV) 

Sí S/D 

  4. Avance en nuevos estudios para evaluar los programas de 
fomento del MINAGRI No No 

M.2.16 CONAF 
1. Estudios posteriores al 2010 para evaluar contribución a la 
captura de carbono y a la disminución del uso de combustibles 
fósiles de los programas de fomento del MINAGRI 

Sí S/D 
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2. Estimación del potencial de reducción de emisiones de GEI de 
medidas en el sector silvoagropecuario en el marco del proyecto 
MAPS Chile 

Sí Si pero se puede seguir mejorando 

  
3. Estudios para evaluar captura de carbono y disminución del uso 
de combustibles fósiles de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales de Chile (ENCCRV) 

Sí 

Si pero aún se debe avanzar en el tema de 
captura/reducciones de GEI en recursos 
vegetacionales y mucho más en la 
disminución de uso de combustibles fósiles 
por desplazamiento con biomasa forestal 

M.2.17 CONAF 1. Promulgación y operación de la Ley N° 20.283 de recuperación 
del bosque nativo y fomento forestal Sí Siempre requiere mejoras 

  2. Estimación del potencial de reducción de emisiones producto del 
manejo y recuperación del bosque nativo Sí Siempre requiere mejoras 

  3. Avance en fortalecimiento de la Ley N° 20.283 de recuperación 
del bosque nativo y fomento forestal No Siempre requiere mejoras 

  4. Continuación de la estimación del potencial de reducción de 
emisiones producto del manejo y recuperación del bosque nativo No Siempre requiere mejoras 

M.2.18 CONAF 1. Forestación de 87.946,9 hectáreas mediante el Decreto Ley N° 
701 entre 2008-2010 Sí Siempre se requieren mejoras 

  

2. Creación de un fondo rotatorio para impulsar forestación en suelos 
marginales (NAMA forestal). Se sigue analizando como medida a 
incluir en un nuevo instrumento de fomento y que establezca un 
fondo específico para pago por servicios ambientales incluido el 
carbono 

Sí Siempre se requieren ajustes 

  3. Desarrollo de estudios posteriores al 2010 para estimar la 
mitigación y captura de GEI debido a la forestación Sí Siempre se requieren ajustes 

  4. Avance en fortalecimiento del Decreto Ley N°701 No Siempre requiere mejoras 

  5. Avance en fortalecimiento de otros instrumentos diferentes al 
Decreto Ley N°701 para el fomento de la forestación No S/D 

Línea de Acción M.3 
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M.3.1 MMA 

1. Con el proyecto MAPS se están evaluando escenarios de 
mitigació para este sector que contemplan la aplicación de distintas 
acciones que tienen un impacto en la reducción de emisiones (A 
través de proyecto MAPS) 

Sí 
No se ha desarrollado un levantamiento de 
indicadores para estos escenarios de 
mitigación 

  
2. Propuesta de indicadores de impacto de la aplicación de diversos 
planes, políticas y estrategias en sector economía (A través de 
proyecto MAPS) 

Sí 
No se ha desarrollado un levantamiento de 
indicadores para estos escenarios de 
mitigación 

  
3. Propuesta de indicadores de impacto de la aplicación de diversos 
planes, políticas y estrategias en el sector transporte  (A través de 
proyecto MAPS) 

Sí 
No se ha desarrollado un levantamiento de 
indicadores para estos escenarios de 
mitigación 

  
4. Propuesta de indicadores de impacto de la aplicación de diversos 
planes, políticas y estrategias en el sector comercial, público y 
residencial (A través de proyecto MAPS) 

Sí 
No se ha desarrollado un levantamiento de 
indicadores para estos escenarios de 
mitigación 

  
5. Propuesta de indicadores de impacto de la aplicación de diversos 
planes, políticas y estrategias en el sector agropecuario  (A través de 
proyecto MAPS) 

Sí 
No se ha desarrollado un levantamiento de 
indicadores para estos escenarios de 
mitigación 

  
6. Propuesta de indicadores de impacto de la aplicación de diversos 
planes, políticas y estrategias en el sector forestal (A través de 
proyecto MAPS) 

Sí 
No se ha desarrollado un levantamiento de 
indicadores para estos escenarios de 
mitigación 

  
7. Seguimiento a indicadores de impacto de aplicación en los 
sectores de energía, economía, transporte, comercial, público y 
residencial, agropecuario, forestal 

No S/D 

  
8. En el marco del desarrollo de NAMAs y su MRV se han definido 
indicadores específicos para el seguimiento de acciones de 
mitigación específicas 

No Falta implementar las acciones y el sistema 
de MRV 

  

9. La Oficina de Cambio Climático está elaborando una propuesta de 
marco genérico que ayudará a los desarrolladores de NAMAs a 
levantar indicadores relevantes para el seguimiento del progreso de 
la implementación de dichas acciones 

No En desarrollo, falta implementación 

Línea de Acción M.4 
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M.4.1 MMA 1. Elaboración de escenarios de mitigación 2013-2030 para el sector 
agropecuario en el marco del proyecto MAPS Chile Sí S/D 

  2. Elaboración de escenarios de mitigación 2013-2030 para el sector 
forestal en el marco del proyecto MAPS Chile Sí S/D 

  3. Elaboración de escenarios de mitigación 2013-2030 para el sector 
energía en el marco del proyecto MAPS Chile Sí S/D 

  4. Generación de otros escenarios de mitigación, elaborados 
después del año 2010 Sí S/D 

  5. Avance en actualización de escenarios de mitigación para 
sectores agropecuario y forestal (iniciativas similares a MAPS) S/D S/D 

  6. Avance en actualización de escenarios de mitigación para el 
sector energía (iniciativas similares a MAPS) S/D S/D 

Línea de Acción M.5 

M.5.1 MMA 1. Uso de resultados del proyecto MAPS para la elaboración de 
planes de mitigación nacionales y sectoriales No No 

  2. Registro de la NAMA Energía Renovable para Autoconsumo en 
Chile Sí Sí 

  3. Registro de la NAMA Programa Nacional para la Catalización 
Industrial y Comercial en la Gestión de Residuos Orgánicos en Chile Sí 

Falta el diseño de su sistema MRV, para lo 
cual se cuenta con el apoyo del proyecto 
NAMA-NET que está financiando el diseño 
de este sistema 

  
4. Registro de la NAMA Diseño e implementación de la ENCCRV 
incluyendo la Plataforma de Generación y Transacción de Bonos de 
Carbono del Sector Forestal de Chile (PBCCh) 

Sí 
CONAF está trabajando en el diseño de su 
sistema MRV, además el proyecto NAMA 
net también está apoyando este proceso 

  5. Registro de la NAMA Acuerdos de Producción Limpia en Chile Sí 

Se está afinando el sistema MRV, además 
se estudia la posibilidad de un acuerdo de 
colaboración entre el MMA y el CPL para 
trabajar en la gestión del carbono a través 
de los APL 
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  6. Registro de la NAMA Zona Verde para el Transporte en Santiago 
(ZVTS) Sí 

Se está a la búsqueda de financiamiento 
internacional , tanto para la preparación de 
algunos detalles de las componentes 
involucradas en la NAMA así como para la 
implementación de ellas 

  7. Proceso de Registro de la NAMA Secuestro de carbono 
atmosférico por los suelos No 

Falta efectuar estudios para la preparación 
de esta NAMA para el registro ante la 
CMNUCC 

  8. Proceso de Registro de la NAMA Mitigación de emisiones de GEI 
provenientes de Calderas Industriales, Comerciales e Institucionales No El titular (MinEnergía) no ha solicitado 

iniciar el proceso de registro 

  
9. Apoyo en el diseño e Implementación de MRVs de NAMAS 
registradas (estudio de marco genérico que permitirá estandarizar 
los procesos mínimos que requiere un sistema de MRV de NAMA) 

Sí 
Falta acordar con los stakeholders las 
responsabilidades de cada sector en el 
proceso de validación de los sistemas MRV 

  10. Avance en elaboración de Estrategia de Desarrollo Baja en 
Carbono (LEDS) (Componente 4 Programa LECB) No S/D 

  11. Avance en elaboración del Plan Nacional de Mitigación de GEI y 
los Planes Sectoriales de Mitigación de GEI No No 

  
12. Avance en incorporación de nuevos componentes (diferentes a 
los considerados en el proyecto LECB) en la Estrategia de 
Desarrollo Baja en Carbono (LEDS) 

No S/D 

  

13. Avance en implementación del Programa Nacional de Gestión de 
Carbono "Huella Chile" (Planes de Mitigación) (Componente 2 
Programa LECB). actualmente se desarrolla una consultoría para 
mejorar la herramienta de calculo que fué piloteada a principios de 
2014 y además se espera partir con una versión preliminar del 
programa a principios de 2015 

No No 

  14. Avance en diseño e implementación de un MRV Nacional No No 

  15. Avance en implementación de la NAMA Energía Renovable para 
Autoconsumo en Chile S/D S/D 

  16. Avance en implementación de la NAMA Programa Nacional para 
la Catalización Industrial y Comercial en la Gestión de Residuos 

S/D S/D 
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Orgánicos en Chile 

  

17. Avance en implementación de la NAMA Diseño e 
implementación de la ENCCRV incluyendo la Plataforma de 
Generación y Transacción de Bonos de Carbono del Sector Forestal 
de Chile (PBCCh) 

S/D S/D 

  18. Avance en implementación de la NAMA Acuerdos de Producción 
Limpia en Chile S/D S/D 

  19. Avance en implementación de la NAMA Zona Verde para el 
Transporte en Santiago (ZVTS) S/D S/D 

  20. Avance en registro e implementación de la NAMA Secuestro de 
carbono atmosférico por los suelos S/D S/D 

  
21. Avance en registro e implementación de la NAMA Mitigación de 
emisiones de GEI provenientes de Calderas Industriales, 
Comerciales e Institucionales 

S/D S/D 

M.5.1 MINAGRI 
1. Uso de resultados del proyecto MAPS como insumo para la 
elaboración de planes de mitigación de GEI en el sector forestal y 
agropecuario 

Sí No, falta desarrollar sector agropecuario 

  2. Diseño de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales de Chile (ENCCRV) Sí No 

  
3. Registro de NAMA Diseño e implementación de la ENCCRV 
incluyendo la Plataforma de Generación y Transacción de Bonos de 
Carbono del Sector Forestal de Chile (PBCCh) 

Sí No, falta transversalidad con resto de 
instituciones 

  4. Proceso de registro de NAMA Secuestro de carbono a través del 
manejo sustentable de los suelos. No S/D 

  5. Diseño de nuevas NAMAs en el sector forestal y agropecuario Sí S/D 

  6. Diseño del MRV de la NAMA "Diseño e implementación de la 
ENCCRV incluyendo la Plataforma de Generación y Transacción de 

Sí No, falta transversalidad con resto de 
instituciones 
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Bonos de Carbono del Sector Forestal de Chile (PBCCh)" 

  7. Diseño del MRV de la NAMA Secuestro de carbono a través del 
manejo sustentable de los suelos. No S/D 

  8. Diseño de MRV de nuevas NAMAs en el sector forestal y 
agropecuario Sí S/D 

  9. Avance en elaboración de planes de mitigación de GEI en el 
sector forestal y agropecuario S/D S/D 

  10. Avance en ejecución de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales de Chile (ENCCRV) S/D S/D 

  

11. Avance en implementación de NAMA Diseño e implementación 
de la ENCCRV incluyendo la Plataforma de Generación y 
Transacción de Bonos de Carbono del Sector Forestal de Chile 
(PBCCh) 

S/D S/D 

  12. Avance en registro e implementación de NAMA Secuestro de 
carbono a través del manejo sustentable de los suelos No No 

  13. Avance en registro e implementación nuevas NAMAs en el 
sector forestal y agropecuario S/D S/D 

  

14. Avance en implementación del MRV de la NAMA "Diseño e 
implementación de la ENCCRV incluyendo la Plataforma de 
Generación y Transacción de Bonos de Carbono del Sector Forestal 
de Chile (PBCCh)" 

S/D S/D 

  15. Avance en implementación del MRV de la NAMA Secuestro de 
carbono a través del manejo sustentable de los suelos No No 

  16. Avance en implementación del MRV de nuevas NAMAs 
registradas en el sector forestal y agropecuario S/D S/D 

  17. Diagnóstico y estimación de eventuales aportes de prácticas del 
SIRSD-S Sí No, elaborar índices nacionales 
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  18. Una NAMA Agrícola para Chile, para Mitigación de las emisiones 
de GEI, a través del manejo sustentable de los suelos No No 

  19. Manejo Sustentable de Tierras No No 

  20. Uso de Técnicas Isotópicas para cuantificar la contribución de la 
agricultura en la generación de GEI No No 

M.5.1 MTT 1. Uso de resultados del proyecto MAPS como insumo para la 
elaboración de planes de mitigación de GEI en el sector transporte Sí 

Sí, pero pueden seguir desarrollando 
iniciativas que no fueron totalmente 
evaluadas por MAPS 

  2. Registro de NAMA Zona Verde para el transporte en Santiago 
(ZVTS) Sí Sí 

  3. Diseño del MRV de la NAMA Zona Verde para el transporte en 
Santiago (ZVTS) Sí No. Es un complemento necesario 

  4. Diseño de MRV de nuevas NAMAs en el sector transporte Sí No 

  5. Avance en elaboración de proyectos cobeneficiarios de mitigación 
de GEI en el sector transporte No No 

  6. Avance en implementación de NAMA Zona Verde para el 
transporte en Santiago (ZVTS) Sí No 

  7. Avance en registro e implementación de proyectos con 
características de NAMAs en el sector transporte No No 

  8. Avance en implementación del MRV de la NAMA Zona Verde para 
el transporte en Santiago (ZVTS) No No 

  9. Avance en implementación del MRV de nuevas NAMAs 
registradas en el sector transporte No No 

M.5.1 MIN.MINERÍA S/D S/D S/D 
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M.5.1 MIN.ENERGIA S/D S/D S/D 

Eje Temático: Creación y fomento de capacidades 

Línea de Acción C.1 

C.1.1 MINEDUC 1. Generación de Programa Nacional de Educación y Sensibilización 
(4 Talleres Regionales de Cambio Climático) Sí No, porque se necesita completar la 

cobertura de las regiones. 

  
2. Avance en la incorporación del Programa Nacional de Educación 
y Sensibilización en los planes curriculares (bases curriculares de 
educación básica) 

No 
Se requiere incorporar la información en las 
bases curriculares de Educación Media, 
Educación Parvularia 

  
3. Afiche: Cómo llegamos a ser una comunidad educativa 
sustentable (2012), distribuido a 11.600 establecimientos 
educacionales del país (94% del total de EE) 

Sí No 

  
4. Cartilla Cómo llegamos a ser una comunidad educativa 
sustentable (2013), distribuida a 11.600 establecimientos 
educacionales 

Sí No 

  
5. Cartilla Desarrollo Sustentable en Educación Parvularia (2013),  
distribuida a los establecimientos que imparten Educación Parvularia 
(6000 EE) 

Sí No 

  6. Jornada para Educadoras de Párvulos en EDS (2013), dirigida a 
150 educadoras de párvulos de la RM Sí No 

  

7. Jornadas de EDS (14 jornadas) entre 2013 y 2014. Jornadas de 
Tsunami (18) (2012 y 2014). Cada jornada estaba dirigida a 1 
docente por establecimiento. con una convocatoria promedio de 100 
personas. 

Sí No 

C.1.1 MMA 1. Generación de Programa Nacional de Educación y Sensibilización 
(4 Talleres Regionales de Cambio Climático) No 

No existe un programa, pero varias 
acciones e hitos focalizado a las escuelas y 
los municipios. Dado que son actividades a 
lo largo del país, falta generar un programa 
que estructurado a nivel nacional y regional. 

  2. Avance en la incorporación del Programa Nacional de Educación No Se ha intentado de generar reuniones e 
instancias de cooperación e integración con 
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y Sensibilización en los planes curriculares el ministerio de educación, pero aún no se 
ha concretado. En el contexto de la reforma 
educacional, se puede avanzar más rápido 

  3. Barrios sustentables y cambio climático Sí Sí 

  4. SCAM y Cambio climático No No 

  5. Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos 
Educacionales (SNCAE) No No 

Línea de Acción C.2 

C.2.1 CONICYT S/D S/D S/D 

C.2.1 MMA 1. Avance en creación del Fondo Nacional de Investigación en 
Biodiversidad y Cambio Climático No 

No. Ha habido intentos de establecer algún 
tipo de alianza con CONICYT, pero por 
diversas razones que desconozco, ello 
lamentablemente no ha prosperado. El ideal 
es que hubiese líneas de investigación 
orientadas claramente a apoyar la gestión 
pública en estas materias. 

Línea de Acción C.3 

C.3.1 DMC 

1. Evaluación de la capacidad instalada de las estaciones 
meteorológicas,  en términos de cantidad y distribución de las 
estaciones meteorológicas instaladas a nivel nacional, como también 
aquellas con transmisión en tiempo real o diferido 

Sí 

No, la evaluación fue netamente para 
evaluar condiciones climáticas, se debe 
incluir necesidades de otras actividades 
económicas a nivel nacional 

C.3.2 DMC 
1. Realización de un proyecto para la ampliación de la red 
meteorológica,  instalando estaciones automáticas a lo largo de todo 
el país 

No 

No, debido a que es un proyecto 
institucional la cantidad de estaciones 
establecidas considerando el dinero 
otorgado es insuficiente 

C.3.3 DMC 
1. Generación de proyecto para adquisición de estaciones 
meteorológicas (cuatro etapas, la primera etapa considera adquirir 
11 estaciones) 

Sí 
No, se debe continuar con la adquisición e 
instalación hasta completar el proyecto y si 
es necesario ampliar dicho proyecto 

  2. Avance en adquisición de las estaciones Sí 
No, si bien se cumplió con la primera etapa, 
es necesario cubrir lugares que no estaban 
considerados como son el monitoreo en 
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zonas altas 

C.3.3 INIA 1. Generación de proyecto para adquisición de estaciones 
meteorológicas (para una primera etapa, 10 estaciones) Sí Sí 

  2. Avance en adquisición de las estaciones Sí No 

  3. Red Agrometeorológica Nacional No No 

C.3.4 DMC 1. Instalación de 29 estaciones de monitoreo entre Arica y Punta 
Arenas, incluyendo Chile insulares Sí 

No es suficiente considerando que aún 
existen lugares del territorio que no están 
siendo monitoreados 

  2. Optimización de frecuencia en envío de datos de las estaciones 
(de cada 1 hora a cada 5 minutos) Sí Sí 

  
3. Avance en instalación de estaciones de monitoreo: Hasta el 
momento se han instalados 17 estaciones considerando etapa uno y 
dos del proyecto 

No 
No, por lo mismo en este momento estamos 
adquiriendo 21 estaciones que serán 
instaladas el año 2015 

C.3.4 DIRECTEMAR 1. Instalación de 29 estaciones de monitoreo entre Arica y Punta 
Arenas, incluyendo Chile insular Sí S/D 

  2. Optimización de frecuencia en evío de datos de las estaciones (de 
cada 1 hora a cada 5 minutos) Sí S/D 

  3. Avance en instalación de estaciones de monitoreo S/D S/D 

C.3.4 SHOA 1. Instalación de 29 estaciones de monitoreo entre Arica y Punta 
Arenas, incluyendo Chile insular Sí Sí, es suficiente para la misión del SHOA y 

para la operación del SNAM 

  2. Optimización de frecuencia en evío de datos de las estaciones (de 
cada 1 hora a cada 5 minutos) Sí Sí, es suficiente para la misión del SHOA y 

para la operación del SNAM 

  3. Avance en instalación de estaciones de monitoreo Sí Sí, es suficiente para la misión del SHOA y 
para la operación del SNAM 

Línea de Acción C.4 
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C.4.1 DGA 1. Generación de inventario de glaciares Sí S/D 

  2. Avance en completación de inventario de glaciares S/D S/D 

C.4.2 DGA 1. Instalación de estaciones fluviométricas y metereológicas en 
glaciares Sí S/D 

C.4.3 MMA 1. Generación de Estrategia Nacional de Glaciares (2009), de la 
Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA Sí 

No. Debiese continuar como una 
actualización de la estrategia, ya que esta 
debiera estar siempre en revisión de 
acuerdo a los resultados del monitoreo de 
los glaciares. Se debe linkear con la ley de 
protección de glaciares que se está 
desarrollando. 

  2. Avance en actualización de la Estrategia Nacional de Glaciares 
incluyendo escenarios probables de Cambio Climáticos No No, ya que no contamos con este tipo de 

información al menos en MMA 

  
3. Proyecto MAPA (modelado glaciares aportantes a la cuenca del 
río Maipo, con fondos Canadienses del IDRC, ejecutados por el 
Centro de Cambio Global de la PUC) 

No 

No, esta misma actividad y otras podrían 
desarrollarse para otras cuencas y zonas y 
compararse con los datos de monitoreo de 
la DGA y caudales a los ríos que aportan 

C.4.3 DGA 1. Generación de Estrategia Nacional de Glaciares (2009) Sí S/D 

  2. Avance en actualización de la Estrategia Nacional de Glaciares 
incluyendo escenarios probables de Cambio Climáticos S/D S/D 

C.4.4 DGA S/D S/D S/D 

C.4.5 DGA 
1. Realización de una serie de estudios para evaluar el 
comportamiento de los glaciares en la zona centro y norte (Estudio 
Catastro, exploración y estudio de glaciares en Chile central) 

Sí 
No, ya que se está generando una línea 
base aún, no se están evaluando los 
riesgos 

  2. Avance en evaluación de riesgos en las cuencas más pobladas 
del país No Aún se puede seguir avanzando en esta 

línea de trabajo 

  3. Continuación de generación de línea base No Siempre se puede seguir avanzando en 
este tema 
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C.4.6 DGA 1. Caracterización glaciológica de los glaciares San Rafael y 
Colonia, en Campos de Hielo Norte Sí S/D 

Línea de Acción C.5 

C.5.1 MMA 1. Reformulación de la Comisión Nacional Asesora sobre Cambio 
Climático, incorporando nuevos ministerios (actualmente  CMSyCC) Sí Sí 

  2. Participación activa de Chile en rondas de negociaciones formales 
e informales Sí Falta ampliar la delegación para temas no 

abordados 

  
3. Avance en contratación de personal con dedicación exclusiva para 
temas de negociación en cambio climático, no exclusivamente en las 
COPs 

Sí Sí 

  4. Traspaso de CONICYT a MMA (OCC) la representación de Chile 
ante el Investigación en Cambio Global (IAI), desde 2014 Sí Sí 

  5. Constitución de mesa técnica interministerial para INDC (instancia 
de coordinación permanente nacional) Sí Insuficiente, no tiene gobernanza definida 

  6. Constitución grupo trabajo internacional AILAC (instancia de 
coordinación permanente internacional) Sí Suficiente, tiene presupuesto internacional 

para su operación 

C.5.2 MMA 
1. Formulación de lineamientos estratégicos para la participación de 
Chile en las rondas de negociación (COPs de Copenhague, Cancún 
y Durban) y Preparación documento posición país con COP 

Sí Falta visión integradora de corto, mediano y 
largo plazo 

  2. Participación de distintos ministerios en la elaboración de las 
líneas estratégicas Sí Falta visión integradora de corto, mediano y 

largo plazo 

  
3. Generación anual documentos que acreditan el trabajo del comité 
interministerial (una posición país y documentos con resultados de 
negociación) 

Sí No. Falta visión integradora de corto, 
mediano y largo plazo 

  4. AILAC: documentos técnicos de apoyo a la negociación Sí No, falta revisión interna de los documentos 
que genera AILAC 

C.5.3 MMA 1. Realización de reuniones durante el año de la delegación 
permanente (MMA, MINAGRI, MINENERGIA y RREE) fuera de las 

Sí No, falta mayor profundidad temática 
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sesiones de negociación 

  
2. Adscripción de Chile a negociar acuerdo vinculante para todas las 
partes hasta el 2015, el que entrará en vigor el 2020 (hecho en 
2011) 

Sí No 

  3. Levantar información del proyecto MAPS (fase 2) Sí No 

Línea de Acción C.6 

C.6.1 MIN.RREE S/D S/D S/D 

C.6.1 MMA 
1. Reformulación de orgánica del Comité Nacional Asesor sobre 
Cambio Climático (CNACC): A través de Resolución N° 197/2013, se 
creó nuevo Consejo Asesor que incorpora otros Ministerios 

Sí Sí 

  
2. Avance en la oficialización de la nueva orgánica del Comité 
Nacional Asesor sobre Cambio Climático (CNACC) (Publicación de 
la resolución y derogación del Decreto anterior) 

Sí Sí 

C.6.2 MMA 1. Dedicación de personal con tiempo parcial a resolver temas de 
Cambio Climático en algunos sectores Sí 

No. Casi todos los Ministerios tienen 
personas que dedican tiempo a la tematica 
de CC pero no siempre hay una estructura 
definida en la organización 

  2. Creación de la Oficina de Cambio Climático en el MMA Sí Sí 

  3. Creación del comité de la autoridad designada para fondo de 
adaptación Sí Sí 

  
4. Oficialización de iniciativa del MINAGRI de canalizar los 
requerimientos en una sola unidad entre ellos (técnico 
intraministerial coordinado por ODEPA) 

Sí Sí 

  

5. Nominación oficial de los servicios involucrados en el PANCC 
para dar respuesta al cumplimientos de dichas acciones (cada tanto 
se solicita a los srvicios la actualización de la designación de un 
punto focal de CC) 

Sí Sí 
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6. Contratación de personal con dedicación exclusiva para temas de 
negociación en cambio climático, no exclusivamente en las COPs 
(solo en OCC) 

Sí S/D 

C.6.3 MMA 1. Creación de la Oficina de Cambio climático Sí Si, aunque podría crecer aún más y darle 
más peso 

C.6.4 MMA 1. Incorporación de mercados de carbono por entidades promotoras 
como ProChile y Chile-CO2 Sí S/D 

  2. Impuesto verde Sí Sí 

  3. Proyecto CONAF de impulsar un mercado de Carbono relativo a 
bosques No S/D 

Línea de Acción C.7 

C.7.1 CORFO 
1. Destinación de fondo de fomento para energías renovables de la 
Corporación de Fomento a la Producción de US$ 85 millones a 
proyectos de pequeña y mediana escala de auto abastecimiento 

Sí 
El MIN.ENERGIA actualmente está 
trabajando en una nueva reasignación de 
los recursos. 

  2. Avance en diseño de concurso de proyectos pilotos, a través de 
proyecto Innova, período 2012-2013 Sí Sí. El monto total del programa ascendía a 

MMUSD 10 y se adjudicó el 50% de éstos. 

  3. Avance en diseño de concurso solar (licitación adjudicada durante 
el año 2013) Sí 

Sí. El monto total del programa es de 
MMUSD 20, que fueron adjudicados a una 
empresa. Su objetivo es cofinanciar los 
gastos de la construcción. 

  4. Avance en diseño de Seguro contingente para las líneas de 
transmisión Sí No, en la actualidad aún existen brechas 

para financiamiento a líneas de transmisión. 

  5. Avance en diseño de incentivo para la explotación Geotérmica, 
actualmente dirigido por MIN.ENERGIA No 

No, se está en una fase de rediseño a nivel 
nacional para implementar programas que 
vayan hacia ese sector. 

  6. Programa de Mitigación de Riesgos de Geotermia No 

No. Actualmente el MIN.ENERGIA está 
trabajando en conjunto con CTF en los 
siguientes componentes: (1) El componente 
técnico está avanzado en el proceso de 
diseño. (2) El componente financiero del 
BID está en proceso de implementación. 
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  7. Programas de Créditos ERNC-EE No 

No. Actualmente CORFO está en etapa de 
diseño de dos programas de Créditos para 
proyectos ERNC y EE que se esperan 
lanzar durante el 2015, los cuales cuentan 
con un crédito de MMEUR 65 del banco 
alemán KfW. Adicionalmente con aportes 
del banco alemán KfW se creó un Fondo de 
Asistencia Técnica que también se 
implementará durante el 2015. 

  

8. Programas y proyectos pilotos específicos, en energías 
renovables no convencionales (ERNC) , los que en su conjunto 
podrán comprometer un total de hasta US$85.8 millones, a pagarse 
a contar del año 2013 con cargo a los presupuestos regulares del 
MIN.ENERGIA, y distribuidos en un plazo máximo de 20 años 

No 

No. Hoy los programas involucrados, 
coordinados a través de la Subsecretaria de 
Energía hasta el momento son: 1. Concurso 
Innovación en Energías Renovables, 
desarrollado a través de Innova 2. Concurso 
Proyectos de Energías Renovables No 
Convencionales para el Sector 
Agroalimentario y Forestal, desarrollado a 
través de FIA 3. Concurso Planta de 
Concentración Solar de Potencia, 
desarrollado a través de CORFO. 4. 
Concurso “Atracción de Centros de 
Excelencia Internacionales de I+D Para la 
Competitividad Institucional” para la 
formación del Centro de Excelencia 
Internacional en Energía Solar, desarrollado 
a través de Innova 5. Concurso “Atracción 
de Centros de Excelencia Internacionales 
de I+D Energía de los mares”, desarrollado 
a través de Innova 6. Programa de Techos 
Solares Públicos (en desarrollo) 7. 
Instrumento de Geotermia (a desarrollar) 

C.7.1 MMA 
1. Destinación de fondo de fomento para energías renovables de la 
Corporación de Fomento a la Producción de US$ 85 millones a 
proyectos de pequeña y mediana escala de auto abastecimiento 

Sí S/D 

  2. Avance en diseño de concurso de proyectos pilotos S/D S/D 

  3. Avance en diseño de concurso solar S/D S/D 



Evaluación de término PANCC 2008-2012 - Anexos 

  4. Avance en diseño de Seguro contingente para las líneas de 
transmisión S/D S/D 

  5. Avance en diseño de incentivo para la explotación Geotérmica S/D S/D 

C.7.2 MIN.ENERGIA 

1. Implementación de 3 instrumentos de Preinversión entre 2010 y 
2012 a través de CORFO, con 3 instrumentos con mecanismo de 
ventanilla abierta de Etapa Avanzada, Preinversión Nacional y 
Preinversión en la RM 

Sí 

No y por ello durante el periodo 2013 y 
2014 a través del CER se realizaron 3 
concursos de: Preinversión, Etapa 
Avanzada y Líneas de Transmisión. Aun se 
está evaluando 

  2. Desarrollo continuo de estudios sobre instrumentos de fomento y 
adecuaciones regulatorias para promover ERNC Sí S/D 

  

3. Obligación (por Ley 20.257) a empresas energéticas con más de 
200 MW de potencia a generar un 10% de su energía con fuentes 
renovables, modificada durante el 2013 para aumentar la cuota de 
ERNC al 20% al año 2025. 

Sí Sí 

  4. Establecimiento (por Ley 20.365) de franquicia tributaria respecto 
de sistemas solares térmicos Sí No es suficiente. Se está tramitando una 

extensión de la franquicia. 

  
5. Establecimiento (por Ley 20.572) de potencial para los usuarios 
finales de energía de fuentes renovables a inyectar sus excedentes 
a la red 

Sí Sí 

C.7.3 INIA 1. Desarrollo de metodología para determinar el impacto del cambio 
climático en la región de La Araucanía para el trigo Sí S/D 

  2. Análisis de a vulnerabilidad en P. radiata, eucalyptus y Roble-
Raulí-coihue en las regiones VII a XIV Sí S/D 

  3. Implementación de una geodatabase para cambio climático Sí S/D 

  4. Recolección de semillas de procedencias prioritarias en bosques 
naturales (N. obliqua y N. Alpina) Sí S/D 

  5. Desarrollo de modelos preliminares ecofisiológicos para P. Sí S/D 
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radiata, e. glóbulos, E. nitens, N. alpina. n. alpina y N. dombeyi 

  6. Desarrollo de las metodologías para determinar el impacto del 
cambio climático en otros regiones productoras de trigo S/D S/D 

C.7.3 CIREN 

1. Desarrollo de metodología para determinar el impacto del cambio 
climático en la región de La Araucanía para el trigo (Evaluación de la 
productividad del trigo en la Región de la Araucanía frente al 
escenario climático actual y el escenario A) 

Sí 

Sólo considera la especie cultivada Trigo. 
Entrega resultados de impacto en el 
rendimiento de trigo por efecto del cambio 
climático por comuna con suficiente detalle, 
pero se hace evidente incorporar al análisis 
otras especies cultivadas 

  2. Análisis de a vulnerabilidad en P. radiata, eucalyptus y Roble-
Raulí-coihue en las regiones VII a XIV Sí S/D 

  3. Implementación de una geodatabase para cambio climático Sí S/D 

  4. Recolección de semillas de procedencias prioritarias en bosques 
naturales (N. obliqua y N. Alpina) Sí S/D 

  5. Desarrollo de modelos preliminares ecofisiológicos para P. 
radiata, e. glóbulos, E. nitens, N. alpina. n. alpina y N. dombeyi Sí S/D 

  
6. Desarrollo de las metodologías para determinar el impacto del 
cambio climático en otros regiones productoras de trigo (solo en La 
Araucanía) 

No No, se debiera incluir otras regiones 
productoras de trigo 

  
7. Zonificación de la aptitud productiva de Frutales y Beries (Cerezo, 
Berries, Pistacho, Olivo, Avellano Europeo) en la región del Maule en 
escenario de condiciones climáticas actuales y escenario futuro (A2) 

Sí Sí 

C.7.3 INFOR 1. Desarrollo de metodología para determinar el impacto del cambio 
climático en la región de La Araucanía para el trigo Sí S/D 

  

2. Análisis de a vulnerabilidad en P. radiata, eucalyptus y Roble-
Raulí-coihue en las regiones VII a XIV (Se aplicó la metodologia de 
Luers et al (2003) que implica construir una productividad de 
referencia, representada por un valor umbral y una curva de 
referencia.) 

Sí Es necesario aplicar a otras especies y 
tipos forestales 
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  3. Implementación de una geodatabase para cambio climático Sí S/D 

  

4. Recolección de semillas de procedencias prioritarias en bosques 
naturales (N. obliqua y N. Alpina),  generados en puntos de 
muestreo específicos entre la Región Metropolitana y la Región de 
Los Lagos 

Sí 

Se necesitan acciones adicionales. La 
semilla va perdiendo su viabilidad y se 
requeriría ir evaluándola anual o 
bianualmente e ir completando y 
complementando estas colecciones de 
modo de efectivamente cubrir la mayor 
parte de la variabilidad de estas especies. 
Adicionalmente existen otras especies 
forestales nativas que sería necesario 
resguardar en el Banco Base dada la 
relevancia económica y ecológica que 
tienen para el país (Lenga, Coihue, Lingue, 
Ruil, Ulmo, entre otras) 

  

5. Desarrollo de modelos preliminares ecofisiológicos para P. 
radiata, e. glóbulos, E. nitens, N. alpina. n. alpina y N. dombeyi 
(efectos fisiológicos de altas temperaturas sobre especies modelos a 
evaluar) 

Sí 

No, porque el estudio se hizo para algunas 
especies que tienen gran importancia 
productiva de Chile y no se han 
considerado a nivel de procedencias. 
Ciertamente en las especies nativas existen 
procedencias y poblaciones que están más 
vulnerables frente al Cambio Climático 
(poblaciones marginales). También es 
preciso incluir el estudio para especies 
forestales de importancia ecológica (por 
ejemplo amenazadas). 

  6. Desarrollo de las metodologías para determinar el impacto del 
cambio climático en otros regiones productoras de trigo S/D S/D 

  7. Generación y producción de plantas de E. globulus tolerantes a la 
sequía Sí Faltó mejorar la difusión y transferencia del 

material genético generado 

  8. Colecta de semillas anualmente de especies de Eucalipto 
tolerantes a la sequía Sí 

Es necesario hacer estas colectas para 
otras especies tanto nativas como exóticas 
adaptadas a condiciones de estrés hídrico 

  

9. Establecimiento de Huerto Semillero clonal de E. camaldulensis 
para producción de semilla mejorada para el establecimiento de 
plantaciones en zonas degradadas y con restricciones hídricas entre 
las regiones VI y VIII 

Si 

Se precisa mantener estas unidades de 
producción y depurara los clones 
seleccionados a través de ensayos de 
ganancia genética. 
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10. Ampliación y mantención de Banco de germoplasma de Hongos 
micorrícicos comestibles para la Pino, Eucalipto y Nothofagus para 
mejorar adaptabilidad de las especies, recuperación de micorrizas y 
generar un negocio anual asociado a plantaciones forestales de 
pequeños propietarios 

No 

Se precisa mantener y ampliar este banco 
micológico con el fin de rescatar material 
fúngico valioso para el país y en el corto 
plazo poder analizar su potencial para la 
producción de ingredientes activos que 
tengan usos farmacológicos adicionales a 
los tradicionales 

  

11. Captura de Salicaceas para la producción de Biomasa para 
promover el uso de ERNC. Se establecieron y mantuvieron clones 
para el estudio de crecimiento, rotaciones y manejo necesario para 
la sustentabilidad productiva en el tiempo utilizando rotaciones 
cortas (3 a 4 años) 

No 

Estos estudio es necesario repetirlos en 
distintos ambientes con el fin de encontrar 
alternativas para zonas degradadas o no 
aptas para especies forestales más 
tradicionales con el fin de incorporar estos 
suelos a la producción forestal 

C.7.3 ODEPA 1. Desarrollo de metodología para determinar el impacto del cambio 
climático en la región de La Araucanía para el trigo Sí No 

  2. Análisis de a vulnerabilidad en P. radiata, eucalyptus y Roble-
Raulí-coihue en las regiones VII a XIV Sí S/D 

  3. Implementación de una geodatabase para cambio climático Sí S/D 

  4. Recolección de semillas de procedencias prioritarias en bosques 
naturales (N. obliqua y N. Alpina) Sí S/D 

  5. Desarrollo de modelos preliminares ecofisiológicos para P. 
radiata, e. glóbulos, E. nitens, N. alpina. n. alpina y N. dombeyi Sí S/D 

  6. Desarrollo de las metodologías para determinar el impacto del 
cambio climático en otros regiones productoras de trigo S/D S/D 

C.7.4 MTT  1. Diseño de sello que da información tanto de eficiencia energética 
como de emisiones de CO2 para autos nuevos Sí 

No. Falta avanzar en extenderlo a otras 
categorías vehiculares. 
Actividad es actualmente vinculada a 
Energía, no a Transportes 

  2. Avance en toma de razón de Contraloría sobre reglamento para 
poner en funcionamiento el sello Sí Sí 

C.7.5 MTT  1. Implementación de exención en restricción vehicular y reducción 
de costos en revisión técnica para autos eléctricos e híbridos plug-in Sí Sí 
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  2. Subsidio para renovación de autos eléctricos e híbridos plug-in, a 
vehículos que presten servicios de transporte público Sí No 

  3. Cupos dedicados para taxis en la licitación que permitió aumentar 
parque de taxis en la RM. Sí No 

C.7.6 MMA 

1. Asignación de profesional dentro de la oficina de Cambio climático 
encargado de dar respuesta a los requerimientos de información 
sobre los MDL (coordinador técnico del comité de la Autoridad 
Nacional Designada (AND) encargado de asistir a los proponentes 
de proyecto sobre los requisitos para la obtención de la Carta de 
aprobación nacional (LoA)) 

Sí 

Actualmente el MDL ha decaído hasta casi 
desaparecer, de todas maneras se continúa 
dando cobertura técnica a quienes 
presenten proyectos pero claramente no es 
un objetivo país continuar con este 
mecanismo, esto ha sido abordado en cierta 
manera a través de las NAMAs. No estaba 
dentro de las funciones la promoción de los 
mercados del carbono ya que ese rol lo 
ejercía ProChile. Durante 2010 y 2013 se 
fortaleció la atención hacia los titulares de 
proyectos donde se crearon formatos tipo y 
se mejoró los tiempos de respuesta 

  2. Participación en reuniones Anuales de las AND de América Latina 
y el Caribe Sí 

Se participó activamente en foros 
presentando los casos chilenos sobre el 
desarrollo de metodologías específicas y 
sobre la gestión de los proyectos 

Línea de Acción C.8 

C.8.1 MMA 1. Elaboración y presentación de la Segunda Comunicación Nacional Sí Si, y se continúa a través de la tercera 
comunicación 

Fuente: elaboración propia, en base a información entregada en encuesta realizada a instituciones públicas.
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Anexo 4.3. Evaluación basada en evidencias, para cada acción del PANCC 2008-2012 

La Tabla 8 muestra los resultados de la evaluación realizada por el equipo de trabajo, considerando las evidencias disponibles para 
cada acción del PANCC 2008-2012. 

Tabla 8. Evaluación basada en evidencias para cada acción del PANCC 2008-2012 
Eje temático de adaptación – Descripción de avance por acción 

Línea de acción Acción Descripción del avance* Evidencia 

A.1 Generación de 
escenarios 
climáticos a nivel 
local 

A.1.1 Generar escenarios 
climáticos a nivel local, 
realizando un diagnóstico de 
la información existente en el 
país en relación con la 
vulnerabilidad y los impactos 
del cambio climático 

Escenarios generados y actualizados a 30, 60 y 100 
años plazo. Existe necesidad de actualizar estas 
estimaciones de acuerdo a nuevos escenarios 
propuestos por 5° IPCC para proyecciones a 60 y 100 
años plazo  

Estudio de la variabilidad climática en chile para el 
siglo XXI (Universidad de Chile. 2006. Departamento 
de Geofísica, Facultad de Ciencias. Físicas y 
Matemáticas)  

Estudio de CEPAL, 2012 (información declarada por 
encuestado) 

Estudio “Estado del arte de modelos para la 
investigación del cambio global” (Universidad de 
Chile 2012. Departamento de Geofísica, Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas) 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.1 Evaluar efectos del 
cambio climático en distintas 
fases del ciclo hidrológico 

Acción no abordada sistemáticamente. No se han 
desarrollado estudios para evaluar explícitamente los 
efectos del cambio climático en diferentes fases del 
ciclo hidrológico, aunque existe una diversidad de 
estudios (aguas subterráneas, glaciares, escorrentía 
superficial) de los cuales se podría derivar información 

Estudios que incluyen modelación de agua 
subterránea y caracterización de los glaciares 
(información declarada en evaluación de medio 
término de PANCC 2008-2012 y por encuestado) 

Modelaciones de cuencas de DGA (información 
declarada en evaluación de medio término de 
PANCC 2008-2012 y por encuestado) 

Levantamiento permanente de información 
hidrometeorológica, glaciológica, fluvial e 
hidrogeológica (información declarada en evaluación 
de medio término de PANCC 2008-2012 y por 
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encuestado)   

Estudio “Análisis de la vulnerabilidad de recursos 
hídricos frente a escenarios de cambio climático 
para las cuencas Cautín, Aconcagua, Teno e Illapel” 
(Universidad de Chile, 2010) 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.2 Actualizar balances 
hidrológicos en zonas de 
mayor criticidad 

No se han definido explícitamente las zonas de mayor 
criticidad respecto al cambio climático, sin embargo, 
DGA genera informes internos de balances para 
declaración de áreas de restricción, las que podrían 
considerarse como críticas, pero no considera al 
cambio climático como factor 

Levantamiento de información de parámetros para 
modelación pluvial en cuencas no controladas, entre 
la 6a y la 9a región (información declarada en 
evaluación de medio término de PANCC 2008-2012) 

Levantamiento hidrogeológico de nuevas fuentes de 
agua en zona norte de Chile (información declarada 
en evaluación de medio término de PANCC 2008-
2012) 

Análisis y evaluación de acuíferos costeros de la III 
región (información declarada en evaluación de 
medio término de PANCC 2008-2012) 

Estudios internos, de carácter técnicos, relacionados 
con balances en zonas críticas para declarar áreas 
de restricción; 2011 Regionalización de parámetros 
en cálculo de escorrentía en cuencas pluviales; 2012 
Modelación hidrológica de la cuenca del estero 
Curepto ; 2012 Modelación hidrológica de la cuenca 
del río Reloca ; 2012 Estudio preliminar de recursos 
superficiales río Camiña ; 2013 estimación de la 
oferta hídrica en las cuencas de los esteros Belco y 
el Arenal; 2013 Análisis de la oferta hídrica del Salar 
de Atacama (información por encuestado) 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.3 Determinar 
disponibilidad futura de agua 
para consumo humano, 
minería, agricultura y 
generación eléctrica 

Se evaluó disponibilidad futura de agua para energía 
eléctrica, faltan estudios más exhaustivos para 
consumo humano, minería y agricultura 

Estudio “Disponibilidad futura de los recursos 
hídricos frente a escenarios de cambio climático en 
Chile” (Vargas, 2012) 

Estudio “Análisis de Vulnerabilidad del Sector 
Hidroeléctrico: Disponibilidad Futura de los Recursos 
Hídricos en Chile Frente a Escenarios de Cambio 
Climático”, (McPhee, 2009) 

Estudio “Análisis de la vulnerabilidad de recursos 
hídricos frente a escenarios de cambio climático 
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para las cuencas Cautín, Aconcagua, Teno e Illapel” 
(RHMA Universidad de Chile, 2010) 

Estudio “Análisis de vulnerabilidad del sector 
silvoagropecuario, recursos hídricos y edáficos de 
Chile frente a escenarios de Cambio Climático” 
(AGRIMED, 2008) 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.4 Pronosticar tendencias 
hidrológicas (caudales), a 
partir de proyecciones de 
evolución del clima 

Se pronosticaron tendencias hidrológicas para 
diversas cuencas y ríos del país. 

Estudio “Disponibilidad futura de los recursos 
hídricos frente a escenarios de cambio climático en 
Chile” (Vargas, 2012) 

Informe técnico “Antecedentes para aplicación de 
metodología de evaluación de cambio climático” 
(DGA, 2012) 

Estudio “Análisis de la vulnerabilidad de recursos 
hídricos frente a escenarios de cambio climático 
para las cuencas Cautín, Aconcagua, Teno e Illapel” 
(RHMA Universidad de Chile, 2010) 

Estudio “Análisis de vulnerabilidad del sector 
silvoagropecuario, recursos hídricos y edáficos de 
Chile frente a escenarios de Cambio Climático” 
(AGRIMED, 2008) 

Estudio “Análisis de Vulnerabilidad del Sector 
Hidroeléctrico: Disponibilidad Futura de los Recursos 
Hídricos en Chile Frente a Escenarios de Cambio 
Climático”, (McPhee, 2009) 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.5 Diseñar programa 
nacional de monitoreo de 
acuíferos 

No se ha definido el programa. Se está realizando un 
análisis crítico de las redes de monitoreo que permitirá 
priorizar zonas de acuerdo a necesidades 

Estudio “Análisis crítico red de niveles de aguas 
subterráneas del acuífero de Copiapó” (2012) 

Estudio “Análisis crítico de las redes hidrométricas, 
regiones V a VII y Región Metropolitana” (2013)  

Estudio “Análisis crítico de las redes hidrométricas, 
zona norte y zona sur” (2014) 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 

A.2.6 Avanzar en 
compromisos establecidos en 
la Estrategia Nacional de 
Cuencas Hidrográficas 

La Estrategia Nacional de Cuencas Hidrográficas ya 
no existe y por lo tanto no se han generado avances. 
Tampoco se ha generado otro instrumento que lo 
reemplace 

Sin evidencia registrada 
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por cuencas 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.7 Ejecutar estudio de los 
recursos hídricos, y su 
eficiencia de utilización, para 
adaptarse al CC 

Acción no abordada sistemáticamente. Existen 
proyectos y estudios que entregan información base, 
pero no se han generado esfuerzos conjuntos. Existen 
otros programas y proyectos relacionados con 
eficiencia en uso de agua, pero no incorporan el 
cambio climático 

Proyecto: Evaluación de los cambios en la 
productividad del agua frente a diferentes escenarios 
climáticos en distintas, regiones del Cono Sur de 
América (INIA y organismos de otros países del 
Cono Sur, 2012) 

Proyecto: Determinación de la huella del agua y 
estrategias de manejo de recursos hídricos (serie 
actas INIA Nº 50) 

Mejoramiento del riego superficial a través de la 
implementación del riego por pulsos (INIA, FIC 
O’Higgins 2011) 

Calendario de concursos 2013 y 2014, de la Ley de 
Fomento al Riego, N° 18.450.; Cartera de iniciativas 
de la División de Estudios, Desarrollo y Políticas, con 
proyectos, estudios y programas ejecutados durante 
el 2013 y 2014 (información declarada por 
encuestado) 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.8 Aplicar modelos de 
balance hídrico calibrado en 
diversas cuencas no 
reguladas 

No se informan avances. Parece no haber claridad 
sobre concepto de “cuenca no regulada” Sin evidencia registrada 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.9 Crear Centro de 
Investigación de Medio 
ambiente de Atacama, con 
foco en estudio de recursos 
hídricos de la región 

El Centro se encuentra funcionando desde 2007, sin 
embargo, según GORE Atacama éste aún no entra en 
operación ni define su orientación final 

www.cridesat.cl (información declarada en 
evaluación de medio término de PANCC 2008-2012) 

Información declarada por encuestado 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.10 Impulsar construcción 
de plantas desalinizadoras 
para proveer de agua potable 
a ciudades del Norte Grande 

Plantas desalinizadoras para agua potable en 
funcionamiento para las localidades de Chanavayita 
(Tarapacá), Tal Tal y Antofagasta. Existen otros 
proyectos en carpeta, pero no se han desarrollado 

Información disponible en Aguas Antofagasta y 
Aguas del Altiplano 

http://www.cridesat.cl/
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A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.11 Ejecutar concursos de 
tecnificación de la Ley de 
Riego 

Los concursos se han ejecutado exitosamente, sin 
embargo la acción no es suficiente frente al cambio 
climático. Se han desarrollado una serie de otras 
iniciativas relacionadas, pero que tampoco incorporan  
explícitamente al cambio climático 

Calendario de concursos Ley 18.450; 
Microproyectos regiones IV y V, RM y VI y X y XIV 
(información declarada por encuestado) 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.12 Llevar a cabo 
concurso de la Ley de Riego 
para reparación de canales 

Los concursos se han ejecutado exitosamente, sin 
embargo la acción no es suficiente frente al cambio 
climático  

Calendario de concursos ley 18.450 (información 
declarada por encuestado) 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.13 Ejecutar estudio 
multidisciplinario de aspectos 
oceanográficos y 
meteorológicos de 
biodiversidad marina y de 
morfología submarina, en 
zonas geográficas remotas 

Acción no implementada Sin evidencia registrada 

A.2 Recursos 
hídricos: 
Determinar grado 
de vulnerabilidad 
por cuencas 

A.2.14 Construir buque de 
investigación multipropósito 
en recursos hídricos y 
biodiversidad 

Buque de investigación “Cabo de Hornos” construido y 
en operación. También se encuentra en 
funcionamiento el Crucero CIMAR 

Información declarada por encuestado 

A.3 Biodiversidad: 
Identificar 
ecosistemas, 
hábitat y especies 
más vulnerables 

A.3.1 Evaluar efectos del CC 
en zonas de alto valor 
ambiental 

Estudio efectuado para identificar especies más 
afectadas producto del CC en la región mediterránea; 
falta complementar con estudios de monitoreo de 
terreno y de largo plazo y de mayor detalle y evaluar 
vulnerabilidad al CC en ecosistemas marinos  

 

 

Estudio de CONAMA, “Estudio de la vulnerabilidad 
de la biodiversidad terrestre, en la ecorregión 
mediterránea, a nivel de ecosistemas y especies, y 
medidas de adaptación frente a escenarios de 
cambio climático”  

Estudio “Plan de acción para la protección y 
conservación de la biodiversidad, en un contexto de 
adaptación al cambio climático” (AGRIMED, 2013)  

A.3 Biodiversidad: 
Identificar 
ecosistemas, 
hábitat y especies 

A.3.2 Analizar efectos del CC 
sobre especies en categorías 
de conservación 

Evaluación realizada de la vulnerabilidad y el efecto 
real del CC en diferentes especies y la biodiversidad a 
nivel de diferentes ecosistemas  

Lista generada de especies que verían su distribución 

“Estudio de vulnerabilidad de la biodiversidad 
terrestre en la eco-región mediterránea, a nivel de 
ecosistemas y especies, y medidas de adaptación 
frente a escenarios de cambio climático” (Instituto de 
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más vulnerables más afectada producto del CC, entre ellas varias 
amenazadas; falta complementar con estudios de 
monitoreo de terreno, de largo plazo y de mayor 
detalle 

Ecología y Biodiversidad, 2010)  

A.3 Biodiversidad: 
Identificar 
ecosistemas, 
hábitat y especies 
más vulnerables 

A.3.3 Iniciar programas de 
restauración ecológica en 
sistemas degradados 

Estudio realizado para sistematizar y proponer 
objetivos nacionales de conservación; falta consulta 
experta y revisión  

Restauración ecológica de largo plazo iniciada en 
áreas protegidas como mecanismo de adaptación al 
cambio climático  

Preparación de proyecto GEF/Banco Mundial sobre 
manejo sustentable de la tierra 

Estudio, “Sistematización y Proposición de Objetivos 
Nacionales de Conservación, Criterios de 
Representatividad, Priorización, Calificación y 
Gestión de Sitios Prioritarios para la Conservación” 

Proyecto “Manejo Sustentable de la Tierra” es 
impulsado por el MINAGRI (MINAGRI) en Chile, con 
la participación del GEF y Banco Mundial 

A.3 Biodiversidad: 
Identificar 
ecosistemas, 
hábitat y especies 
más vulnerables 

A.3.4 Realizar estudios de 
impactos del CC en áreas 
fiscales de alto valor 
patrimonial 

Estudio realizado de nivel terrestre nacional; falta 
realizar estudios específicos sobre este tema en áreas 
de alto valor ambiental; existe limitada disponibilidad 
de datos 

Información declarada en evaluación de medio 
término de PANCC 2008-2012 

A.3 Biodiversidad: 
Identificar 
ecosistemas, 
hábitat y especies 
más vulnerables 

A.3.5 Desarrollar Proyecto de 
Observatorio Geodésico 
Transporte Integrado (TIGO) 

Instalación del Proyecto TIGO en Concepción y 
análisis de datos entregados por TIGO para 
diagnóstico sobre la vulnerabilidad de ecosistemas, 
hábitat y especies realizado; término de proyecto 
TIGO programado para diciembre de 2014 

Proyecto TIGO (información declarada en evaluación 
de medio término de PANCC 2008-2012 y por 
encuestado) 

A.4 Sector 
silvoagropecuario: 
Actualizar 
conocimiento 
sobre su 
vulnerabilidad 
frente a escenarios 
climáticos 

A.4.1 Realizar análisis de 
vulnerabilidad y adaptación 
del sector SAP y de los 
recursos hídricos y edáficos 
frente al CC 

Estudio efectuado para evaluar la vulnerabilidad del 
sector silvoagropecuario, recursos hídricos y edáficos 
frente a escenarios de cambio climático, pero requiere 
actualización 

Estudio de vulnerabilidad del sector 
silvoagropecuario, recursos hídricos y edáficos 
frente a escenarios de cambio climático (AGRIMED, 
2009) 

A.4 Sector 
silvoagropecuario: 
Actualizar 
conocimiento 
sobre su 

A.4.2 Sistematizar políticas y 
estrategias de adaptación 
nacional e internacional al CC 
del sector SAP y de los 

Estudio efectuado para la sistematización de las 
políticas y estrategias de adaptación nacional e 
internacional al CC del sector Silvoagropecuario y de 
los recursos hídricos y edáficos 

Estudio “Sistematización de las políticas y 
estrategias de adaptación nacional e internacional al 
CC del sector Silvoagropecuario y de los recursos 
hídricos y edáficos” (Departamento de Ciencias 
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vulnerabilidad 
frente a escenarios 
climáticos 

recursos hídricos y edáficos Ambientales de la Universidad de Chile, 2008) 

A.4 Sector 
silvoagropecuario: 
Actualizar 
conocimiento 
sobre su 
vulnerabilidad 
frente a escenarios 
climáticos 

A.4.3 Efectuar evaluación 
socioeconómica del impacto 
del CC en el sector SAP 

Acción ha sido abordada a través diferentes estudios 
que requieren actualización y profundización 

Estudio “Evaluación del Impacto Social del Cambio 
Climático en Chile” (Centro de Cambio Global, 2011) 
Estudio “La Economía del Cambio Climático en 
Chile” (CEPAL, 2009) 

Estudio sobre impacto, vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático en dos zonas agroclimaticas del 
sector silvoagropecuario de chile (AGRIMED y 
Universidad de Concepción, 2009) 

A.4 Sector 
silvoagropecuario: 
Actualizar 
conocimiento 
sobre su 
vulnerabilidad 
frente a escenarios 
climáticos 

A.4.4 Realizar estudios para 
identificar medidas y 
proyectos de adaptación al 
CC en el sector SAP, en 
especial, en agricultura 
familiar campesina 

Medidas no fueron explícitamente consideradas en 
generación de portafolio y el tema no se encuentra 
suficientemente desarrollado en el plan sectorial  

Estudio Portafolio de Medidas de Adaptación para el 
sector Silvoagropecuario (ASAGRIN, 2010) 

Plan de adaptación al cambio climático del sector 
silvoagropecuario (MINAGRI, 2013) 

Estudio Impacto, Vulnerabilidad y Adaptación al 
Cambio Climático en Dos Zonas Agroclimáticas de 
Chile, con alta presencia de Agricultura Familiar 
Campesina, ejecutado por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) CRI 
Quilamapu 

A.4 Sector 
silvoagropecuario: 
Actualizar 
conocimiento 
sobre su 
vulnerabilidad 
frente a escenarios 
climáticos 

A.4.5 Desarrollar sistema de 
gestión de riesgos 
agroclimáticos y emergencias 
agrícolas 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Agroclimático 
y Emergencias Agrícolas creado y en proceso de 
implementación, aunque requiere seguir 
fortaleciéndose y actualizándose  

http://agroclimatico.minagri.gob.cl/  

http://www.agromet.cl/  

A.4 Sector 
silvoagropecuario: 
Actualizar 
conocimiento 
sobre su 
vulnerabilidad 
frente a escenarios 

A.4.6 Ejecutar Programa de 
Mejoramiento Genético para 
desarrollo de variedades, 
agrícolas y forestales, 
adaptadas a los nuevos 
escenarios del CC 

Programa no ha sido creado ni ejecutado. Existen una 
serie de otros proyectos y estudios relacionados, pero 
no dan cumplimiento a la acción 

Libro “Mejoramiento genético de eucaliptos en Chile” 
con el apoyo de FIA (2014) 

Desarrollo y valoración de recursos genéticos de 
Lycopersicon spp. para su utilización en 
mejoramiento genético de Solanáceas frente a 
estrés biótico y abiótico (INIA y organismos a fines 

http://agroclimatico.minagri.gob.cl/
http://www.agromet.cl/
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climáticos de otros países, 2013) 

Aumento de la competitividad de los sistemas 
productivos de papa y trigo en Sudamérica ante el 
cambio climático (INIA y organismos a fines de otros 
países, 2013) 

A.4 Sector 
silvoagropecuario: 
Actualizar 
conocimiento 
sobre su 
vulnerabilidad 
frente a escenarios 
climáticos 

A.4.7 Fomentar el uso 
eficiente del agua en la 
agricultura 

Se han generado programas, fondos y subsidios para 
fomentar el uso eficiente de agua en la agricultura 

Programas INDAP: Desarrollo de inversiones, 
Componente Riego y Prestamos de Riego, Fondo 

Ejecución Subsidios Ley de Riego (18.450) 

Ejecución de concursos de tecnificación y de 
reparación de canales de la Ley de Fomento al 
Riego 

A.5 Energía: 
Determinar la 
vulnerabilidad de la 
generación 
hidroeléctrica de 
Chile 

A.5.1 Evaluar vulnerabilidad 
hidrológica del sector eléctrico 
y sus efectos en la seguridad 
energética, mediante el 
desarrollo de escenarios 
futuros de generación 
hidroeléctrica 

Evaluación realizada de la vulnerabilidad al CC para el 
sector energético hidrológico y de los efectos en la 
seguridad energética del país 

Base para Planificación Territorial Energética en el 
desarrollo energético del futuro recientemente en 
ejecución; falta incorporar la metodología/modelo 
utilizado en la elaboración de los planes de obra de 
CNE 

Estudio "Selección y aplicación de un modelo 
hidrológico para estimar los impactos del cambio 
climático en la generación de energía del Sistema 
Interconectado Central" (2011) 

A.6 Infraestructura 
y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 
impactos en 
infraestructura 
mayor, en zonas 
costeras y 
ribereñas, e 
incorporación en 
instrumentos de 
planificación 

A.6.1 Elaborar escenarios de 
impactos del cambio climático 
sobre la infraestructura mayor 
susceptible a daños 
asociados al clima, en las 
zonas costeras y ribereñas 
bajas. 

Desarrollo de marco estratégico para la adaptación de 
la infraestructura pública al CC; falta proponer 
medidas para elaborar el Plan de adaptación al 
cambio climático de la infraestructura 

Actualización del catastro de concesiones marítimas y 
ocupaciones ilegales del borde costero; falta gestiones 
o medidas de protección asociadas a temas de CC y 
estudiar las zonas ribereñas bajas al detalle y 
considerando el CC (Defensas Fluviales) 

Reglamento de concesiones marítimas en el Cap. 
12, Art. 69 (información declarada en evaluación de 
medio término de PANCC 2008-2012 y por 
encuestado) 

Estudio Básico Catastro Georreferenciado de 
Riesgos y Peligros Naturales en la Red Vial  (EULA, 
Universidad de Concepción) 

Estudio “Marco Estratégico para la Adaptación de la 
Infraestructura al Cambio Climático” (Centro de 
Cambio Gobal, PUC, 2012) 

A.6 Infraestructura 
y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 
impactos en 

A.6.2 Efectuar evaluación 
económica de impactos y 
medidas preventivas y de 
reparación/reconstrucción, 

Diagnósticos realizados para elaborar escenarios de 
impacto del CC sobre la infraestructura  y evaluar 
la capacidad adaptativa de infraestructura pública  

Estudio Básico Catastro Georreferenciado de 
Riesgos y Peligros Naturales en la Red Vial  (EULA, 
Universidad de Concepción) 
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infraestructura 
mayor, en zonas 
costeras y 
ribereñas, e 
incorporación en 
instrumentos de 
planificación 

derivadas de eventos 
extremos. 

Evaluación económica de impactos y medidas 
preventivas derivadas de eventos extremos en 
desarrollo (nivel nacional); falta generar coherencia 
con lo planteado por el informe del SREX del IPCC e 
incorporar tema de riesgos de desastres como una 
línea de acción específica 

Estudio de Cambio Climático y Servicios (Fuentes) 
de agua Potable (información declarada por 
encuestado) 

Estudio que analiza tres tipos de obra puente puerto 
y embalse (información declarada por encuestado) 

A.6 Infraestructura 
y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 
impactos en 
infraestructura 
mayor, en zonas 
costeras y 
ribereñas, e 
incorporación en 
instrumentos de 
planificación 

A.6.3 Elaborar criterios para 
la adaptación de planes 
regionales de contingencia 
frente a destrucción de 
infraestructura mayor. 

Sin avances 

 
Sin evidencia registrada 

A.6 Infraestructura 
y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 
impactos en 
infraestructura 
mayor, en zonas 
costeras y 
ribereñas, e 
incorporación en 
instrumentos de 
planificación 

A.6.4 Adaptar diseño de 
nuevos puentes e 
infraestructura hidráulica, 
considerando proyecciones 
de CC. 

Estudio de estimación de flujos de inversión y 
financieros para la adaptación al CC y desarrollo de 
marco estratégico para la adaptación de la 
infraestructura al CC realizado 

Medidas que se deben desarrollar en obras hidráulicas 
en miras a adaptarse a los impactos relacionados con 
los escenarios proyectados para Chile en materia de 
cambio climático abordados en el sentido general;  
falta avanzar en gestión del riesgo de la infraestructura 
hidráulica  

Estudio "Estimación de Flujos de inversión y 
financieros para la adaptación al cambio climático en 
el sector Silvoagropecuario, la mitigación en el 
sector transporte y la adaptación en el subsector 
hídrico " 

Inclusión (en 2010) de un anexo para analizar 
modelaciones hídricas en escenarios de CC en los 
términos de referencia para la construcción de 
embalses, por parte de la Dirección de Obras 
Hidráulicas  

Planes maestros de aguas lluvias, obras fluviales, 
manejo de cauce, agua potable rural, grandes y 
medianas obras de riego 

 

A.6 Infraestructura 
y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 
impactos en 
infraestructura 

A.6.5 Aumentar al 50% la 
superficie regada del país con 
nuevos embalses. 

Nota: Compromiso mal redactado y se ha informado 
formalmente a CONAMA (2010)   

Plan de Grandes Obras al 2020 actualizado (2014) y 
ampliado en obras y en plazo; falta considerar 

Plan de Grandes Obras al 2020 (información 
declarada en evaluación de medio término de 
PANCC 2008-2012 y por encuestado) 
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mayor, en zonas 
costeras y 
ribereñas, e 
incorporación en 
instrumentos de 
planificación 

aspectos de CC y contribuir a aumentar la superficie 
regada del país  

 A.6 Infraestructura 
y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 
impactos en 
infraestructura 
mayor, en zonas 
costeras y 
ribereñas, e 
incorporación en 
instrumentos de 
planificación 

A.6.6 Ampliar políticas de 
riego y aguas para para 
abarcar pequeños embalses, 
recarga artificial de napas, 
revestimiento de canales y 
cuidado de glaciares. 

Concursos de tecnificación y de reparación de canales 
de la Ley de Fomento al Riego ejecutados  

Plan de Grandes Obras al 2020 y Planes Regionales 
de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 
2021; falta enfoque desde necesidades futuras 
producto del CC 

Plan de Grandes Obras al 2020 (MOP) (información 
declarada por encuestado) 

 

Planes Regionales de Infraestructura y Gestión del 
Recurso Hídrico al 2021 (MOP) (información 
declarada en evaluación de medio término de 
PANCC 2008-2012 y por encuestado) 

A.6 Infraestructura 
y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 
impactos en 
infraestructura 
mayor, en zonas 
costeras y 
ribereñas, e 
incorporación en 
instrumentos de 
planificación 

A.6.7 Expandir programa de 
infraestructuras y defensas 
destinadas a proteger la vida 
de los ciudadanos y los 
bienes públicos y privados, en 
sectores de borde marítimo y 
cauces. 

Estudio realizado para catastro de riesgos y peligrosos 
naturales en la red; falta incluir infraestructura costera 
e infraestructura asociada a cauces 

Estudio Básico Catastro Georreferenciado de 
Riesgos y Peligros Naturales en la Red Vial  (EULA, 
Universidad de Concepción) 

A.6 Infraestructura 
y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 
impactos en 
infraestructura 
mayor, en zonas 
costeras y 
ribereñas, e 
incorporación en 
instrumentos de 

A.6.8 Mejorar capacidad de 
predicción y respuesta ante 
las emergencias hidrológicas 
asociadas a crecidas 
destructivas de cauces 
naturales, producto de la 
nueva hidrología. 

Sin avances Sin evidencia registrada 
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planificación 

A.6 Infraestructura 
y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 
impactos en 
infraestructura 
mayor, en zonas 
costeras y 
ribereñas, e 
incorporación en 
instrumentos de 
planificación 

A.6.9 Incorporar resultados 
disponibles sobre impactos 
del CC en planes 
reguladores, a fin de evitar la 
extensión urbana en zonas 
costeras y ribereñas 
susceptibles de riesgo. 

Instrucciones enviadas e incorporadas a la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones para 
determinación e inclusión de Áreas de Riesgo en base 
a estudios fundados  

Falta incorporación en los respectivos Instrumentos de 
Planificación Territorial en las regiones y coordinación 
nacional y regional   

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
(División de Desarrollo Urbano) (información 
declarada en evaluación de medio término de 
PANCC 2008-2012 y por encuestado) 

A.6 Infraestructura 
y zonas urbanas y 
costeras: Evaluar 
impactos en 
infraestructura 
mayor, en zonas 
costeras y 
ribereñas, e 
incorporación en 
instrumentos de 
planificación 

A.6.10 Mejorar articulación 
entre los procesos de 
elaboración de los 
instrumentos de planificación 
urbana y los estudios 
disponibles del borde costero 
y cuencas que realizan otros 
servicios. 

Falta avanzar en procesos de elaboración de los 
instrumentos de planificación urbana y los estudios 
disponibles (en radios urbano y en seccionales 
costeros) 

Información declarada en evaluación de medio 
término de PANCC 2008-2012  

A.7 Pesca: Estimar 
vulnerabilidad de 
recursos 
pesqueros 

A.7.1 Modelar distribución y 
abundancia de especies 
marinas, en función de los 
diferentes escenarios 
climáticos 

Se ha modelado la distribución y abundancia, en 
diferentes escenarios de cambio climático, de 3 
especies pelágicas de un total de 40. También se 
desarrolló un estudio de caso para evaluar la 
vulnerabilidad del sector a los impactos del cambio 
climático. 

Proyecto FONDEF D11I1137 "Sistemas de 
pronósticos de pesquerías pelágicas chilenas frente 
a diversos escenarios de cambio climático" 

Capítulo “Evaluación de potenciales impactos y 
reducción de la vulnerabilidad de la acuicultura al 
cambio climático en Chile-Estudio de caso 
acuicultura Chile”, del taller FAO “Cambio climático, 
pesca y 

acuicultura en américa latina: potenciales impactos y 
desafíos para la adaptación”   

A.7 Pesca: Estimar 
vulnerabilidad de 
recursos 

A.7.2 Elaborar escenarios de 
afectaciones a extracciones 
de recursos pesqueros 

Se han desarrollado una serie de estudios que 
alimentan la acción, sin embargo, no se han elaborado 
los escenarios ya que la incertidumbre es muy alta, en 

Estudio "Enfoque metodológico y Plan de Acción 
para abordar el Impacto del Cambio Climático en la 
Pesca y Acuicultura en Chile" (Facultad Ciencias 
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pesqueros vez se desarrollaron una serie de supuestos realistas 
referentes a la variabilidad climática y su impacto 
sobre los principales actores del sector pesca y 
acuicultura 

Naturales y Oceanográficas de la Universidad de 
Concepción, 2012) 

Estudio "Cambio climático, pesca y acuicultura en 
América Latina Potenciales impactos y desafíos para 
la adaptación" (2011, FAO y Centro COPAS de la 
Universidad de Concepción) 

Estudio "Desarrollo de un enfoque regional y 
propuestas de proyectos pilotos de adaptación al 
cambio climático del sector pesca y acuicultura" 
(2013, Centro COPAS, Universidad de Concepción, 
mandatado por SUBPESCA) 

A.8 Salud: 
Fortalecer los 
sistemas de salud 
frente al cambio 
climático 

A.8.1 Elaborar escenarios de 
probables impactos del CC, 
los cuales determinen 
necesidades sobre la 
infraestructura y el personal 

Consultorías conformadas para establecer o identificar 
los impactos en la morbilidad y mortalidad asociada al 
cambio climático; pendiente actualización periódica  

Equipo de trabajo 'Comité de cambio climático' 
formado; falta continuidad, seguimiento y una 
asignación presupuestaria específica  

Participación en el estudio MERCOSUR de 
variabilidad climática y la salud 

“Variabilidad climática y sus probables impactos en 
la salud en ciudades de América Latina: Buenos 
Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos” (2012-
2013) 

A.8 Salud: 
Fortalecer los 
sistemas de salud 
frente al cambio 
climático 

A.8.2 Elaborar criterios para 
adaptación, en relación con 
contingencias y otras 
necesidades del sector. 

Equipo de trabajo 'Comité de cambio climático' 
formado; falta continuidad, permanencia y presupuesto  

Estudio realizado para evaluación de vulnerabilidad y 
potencial para adaptación del sector salud frente al CC 
(conformando las bases para plan de adaptación del 
sector salud); estudio realizado de morbi-mortalidad 
asociada al CC  

Participación en el estudio MERCOSUR de 
variabilidad climática y la salud 

“Estudio de la morbi-mortalidad y variabilidad 
climática asociada al cambio climático en Chile” 
(MINSAL 2012) 

“Variabilidad climática y sus probables impactos en 
la salud en ciudades de América Latina: Buenos 
Aires, Santiago, Montevideo, Salto y Manaos” (2012-
2013) 

A.8 Salud: 
Fortalecer los 
sistemas de salud 
frente al cambio 
climático 

A.8.3 Realizar evaluación 
económica de medidas 
preventivas y de necesidades 
de infraestructura y personal. 

Equipo de trabajo 'Comité de cambio climático' 
formado; falta presupuesto 

Falta realizar evaluación económica 
Información declarada por encuestado 

A.8 Salud: 8.4 Fortalecer capacidades Falta estudio de vulnerabilidad para poder prever las Información declarada en evaluación de medio 
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Fortalecer los 
sistemas de salud 
frente al cambio 
climático 

del personal de salud en 
relación con necesidades 
preventivas, curativas y de 
mitigación de los efectos 
adversos, frente a las 
consecuencias del CC. 

necesidades frente a las consecuencias de CC término de PANCC 2008-2012 

A.8 Salud: 
Fortalecer los 
sistemas de salud 
frente al cambio 
climático 

8.5 Identificar zonas 
vulnerables o de mayor riesgo 
a la salud por los diferentes 

Equipo de trabajo conformado; falta presupuesto 

Documento diagnóstico del Comité de Cambio 
Climático del Ministerio de Salud, identificando zonas 
de mayor riesgo para la salud de la población chilena 

Diagnóstico (MINSAL) (información declarada en 
evaluación de medio término de PANCC 2008-2012 
y por encuestado) 

A.8 Salud: 
Fortalecer los 
sistemas de salud 
frente al cambio 
climático 

8.6 Fortalecer monitoreo de 
variables de salud ambiental 
que puedan dar cuenta de los 
efectos del CC. 

Falta avanzar en la incorporación de los efectos del 
CC en los programas de vigilancia y de monitoreo  

Notificación Obligatoria de Enfermedades 
(información declarada en evaluación de medio 
término de PANCC 2008-2012 y por encuestado) 

A.8 Salud: 
Fortalecer los 
sistemas de salud 
frente al cambio 
climático 

8.7 Interactuar con los demás 
sectores, a fin de identificar 
impactos a la salud por efecto 
del CC. 

Falta avanzar en el desarrollo y firma de convenio de 
cooperación con la Dirección Meteorológica de Chile  

Información declarada en evaluación de medio 
término de PANCC 2008-2012 y por encuestado 

A.8 Salud: 
Fortalecer los 
sistemas de salud 
frente al cambio 
climático 

8.8 Fortalecer y crear nuevas 
capacidades para enfrentar la 
introducción o reintroducción 
de fiebre amarilla, dengue y 
malaria y vectores (mosquito 
aedes y anopheles). 

Generación de estrategia de control de la Fiebre 
Dengue; falta incorporar escenarios de CC y refuerzo 
adicional de capacidades y recursos humanos 

"Estrategia de Control Integrada EGI Dengue" 
(MINSAL) (información declarada en evaluación de 
medio término de PANCC 2008-2012 y por 
encuestado) 

 

A.8 Salud: 
Fortalecer los 
sistemas de salud 
frente al cambio 
climático 

8.9 Incorporar en la gestión 
del riesgo los efectos sobre la 
salud asociados al CC, 
adaptando sistemas de 
vigilancia y planes de 
contingencia. 

Falta incorporar la variable del CC en los planes de 
vigilancia y contingencia para diversas enfermedades 
(como línea programática dentro del Ministerio) 

Información declarada en evaluación de medio 
término de PANCC 2008-2012 y por encuestado 
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A.9 Formulación 
de Plan Nacional y 
de Planes 
Sectoriales de 
Adaptación al 
Cambio Climático 

A.9.1 Elaborar el Plan 
Nacional de Adaptación y los 
correspondientes planes 
sectoriales de Adaptación 
para el período 2010-2030. 
Su ejecución será 
monitoreada conforme se 
revisen en el tiempo —y se 
actualicen— los escenarios 
de impactos sectoriales. 

Plan nacional de adaptación al cambio climático 
publicado. 

Planes sectoriales de sector Silvoagropecuario y 
Biodiversidad publicados. 

Planes sectoriales de sector Pesca y acuicultura y 
Salud en estado de borrador para consulta pública. 

Portafolios de medidas para sectores Infraestructura y 
Ciudades generados. 

Sectores de Recursos hídricos y Energía solo han 
desarrollado estudios de vulnerabilidad. 

Sector Turismo no ha comenzado proceso. 

Plan nacional de adaptación al cambio climático 
(MMA, 2014) 

Plan de adaptación al cambio climático del sector 
silvoagropecuario (MINAGRI, 2013) 

Plan de adaptación al cambio climático para la 
biodiversidad (MMA, 2014) 

Información declarada por encuestado 

Eje temático de mitigación 

Línea de acción Acción Descripción del avance Evidencia 

M.1 Crear un 
sistema para 
actualizar 
anualmente el 
inventario nacional 
y regional de GEI 

M.1.1 Actualizar y publicar el 
Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero, para 
los Sectores Energía y No-
Energía. 

Se desarrolló el INGEI, serie 1984-2006 el cual fue 
publicado en la Segunda Comunicación Nacional.Se 
actualizó el INGEI, serie 1990-2010 el cual fue  
publicado en el Informe Bienal de Actualización (IBA)   

El INGEI serie 1990-2010 se calculó a nivel nacional 
por sector a  excepción de Agricultura y Uso de la 
tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura 
(UTCUTS) los cuales se calcularon también a nivel 
regional 

El proceso de actualización del INGEI consiste en un 
ciclo con un plan de trabajo bienal con 2 fases:  

Fase I: El primer año se realizan actualizaciones por 
sectores  

Fase II: El segundo año se lleva a cabo la compilación 
y desarrollo de los temas transversales del INGEI 

 

Segunda Comunicación Nacional.  
MMA, 2014. Primer Informe Bienal de Actualización 
de Chile 

Ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) 



Evaluación de término PANCC 2008-2012 - Anexos 

M.1 Crear un 
sistema para 
actualizar 
anualmente el 
inventario nacional 
y regional de GEI 

M.1.2 Diseñar una estructura 
para recolectar y manejar 
información para la 
preparación continua de 
inventarios. 

Se contrató un profesional en el Ministerio del Medio 
ambiente para trabajar en construir un sistema 
permanente de inventarios 

Se diseñó la estructura del SNICHILE como parte del 
componente 1 del proyecto LECB 
 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del PANCC 2008-2012 

MMA, 2014. Primer Informe Bienal de Actualización 
de Chile 

Ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático .  
Información declarada por el encuestado 

Acta de Primera Reunión de Trabajo del SNICHILE. 
Abril 2013 

Acta de Segunda Reunión de Trabajo del SNICHILE. 
Noviembre 2013 

Acta de Tercera Reunión de Trabajo del SNICHILE. 
Mayo 2014 

Acta de Cuarta Reunión de Trabajo del SNICHILE. 
Octubre 2014 

M.1 Crear un 
sistema para 
actualizar 
anualmente el 
inventario nacional 
y regional de GEI 

 
M.1.3 Formular 
procedimientos para manejar 
incertidumbres en los datos 
del inventario y los cálculos 
de emisiones de GEI. 

Se implementó un sistema de aseguramiento de 
calidad/control de calidad para revisión de los 
inventarios, el cual considera una revisión por expertos 
nacionales e internacionales. 

 
No se ha concretado un documento que compile los 
procedimientos de aseguramiento de calidad/control 
de calidad. 

Información declarada por encuestado 

Información declarada en Borrador del Estado de 
Iniciativas Sobre Cambio Climático   

M.1 Crear un 
sistema para 
actualizar 
anualmente el 
inventario nacional 
y regional de GEI 

M.1.4 Desarrollar factores de 
emisión local 

Se efectuó un avance en el desarrollo de factores de 
emisión locales en el área de Agricultura 
(específicamente para fermentación entérica de 
bovinos y manejo del estiércol de bovinos y cerdos) y 
en el  sector UTCUTS 

 
No se han desarrollado factores de emisión para otros 
sectores. 

Información declarada por encuestado 
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M.1 Crear un 
sistema para 
actualizar 
anualmente el 
inventario nacional 
y regional de GEI 

M.1.5 Firmar convenios 
institucionales para actualizar 
periódicamente inventario 
nacional de GEI 

Se han firmado convenios/ acuerdos con algunas 
instituciones para actualizar el inventario nacional de 
GEI, pero no se ha trabajado en su institucionalización  

 

Información declarada por encuestado.  
Información declarada en Borrador del Estado de 
Iniciativas Sobre Cambio Climático 

M.1 Crear un 
sistema para 
actualizar 
anualmente el 
inventario nacional 
y regional de GEI 

M.1.6 Determinar anualmente 
emisiones de la minería del 
cobre 

En el año 2009 COCHILCO  realizó el Estudio 
prospectivo de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la minería del cobre en Chile para 
contribuir al cumplimiento del PANCC 2008-2012, el 
cual posee una proyección de GEI de la minería del 
cobre para el periodo 2009-2020 

 
COCHILCO ha actualizado anualmente los estudios 
de emisiones de gases de efecto invernadero de la 
minería del cobre, los cuales están disponibles en la 
página web de la organización (www.cochilco.cl). La 
última actualización se realizó en el 2014 con datos 
del año 2013 

Estudio prospectivo de emisiones de gases de 
efecto invernadero de la minería del cobre en Chile 
(2009) 

 
Consumo de energía y emisiones de gases de 
efecto invernadero en la minería del cobre, 2001-
2008 (2009) 
 

Consumo de energía y emisiones de gases de 
efecto invernadero en la minería del cobre, 2001-
2009 (2010) 
 

Consumo de energía y emisiones de gases de 
efecto invernadero en la minería del cobre, 2001-
2010 (2011) 
 

Consumo de energía y emisiones de gases de 
efecto invernadero en la minería del cobre, 2001-
2011 (2012) 
 

Actualización de Información sobre Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero en la Minería del 
Cobre al año 2012 (2013) 
 

Estadísticas Emisiones Gases de Efecto Invernadero 
en la Minería del Cobre al año 2013 (2014). Archivo 
Excel 

 
Informe: "Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero Directos en la Minería del Cobre al año 
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2013 (2014) 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.1 Mejorar las 
estimaciones del potencial de 
ahorro y eficiencia energética 
a escala nacional y regional, 
por sector de 
consumo/Cuantificar el 
potencial de reducción de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, con la aplicación 
del plan de acción 2007-2015 
del Programa País de 
Eficiencia Energética. 

Se realizaron estudios para cuantificar el potencial de 
mitigación de GEI de medidas de eficiencia energética. 
Algunos ejemplos son:  

 "Análisis de opciones futuras de mitigación de gases 
de efecto invernadero para Chile en el sector energía"  
(Centro de Cambio Global UC y Poch, 2010). 
Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan 
Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-
2020 (PRIEN, Universidad de Chile, 2010), en el cual 
se analizaron medidas de eficiencia energética y se 
hizo una estimación de la reducción de GEI de éstas 

Estimaciones de Costo y Potencial de Abatimiento de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 
Diferentes Escenarios Futuros (Centro de Cambio 
Global Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010) 

Análisis del mercado y estimación del impacto 
energético, económico, social y ambiental de fijar un 
estándar mínimo de eficiencia energética en artefactos 
que consumen leña y otros dendroenergéticos 
(Ambiente Consultores Ltda., 2012) 
Se realizaron los estudios de usos finales y 
conservación de la energía para el sector residencial 
(2010),  transporte de carga (2013) y de industria y 
minería, los cuales analizaron medidas de eficiencia 
energética en el sector y potenciales ahorros 
energéticos. Actualmente se está realizando un 
estudio de conservación de la energía para el sector 
transporte de pasajeros.En el marco del proyecto 
MAPS Chile Fase 2 (2014) se calculó la reducción de 
emisiones de GEI resultante de la implementación de 
medidas de eficiencia energética a nivel sectorial para 
el país. 

 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del PANCC 2008-2012. 

Informe de Resultados de Fase 2. MAPS Chile, 
2014. 

Estudio de usos finales y curva de oferta de la 
conservación de la energía en el sector residencial 
(CDT, 2010).  

Usos finales y curva de oferta de conservación de la 
energía en el sector transporte de carga v.7.1 (Aristo 
Consultores, 2013). 
Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan 
Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2010-
2020 (PRIEN, 2010). 

Información declarada por encuestado. 

Estudio Análisis Económico del Plan Estratégico 
2007-2015 del Programa País de Eficiencia 
Energética de Chile, Programa de Gestión y 
Economía Ambiental, Universidad de Chile 2008 
(Información declarada en la evaluación de medio 
término del PANCC 2008-2012).  

Estudio Estimaciones de Costo y Potencial de 
Abatimiento de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero para Diferentes Escenarios Futuros” 
(Centro de Cambio Global Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2010) 

Estudio Análisis del mercado y estimación del 
impacto energético, económico, social y ambiental 
de fijar un estándar mínimo de eficiencia energética 
en artefactos que consumen leña y otros 
dendroenergéticos (Ambiente Consultores Ltda., 
2012) 
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No se han realizado estimaciones del potencial de 
ahorro y eficiencia energética a escala  regional,  ya 
que se requiere levantar información que actualmente 
no se dispone. 

El análisis económico del plan estratégico 2007-2015 
del PPEE entregó cifras concretas de la disminución 
de emisiones de CO2 que se pueden alcanzar 
aplicando medidas de EE. 

 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.2 Fortalecer Programa 
País de Eficiencia Energética 
a objeto de reforzar eficiencia 
energética en sectores como 
construcción, comercial, 
residencial, industrial y de 
transporte, y evaluar su 
potencial de mitigación futura. 

La Ley N°20.402/2009 creó el MIN.ENERGIA que 
faculta a la Comisión Nacional de Energía a crear la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética (artículo 
cuarto, de las disposiciones transitorias).  
Se creó la División de Eficiencia Energética en 
Febrero del 2010.  
Se creó  la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
(AChEE) en Noviembre 2010. 

El fortalecimiento del PPEE significó el aumento del 
presupuesto y la implementación de programas de 
recambio tecnológicos (ampolletas, camiones, 
motores), incentivos a la inversión en EE (PIEE), y el 
subsidio al reacondicionamiento térmico. 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del PANCC 2008-2012. 

MMA, 2014. Primer Informe Bienal de Actualización 
de Chile 

Ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -.  
Ley N° 20.402/2009 

Agencia Chilena de Eficiencia Energética (2014). 
Pág. web: http://www.acee.cl/acerca-de-
achee/historia 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.3 Estudiar potencial de 
generación energético 
renovable, incluye estimación 
del potencial de limitación del 
crecimiento de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Se desarrollaron estudios para determinar el potencial 
de generación de Energías Renovables y el potencial 
de mitigación de GEI. Algunos ejemplos son: 

Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en Chile 2007-2030 y Opciones de 
Mitigación (2009) PROGEA 

Estimaciones de Costo y Potencial de Abatimiento de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 
Diferentes Escenarios Futuros (Centro de Cambio 
Global Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010) 

Análisis de opciones futuras de mitigación de gases de 
efecto invernadero para chile en el sector energía 
Depto. Ingeniería Eléctrica, (Centro de Cambio Global 
UC y Poch Ambiental, 2010) 

Co-beneficios de la mitigación de GEI (GreenLab UC, 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del PANCC 2008-2012. 

Información declarada por encuestado. 

Co-beneficios de la mitigación de GEI (GreenLab 
UC, 2011) 

Estudio Expansión de largo plazo para distintos 
escenarios de desarrollo de Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC) en el Sistema 
Interconectado del Norte Grande (SING) (Centro de 
Energía, FCFM, Universidad de Chile, 2011).  

Estudio Evaluación de Mercado de Biomasa y su 
Potencial (Universidad Austral de Chile, 2013). 

Estudio Energías Renovables en Chile, El potencial 
eólico, solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé 
(MINENERGIA / GIZ, 2014). Informe de Resultados 
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2011) 

Expansión de largo plazo para distintos escenarios de 
desarrollo de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) en el Sistema Interconectado 
del Norte Grande (SING) (Centro de Energía, FCFM, 
Universidad de Chile, 2011), el cual incluyó un análisis 
de la reducción de emisiones de GEI. 

Evaluación de Mercado de Biomasa y su Potencial 
(Universidad Austral de Chile, 2013). 

Energías Renovables en Chile, El potencial eólico, 
solar e hidroeléctrico de Arica a Chiloé (MINENERGIA 
/ GIZ, 2014). 
Se desarrollaron herramientas web para el análisis del 
potencial de energías renovables en Chile, 
específicamente solar, eólica, marina (olas) y de 
bioenergía. 
 

 
En el marco del proyecto MAPS Chile Fase 2 se 
analizó un escenario  de implementación de medidas 
de energías renovables y se calculó su reducción de 
emisiones de GEI. 

de Fase 2. MAPS Chile, 2014. 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.4 Realizar monitoreo 
permanente de la evolución 
de la línea de base actual y 
proyectada, a efectos de dar 
cuenta de la evolución natural 
del crecimiento de la 
demanda, así como de las 
nuevas condiciones que se 
presenten en la oferta 
energética. 

Se ha realizado un monitoreo permanente de la 
demanda y la oferta energética. 

El seguimiento de la generación de energía 
proyectada se ha efectuado a través del SEIA. 

El CDEC-SIC y CDEC-SING han publicado todos los 
años su Anuario, en el cual se menciona entre otras 
cosas, la capacidad instalada de la red de los años 
anteriores, el consumo de combustibles, generación 
eléctrica, etc. 
En el marco del proyecto MAPS Chile Fase 1 se 
realizó un análisis de la proyección de la demanda 
energética para distintos escenarios. 

Información declarada por encuestado. 

Informe de Resultados de Fase 1. MAPS Chile, 
2013. 

Anuarios CDEC-SIC y CDEC- 

SING. 
Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del PANCC 2008-2012. 

M.2 Determinar el 
potencial total y 

M.2.5 Crear Centro de 
Energías Renovables, como 

Se creó el Centro de Energías Renovables (CER), 
organismo especializado en el desarrollo y fomento de 

CNE, 2014. Disponible en pág. web: 
http://www.cne.gob.cl/web_cne/component/content/a
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sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

apoyo a la definición de 
políticas y de orientación a 
inversionistas. 

las energías renovables no convencionales, creado 
por la Comisión Nacional de Energía y CORFO (CNE; 
2014). 

Actualmente, el CER recibe el nombre de Centro 
Nacional para la Innovación y Fomento de las 
Energías Sustentables (CIFES). 

rticle/82-banners/552-cer 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.6 Ejecutar fondo de 
garantía estatal para 
inversión en energías 
renovables y eficiencia 
energética.  

El año 2008 se materializó una línea de cooperación 
financiera mediante la cual el país, a través del banco 
KfW, contrajo un crédito para el financiamiento de 
proyectos en ERNC y Eficiencia Energética, en 
condiciones de tasas preferenciales. A marzo del 2011 
se cursaron 15 operaciones de créditos destinadas a 
11 empresas por un monto de US$110. La mayoría de 
los proyectos beneficiados corresponden a proyectos 
hidroeléctricos de pequeña escala que en total suman 
90,46 MW. 

Durante el 2011 el KfW ofreció una nueva oferta de 
crédito por 65 MMEUR para continuar con el 
financiamiento de proyectos de ERNC en condiciones 
preferenciales. 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del PANCC 2008-2012. 

Información declarada por encuestado. 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.7 Impulsar instalación de 
sistemas solares térmicos o 
para generación de 
electricidad, en los sectores 
público, comercial, residencial 
e industrial. 

Se creó la Ley N° 20.365/2009 del Ministerio de 
Hacienda que Establece Franquicia tributaria respecto 
de sistemas solares térmicos. En el año 2010 se 
aprobó su reglamento. 

Su vigencia fue hasta el 2013. Actualmente se está 
tramitando su extensión. 

Ley N° 20.365/2009 del Ministerio de Hacienda que 
Establece Franquicia tributaria respecto de sistemas 
solares térmicos 
Reglamento de la Ley N° 20.365/2009 del Ministerio 
de Hacienda (2010). 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.8 Proveer infraestructura 
y seguridad necesarias para 
el uso masivo y habitual de la 
bicicleta como medio de 
transporte. 

Se han desarrollado Planes Maestros de Ciclovía en 
las principales ciudades del país. 
Se desarrolló el Plan de Movilidad Integral de 
Santiago, que contempla mejorar la infraestructura 
para peatones, ciclistas y transporte público en el 
centro histórico de la ciudad. 

Se avanzó en la implementación de infraestructura y 
seguridad necesarias para el uso masivo y habitual de 
la bicicleta como medio de transporte. 

Se registró la NAMA "Zona Verde para el transporte en 

Información declarada por el encuestado.  
 Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del PANCC 2008-2012. 

MMA, 2014. Primer Informe Bienal de Actualización 
de Chile 

Ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Formulario de registro de la NAMA "Santiago 
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Santiago (ZVTS)", la cual contempla como iniciativa la 
promoción de vehículos no motorizados, en un área 
definida dentro del centro de Santiago. 

Transport Green Zone (STGZ)" en registro de 
NAMAs de CMNUCC (disponible en 
http://www4.unfccc.int/sites/nama/SitePages/Country
.aspx?CountryId=35). 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.9 Efectuar un análisis del 
mercado energético 
silvoagropecuario 

Se han efectuado estudios sobre el potencial en 
biogás y biodiesel, que incluyen propuestas de 
regulación y de eliminación de barreras.  
Se desarrolló el Estudio "Wisdom Chile. Análisis 
espacial de la producción y consumo de 
dendrocombustibles usando la metodología Wisdom. 
Bases para una Estrategia Dendroenergética Nacional 
Chile". (INFOR, 2010).  

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del PANCC 2008-2012. 

Estudio "Wisdom Chile. Análisis espacial de la 
producción y consumo de dendrocombustibles 
usando la metodología Wisdom. Bases para una 
Estrategia Dendroenergética Nacional Chile". 
(INFOR, 2010). 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.10 Ejecutar estudios para 
el aprovechamiento 
bioenergético de residuos a 
nivel predial o asociativo, en 
el sector silvoagropecuario 

 

El año 2008, FIA hizo el concurso para la realización 
de un estudio para el aprovechamiento bioenergético 
de residuos a nivel predial o asociativo en el sector 
silvoagropecuario, sin embargo se declaró desierto. 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del PANCC 2008-2012. 

Información declarada por encuestado. 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.11 Impulsar el programa 
de determinación de la huella 
de carbono de los productos 
de exportación 
silvoagropecuaria 

Se desarrolló el estudio "Huella de Carbono de 
Productos de Exportación Agropecuarios de Chile" 
(co-ejecutado por el INIA y Servicios de Ingeniería 
Deuman, 2010)  

FIA. Ficha iniciativa FIA. Huella de Carbono de 
Productos de Exportación Agropecuarios de Chile. 
(s/f). Disponible en página web: 
http://www.fia.cl/Portals/0/UID/Documentos/Fichas_i
niciativas/6/EST-2009-0270.pdf 
Estudio "Huella de Carbono de Productos de 
Exportación Agropecuarios de Chile"(co-ejecutado 
por el INIA y Servicios de Ingeniería Deuman, 2010). 
Disponible en pág. web: 
http://www.consorciolechero.cl/chile/documentos/doc
umentos-interes/estudio-huella-de-carbono-en-
productos-de-exportacion.pdf 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.12 Crear y poner en 
marcha consorcios para 
investigación aplicada en 
biocombustibles de segunda 
generación  

El año 2008, el Gobierno de Chile a través del  
Programa  Innova Chile de CORFO, realizó la 
convocatoria denominada “Concurso Nacional de 
Consorcios Tecnológicos Empresariales de 
Investigación en biocombustibles a partir de material 
lignocelulósico”. (Bioenercel). Se firmaron dos 

Bioenercel, 2014. Pág. web: 
http://www.bioenercel.com/quienes-
somos/historia/index.html 
Desert Bionergy, 2014. Pág. web: 
http://www.desertbioenergy.cl/que-hacemos/ 
Alage Fuels, 2014. Pág. web: 
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acuerdos con los consorcios Bioenercel y con 
Biocomsa.(CORFO, 2008). 

El 22 de junio de 2009, el MIN.ENERGIA y CORFO 
lanzaron la convocatoria nacional de consorcios 
tecnológicos empresariales de investigación de 
biocombustibles a partir de micro y macroalgas (Algae 
Biofuels, 2014). Este concurso se lo adjudicaron los 
consorcios  Desert Bioenergy, Algae Fuels y Bal 
Biofuels (CORFO, 2010). 

Cuatro de los consorcios implementaron plantas piloto 
de investigación: Bioenercel, Desert Bioenergy, Alage 
Fuels y Bal Biofuels (esta información puede ser 
corroborada en las páginas web de los consorcios). 
Se ha realizado el seguimiento de los avances de los 
consorcios en conjunto con InnovaChile de CORFO, 
por medio de los Informes Técnicos de Avance, 
Informes Financieros, reuniones de avance con los 
consorcios y visitas de inspección técnica. 

No se consideró necesario crear más consorcios, dado 
que se estaban abordando los dos tipos de materias 
primas para la producción de biocombustibles donde 
Chile tiene ventajas: biomasa forestal y micro y macro 
algas. 

http://www.algaefuels.cl/quienes-somos.html 
Bal Biofuels, 2014. Pág. web: 
http://balbiofuels.cl/nosotros.php 
CORFO, 2008. Pág. web: http://www.corfo.cl/sala-
de-prensa/archivo-de-noticias/octubre-2008/7000-
millones-se-invertiran-en-proyectos-de-investigacion-
para-el-desarrollo-de-biocombustibles-en-
chile?CodTemplate=20120119160315 
CORFO, 2010. Pág. web: http://www.corfo.cl/sala-
de-prensa/noticias/2010/enero-2010/us316-millones-
para-investigacion-de-biocombustibles-de-segunda-
generacion-en-base-a-algas 
Información declarada por encuestado. 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.13 Realizar una 
evaluación técnica y 
económica de la producción y 
utilización de 
biocombustibles.  

Se desarrolló el estudio "Evaluación del Potencial 
Productivo de Biocombustibles en Chile con Cultivos 
Agrícolas Tradicionales" (Universidad Federico Santa 
María, 2007)  por encargo de la ODEPA. 
Se desarrolló el estudio "Análisis del ciclo de vida del 
desarrollo de los biocombustibles en Chile" (Price 
Water House Coopers, 2007). 
Se desarrolló el estudio "Mapas de zonificación de 
aptitud productiva del territorio nacional de especies 
vegetales con potencial de producción de 
biocombustibles" (CIREN, 2010)  por encargo de la 
ODEPA. 
Se analizaron las opciones de política para facilitar la 
incorporación de mezclas de gasolina con bioetanol en 
el mercado chileno, tomando como referencia los 
estudios e información recabada por la DERNC 

Estudio "Evaluación del Potencial Productivo de 
Biocombustibles en Chile con Cultivos Agrícolas 
Tradicionales" (Universidad Federico Santa María, 
2007)  Disponible en pág. web: 
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-
informacion/publica/Potencial_productivo_biocombus
tibles_en_Chile.pdf 
Estudio "Análisis del ciclo de vida del desarrollo de 
los biocombustibles en Chile". (Price Water House 
Coopers, 2007). Disponible en pág. web: 
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/publicaciones/cic
lo_vida_desarrollo_biocombustibles_Chile.pdf 
Estudio "Mapas de zonificación de aptitud productiva 
del territorio nacional de especies vegetales con 
potencial de producción de biocombustibles" 
(CIREN, 2010). Disponible en pág. web: 
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durante el año 2010. 
 Se realizó una estimación de las emisiones 
atmosféricas del parque vehicular de la Región 
Metropolitana asociadas al uso de biocombustibles, 
elaborado por el Centro Nacional de Medio Ambiente, 
2010. 

Se realizó una determinación de precios de paridad de 
importación de Biocombustibles, elaborado por Carlos 
Zegers 2010. 

-Se realizó estudio de producción, logística y 
comercialización de biocombustibles en el país, 
elaborado por Strategos 2011. 

Se elaboraron Informes técnicos por la experta de 
Nueva Zelanda, Elizabeth Yeaman 2010. 

http://www.odepa.cl/wp-
content/files_mf/1369770910Mapas_produccion_bio
combustibles.pdf 
Información declarada por encuestados. 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.14 Implementar la 
Política para Biocombustibles 
en Chile que considera la 
incorporación de éstos como 
una alternativa a los 
combustibles fósiles 

 
El año 2009 se elaboró una propuesta de Política de 
Biocombustibles, la cual  recibió comentarios de las 
partes interesadas, sin embargo, dicha propuesta no 
alcanzó una versión final.  

Balance de Gestión Integral Año 2009(CNE, 2010). 

Información declarada por encuestado. 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.15 Estimar el carbono 
capturado en las plantaciones 
de pino radiata y de 
eucaliptos, relacionadas con 
el DL-701 de 1974  

Se desarrolló el estudio "Estimación del Carbono 
capturado en las plantaciones de Pino Radiata y 
Eucaliptos relacionadas con el DL-701 de 1974" 
(Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010)  por 
encargo de la ODEPA. 

Estudio “Estimación del Carbono capturado en las 
plantaciones de Pino Radiata y Eucaliptos 
relacionadas con el DL-701 de 1974. Informe Final”. 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Disponible 
en la página web: http://www.odepa.cl/wp-
content/files_mf/1369683513Estudio_estimacion_del
_carbono_capturado_en_plantaciones.pdf  

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.16 Evaluar los programas 
de fomento del MINAGRI, en 
relación con su contribución a 
la captura de carbono y a la 
disminución del uso de 
combustibles fósiles  

Se desarrolló el estudio "Potencial de mitigación del 
cambio climático asociado a la Ley sobre recuperación 
del bosque nativo y fomento forestal" (2010) a cargo 
del INFOR el cuál evaluó  las toneladas de Gases de 
Efecto Invernadero equivalentes capturados o 
desplazados por efecto de la  Ley N°20.283/2008. 
Se desarrolló el estudio "Análisis de opciones futuras 
de mitigación de GEI para Chile asociadas a 
programas de fomento en el sector silvoagropecuario" 
(2011) realizado por Cambio Global UC, cuyo objetivo 

Potencial de mitigación del cambio climático 
asociado a la Ley sobre recuperación del bosque 
nativo y 
fomento forestal. INFOR, 2010. Disponible en pág. 
web: http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-
informacion/publica/Estudio_mitigacion_cambio_clim
atico.pdf 
Análisis de opciones futuras de mitigación de GEI 
para Chile asociadas a programas de fomento en el 
sector silvoagropecuario. Cambio Global UC, 2011. 
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era estimar el impacto potencial y el costo de 
mitigación asociado a tres programas de fomento del 
sector silvoagropecuario, en relación con su 
contribución a la captura de carbono, la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en las 
actividades productivas y el reemplazo de 
combustibles fósiles por energías renovables. 

En la Fase 2 del proyecto MAPS Chile se calculó la 
disminución de toneladas de CO2eq asociadas a la 
implementación de medidas en el sector agropecuario 
y cambio de uso de suelo y el sector forestal y cambio 
de uso de suelo (MAPS, 2014). 
 

Disponible en pág. web: 
http://www.sinia.cl/1292/articles-
50188_recurso_7.pdf 
Informe de Resultados de Fase 2. MAPS Chile, 
2014. 

Potencial de mitigación del cambio climático 
asociado a la Ley sobre recuperación del bosque 
nativo y fomento forestal. INFOR, 2010. Disponible 
en pág. web: 
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-
informacion/publica 
/Estudio_mitigacion_cambio_climatico.pdf 
Análisis de opciones futuras de mitigación de GEI 
para Chile asociadas a programas de fomento en el 
sector silvoagropecuario. Cambio Global UC, 2011. 
Disponible en pág. web: 
http://www.sinia.cl/1292/articles-
50188_recurso_7.pdf 
Informe de Resultados de Fase 2. MAPS Chile, 
2014. 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.17 Fomentar el manejo y 
recuperación de bosque 
nativo 

En Julio del 2008 se publicó la Ley N° 20.283 sobre 
recuperación del bosque nativo y fomento forestal, la 
cual tiene como objetivos la protección, la 
recuperación y el mejoramiento de los bosques 
nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad 
forestal y la política ambiental.  

 
Ley N° 20.283/2008. MINAGRI. Disponible en 
página web: 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=274894 

M.2 Determinar el 
potencial total y 
sectorial estimado 
de reducción de 
emisiones 

M.2.18 Fomentar la 
forestación 

Durante el período 2008-2010 se forestaron 87.946,9 
hectáreas mediante el D.L. N° 701 de fomento forestal 
y recuperación de áreas desertificadas y suelos 
degradados.   
De acuerdo a estadísticas de CONAF, durante el año 
2011 y 2012 se forestaron 14.530,1 y 11.826,54 
hectáreas respectivamente, acogidas al D.L N°701. 
Se registró la NAMA "Diseño e implementación de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) incluyendo la Plataforma 
de Generación y Transacción de Bonos de Carbono 
del Sector Forestal de Chile (PBCCh)", la cual facilitará 
el acceso de propietarios de bosques, formaciones 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del PANCC 2008-2012. 

Informe Técnico. Plantaciones forestales 
establecidas durante el año 2011.  CONAF, 2012. 

Informe Técnico. Plantaciones forestales efectuadas 
durante el año 2011.  CONAF, 2013. 

MMA, 2014. Primer Informe Bienal de Actualización 
de Chile Ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
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xerofíticas y suelos factibles de forestar, a los 
beneficios asociados al carbono y servicios 
ambientales de los bosques a nivel nacional e 
internacional.  
Actualmente se están implementando algunas 
acciones contempladas en la NAMA. 

M.3 Elaborar una 
propuesta de 
indicadores de 
impacto de la 
aplicación de 
diversos planes, 
políticas y 
estrategias 

M.3.1 Elaborar una propuesta 
de indicadores de impacto de 
la aplicación de diversos 
planes, políticas y estrategias 

No se han elaborado propuestas de indicadores de 
impacto para la  aplicación de planes, políticas y 
estrategias para acciones de mitigación. 

Algunas NAMAs específicas han desarrollado 
indicadores de seguimiento, en el marco de sus 
respectivos sistemas de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV). 

Se desarrolló un borrador de marco genérico para 
diseñar sistemas MRV, que ayudará a los 
desarrolladores de NAMAs a levantar indicadores 
relevantes para el seguimiento del progreso de la 
implementación de dichas acciones. 

Hay iniciativas sectoriales que buscan estimar el 
impacto en la mitigación de GEI, tal es el caso de la 
Agenda de energía la cual licitó el proyecto “Impacto 
de la Agenda de Energía en la mitigación del cambio 
climático”  

Información declarada por encuestado. 
MMA, 2014. Primer Informe Bienal de Actualización 
de Chile Ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático Mercado Público, 
2014. 

M.4 Elaborar 
escenarios de 
mitigación 

M.4.1 Elaboración de 
escenarios de mitigación  

Se realizaron estudios de elaboración de escenarios 
de mitigación de GEI. Algunos ejemplos son:  

Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero en Chile 2007-2030 y Opciones de 
Mitigación (PROGEA, 2009). 

Análisis de opciones futuras de mitigación de gases de 
efecto invernadero para Chile en el sector Energía 
(Centro de Cambio Global UC y Poch Ambiental, 
2010). 

Estimaciones de Costo y Potencial de Abatimiento de 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 
Diferentes Escenarios Futuros (Centro de Cambio 
Global Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010) 

Estudio “Consumo de Energía y Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero en Chile 2007-2030 y 
Opciones de Mitigación” (PROGEA, 2009). 

Estudio "Análisis de opciones futuras de mitigación 
de gases de efecto invernadero para Chile en el 
sector Energía" (Centro de Cambio Global UC y 
Poch, 2010). 

Estudio “Estimaciones de Costo y Potencial de 
Abatimiento de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero para Diferentes Escenarios Futuros” 
(Centro de Cambio Global Pontificia Universidad 
Católica de Chile, 2010). 
Estudio "Análisis de opciones futuras de mitigación 
de GEI para Chile asociadas a programas de 
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Análisis de opciones futuras de mitigación de GEI para 
Chile asociadas a programas de fomento en el sector 
silvoagropecuario (Centro de Cambio Global UC, 
2011). 

Co-beneficios de la mitigación de GEI (GreenLab UC, 
2011) 

En el marco del proyecto MAPS Chile, Fase 2, se 
analizaron medidas y escenarios de mitigación, junto a 
los efectos macroeconómicos asociados a los distintos 
escenarios. Las medidas y escenarios analizados en 
dicho proyecto no agotan todas las posibilidades 
existentes. 

fomento en el sector silvoagropecuario" (Centro de 
Cambio Global UC, 2011). 

Estudio “Co-beneficios de la mitigación de GEI” 
(GreenLab UC, 2011) 

Informe de Resultados de Fase 2. MAPS Chile, 
2014. 

M.5 Formulación 
de un Programa 
Nacional de Planes 
Sectoriales de 
Mitigación de GEI 

M.5.1 Elaborar el Plan 
Nacional de Mitigación de 
GEI 2010-2025 y los Planes 
Sectoriales correspondientes. 
Ministerio del Medio Ambiente 

No hay avance en elaboración del Plan Nacional de 
Mitigación de GEI y los Planes Sectoriales de 
Mitigación de GEI. 

Se han implementado acciones que aportan a la 
mitigación (Ley 20.257 y su modificación Ley 20.698 
(energías renovables no convencionales), Ley 20.365 
(colectores solares), eficiencia energética en la 
minería, Ley 20.283 (bosque nativo), renovación 
DL701 (fomento a la forestación), entre otras). 

A la fecha se han registrado cinco NAMAs sectoriales 
en el registro de la CMNUCC. 

MMA, 2014. Página web 
http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54751.html 
MMA, 2014. Primer Informe Bienal de Actualización 
de Chile Ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 

Información declarada por encuestado. 

Informe de Resultados de Fase 2. MAPS Chile, 
2014. 

Eje temático de creación y fomento de capacidades 

Línea de acción Acción Descripción del avance Evidencia 

C.1 Elaboración de 
un Programa 
Nacional de 
Educación y 
Sensibilización en 
cambio climático. 

C.1.1 Desarrollar un Plan 
Nacional de Educación y 
Sensibilización en Cambio 
Climático, 

relevando la temática en los 
planes curriculares de todos 
los niveles educacionales. 

Se elaboró el Programa Nacional de Educación y 
Sensibilización, el que ha sido incorporado sólo en las 
mallas curriculares de educación básica. Educación 
ambiental en colegios a través de afiches y jornadas. 
Creación del Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental de Establecimientos Educacionales 
(SNCAE). 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

Ley 20.370 General de Educación (2009). 

Información declarada por encuestados. 

Sistema Nacional de Certificación ambiental de 
establecimientos educacionales (SNCAE; CONAMA, 
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2008). 

C.2 Creación de un 
Fondo Nacional de 
Investigación en 
Biodiversidad y 
Cambio Climático. 

C.2.1 Crear el Fondo 
Nacional de Investigación en 
Biodiversidad y Cambio 
Climático 

No se ha creado ningún fondo en específico. 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

Información declarada en Estado de Iniciativas sobre 
Cambio Climático. 

 

C.3 Evaluación 
técnica y 
económica de red 
de monitoreo del 
cambio climático. 

C.3.1 Evaluar las 
capacidades actuales de 
monitoreo meteorológico 

Se evaluó la capacidad instalada de estaciones 
meteorológica en términos de cantidad y distribución. 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

C.3 Evaluación 
técnica y 
económica de red 
de monitoreo del 
cambio climático. 

C.3.2 Desarrollar un estudio 
de evaluación técnica y 
económica para mejorar y 
ampliar las redes 
meteorológicas existentes 

Se realizó un proyecto de ampliación de la red 
meteorológica, pero los fondos asignados no fueron 
suficientes.  

 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

Información declarada por encuestados. 

 

C.3 Evaluación 
técnica y 
económica de red 
de monitoreo del 
cambio climático. 

C.3.3 Ampliar la red 
meteorológica, para 
monitorear en tiempo real el 
comportamiento del clima 

Se realizó proyecto de adquisición de estaciones 
meteorológicas (para una primera etapa, 10 
estaciones), aún están pendientes las otras tres 
etapas, las que suman 110 estaciones. 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

Información declarada por encuestados. 

C.3 Evaluación 
técnica y 
económica de red 
de monitoreo del 
cambio climático. 

C.3.4 Crear e instalar una red 
de estaciones para registrar 
parámetros ambientales, a 
objeto de ampliar la base de 
datos oceanográficos y el 
monitoreo del fenómeno de El 
Niño y la Oscilación del Sur. 

 Se cuenta con 29 estaciones de monitoreo entre Arica 
y Punta Arenas, incluyendo Chile insular. Transmiten 
datos cada 5 minutos. 
Se optimizó la frecuencia de obtención de datos, 
desde 1 hora a 5 min. 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

C.4 Elaboración de 
un registro 
nacional de 

C.4.1 Construir un Inventario 
Nacional de Glaciares. Inventario de glaciares realizado. Decreto Supremo 395 del 2008 que crea el 

inventario público de glaciares. 
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glaciares. Inventario en línea (DGA)  

http://www.dga.cl/productosyservicios 

/mapas/Paginas/default.aspx 

C.4 Elaboración de 
un registro 
nacional de 
glaciares. 

C.4.2 Instalar redes de 
Monitoreo de Glaciares. 

Instalación de estaciones fluviométricas y 
metereológicas en glaciares. 

Levantamiento aerotransportado y topografia 
superficial en Campos de Hielo Norte. 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

 

C.4 Elaboración de 
un registro 
nacional de 
glaciares. 

C.4.3 Elaborar Estrategia 
para Gestión y Manejo de 
Glaciares, con escenarios 
probables de CC. 

Generación de Estrategia Nacional de Glaciares 
(2009), de la Unidad de Glaciología y Nieves de la 
DGA 

Estrategia Nacional de Glaciares (DGA, 2009).  

C.4 Elaboración de 
un registro 
nacional de 
glaciares. 

C.4.4 Identificar acciones o 
medidas para minimizar o 
mitigar los efectos derivados 
de cambios en glaciares, en 
la administración y gestión del 
recurso hídrico. 

Sin avances Sin evidencia registrada 

C.4 Elaboración de 
un registro 
nacional de 
glaciares. 

C.4.5 Identificar situaciones o 
áreas de riesgo derivadas de 
modificaciones en glaciares, 
que puedan afectar zonas 
urbanas y desarrollos 
industriales o mineros. 

Se han realizado una serie de estudios para evaluar el 
comportamiento de los glaciares en la zona centro y 
norte (áreas con mayor población). 

Avance en la realización de la evaluación de riesgos 
en las cuencas más pobladas. 

 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

 

Información declarada por encuestados 

 

C.4 Elaboración de 
un registro 
nacional de 
glaciares. 

C.4.6 Determinar estructura 
interna de grandes masas de 
hielo y el volumen de agua 
congelada existente, a objeto 
de modelar y proyectar a 
futuro el retroceso de 
glaciares. 

Sin avances 

 
Sin evidencia registrada 

C.5 Desarrollo de C.5.1 Fortalecer la Se reformuló la Comisión Nacional Asesora sobre Información declarada en Evaluación de Medio 
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estrategias de 
negociación para 
Chile en escenario 
post-Kyoto. 

participación institucional en 
las rondas de negociación 
internacional de CC  

Cambio Climático, incorporando nuevos ministerios. 

Activa participación de Chile en rondas de 
negociaciones formales e informales. 

Está pendiente la contratación de personal con 
dedicación exclusiva para temas de negociación en 
cambio climático. 

 

Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

 

Información declarada en Estado de Iniciativas sobre 
Cambio Climático. 

 

Información declarada por encuestados 

 

C.5 Desarrollo de 
estrategias de 
negociación para 
Chile en escenario 
post-Kyoto 

C.5.2 Elaborar lineamientos 
estratégicos en materia de 
negociación internacional 
en cambio climático 

 Lineamientos estratégicos para la participación de 
Chile en las rondas de negociación formulados (COPs 
de Copenhage, Cancún y Durban). 

Participación de distintos ministerios en la elaboración 
de las líneas estratégicas. 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

Información declarada en Estado de Iniciativas sobre 
Cambio Climático. 

Información declarada por encuestados 

C.5 Desarrollo de 
estrategias de 
negociación para 
Chile en escenario 
post-Kyoto 

C.5.3 Evaluar las propuestas 
post 2012 bajo la Convención 
de CC y el Protocolo de 
Kyoto, y desarrollar 
estrategias de negociación 
para el país  

Reuniones de la delegación permanente (MMA, 
MINAGRI, MINENERGIA y RREE) fuera de las 
sesiones de negociación. 

Chile se adscribe a negociar acuerdo vinculante para 
todas las partes hasta el 2015, el que entrará en vigor 
el 2020. 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

Información declarada en Estado de Iniciativas sobre 
Cambio Climático. 

Información declarada por encuestados 

C.6 Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
nacional para 
abordar el cambio 
climático  

C.6.1 Revisar la orgánica 
actual del Comité Nacional 
Asesor sobre CC, con el 
propósito de incorporar en él 
a otros ministerios relevantes, 
como salud, obras públicas, 
minería y transporte, etc. 

Orgánica del CNACC reformulada. En proceso de 
oficialización de la nueva orgánica del CNACC. Resolución N° 197/2013. 

C.6 Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
nacional para 

C.6.2 Revisar los arreglos 
institucionales para abordar 
CC en los diferentes 

En algunos sectores se cuenta con personal dedicado 
tiempo parcial a resolver temas de CC. Creación de la 
Oficina de CC en el MMA. 
Creación del comité de la autoridad designada para 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  
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abordar el cambio 
climático  

ministerios fondo de adaptación.  Información declarada en Estado de Iniciativas sobre 
Cambio Climático. 

C.6 Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
nacional para 
abordar el cambio 
climático.  

C.6.3 Evaluar el 
establecimiento de una 
Oficina Nacional de CC 

Creación de la Oficina de Cambio climático  

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

Información declarada en Estado de Iniciativas sobre 
Cambio Climático. 

C.6 Fortalecimiento 
de la 
institucionalidad 
nacional para 
abordar el cambio 
climático.  

C.6.4 Evaluar la creación de 
una instancia nacional 
especializada en la utilización 
de mecanismos flexibles o de 
mercado como el MDL, para 
que provea de asistencia 
técnica y legal a proponentes 
de proyectos, y apoye 
actividades de promoción 
correspondientes. 

Los mercados de carbono han sido asumidos por 
entidades promotoras como ProChile y Chile-CO2. Se 
crea el impuesto verde y Proyecto de CONAF de 
impulsar mercado de carbono relativo a bosques. 

 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático. 

Información declarada por encuestados. 

C.7 Diseño de 
instrumentos de 
fomento para 
reducción de 
emisiones y 
adaptación.  

C.7.1 Diseñar instrumentos 
de fomento al desarrollo, 
transferencia y adopción de 
tecnologías para la mitigación 
y la adaptación al CC, 
complementarios a las 
medidas contenidas en los 
planes nacionales y 
sectoriales respectivos. 

Fondo CORFO para ENCR de US$ 85 millones, 
destinado a proyectos de pequeña y mediana escala 
de auto abastecimiento.  

En diseño set de cuatro instrumentos nuevos: 1) 
Concurso de proyectos pilotos, 2) concurso solar, 3) 
Seguro contingente para las líneas de transmisión e 4) 
Incentivo para la explotación Geotérmica. Además se 
está avanzado en el Programa de Mitigación de 
Riesgos de Geotermia y en el Programas de Créditos 
ERNC-EE 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

Información declarada en Estado de Iniciativas sobre 
Cambio Climático. 

Información declarada por encuestados. 

C.7 Diseño de 
instrumentos de 
fomento para 
reducción de 
emisiones y 
adaptación. 

C.7.2 Incentivar el desarrollo 
de proyectos energéticos 
alternativos, estudiando 
mecanismos que faciliten su 
instalación. 

Se implementaron 3 instrumentos de Preinversión 
entre 2010 y 2012 a través de CORFO, con 3 
instrumentos con mecanismo de ventanilla abierta de 
Etapa Avanzada, Preinversión Nacional y Preinversión 
en la RM 

Ley 20.257 obliga a empresas energéticas con más de 
200 MW de potencia a generar un 10% de su energía 
con fuentes renovables.  

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

Información declarada en Estado de Iniciativas sobre 
Cambio Climático. 

Información declarada por encuestados. 
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Ley 20.365 que establece franquicia tributaria respecto 
de sistemas solares térmicos. 

Ley 20.572 que establece que los usuarios finales de 
energía de fuentes renovables pueden inyectar sus 
excedentes a la red. 

C.7 Diseño de 
instrumentos de 
fomento para 
reducción de 
emisiones y 
adaptación.  

C.7.3 Ejecutar el Proyecto 
Integrado sobre CC, que 
busca generar tecnologías 
para mitigar y/o adaptarse al 
CC, en los sectores agrícola y 
forestal. 

Se realizó una metodología para determinar el impacto 
del cambio climático desarrollada para la región de La 
Araucanía para el trigo. Implementación de una 
geodatabase para cambio climático. Se realizó una 
zonificación productiva de frutales y berries en la 
región del Maule en escenario de condiciones 
climáticas actuales y futuras. Se analizó un la 
vulnerabilidad en P. radiata, eucalyptus y Roble-Raulí-
coihue en las regiones VII a XIV 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

Información declarada en Estado de Iniciativas sobre 
Cambio Climático. 

Información declarada por encuestados. 

C.7 Diseño de 
instrumentos de 
fomento para 
reducción de 
emisiones y 
adaptación.  

C.7.4 Poner en marcha el 
sistema de etiquetado que 
informe a los consumidores 
sobre el rendimiento y los 
niveles de emisión de los 
vehículos nuevos, incluidas 
las emisiones de CO2. 

Se cuenta con un sello que da información tanto de 
eficiencia energética como de emisiones de CO2 para 
autos nuevos. Sello aún no está funcionando, su 
reglamento está en toma de razón en Contraloría. 

Plan de Acción de eficiencia energética 2020 
(MIN.ENERGIA, 2013) 

C.7 Diseño de 
instrumentos de 
fomento para 
reducción de 
emisiones y 
adaptación.  

C.7.5 Desarrollar incentivos 
para la utilización de 
vehículos más eficientes 
energéticamente, como los 
vehículos híbridos o 
eléctricos. 

Están en funcionamientos incentivos para el uso de 
autos eléctricos e híbridos plug-in como la exención de 
restricción vehicular y reducción de costos de la 
revisión técnica.  

Resolución Exenta 01932 MTT y 
Telecomunicaciones.  

C.7 Diseño de 
instrumentos de 
fomento para 
reducción de 
emisiones y 
adaptación.  

C.7.6 Fortalecer el uso y las 
potencialidades el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kyoto, como un 
instrumento que aporta al 
desarrollo y transferencia de 
tecnologías y al desarrollo 
sustentable. 

Asignación de profesional dentro de la oficina de 
Cambio climático encargado de dar respuesta a los 
requerimientos de información sobre los MDL. 

Información declarada en Evaluación de Medio 
Término del Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático.  

Información declarada por encuestados. 
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C.8 Preparación de 
la Segunda 
Comunicación 
Nacional (2CN). 

C.8.1 Elaborar la 
Comunicación Elaborada la Segunda Comunicación Nacional (2CN) 

2° Comunicación Nacional de Chile ante la 
convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (Ministerio de Medio Ambiente, 
2011) 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4.4: Recursos invertidos por cada acción del PANCC 2008-
2012 

El anexo 4.4 muestra los recursos invertidos por acción (en pesos chilenos) en el PANCC 
2008-2012, de acuerdo a las respuestas recogidas a través de la encuesta a instituciones 
públicas. El anexo se presenta en formato de planilla de cálculo, compatible con Excel, en 
un archivo independiente que fue entregado al Ministerio del Medio Ambiente y que 
pueden ser solicitados en la Oficina de Cambio Climático de dicha institución. 

 

  



Evaluación de término PANCC 2008-2012 - Anexos 

Anexo 4.5. Sinergias entre acciones y ejes temáticos del PANCC 
2008-2012 

El anexo 4.5 muestra las sinergias entre cada acción con otros ejes temáticos del PANCC 
2008-2012, identificadas a través de la encuesta a instituciones públicas. El anexo se 
presenta en formato de planilla de cálculo, compatible con Excel, en un archivo 
independiente que fue entregado al Ministerio del Medio Ambiente y que pueden ser 
solicitados en la Oficina de Cambio Climático de dicha institución. 
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Anexo 4.6. Vínculos con iniciativas de cambio climático - MAPS, 
NAMAs, LECB-Chile, BUR, SNI, PAN, PAN sectoriales 

El anexo 4.6 muestra los vínculos identificados entre cada línea de acción del PANCC 
2008-2012 con otros programas del ámbito del cambio climático (MAPS, NAMAs, LECB-
Chile, BUR, SNI, PAN, PAN sectoriales), de acuerdo a la información recogida por la 
encuesta realizada a instituciones  públicas. El anexo se presenta en formato de planilla 
de cálculo, compatible con Excel, en un archivo independiente que fue entregado al 
Ministerio del Medio Ambiente y que pueden ser solicitados en la Oficina de Cambio 
Climático de dicha institución. 
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Anexo 4.7. Vínculos entre líneas de acción del PANCC 2008-2012 con otras iniciativas del ámbito 
del cambio climático y fuera de éste  

La Tabla 9 muestra otras actividades, prácticas, programas y planes del ámbito del cambio climático o fuera de él, que aportaron de 
alguna manera a cada línea de acción del PANCC 2008-2012, de acuerdo a la encuesta realizada a instituciones públicas. 

Tabla 9. Vínculos entre líneas de acción del PANCC 2008-2012 con otras iniciativas del ámbito del cambio climático y fuera de éste 
Eje Temático: Adaptación 

Línea de 
acción Institución Iniciativas: Actividades, prácticas, 

programas y planes Avance (0-3) Comentarios 

A.1 DMC S/D S/D S/D 

A.1 MMA 1. Estudios de escenarios locales efectuados 
por Universidades 

S/D 
No se cuenta con antecedentes para evaluar el avance. Podría ser 
si se genera un registro de las investigaciones en la materia o se 
busca el modo de que haya cooperación entre Universidades 

A.2 DGA 1. Planes Hídricos Regionales 1 

Se han desarrollado 2 planes hídricos regionales, en la región de 
Coquimbo y Tarapacá, están en desarrollo en Antofagasta y RM. 
La idea de los planes es constituir un instrumento de planificación 
indicativo que, considerando los efectos agregados de las diversas 
intervenciones locales, contribuirá a orientar las decisiones públicas 
y privadas, con el fin último de maximizar la función económica, 
social y ambiental del agua, en armonía con el medio ambiente y 
con condiciones de equilibrio que permita la sustentabilidad dentro 
de una visión de corto plazo, mediano y largo plazo, dotando a los 
actores de las herramientas y capacidades para abordar los 
desafíos que esto impone. 

A.2 MMA S/D S/D S/D 
A.2 MIN.ENERGIA S/D S/D S/D 
A.2 ODEPA S/D S/D S/D 

A.2 INIA 

1. Secuestro de Carbono por los suelos 
2. Eliminación de quemas de residuos de 

cosecha 
3. Biodigestores para explotaciones ganaderas 
4. Mejorar la Eficiencia del Uso del Nitrógeno 

0 
 

1 
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en la Agricultura 
5. Alimentación animal para reducir emisiones 

de metano 

1 
 

1 
 

0 

A.2 CNR 1. Planes Regionales de Riego 0 
Los Planes de Riego Regionales, tendrán la misión de otorgar la 
cartera de inversiones de la región, en temas de riego a mediano 
plazo. 

A.2 GORE 
Atacama S/D S/D S/D 

A.2 SUBDERE S/D S/D S/D 

A.2 Ministerio de 
Defensa S/D S/D S/D 

A.3 MMA 

1. Estudio de AGRIMED para el MMA antes 
mencionado 

2. Estudio de IEB para el MMA antes 
mencionado 

3 
 

3 

1 y 2. Es una información que se ha usado y se seguirá usando. Es 
necesario nuevos estudios para los ámbitos marinos y de aguas 
continentales 

A.3 IGM S/D S/D S/D 
A.4 ODEPA S/D S/D S/D 

A.4 FIA 1. Programa Piloto de Biodigestores 
2. En febrero de 2010, FIA editó el libro 

2 
3 

1. Se instalaron seis biodigestores piloto entre las regiones de 
Valparaíso Araucanía. La mayoría ha presentado problemas de diseño 
y funcionamiento, que están en proceso de ser resueltos en 2015. 

2. El libro cumple con objetivos de difusión y capacitación en cambio 
climático 

A.4 MMA S/D S/D S/D 

A.4 UEA 

1. Desarrollo de una Estrategia para la 
Agricultura de Secano 

2. Observatorio Agroclimático 
3. Fortalecimiento de las capacidades para la 

adaptación al cambio climático 
4. Desarrollo de una agricultura más moderna 

frente a la variabilidad climática y cambio 
climático global 

5. Proyecto Enhancing resilience to climate 

 
1 
 

2 
 

2 
 

1. La UNEA está desarrollando una Estrategia para la Agricultura de 
Secano, en el marco de un convenio de colaboración con FAO, que 
contribuye a la conservación de los recursos suelo y agua en el 
contexto del déficit hídrico. El proyecto considera como zona piloto 
la región de O'Higgins y considera las particularidades del secano. 

2. La UNEA cuenta con esta herramienta tecnológica de apoyo a la 
gestión de riesgos agroclimáticos, en permanente desarrollo. La 
etapa siguiente de este proyecto considera el desarrollo de nuevas 
aplicaciones para el agro, estrategia para que la información llegue a 
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change of the small agriculture in the 
Chilean region of O’Higgins 

 
 

2 
 
 
 

0 

más usuarios, capacitación a más usuarios, acoplamiento del 
Observatorio a plataformas internacionales de información 
agroclimática e implementación de un modelo de gestión de recursos 
hídricos a nivel de cuencas. 

3. La UNEA desarrolla permanentemente actividades de fortalecimiento 
de capacidades para la adaptación al cambio climático que se 
ejecutan a través de sus planes anuales de difusión/comunicaciones 
y de capacitación. Las acciones siguientes están orientadas a mejorar 
la oferta educativa (desarrollo de nuevos productos) y ampliar la 
cobertura de su plan de capacitación. La UNEA permanentemente 
promueve prácticas o líneas de trabajo internacionales exitosas, que 
puedan ser adoptadas en la agricultura chilena para hacer frente al 
cambio climático. Estas prácticas están principalmente orientadas a 
acciones de adaptación tales como agricultura regenerativa, sistema 
Keyline, manejo holístico, etc. 

4. La UNEA está participando en este Concepto de Proyecto que ha sido 
aprobado por el Fondo de Adaptación al Cambio Climático, para su 
formulación. 

A.4 INIA 

1. Medidas de mitigación para usos del suelo 
2. Adaptación: Mejoramiento genético vegetal 

para adaptación al estrés abióticos, sequía y 
temperatura 

3. Mitigación para emisiones de metano en 
vacas 

4. Secuestro de carbono en suelos 
5. Impactos y soluciones a la reducción del 

agua para riego 

 
0 
 
 

1 
 
 

0 
 

0 
 

1 

S/D 

A.4 INFOR  
1. Ensayos de opciones productivas para 

enfrentar el cambio climático 
2. Avaluación de degradación forestal 

 
2 
 
 

1 

1. Programa continuo con evaluación anual 
2. Definición operativa de degradación forestal y su análisis espacial y 

temporal 
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A.5 MIN.ENERGIA S/D S/D S/D 

A.6 MOP 
1. Propuesta de un portafolio de medidas para 

elaborar un plan de adaptación al CC en la 
Infraestructura 

2 
Con este estudio, tendremos una aproximación más cercana 
respecto al enfoque para avanzar en el Plan sectorial de 
Adaptación del CC 

A.6 DRECTEMAR S/D S/D S/D 

A.6 Ministerio de 
Defensa S/D S/D S/D 

A.6 MMA S/D S/D S/D 
A.6 CNR S/D S/D S/D 

A.6 ONEMI 

1. Perspectivas de riesgo hidrometeorológico 
para Chile conforme a la evolución del 
sistema océano-atmósfera del Pacífico 
ecuatorial 

2. Plan Invierno 
3. Plan Precipitaciones Estivales 
4. Análisis estadístico de impacto 
5. Informes consolidados 

 
 

3 
 

2 
2 
1 
2 

1. Informe mensual para la toma de decisiones 
2. Diagnóstico de riesgos y acciones preventivas 
3. Diagnóstico de riesgos y acciones preventivas 
4. Herramienta para evaluación de impacto y proyecciones 
5. Visión Ex post de grandes emergencias 

A.6 MINVU S/D S/D S/D 
A.7 SUBPESCA S/D S/D S/D 
A.8 MINSAL S/D S/D S/D 

A.9 MMA 
1. Estrategia Nacional de Cambio Climático y 

Recursos Vegetacionales (ENCCRV). 
2. Estrategia de recursos hídricos 

 
S/D 

S/D 

Eje Temático: Mitigación 

Línea de 
acción Institución Actividades, prácticas, programas y 

planes Avance (0-3) Comentarios 

M.1 MMA S/D S/D S/D 
M.1 MIN.MINERÍA S/D S/D S/D 
M.2 MIN.ENERGIA  S/D S/D S/D 
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M.2 MINECON S/D S/D S/D 
M.2 MTT S/D S/D S/D 
M.2 MINVU S/D S/D S/D 
M.2 FIA S/D S/D S/D 
M.2 ODEPA S/D S/D S/D 
M.2 CONAF S/D S/D S/D 

M.3 MMA 1. Programa Huella Chile 2 Involucramiento del sector privado en el reporte de sus emisiones 
de GEI y de identificación de eventuales reducciones. 

M.4 MMA S/D S/D S/D 
M.5 MMA S/D S/D S/D 
Eje Temático: Creación y fomento de capacidades 

Línea de 
acción Institución Actividades, prácticas, programas y 

planes Avance (0-3) Comentarios 

C.1 MINEDUC 

1. Política Nacional de Educación para el 
Desarrollo Sustentable 

2. Participación Mesa intersectorial de 
Eficiencia Energética - MIN.ENERGIA 

3. Incorporación al Comité de Eficiencia 
Energética - MIN.ENERGIA 

 
2 
 
 

1 
 

1 

1. Plan de Acción 2013 

C.1 MMA 1. Comuna sustentable ante el cambio 
climático 

1 Existe la potencialidad de integrarse, pero se debe indicar que 
elementos son convergentes 

C.2 CONICYT S/D S/D S/D 
C.2 MMA S/D S/D S/D 
C.3 DMC S/D S/D S/D 
C.3 INIA S/D S/D S/D 
C.3 DIRECTEMAR S/D S/D S/D 
C.3 SHOA S/D S/D S/D 
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C.4 DGA S/D S/D S/D 
C.4 MMA S/D S/D S/D 

C.5 MMA 1. Proyecto de documento sobre INDCs 
2. Mesa de Bunkers Fuels 

0 
2 

1. Comenzando su elaboración, a cargo de MTT 
2. Tiene una componente básica en las negociaciones 

internacionales en la materia aérea y marítima, a cargo de MTT 

C.6 
Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

S/D S/D S/D 

C.6 MMA S/D S/D S/D 
C.7 CORFO S/D S/D S/D 
C.7 MMA 1. Programa Huella Chile 1 Mitigación y creación de capacidades en el sector privado 

C.7 MIN.ENERGIA S/D S/D S/D 
C.7 INIA S/D S/D S/D 
C.7 CIREN S/D S/D S/D 
C.7 INFOR  S/D S/D S/D 
C.7 ODEPA S/D S/D S/D 
C.7 MTT S/D S/D S/D 

C.8 MMA 1. Preparación del primer informe Bianual de 
emisiones ( IBA) 

3 
Es parte de las obligaciones de Chile ante la CMNUCC, y será 
parte importante de las comunicaciones nacionales que deben 
evacuarse cada 4 años 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 4.8. Facilitadores y obstaculizadores para la 
implementación del PANCC 2008-2012 

El anexo 4.8 muestra el detalle de los facilitadores y obstaculizadores identificados, a 
través de la encuesta realizada a instituciones públicas, para cada eje temático del 
PANCC 2008-2012. El anexo se presenta en formato de planilla de cálculo, compatible 
con Excel, en un archivo independiente que fue entregado al Ministerio del Medio 
Ambiente y que pueden ser solicitados en la Oficina de Cambio Climático de dicha 
institución. 


