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1. RESUMEN

A continuación a modo de resumen se explican las principales actividades del

Programa en los 19 meses de trabajo:

Se generó una base de datos y documentos de relevancia para las organizaciones

de usuarios de aguas que permiten su modernización, mediante el llamado

Fortalecimiento Organizacional: El Catastro de organizaciones y de regantes;

La Modificación de Estatutos de la ACECU; El Sistema de Autofinanciamiento de la

ACECU; El Reglamento Operacional del Embalse Culimo; RUT Comercial de las

organizaciones; renovación de directivas de CA, entre otras actividades.

Se intensificó el apoyo a la conformación de la Junta de Vigilancia, organismo

fundamental para la administración del río Quilimarí, ya que es el único valle de la

IV región que no cuenta con tal importante organismo. Esta organización permitirá

ejercer control sobre las aguas de la cuenca, desde la cabecera del río hasta la

desembocadura, teniendo las atribuciones para vigilar la distribución conforme a

derecho, ejerciendo control con las facultades legales que brinda el Código de

Aguas.

La Junta de Vigilancia del río Quilimarí deberá estar conformada por 9 sectores:

Ti/ama; Pangalillo; El Llano; Infiernillo; Los Cóndores; El Ajial; Guangualí; Los

Maquis y Quilimarí. En la cuenca hay 37 canales, 18 tienen CA de hecho

(comunidades de aguas que existen, pero que aún no se han conformado

legalmente), 16 de derecho y 3 unipersonales que suman un total de 478 regantes

del río Quilimarí. Además de la Asociación de Canalistas del Embalse Culimo

(ACECU), que tiene como función principal administrar las aguas del embalse y que

es reconocida como la organización matriz en el valle, compuesta por 255 regantes

de 11 canales.

Se inició el proceso de conformación legal de 13 Comunidades de Aguas: El

Chivato/Chorrillo; El Palto; El Peral; El Pedregal; Los Arrayanes; Escalerilla Norte;

Los Cóndores; Los Inquilinos; El Cepo; Escalerilla Sur; El Sauce; El Álamo y El
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Maicillo. Esto permitirá que las organizaciones logren estar en regla y puedan

sumarse a la futura Junta de Vigilancia, obteniendo los derechos y ejerciendo los

deberes que brinda la normativa vigente del Código de Aguas.

Se presentaron 5 Proyectos Técnicos de Riego Extrapredial para el

mejoramiento de los canales (captación, conducción y distribución):

3 obras menores de riego al instrumento Riego Asociativo de INDAP. 2 obras para

la comunidad de aguas canal el Manzano (Etapa 1 y Etapa 11) y otra para la

comunidad de aguas Canal Quebrada lo Muñoz. La Etapa 1 del Canal El Manzano y

el Canal Quebrada Lo Muñoz ya fueron construidas, ambas obras bordean los 32

millones de pesos.

y otras 2 obras fueron postuladas a la ley 18.450 que administra la CNR. Dichas

obras corresponden a la Comunidad de aguas canal Guangualí y canal Los Álamos,

ambas han sido aprobadas para su construcción. Entre las dos obras se bordean los

150 millones de pesos, logrando una bonificación cercana a los 120 millones.

Además ejecutaron tareas tales como:

• Regularización de 49 títulos individuales de aguas de la Asociación de

Cana/istas. Permitiendo que todos los derechos del Embalse Culimo queden a

nombre de sus asociados.

• Reinscripción de 4 comunidades de aguas desde el Conservador de

Bienes Raíces de IlIapel hacia Los Vilos. Permitiendo que todas las

comunidades de aguas queden registradas en el Conservador competente.

• Propuesta de Modificación de Estatutos.

• Propuesta de Reglamento Operacional para el Embalse Cu/imo.

• Propuesta de Sistema de Autofinanciamiento para la ACECU.
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2. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Informe final del "Programa de

Transferencia de Capacidades para el Fortalecimiento de las Organizaciones

de Regantes en el Río Quilimarí". Programa financiado por la Comisión Nacional

de Riego y el Gobierno Regional, que contempló una duración de 19 meses,

teniendo como fecha de inicio el mes de noviembre del año 2009 y como fecha de

término el mes de junio del año 2011.

Primeramente se identificarán los objetivos que busca el Programa en el valle de

Quilimarí, para luego relatar la manera en que se organizó a los profesionales que

ejecutaron las principales tareas. Luego se entregará una descripción del área de

estudio: geográfica, histórica, social, económica. Y posteriormente se describirán

las actividades realizadas por parte del Programa en el valle Quilimarí. Cabe señalar

que todos los productos ya se encuentran totalmente cumplidos.

Se destaca el gran avance en aspectos técnicos: Reglamento Operacional del

Embalse Culimo y Proyectos de riego extra predial a comunidades de aguas;

aspectos organizacionales: Talleres de capacitación a dirigentes y regantes de

organizaciones de usuarios de aguas; aspectos legales: derechos individuales,

comunidades de aguas y Junta de Vigilancia del río Quilimarí.

A continuación se presentan todos los antecedentes de las actividades realizadas,

sus metas, productos logrados y los medios de verificación que confirman la real

ejecución del Programa hasta junio del 2011.
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3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

3.1. Objetivo General

"Transferir capacidades a los agricultores del valle del río Quilimarí, para mejorar la

gestión del agua de riego y de los recursos hídricos; contribuyendo de esta forma a

mejorar el nivel de desarrollo económico del sector agrícola de la cuenca del río

Quilimarí".

3.2. Objetivos Específicos

1.- "Fortalecer la organización de usuarios del agua en la cuenca, apoyando a las

organizaciones de regantes en aspectos técnicos, organizativos y legales para

desarrollar y mejorar sus capacidades de administración, operaclon y

mantenimiento el sistema de riego. Además, establecer mecanismos de

fortalecimiento de la participación de los accionistas al interior de las organizaciones

de regantes (comunidades) existentes y que participan de la asociación de

canalistas".

2.- "Apoyar el desarrollo del riego mediante el mejoramiento de la gestión del

recurso hídrico por parte de los usuarios, a través del conocimiento de su sistema

de riego, su administración, y los compromisos y aspectos legales que implican el

uso de las obras".

4. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

El Programa instaló oficina en el valle de Quilimarí, con condiciones cómodas para la

habilitación de equipos y profesionales. Con esto se pudo tener una adecuada

atención de agricultores y reuniones con profesionales de las instituciones

relacionadas con el agro y recursos hídricos: CNR, DGA, DOH, INDAP.

Además se dispuso de una organización de profesionales y técnicos que funcionó de

la siguiente manera:
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Figura N°l: Organigrama Programa de Fortalecimiento valle Quilimarí.

Coordinador Jefe Técnico
~ Programa Programa

I •
Asesor Asesor
Legal Técnico

I I

Técnico de Secretaria Abogado

Terreno Administrativa Programa

Fuente: Elaboración propia.

Coordinador: Ingeniero Agrónomo Sr. Julio Berenguela, quien lideró el Programa

desde la consultora con asiento en la ciudad de La Serena. Constantemente estuvo

viajando al valle de Quilimarí, para coordinar adecuadamente todas las actividades

relacionadas con la buena ejecución de productos comprometidos. Jornada parcial.

Jefe Técnico: Ingeniero Civil Industrial Sr. Danilo Tapia, quien lideró el Programa en

Quilimarí. Responsable que todas las actividades se desarrollaran de acuerdo a lo

planificado, además de presentar los avances tanto a dirigentes como a los

revisores y coordinación de la CNR. Jornada completa.

Asesor Legal: Abogado Sr. Christian Rojas, lideró los trabajos de mayor

especificidad en el ámbito legal: capacitó a los dirigentes de la ACECU, realizó la

propuesta de Modificación de Estatutos ACECU, inició los procesos de conformación

legal de las comunidades de aguas y dio inicio al proceso de conformación de la

Junta de Vigilancia. Asesorías.

Asesor Técnico: Ingeniero Civil Sr. Manuel Domínguez, lideró los trabajos de mayor

especificidad en el ámbito técnico: Plan operacional del Embalse Culimo, mediciones

y aforos. Asesorías.
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Abogado Programa: Abogado Sr. Víctor Vega, encabezó las siguientes actividades:

regularización de 70 títulos individuales de la ACECU, asesoró de forma individual a

los regantes del valle. Jornada parcial.

Técnico en Terreno: Técnico Agrícola Sr. Patricio Pereira, ejecutó en terreno cada

una de las actividades del Programa. Se destaca: catastro de regantes en CBR,

catastro en terreno, encuestas de uso de suelo para conformación de comunidades

de aguas, asesoría a agricultores, capacitación a regantes, etc. Jornada completa

Secretaria Administrativa: Secretaria Srta. Solange Correa, desempeñó labores

administrativas tales como: atención de agricultores, administración de materiales

de oficina y de dineros, apoyo en la realización de informes, apoyo en las

capacitaciones, elaboración de actas, etc. Jornada completa.

5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ACCIÓN

5.1. Caracterización Geográfica

La cuenca del río Quilimarí se ubica en el límite sur de la comuna de Los Vilos,

provincia del Choapa, en la región de Coquimbo. Tiene una población estimada de

3.181 habitantes y se encuentra a una altitud de 269 msnm.

El río Quilimarí se forma por la confluencia del Estero Tilama y la Quebrada Quelón,

recorriendo aproximadamente 50 Km desde su nacimiento hasta su desembocadura

en el mar. La hoya hidrográfica completa tiene una superficie aproximada de 742

Km 2 , caracterizándose por ser un valle costero transversal de escasa disponibilidad

de recurso hídrico, debido a la ausencia de cordillera. De esta forma, la cuenca

recibe aportes de varias quebradas con escurrimientos sólo en los meses de

temporada de lluvias, ya que todo el sistema tiene un régimen netamente pluvial.

Con esto, sus principales escurrimientos se producen los meses de mayo a

septiembre. Las temperaturas son moderadas con un promedio anual mínimo de

11°C y máxima de 30°C, y las precipitaciones anuales promedian los 230 mm.
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Estas características generan que la productividad del valle se vea restringida y

acotada a la posibilidad de la explotación de aguas subterráneas para los cultivos

permanentes de tipo comercial yaguas pluviales para los cultivos de secano y de

temporada.

En la cuenca se destaca la presencia del Embalse Culimo, que representa la

principal reserva de recursos hídricos que abastece la agricultura del valle, con una

capacidad de 10.000.000 m3 y diseñado para regar aproximadamente 350 ha con

una seguridad del 80 %.

Figura N° 2: Localización de la cuenca del río Quilimarí.

"GlÓH"ATACAMA

REGlóNOE
COQUIMBO

REGIóN DE
VALPARAlso

Fuente: Elaboración propia en base a Servicio Aerofotogramétrico (SAF).
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5.2. Caracterización Histórica

Esta se inicia a principios del año 1800 como parte de los dominios de Catalina de

los Ríos propietaria de la actual Provincia de Petorca a la cual pertenecía el valle de

Quilimarí. Posteriormente el valle de Quilimarí se subdivide en 2 propiedades, el

fundo Tilama y el fundo Quilimarí.

Tras un largo período de arrendamientos a terceros y la presencia de inquilinaje, se

desarrolla la reforma agraria. El fundo de Quilimarí, que comprendía desde la costa

de Pichidangui hasta el actual embalse Culimo, se integró a la reforma agraria para

constituir, con un número de 54 socios, la Sociedad Agrícola y Ganadera Los

Cóndores, de la cual se desprenden el gran número de subdivisiones de los terrenos

bajo el tranque Culimo, que hoy constituyen el valle. Es así como se desarrolló en el

valle la pequeña agricultura por parte de los habitantes que de uso inmemorial han

estado viviendo en el sector de estudio. Años después de la separación del agua y

de la tierra en Chile (1981), grandes sociedades agrícolas comienzan a solicitar gran

cantidad de litros por segundo de los valles agrícolas para inversiones en agricultura

de mayor envergadura y se posicionan en el valle de Quilimarí.

5.3. Caracterización Social

El valle de Quilimarí, pertenece a la comuna de Los Vilos (14.939 habitantes) y

tiene una población estimada de 3.181 habitantes (población rural valle de

Quilimarí), constituido por 34 sectores/localidades distribuidas geográficamente en

la cuenca, algunos de ellos representan poblados otros solo sectores geográficos

con pocos hogares. En el Cuadro NO 1, se presenta el listado de las localidades de la

cuenca hidrográfica.
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Cuadro N° 1: Localidades del valle Quilimarí.

1 TatoraIi110 18 Mundo Nuevo

2 Palo Colorado 19 El Manzano

3 Pichidangui 20 Pangalillo

4 Quilimarí 21 Infiernillo

5 El Tejar 22 Fundo Santa Elvira

6 Los Loros 23 Culimo

7 El Ajial 24 El Naranjo

8 La Palma 25 El Quelón

9 El Sandial 26 Tilama

10 El Arrayán 27 La Viña

11 Los Maquis 28 Lo Claudia

12 Cerro Blanco 29 Palo Negro

13 Guangualí 30 Maimalicán

14 El Sifón 31 Los Cerrillos

15 Lo Muñoz 32 Las Hijuelas

16 Los Cóndores 33 El Durazno

17 El Llano 34 La Angostura

. . -Fuente: PLADECO MUnicipalidad de Los Vilos, ano 2005.
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Figura N° 3: Mapa comuna de Los Vilos y sus localidades.

Valle de

Quilimarí

Fuente: PLADECO Municipalidad de Los Vilos, año 2005

5.4. Caracterización Económica

La cuenca del río Quilimarí se caracteriza por ser un valle costero transversal de

escasa disponibilidad de recurso hídrico, debido a la ausencia de cordillera. Esto

genera que las características productivas del valle se vean restringidas y acotadas

a la posibilidad de la explotación de aguas subterráneas para los cultivos

permanentes de tipo comercial yaguas pluviales para los cultivos de secano y de

temporada.

La estructura productiva se caracteriza por explotaciones tradicionales de cereales

(Trigo y Cebada), orientadas principalmente para el autoconsumo familiar. Aquellas

explotaciones de tipo comercial se realizan a partir de paltos, olivos y arándanos,

las que se sustentan con la disponibilidad de aguas subterráneas mayoritariamente.
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En la figura NO 4 se presenta en forma general los diversos usos de suelos

presentes en la cuenca por las medianas y grandes sociedades agrícolas y las

localidades dentro de ellas.

Son alrededor de 500 agricultores que cultivan para el autoconsumo en la cuenca y

son 19 sociedades agrícolas (mediana y gran agricultura). Al relacionar la cantidad

de derechos de aprovechamiento de aguas otorgados por la Dirección General de

Aguas con la agricultura proyectada en el valle, estos derechos se encuentran sobre

otorgados.

Cabe destacar que desde el punto de vista legal, las empresas agrícolas cuentan

casi en su totalidad con sus derechos debidamente regularizados, en cambio el

pequeño agricultor (alrededor de 300 campesinos), no cuentan con sus derechos

debidamente inscritos, muchos están en tramitación (300 pozos aproximadamente),

mediante la ley del mono (4° transitorio del Código de Aguas), que permite

regularizar a pequeños agricultores hasta 2 litros por segundo.
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Figura N° 4: Localidades y usos de suelo en la cuenca del Quilimarí.
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Fuente: Elaboración propia en base a Servicio Aerofotogramétrico (SAF).
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5.5. Organizaciones de Usuarios de Aguas

En cuanto a las organizaciones de regantes, existen 2 tipos en el valle de Quilimarí,

que administran las aguas supeñiciales:

Asociación de CanaJistas del Embalse Culimo (ACECU), que tiene como función

principal administrar las aguas del embalse y que es reconocida como la

organización matriz en el valle, está compuesta por 255 regantes de 11 canales.

Recientemente (mayo 2011) se realizó la última asamblea ordinaria, en la que tuvo

lugar la renovación de la directiva.

Comunidades de Aguas del valle Quilimarí, del total de 37 canales, 18 tienen CA de

hecho (comunidades de aguas que existen, pero que aún no se han conformado

legalmente), 16 de derecho y 3 unipersonales.

6. PRODUCTOS ESPERADOS V/S PRODUCTOS ALCANZADOS

Para detallar los productos esperados v/s productos alcanzados, se expondrá la

matriz de planificación valorizada, donde se alcanzaron los 280 puntos totales. Lo

que indica que los productos comprometidos por el programa se ejecutaron en un

100%.

A continuación se presenta la Matriz de Planificación:
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Componentes Objetivos Especificas Productos Actividades Cumplimiento Puntaje Total

Puntaje de

Avance

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Informe de Avance 2

10 abril 2010

Informe final 10 de

junio del 2011

Informe final 10 de

junio del 2011

Informe de Avance 3

10 agosto del 2010

Informe de avance 5

10 de abril del 2011

* 1 reunión en DGA Santiago

* 2 reuniones DGA regional

* Reunión DGA, Nacional

* 6 Reuniones sectoriales

* Presentación de expediente y

solicitud de comparendo

uzgado.

* Presentación Antecedentes

legales y técnicos

* reunión general JV

* Reunión Regional DGA

Establecer un Aan de Trabajo en
A.1 Apoyo a la conjunto con la DGA.

conformación de la ..kJnta~"""':"!'_"':""""~~-'-O:--_~_~_~":"':" __-::"~~ ""' +- +- -f
de Vigilancia del río Analizar la vialidad de conformación * Al menos 3 criterios para

Quilimarí. de una ..unta de Vigilancia. establecer factibilidad de NRCl

* Informe técnico para

A.2 Proceso de preparación previa de

conformación de la ..kJnta Presentación de ..unta de Vigilancia enf.e¡;¡x~Dle~d::.:i",e~nt~e~-.--=-:-:--:-__-I
de Vigilancia del río el ..uzgado * 8aboración de Estatutos,

reuniones, visitas, et.
Quílimarí.

Informe legal de los estatutos y

Propuesta de modificación

* 8aboración de 1 informe legal Informe de Avance 3

10 de agosto del 2010
10 10

Validación directorio de Modificación
A.3 Actualización y de Estatutos

Modificación de Estatutos

* 1 reunión con directorio para

validar modificación de Estatuto~

Informe de Avance 4

10 de abril 2011 10 10

de laACECU Validación en Asamblea de la

Modificación de Estatutos ACECU

* 1 presentación en Asamblea

Ordinaria

Informe de final junio

del 2011 10 10
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A.4 Implementación Diseño Sistema de *Baboración de 1 sistema de Informe de Avance 4
10 10

Sistema de Autofinanciamiento. autofinanciam iento 10 de diciembre 2010

Autofinanciamiento para Validación del directorio ACECU del * 1 informe analizado y validado Informe de Avance 5

la organización de Sistema de Autofinanciamiento por el directorio ACECU 10 de abril 2011 10 10
regantes. (ACECU)

Catastro actualizado de * 100% del catastro de Informe de Avance 2

organizaciones de regantes y organizaciones actualizado 10 de abril 2010 10 10
usuarios.

* 13 Reuniones para Informe de Avance 5

conformación de Comunidades 10 de abril del 2011 10 10
deAgua

* Presentación de antecedentes

legales y técnicos

Proceso de conformación de 13 * Informe técnico para

Comunidades de agua. preparación previa de

expediente Informe de Avance 6
10 10

A. 5 Apoyo legal a CA y * Baboración de Estatutos,
10 de junio del 2011

ACECU reuniones visitas el.
* Presentación de expediente y

solicitud de comparendo

Organizaciones constituidas inscritas * 80% de organizaciones Informe de Avance 3

en catastro de organizaciones de la constituidas inscritas en catastro 10 de agosto del 2010

DGA de organizaciones de la DGA 10 10

Comunidades de aguas constituidas • 10 comunidades constituidas Informe de Avance 5

con RUT comercial con RUT comercial 10 de abril del 2011
10 10
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* Copia Certificada de

Resolución Exenta N° 1370 SA.G

* Reuniones con Conservador de
A.6 Regularización de Inscripción de 70 tftulos individuales Bienes Raíces. Informe de avance 6

10 10
derechos de aguas. ACECU, CBR Los Vilos. junio del 2011

* Inscripción de los Derechos

Individuales.

* Regularización de situaciones

anómalas

Reinscripción de 4 comunidades de * cancelación de Inscripciones

A.7 Regularización de aguas desde CBR IIlapel a Los Vilos en CBR IIlapel. Informe de Avance 5
10 10

Comunidades de Aguas
* Reinscripción CA. en CBRde

10 de abril del 2011

Los Vilos
Nivel 1: capacitación a OM de acuerdo * Mínimo 3 participantes a la Informe de Avance 3 10

a la propuesta capacitación de agosto 2010 10 10

A.S Plan de capacitación
Nivel 111: Ejecución del Plan de * Ejecución del 100% del plan de Informe de Avance 4

capacitación de acuerdo a propuesta, capacitación. Participación de al 10 diciembre del 2010
que incluye metodología

con la participación de los regantes menos 200 regantes 10 10
de la CNR

Activar Comunidades de Agua con * 50% de CA. activadas y con Informe de Avance 2

renovación de directiva directiva renovada 10 de abril 2010 10 10

Apoyo técnico y logístico en * Convocatoria

Asamblea ordinaria ACECU
* Planificación

A.9 Apoyo en Asamblea Informe de avance 6
10 10

Ordinaria ACECU * Desarrollo 10 junio 2011

* Votación
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Componentes Objetivos ESpecíficos Productos Actividades

Reglamento de distribución aprobad~ * 1 reglamento de distribución

por directorio de ACECU.

puntaje de

Cumplimiento Puntaje Total Avance

Informe de Avance 310 10 10
de agosto 2010

Reuniones de lanzamiento sectoriales. * 3 reuniones sectoriales

ejecutadas.

TOTAL

PUNTAJE

8.1 Mejoramiento de la

distribución del recurso

hídrico.

8.2. Mejoramiento de la

Infraestructura

5 Proyectos presentados a Concursos

de la ley de Riego NO 18.450, y/o

Riego Asociativo deIINDAP.

Letrero.

Trfpticos, cartillas, presentaciones en

PPT de apoyo a las capacitaciones

* Validación del reglamento

* 2 Proyectos presentados a

Concursos de la ley de Riego N°

18.450 con la pre aprobación

correspond iente

* 3 proyectos presentados al

Riego Asociativo

* 3 letreros informativos

Informe de Avance 5 1C

de abril de 2011

Informe de Avance 5

10 de abril 2011

Informe de Avance 4

1 Ode diciembre 2010

Informe de Avance 2

10 de abril 2010

Informe de Avance 4

10 de diciembre 2010

Informe de Avance 2

10 de abril 2010

10

10

10

10

10

10

280

10

10

10

10

10

10

280
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7. DESARROLLO DEL PROGRAMA

7.1. Fortalecimiento Organizacional

Objetivo General: "Fortalecer las organizaciones de usuarios de Agua en la Cuenca

del Río Quilimarí".

7.1.1.Apoyo a la Conformación de la Junta de Vigilancia del Río Quilimarí

k Producto: Establecer un Plan de Trabajo en conjunto con la DGA.

Para el análisis de la Conformación de una Junta de Vigilancia para el Río Quilimarí

se trabajó según el Plan de trabajo que se resume de la siguiente manera:

Cuadro N° 2: Plan de trabajo Junta de Vigilancia.

ACTIVIDADES CARACTERISTICA

Consiste en recopilar y analizar la información disponible a

1. Levantamiento de nivel bibliográfico y en terreno de diversas fuentes
Información institucionales como la Dirección General de Aguas y

Conservador de Bienes Raíces.

2. Reuniones de
Consiste en contrastar con la DGA la información recopilada

coordinación con DGA
para unificar criterios en post de la conformación de la Junta de
Vigilancia del río Quilimarí.

3. Preparación de
Consiste en la elaboración de Estatutos que se propondrá para
la Junta, y que estará ligada a los antecedentes recopilados y a

Estatutos
los criterios que la DGA establezca.

4. Confección del Rol de
Consiste en construir un Rol de usuarios del río Quilimarí, que

Río
será fundamental para la presentación de la Junta de Vigilancia
en el juzgado respectivo.

Una vez elaborado los estatutos, estos serán socializados con

S. Reuniones en terreno los dirigentes para que conozcan los deberes y derechos que
tendrán al organizarse.

Fuente: Elaboración Propia.
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A continuación se expondrán los primeros dos ámbitos del Plan de Trabajo, el resto

son analizados y profundizados en el punto 7.1.2. "Proceso de conformación de la

Junta de Vigilancia del río Quilimarí", del presente informe.

1.- Levantamiento de InformaciÓn:

A continuación se distinguirán y analizarán los diferentes tipos de organizaciones de

usuarios de aguas que existen en el valle de Quilimarí, además de los derechos de

aprovechamiento de aguas subterráneas. Estas 3 tipologías deben ser consideradas

para la conformación de la Junta de Vigilancia río QUilimarí:

• A. - Organizaciones de Usuarios de Aguas legalmente conformadas.

• B. - Organizaciones de Usuarios de Aguas no conformadas legalmente.

• C. - Derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.

A.- Organizaciones de Usuarios de Aguas legalmente conformadas

Primero recordar que en el valle existen derechos de aprovechamiento de aguas

superficiales asociados al río Quilimarí y al Embalse Culimo. Desde 1992, existen

16 canales conformados como Comunidad de Aguas. (Sólo el 50% se encuentra

habilitado), que poseen derechos asociados al río Quilimarí.

y conformada en el año 1996, la AsociaciÓn de Canalistas del Embalse Culimo,

asociada a 10 canales conformados como Comunidades de Aguas, y a un canal de

hecho denominado "Los Cóndores", donde se distribuyen 35% de los derechos

sobre el Embalse Culimo.

A continuación se muestra un cuadro que identifica cada una de las organizaciones

de usuarios de aguas legalmente conformadas:
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Cuadro N°3: OUA legalmente conformadas.

Comunidades de Derecho Superficie Caudal Coe nadas
Riego UTM

N° Nombre Acciones N° ha It Iseg Norte EsteComuneros
1 Canal Infiernillo 19,00 21 19,00 20,00
2 Canal Los Álamos 45,00 23 91,13 45,00 6445083 281549

3
Canal Quebrada Lo

6,50 6 7,75 15,00 6445863 280968
Muñoz

4 Canal Del Molino 8,75 18 8,75 8,75
5 Canal Maimalican 3,00 3 18,00 3,00 6443913 280049
6 Canal Guangualí 149,07 147 175,46 149,00 6443913 280049
7 Canal El Manzano 3,75 5 9,69 5,00 6437861 276426
8 Canal La Viña 12,93 12 12,93 13,00 6442760 275269
9 Canal La Palma Arriba 19,42 26 19,42 15,00 6443184 272658

10 Canal La Palma Abajo 6,50 6 6,50 16,50 6443184 270900
11 Canal Los Loros 26,00 17 26,00 26,00 6443762 269797
12 Canal Las Torteras 43,83 16 165,00 43,83 6443857 270038
13 Canal Toma Eventual 20,80 6 20,80 20,80 6443070 266277
14 Canal Quilimarí 38,75 23 38,75 38,75 6443518 267283
15 Canal Los Rulos 3,00 3 3,00 3,00 6443070 266277
16 Canal del Puente 4,30 2 5,00 4,30 6444275 264992

TOTAL 510,60 578 627,18 426,93

Fuente: Elaboración Propia.

N° Nombre Acciones IN°Accionistas I
17 Asociación de Canalistas del Tranaue Culimo 101,45 I 255 I

./ Las comunidades de aguas legalmente conformadas poseen 510,60
acciones, con 578 asociados.

./ La Asociación de Canalistas del Tranque Culimo posee 101,45 acciones, con
255 asociados.

B.- Organizaciones de Usuarios de Aguas no conformadas legalmente:

8.1.- Comunidades de hecho en proceso de conformación legal: A

continuación se detalla el listado de las comunidades de aguas que se encuentran

iniciando su proceso de conformación legal:
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Cuadro N°4: OUA en proceso de conformación legal.

Comunidades de Hecho
Superficie

Caudal
Coordenadas

Riego UTM

N° Nombre Acciones
NO

ha It I seg Norte Estecomuneros

1 Canal Escalerilla Norte 9,00 10 11,65 3,280 6447183 284985

2 Canal Los Cóndores 35,00 59 200 110,984 6449308 289205

3 Canal Escalerilla Sur 25,00 20 25,13 9,117 6447061 285969

4 Canal Los Inquilinos 6,00 10 7,50 2,190 6447167 287318

5 Canal El Peral 7,00 7 6,79 2,553 6442270 286740

6 Canal El Pedregal 5,10 5 5,10 3,237 6447073 285969

7 Canal Los Arrayanes 1,00 2 1,00 0,333 6448698 282875

8 Canal El Cepo 7,00 26 16,90 2,330 6449407 283043

9 Canal Toma El Maicillo 3,07 11 3,07 1,950 6436847 276376

10 Canal Toma El Sauce 2,70 5 2,70 0,980 6437383 276280

11 Canal Toma El Alamo 1,15 3 1,15 0,600 6437567 276376

12 Canal Chorrillo Chivato 20,00 21 28,25 5,074 6440100 297462

13 Canal Toma El Palto 6,00 3 6,00 6,000 6442256 295865

TOTAL 128,02 182 315,24 148,628

Fuente: Elaboración Propia .

./ Las Organizaciones de usuarios de aguas que se encuentran en vías de su

conformación legal poseen 128,02 acciones, con un total de 182 asociados.

8.2.- Comunidades de Aguas de hecho que no han iniciado su proceso de

conformación legal: A continuación se detalla el listado de las comunidades que

no han iniciado su proceso legal de conformación:
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Cuadro N° S: Comunidades de aguas de hecho.

Comunidades de Hecho Supeñicie Caudal
Coordenadas

Riego UTM

NO Nombre Acciones N° ha It I seg Norte Estecomuneros
14 Canal Culimo 4 6 4 1,01 5/1 5/1
15 Canal Toma El Álamo 6 5 5/1 6 6443312 295831
16 Canal Toma El Peral 5/1 2 5/1 5/1 5/1 5/1
17 Canal Toma El Puente 5/1 2 5/1 5/1 5/1 5/1
18 Canal Toma La Parra 6 3 5/1 6 5/1 5/1

TOTAL 16 18 4 13,01
Fuente: Elaboración propia.

8.3.- Canales Unitarios: A continuación se detalla aquellos canales que

pertenecen a un solo regante:

Cuadro N° 6: Canales Unitarios.

Fuente: ElaboraClon propia.

Supeñicie
Caudal Coordenadas

Canales Unitarios Riego UTM

NO Nombre Acciones N° ha It I seg Norte Estecomuneros
19 Canal El Naranjo 17 1 17 4,3 5/1 5/1
20 Canal El Membrillo 3 1 5/1 3,0 5/1 5/1
21 Canal El Guindo 5/1 1 22 8,0 5/1 5/1

Total 20 3 39 15,3..

c. - Derechos de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas

Del informe técnico NO 221: "Área de Restricción en Sectores Hidrogeológicos de

Aprovechamiento Común del Valle del Río Quilimarí", de la Dirección General de

Aguas, Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile, mayo 2009. De dicho

informe se desprende el siguiente resumen de la explotación de aguas subterráneas

del valle de Quilimarí:
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Cuadro N° 7: Derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas del valle
Quilimarí.

NO Pozos NO Pozos Derechos Total l/sSector regularizados Regularizados
Totales

l/s
Solicitados

Aguas Arriba Embalse 33 92 332,90 631,60

El Ajial 25 55 41,22 194,39

El Llano O 3 0,00 5,50

Guangualí 25 111 65,52 198,74

Infiernillo 1 8 1,18 29,58

Los Cóndores 8 46 47,78 134,94

Los Maquis 2 10 60,00 74,50

Pangalillo 10 25 15,26 58,06

Quilimarí 16 77 197,29 547,89

TOTAL 120 427 761,15 1.875,20

Fuente: Informe tecnlco NO 221 DGA.

Son 427 pozos (1.875,20 l/s) los que extraen aguas en estos momentos en el valle

de Quilimarí, de los cuales sólo 120 pozos (761,15 l/s) están regularizados.

2.- Reuniones de coordinación con DGA

Se sostuvieron dos reuniones importantes para coordinar el tema de la Junta de

Vigilancia con la Dirección General de Aguas regional y una a nivel nacional:

A.- Primera Reunión:

En el mes de mayo del año 2010 se sostuvo una reunión con la Dirección General

de Aguas de la Región de Coquimbo, donde el propio director Sr. Carlos Galleguillos

fue el encargado de recibir a los profesionales del programa. En esta ocasión, se

presentó el diagnóstico del valle Quilimarí, haciendo hincapié de los diferentes tipos

de derechos existentes en el valle y su posible interacción. Se establece el acuerdo

de que el programa entregará criterios para la conformación de esta importante
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organización a lo largo de su ejecución y estos serán contrastados en cada una de

sus etapas con la Dirección General de Aguas, para así lograr unificar ideas respecto

a la conformación de una Junta de Vigilancia para el río Quilimarí y sus afluentes.

B.- Segunda Reunión:

En el mes de mayo del año 2011 el abogado asesor Sr. Christian Rojas, sostuvo una

reunión con el director regional de la Dirección de Aguas Sr. Carlos Galleguillos. En

esta ocasión se llegaron a acuerdos satisfactorios para el inicio de la Junta de

Vigilancia del río Quilimarí, ya que el Rol de Usuarios que se confeccionó a partir del

Programa será presentado en el juzgado sin previa aprobación de la DGA, ya que la

Dirección una vez que el juzgado solicite su pronunciamiento validará dicho Rol de

Usuarios.

C.- Tercera Reunión:

El día jueves 23 de junio del 2011 a las 15:00 hrs, en el departamento de

Organizaciones de Usuarios de Aguas y eficiencia Hídrica de la Dirección General de

Aguas Nacional, se realizó una reunión que contó con la presencia del señor

Francisco Hargous, Jefe departamento OUA, señor Nicolás Ureta, encargado de

OUA, señor Iván Pizarro encargado del área División de Estudios y Desarrollo de la

CNR, señor Víctor Vega, abogado asesor del programa y el jefe del programa señor

Danilo Tapia.

En esta reunión los profesionales del programa hicieron entrega de los documentos

claves a difundir en la Dirección General de Aguas: Rol de Usuarios, Estatutos de la

Junta de Vigilancia y unifilar del Río Quilimarí. Se explicó las particularidades que se

tendrá que considerar en esta organización: Comunidad de Agua subterránea,

distintos tipos de derechos de aprovechamientos de aguas (subterráneos,

superficial del rio Quilimarí, superficial del embalse Culimo), entre otros.

La finalidad de la reunión tuvo por objeto establecer un trabajo en conjunto entre

la Dirección General de Aguas, Comisión Nacional de Riego, programa Juntas de
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Vigilancia zona Centro y regantes del valle Quilimarí. Con esto se pretende aunar

esfuerzos y agilizar los procesos y procedimientos que permitan conformar la Junta

de Vigilancia del Río Quilimarí.

..ti,.. Producto: Analizar la viabilidad de conformación de una Junta de Vigilancia.

La finalidad del presente producto, es la de establecer criterios que se deben tener

en cuenta para la conformación de una Junta de Vigilancia. Para ello es muy

importante conocer aquellos requisitos que el Código de Aguas establece para

formalizar este tipo de organización.

Por una parte se debe identificar las formas de constituir una Junta, la cual

puede ser por una vía convencional, que necesita la mayoría absoluta de las

personas u organizaciones, además de la unanimidad entre todos los comuneros

que concurran. Y la otra es la vía judicial, donde para el juez es imperativo

solicitar un informe a la Dirección General de Aguas.

Otro punto a considerar tiene que ver con el tribunal competente para la

conformación de este tipo de organización, el cual debe ser el de la capital de la

provincia, en este caso el juzgado de Letras de IIIapel.

Se debe tener en cuenta además, quienes son los miembros de la Junta de

Vigilancia, que personas naturales o jurídicas y organizaciones de usuarios de

aguas la componen. A su vez se debe establecer el valor de las acciones

(eventuales y permanentes), tanto para las votaciones como para el pago de

cuotas.

y por último, se debe tener claridad sobre el ámbito territorial de competencia

que tendrá esta organización, su seccionamiento en caso de que exista una

división natural clara del afluente y el domicilio de la organización.
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Todos estos conceptos son definidos y analizados en el Anexo A.l.l: Requisitos y

formalidades para constituir una junta de vigilancia.

7.1.2. Proceso de Conformación de la Junta de Vigilancia del Río Quilimarí

.... Producto: Presentación de Junta de Vigílancia en el Juzgado.

El presente producto contiene dos etapas: Organizacional y LegaljTécnica:

1. - La Etapa Organizaciona/:

Corresponde a la preparación de los dirigentes de las organizaciones de usuarios de

aguas del valle de Quilimarí. Esto se realizó mediante talleres de capacitación en

temas relacionados directamente con una Junta de Vigilancia: deberes y derechos,

atribuciones, proceso de conformación judicial y diagnóstico del valle Quilimarí.

El valle de Quilimarí está compuesto de 9 sectores, definidos por la Dirección

General de Aguas (Evaluación de la Explotación Máxima Sustentable de Aguas

Subterráneas Cuenca del río Quilimarí, S.I.T. N°152 2008): 1.- Aguas Arriba del

Embalse Culimo; 2.- Pangalillo; 3.- El Llano; 4.- Los Cóndores; 5.- Infiernillo; 6.­

Guangualí; 7.- El Ajial; 8.- Los Maquis; 9.- Quilimarí.

Se considera a cada uno de estos sectores parte íntegra de la futura Junta de

Vigilancia del río Quilimarí, y para lograr abordar el valle con todos sus sectores la

consultora realizó 6 talleres en diferentes localidades con los dirigentes de todas las

comunidades de aguas correspondientes a los 9 sectores mencionados.

A continuación se muestra un cuadro de las 6 reuniones sectoriales, con los

respectivos canales que participaron. Cabe señalar que en este taller participaron

sólo las directivas de cada organización.
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Cuadro N°S: Resumen Talleres sectoriales, de acuerdo a número de participantes
según su sexo.

SECTOR
COMUNIDADES

N° HOMBRES N° MUJERES
TOTAL

DE AGUAS PARTICIPANTES

Ch ivatojChorri 110

AGUAS El Puente

ARRIBA DEL El Palto 8 2 10
EMBALSE El Naranjo
CULIMO

La Parra

El Membrillo

Los Cóndores
PANGALILLO Los Inquilinos 3 2 S

El Peral

Escalerilla Sur

El Cepo
EL LLANO Los Arrayanes 7 2 9

Infiernillo

Escalerilla Norte

LO MUÑOZ
Los Álamos

Lo Muñoz 7 3 10

El Manzano

GUANGUALÍ
El Sauce

9 1 10
El Maicillo

Maimalicán

Las Torteras
QUILIMARI Del Puente 4 O 4

Quilimarí

TOTALES 38 10 48

TOTAL DE PARTICIPANTES TALLERES SECTORIALES 48 REGANTES

El acta de cada uno de estos 6 talleres realizados se encuentra en el

Anexo A.2.1: Talleres sectoriales. Y las presentaciones que fueron expuestas se

adjuntan en el Anexo A.2.2: Presentaciones expuestas en los talleres.
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2.- La Etapa Legal/Técnica:

Considera los procedimientos que tendrán que realizar los profesionales en terreno

y abogado que tramitará la Junta de Vigilancia en el juzgado:

- Presentación de antecedentes legales y técnicos

- Informe técnico para preparación previa de expediente

- Elaboración de Estatutos, reuniones, visitas, etc.

- Presentación de expediente y solicitud de comparendo juzgado.

Uno de los aspectos importantes antes de iniciar el proceso judicial de la Junta de

Vigilancia del Río Quilimarí es el Rol de usuarios. Ya que con el Rol y los estatutos

se puede dar inicio a la Junta en el juzgado de IlIapel, la información sobre el Rol de

usuarios se encuentra en el Anexo A.2.3: Rol de Usuarios.

Además en el Anexo A.2.4: Unifilar, se presenta el Unifilar de las Organizaciones

que componen el Rol de Usuarios actualizado.

A modo de resumen el valle de Quilimarí presenta las siguientes características:

Cuadro N°9: Detalle de canales valle Quilimarí.

Fuente: ElaboraClon Propia.

Detalle Cantidad (#)

Canales de Derecho 16

Canales de Hecho 21

Total de Canales 37

..

De los 21 canales de hecho, 13 iniciaron el proceso de conformación legal con el

Programa, 3 son canales unitarios y 5 quedan pendientes para el próximo programa

de "Programa Transferencia para la Constitución de Juntas de Vigilancia zona
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centro". El Anexo A.2.3r referido al Rol de usuarios distingue el detalle de lo

mencionado.

Cuadro N° 10: Detalle de Usuarios y acciones valle Quilimarí.

Fuente: Elaboraclon Propia.

Detalle QUA # Usuarios QUA # Acciones QUA # Usuarios # Acciones
valle Quilimarí conformadas conformadas QUA de hecho QUA de hecho

Río Quilimarí 578 510,60 203 164,02

Embalse Culimo 255 101A5 - -

. ,

El día jueves 23 de junio del 2011 se inició el proceso judicial de conformación de la

Junta de Vigilancia del Río QUilimarír en el Juzgado de Letras de I1lape/. El inicio

judicial fue realizado por el abogado asesor señor Christian Rojas Calderón y la

presidenta de la comunidad de aguas canal Quilimarír señora Angélica Hidalgo. En

el Anexo A.2.5: Certificado de ingreso al Juzgado Junta de Vigilancia r se demuestra

el inicio judicial de la junta de vigilancia del Río Quilimarí. Las actividades

pendientes tendrán que ser realizadas por el "Programa Transferencia para la

constitución de Juntas de Vigilancia zona centro"r quienes deberán preocuparse de

los comparendosr publicaciones y finalizar las gestiones con la Dirección General de

Aguasr con el fin de lograr agilizar la conformación de la Junta.

Como una de las últimas actividades desarrolladas por el Programar el día viernes

17 de junio del 2011 se realizó un encuentro de dirigentes de todo el valle de

Quilimarír efectuado en la localidad de Guangualí. Expusieron profesionales y

dirigentes de diferentes realidades: dirigentes de la Junta de Vigilancia del Río

Petorca y profesionales de la Junta de Vigilancia del Río Elqui. Dicha instancia fue

propicia para entregar títulos individuales a la Asociación de Canalistas del

Embalse Culimo regularizados por el programar también fueron entregadas las

carpetas con la información técnica de cada una de las comunidades de aguas, las

que fueron entregadas a cada unos de los presidentes.
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También, por parte del gobierno asistió el Jefe provincial de la Dirección General de

Aguas, Sr. Ananías Castillo y el encargado de la División de Estudios y Programas

Sr. Iván Pizarro.

En el Anexo A.2.6: Listado de asistencia, se adjunta el listado con todos los

participantes a dicho encuentro.

7.1.3. Actualización y Modificación de Estatutos de la ACECU

~ Producto: Informe legal de los estatutos actuales y propuesta de

modificación.

Al analizar los actuales estatutos de la Asociación de Canalistas del Embalse Culimo,

se pudo identificar que en casi todos los títulos existen artículos que no dejan

claridad de lo que se expone, además de dejar fuera ciertos elementos que

contribuyen a la buena operación de la organización. Es por esta razón que es

necesario adecuar los estatutos a la organización y mejorar aquellos aspectos

formales para que así exista claridad tanto para los miembros, como para el

directorio de la ACECU y se puedan aplicar el reglamento que rige a la organización

de manera efectiva. En el Anexo A.3.!: Análisis propuesta Modificación de

Estatutos, se presenta el Informe legal de los estatutos actuales con la respectiva

propuesta de modificación, especificando los títulos y artículos que ameritan

cambio.

~ Producto: Validación del directorio de la Modificación de Estatutos.

Los directores han firmado un certificado, donde dan cuenta de su conformidad y/o

validación hacia el instrumento técnico entregado por el Programa de

Fortalecimiento, el mencionado documento se encuentra debidamente firmado en el

Anexo A.3.2: Validación Modificación de Estatutos
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Fotografía N°l: Presentación de propuesta de Modificación de Estatutos.

J- Producto: Validación de la Asamblea de la Modificación de Estatutos.

La propuesta de Modificación de Estatutos fue difundida en la Asamblea General de

la ACECU el día sábado del mes de mayo a las 10:45 en segunda citación. Con esto

se busca generar la adhesión de los asociados. En el Anexo A.3.3: Discurso

Asociación de Canalistas, se adjunta el discurso que se confeccionó en conjunto con

la secretaria de la ACECU Sra. Carmen Valenzuela y que fue expuesto en la

asamblea general por la misma, además se adjunta en el Anexo A.3.4: Presentación

Reunión Ordinaria ACECU, la presentación que fue detallada a los asistentes. Tanto

en el discurso, como en la presentación figura la propuesta de modificación de

estatutos, como uno de los puntos a trabajar y aprobar en una próxima asamblea

extraordinaria de la organización.
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7.1.4. Implementación del Sistema de Autofinanciamiento para ACECU

Producto: Diseño del Sistema de Autofinanciamiento.

En el valle de Qulimarí, ninguna de las organizaciones de usuarios de aguas cuenta

con sistema de cuotas sociales destinadas a gastos administrativos y/o

operacionales, relativos al buen funcionamiento de la distribución y entrega de los

recursos hídricos. En el Anexo AA.l: Diseño sistema autofinanciamiento, se

presenta un diseño de sistema de autofinanciamiento para la ACECU, el respectivo

flujo de caja, organigrama, descripción de cargos, determinación de la cuota social,

entre otras.

Producto: Validación del directorio ACECU del Sistema de Autofinanciamiento.

En el Anexo AA.2: Certificado validación sistema de autofinanciamiento, se adjunta

el certificado de validación del Sistema de Autofinanciamiento, debidamente firmado

por el directorio de la Asociación de Canalistas del Embalse Culimo.

Fotografía N°2: Presentación de Sistema de Autofinanciamiento.
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7.1.5. Apoyo legal a CA y ACECU

~ Producto: Catastro actualizado de organizaciones de regantes y usuarios.

Para lograr confeccionar un catastro de organizaciones de regantes se utilizaron

fuentes de información primaria y secundaria.

Fuentes de información primaria:

Las fuentes de información primaria corresponden a aquella obtenida de los propios

regantes representantes de cada canal: entrevista con dirigentes del sector,

aplicación de ficha de diagnóstico, recorrido de canales.

En el Anexo A.5.l: Ficha de diagnóstico, se adjunta la ficha de diagnóstico aplicada

a los principales dirigentes de los canales del valle Quilimarí.

Fuentes de información secundaria:

Las fuentes de información secundaria corresponde a aquella obtenida de los

Conservadores de Bienes Raíces y de la Dirección General de Aguas: CBR de los

Vilos y de IlIapel, y la información obtenida del "Catastro de Usuarios Canales del

valle río Quilimarí'~ abril de 1985, Dirección General de Aguas.

El detalle de las organizaciones y su inscripción en el CBR se identifica en el

siguiente cuadro:

Cuadro N° 11: Detalle de inscripción de comunidades de aguas en CBR.

N° Organizaciones de Usuarios de Aguas fOJAS NUMERO AÑO
1 Canal Infiernillo 9 12 2005
2 Canal Los Alamas 7 vta 11 2003
3 Canal Quebrada Lo Muñoz 8 14 2010
4 Canal Del Molino 8 8 2011
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N° Organizaciones de Usuarios de Aguas fOJAS NUMERO AÑO

5 Canal Maimalican 55 41 1996

6 Canal Guangualí 29 17 1994

7 Canal El Manzano 5 vta 6 2011

8 Canal La Viña 86 71 1996

9 Canal La Palma Arriba 54 63 2001

10 Canal La Palma Abajo 52 100 2007

11 Canal Los Loros 53 102 2007
12 Canal Las Torteras 7 7 2011
13 Canal Toma Eventual 49 26 2010
14 Canal Quilimarí 57 66 2001
15 Canal Los Rulos 50 26 2010
16 Canal del Puente 4 vta 5 2011
17 Asociación de Canalistas Tranque Culimo 36 46 1996

Fuente: Elaboración Propia.

Cabe señalar, que todas las organizaciones del cuadro se encuentran registradas en

el CBR de Los Vilos a junio del 2011, gracias al apoyo del Programa. En el punto

7.7. "Regularización de Comunidades de Aguas" del presente informe, se detalla el

procedimiento.

A partir de la información recopilada y analizada se elaboró un catastro de

organizaciones y uno de regantes. El catastro de organizaciones se resume en el

siguiente Cuadro:
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Cuadro N° 12: Resumen de Catastro de Organizaciones de Usuarios de Aguas Valle Quilimarí.

Acciones Sup.de Total Accionistas
Situación Acciones Regantes delSector N° Canal legal/operación del Río del Riego del rio EmbalseEmbalse (ha) Quilimarí Culimo

1 Toma El Chivato/Chorrillo De Hecho/en operación 20 - 28,25 21

2 Toma del Naranjo De Hecho/en operación 17 - 17 1

3 Culimo De Hecho/en operación 4 - 4 6

4 El Palto De Hecho/en operación 6 6 3

Tilama 5 El Álamo De Hecho/en operación 6 5/1 5

6 El Membrillo De Hecho/en operación 3 5/1 1

7 El Puente De Hecho/en operación 5/1 5/1 2

8 El Peral De Hecho/en operación 5/1 5/1 2

9 La Parra De Hecho/en operación 6 5/1 3

10 Los Inquilinos De Hecho/en operación 6 - 7,5 10

Pangalillo 11 El Pedregal De Hecho/en operación 5,1 - 5,1 5

12 El Peral De Hecho/en operación 7 - 6,79 7

13 Escalerilla Norte De Hecho/en operación 9 - 11,65 10
El Llano

14 Escalerilla Sur De Hecho/en operación 25 - 25,13 20
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Acciones Sup.de Total Accionistas
Situación Acciones Regantes delSector NO Canal

legal/operación del Río del Riego del rio EmbalseEmbalse (ha)
Quilimarí Culimo

15 Toma El Cepo De Hecho/en operación 7 - 16,9 26

Infiernillo 16 Los Arrayanes De Hecho/en operación 1 - 1 2

17 Infiernillo De Derecho/en operación 19 - 19 21

18 Los Cóndores De Hecho/en operación 35 35 200 59

Los 19 Quebrada Lo Muñoz De Derecho/en operación 6,5 7,75 6

Cóndores
20 Los Álamos De Derecho/en operación 45 2,95 91,13 23 9

21 Del Molino De Derecho/sin operación 8,75 - 8,75 18

22 Guangualí De Derecho/en operación 149,07 17,425 175,46 147 90

23 Maimalicán De Derecho/en operación 3 2,4 18 3 3

24 El Manzano De Derecho/en operación 3,75 - 9,69 5
Guangualí

25 El Álamo De Hecho/en operación 1,15 1,15 3

26 El Sauce De Hecho/en operación 2,7 2,7 5

27 El Maicillo De Hecho/en operación 3,07 3,07 11

28 La Viña De Derecho/sin operación 12,93 1,72 12,93 12 11
El Ajial

29 La Palma Arriba De Derecho/sin operación 19,42 0,42 19,42 26 7
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Acciones Sup.de Total Accionistas
Situación Acciones Regantes delSector N° Canal

legal/operación del Río del Riego del rio EmbalseEmbalse (ha) Quilimarí Culimo

El Ajial 30 La Palma Abajo De Derecho/sin operación 6,5 - 6,5 6

31 Las Torteras De Derecho/en operación 43,83 28,82 165 16 11

32 Los Loros De Derecho/sin operación 26 2,79 26 17 16

33 Toma Eventual De Derecho/sin operación 20,8 - 20,8 6

34 Quilimarí De Derecho/sin operación 38,75 3,07 38,75 23 19
Quilimarí

35 Los Rulos De Derecho/sin operación 3 2,76 3 3 8

36 Del Puente De Derecho/en operación 4,3 0,67 5 2 2

37 El Guindo De hecho/en operación 22 1

38 Otros 3,42 20

TOTAL 574,62 101,45 985,42 478 255

Fuente: Elaboración propia
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En el Anexo A.5.2: Catastro de Regantes, se encuentra el Catastro de Regantes de

cada una de las comunidades de aguas del río Quilimarí y de la Asociación de

Canalistas del Tranque Culimo actualizado a junio del 2011.

J- Producto: Proceso de conformación legal de 13 Comunidades de Aguas.

La metodología para lograr iniciar el proceso de conformación legal de las 13

comunidades de aguas está compuesto de 2 etapas: Qrganizacional y Legal/Técnica.

1.- Etapa Organizaciona/

Contempla la preparación de los miembros de cada una de las 13 comunidades de

aguas en temas relativos a: deberes y derechos, atribuciones, estatutos y carpeta

técnica de la organización.

Los 13 talleres fueron realizados en forma correcta con los dirigentes de cada una

de las organizaciones, el acta de cada uno de estos talleres se encuentra en el

Anexo A.5.3: Actas de talleres para conformación legal de comunidades de aguas.

En los talleres se analizaron los estatutos que regirán a la comunidad, estos se

adjuntan en el Anexo A.5.4: Estatutos tipo comunidades de aguas.

Cuadro N° 13: Talleres conformación comunidades de agua a 13 QUA de acuerdo a

participación según sexo

NO OUA N° MUJERES N° HOMBRES
TOTAL

PARTICIPANTES

LOS INQUILINOS 2 1 3
1

EL CEPO 1 1 2
2

EL PERAL O 1 1
3

ESCALERILLA SUR O 3 3
4

LOS ARRAYANES 1 1 2
5
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Fuente: ElaboraClon propia

N° OUA N° MUJERES NO HOMBRES TOTAL
PARTICIPANTES

EL ÁLAMO O 2 2
6

EL MAICILLO 1 4 5
7

EL SAUCE O 6 6
8

CHIVATO/CHORRILLO O 2 2
9

ESCALERILLA NORTE O 2 2
10

EL PALTO 1 1 2
11

LOS CÓNDORES O 2 2
12

EL PEDREGAL O 3 3
13

TOTALES 6 29 3S
. ,

2.- Etapa Legal/Técnica

Consiste en los trámites que tendrán que realizar los profesionales en terreno y el

abogado que tramitará la comunidad en el juzgado:

- Presentación de antecedentes legales y técnicos.

- Informe técnico para preparación previa de expediente.

- Elaboración de Estatutos, reuniones, visitas, etc.

- Presentación de expediente y solicitud de comparendo juzgado.

Las 13 comunidades de aguas, con los datos técnicos que se presentaron en el

juzgado se identifican en el Cuadro 4 del informe. La carpeta técnica de cada una

de las 13 comunidades presentadas al juzgado incluye lo siguiente: minuta técnica,

nómina de usuarios, unifilar, fotografías. Todos estos antecedentes se encuentran

en el Anexo A.S,S: Antecedentes técnicos de las comunidades de aguas.

Estas organizaciones han sido presentadas al Juzgado de Letras de Los Vilos por

medio de un regante y patrocinados por el abogado asesor del Programa Sr.
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Christian Rojas, en el Anexo A.S.6: Certificados de ingreso en los juzgados, se

adjunta prueba de cada uno de los ingresos al juzgado.

Por orden del juez se deben publicar los comparendos de las 13 comunidades de

aguas, mediante 3 avisos en el semanario La Voz del Choapa, con 10 días de

anticipación a la cita. Además de un aviso en el periódico Las Últimas Noticias, con 3

días de anticipación al comparendo. Copia de los extractos publicados se encuentran

en el Anexo A.S. 7: Publicaciones a comparendo.

El siguiente cuadro identifica las 13 comunidades de aguas y la fecha de su

comparendo en el juzgado de Los Vilos:

Cuadro N° 14: Comparendos de Comunidades de aguas en proceso de

Conformación legal.

N° COMUNIDADES DE AGUAS FECHA HORA

1 El Pedregal 16 de junio del 2011 10:00

2 El Peral 16 de junio del 2011 10:45

3 Los Inquilinos 29 de junio del 2011 10:00

4 Los Arrayanes 29 de junio del 2011 11:00

5 El Palto 29 de junio del 2011 12:00

6 El Maicillo 30 de junio del 2011 10:00

7 Los Cóndores 30 de junio del 2011 11:00

8 Chorrillo/Chivato 30 de junio del 2011 12:00

9 Escalerilla Sur 05 de julio del 2011 10:00

10 El Sauce 05 de julio del 2011 11:00

11 El Cepo 05 de julio del 2011 12:00

12 El Álamo 06 de julio del 2011 10:00

13 Escalerilla Norte 06 de julio del 2011 11:00

14 El Pedregal 27 de julio del 2011 11:00

Fuente: Elaboración propia.
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El 6 de julio del 2011 se realizó el último de los 13 comparendos para la

conformación legal de las comunidades de aguas comprometidas. Debido a que

comunidad de aguas canal El Pedregal no se presentó al comparendo con fecha 10

de junio del 2011, se realizó el proceso completo nuevamente para iniciar la causa

en el juzgado, publicar en los diarios correspondientes y comparendo con fecha 27

de julio del 2011 a las 11:00 hrs. La información de los comparendos se encuentra

en el Anexo A.5.S: Acta del comparendo de las 13 comunidades de aguas.

J.. Producto: Organizaciones constituidas inscritas en catastro de organizaciones

de la DGA.

Las 16 organizaciones de usuarios de aguas legalmente conformadas del Cuadro N°

3, además de la Asociación de Canalistas del Tranque Culimo se encuentran

registradas en el catastro de organizaciones de la Dirección General de Aguas.

Copia del certificado de cada una de estas organizaciones se encuentra en el Anexo

A.5.9: Certificados DGA.

J.. Producto: Comunidades de aguas constituidas con RUT comercial.

A continuación se identifican las organizaciones de usuarios de aguas que a través

del Programa de Fortalecimiento han obtenido el respectivo RUT comercial,

otorgado por el servicio de impuestos internos (SIl):

Cuadro N° 15: RUT comercial de QUA de derecho.

N° Organización de Usuarios de Agua RUT

1 Asociación de Canalístas Tranque Culimo 65.029.483-1

2 Comunidad de Aguas Canal El Manzano 65.025.661-1

3 Comunidad de Aguas Canal Las Torteras 65.028.306-6

4 Comunidad de Aguas Canal Quebrada Lo Muñoz 65.025.735-9

5 Comunidad de Aguas Canal Los Alamos 65.028.305-8

6 Comunidad de Aguas Canal Guangualí 65.028.465-8
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Fuente: ElaboraClon Propia.

N° Organización de Usuarios de Agua RUT

7 Comunidad de Aguas Canal Infiernillo 65.033.621-6

8 Comunidad de Aguas Canal Maimalicán 65.037.012-0

9 Comunidad de Aguas Canal del Puente 65.037.005-8

10 Comunidad de Aguas Canal Quilimarí 65.037.011-2

. ,

En el Anexo A.S.10: Comprobante Rut Comercial, se adjunta el comprobante de la

obtención de RUT comercial de las organizaciones del cuadro N°1S.

7.1.6. Regularización de derechos de aguas

J- Producto: Inscripción de 70 títulos individuales ACECU, CBR Los Vilos.

Si bien el producto indica la inscripción de 70 títulos, con fecha 30 de marzo y luego

de numerosas negociaciones con el Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos, este

aceptó inscribir 49 títulos de los 70 que se individualizaron en la solicitud

respectiva, los 21 restantes no cuentan con el sustento legal para su regularización.

El detalle y análisis que explica la regularización de estos casos se encuentra en el

Anexo A.6.1: Detalle de Regularización de derechos de aguas.

En el Anexo A.6.2: Títulos individuales de la ACECU, se adjunta copia de cada uno

de estos 49 títulos individuales de aguas de la Asociación de Canalistas del Tranque

Culimo que se logró regularizar.
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7.1.7. Regularización de Comunidades de Aguas

J... Producto: Reinscripción de 4 comunidades de aguas desde CBR IIIapel a Los

Vilos.

Para lograr este producto fue necesario realizar un trámite en el Conservador de

Bienes Raíces (CBR) de I1lapel, que tiene que ver con la cancelación de las

comunidades de aguas y otro trámite en Los Vilos para la reinscripción de las

comunidades en el CBR que actualmente tiene la jurisdicción, esto quiere decir:

- Cancelación de Inscripciones en CBR IIIapel.

- Reinscripción en CBR de Los Vilos.

Las comunidades de aguas reinscritas en el CBR de Los Vilos son las siguientes:

Cuadro N°16: Comunidades de Aguas inscritas en CBR Los Vilos.

Organizaciones de Usuarios de
N° Aguas fOJAS NUMERO AÑO
1 Canal Del Molino 8 8 2011
2 Canal El Manzano 5 vta 6 2011
3 Canal Las Torteras 7 7 2011
4 Canal del Puente 4 vta 5 2011

Fuente: Elaboración propia.

En el Anexo A. 7.1: Reinscripción comunidades de aguas, se adjunta la sentencia

constitutiva de cada una de las 4 comunidades de aguas (reinscripción).
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7.1.8. Plan de Capacitación que incluye la metodología de la CNR

J- Producto: Nivel 1: Capacitación a Organización Matriz de acuerdo a la

propuesta.

La organización matriz que opera en estos momentos en el valle de Quilimarí es la

Asociación de Canalistas del Embalse Culimo. Al directorio que se menciona en el

Cuadro N°17 se les realizó una capacitación especial a cargo del abogado asesor de

la Administradora Río Elqui Ltda., y actual profesor titular de la Universidad Católica

del Norte Sr. Christian Rojas Calderón.

Cuadro 17: Directorio ACECU elegido en mayo del 2009.

N° Nombre Cargo

1 Augusto Giangrandi Presidente

2 Jorge Chadwick Tesorero

3 Carmen Valenzuela Secretaria

4 Juana Navarro Directora

5 Modesto Adasme Director

6 Iris Hidalgo Suplente

7 Humberto Arancibia Suplente

Fuente: Elaboración propia.

El detalle de cada uno de los talleres de capacitación se muestra a continuación:
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Cuadro N°18: Taller N° 1 Capacitación directorio ACECU

Temas N° de Expositor Fecha
asistentes

l.-Aspectos fundamentales del derecho Christian Rojas
de Aguas. Calderón

7 Junio
2.- Organizaciones de Usuarios de Abogado 2010

Aguas

Fuente: Elaboración propia.

Este primer taller contó con la presencia total del directorio¡ en el Anexo A.8.l:

Asistencia Taller I¡ se encuentra el listado de asistencia al taller y en el Anexo

A.8.2: Documentos taller 1, los documentos que corresponden al taller de

capacitación efectuado.

Fotografía N° 3: "Taller N° 1 Capacitación ACECU".
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Cuadro N° 19: Taller N° 2 Capacitación Directorio ACECU.

Temas N° de Expositor Fecha
asistentes

l.-Análisis de los Estatutos de la Christian Rojas Julio
Asociación de Canalistas Embalse Calderón 2010

Culimo. 4
Abogado

Fuente: Elaboración propia.

Del segundo taller, participaron 4 miembros del directorio. En el Anexo A.8.3:

Asistencia taller II, se encuentra el listado de asistencia al taller y en el Anexo

A.8.4: Documentos taller II, se encuentra el documento que plantea los artículos

que se propone modificar en la organización, y que fue analizado en el respectivo

taller con los dirigentes.

Cuadro N°20: Taller N°3 Capacitación Directorio ACECU.

Temas N° de Expositor Fecha
asistentes

1.- Formalidades de la realización de Christian Rojas Agosto
Asamblea Ordinaria. Calderón 2010

5
Abogado

Fuente: Elaboración propia.

Del tercer y último taller, S fueron los miembros del directorio participantes. En el

Anexo A.8.S: Asistencia Taller III, se presenta el listado de los participantes. Para

este taller el abogado asesor Sr. Christian Rojas, se basó en el Código de Aguas,

para destacar las formalidades que se deben tener en cuenta para la preparación de

una asamblea ordinaria.
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J- Producto: Nivel !II: Ejecución del plan de capacitación de acuerdo a

propuesta con participación de regantes.

Durante el año 2010 se realizaron talleres de capacitación a los regantes del valle

Quilimarí, donde además de la ACECU, 21 comunidades de aguas fueron

capacitadas. Cabe señalar que no se logró terminar el proceso completo de

capacitación, debido a la reorientación que sufrió el Programa, dándole importancia

a los productos legales de la intervención.

A continuación se muestra un cuadro que resume la asistencia a los talleres

desarrollados a lo largo de la ejecución del programa:
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Cuadro N°21: Resumen de asistencia a Capacitaciones.

N° N° NO
PARTICIPANTES PARTICIPANTES PARTICIPANTES

SECTOR CANALES TALLER 1 TALLER 11 TALLER 111

SEXO TOTAL SEXO TOTAL SEXO TOTAL

F M F M F M

1.- TILAMA
Chorrillo/Chivato

O 8 8 3 14 17 O O O
Culimo

Los Cóndores 1 8 9 O 6 6 O O O
Los Inquilinos 1 3 4 2 3 5 1 5 6

2.- PANGALILLO
El Pedregal O 2 2 O 2 2 -
El Peral O 2 2 5 5 3 3
Escalerilla Norte O 5 5 O 5 5 O O O
Escalerilla Sur O 5 5 2 7 9 2 5 7

3.- EL LLANO Toma El Cepo 1 7 8 3 4 7 3 9 12
Los Arrayanes 1 1 2 1 1 2 1 1
Infiernillo 4 2 6 5 2 7 O O O

4.- LO MUÑOZ
Lo Muñoz 4 1 4 4 2 6 O O O
Los Alamas 2 5 8 2 12 14 2 6 8
Guangualí 4 13 17 1 7 8 O O O
Maimalicán O O O O O O O O O

5.- GUANGUALÍ El Manzano 1 2 3 1 3 4 1 3 4
3 Vertientes del
Manzano 3 8 11 - -

6.- QUILIMARÍ
Las Torteras 4 7 11 2 7 9 2 5 7
Del Puente O O O O O O O O O

ORGANIZACIÓN ACECU 3 7 7 2 2 4 3 2 4
MATRIZ

SUB-TOTALES 29 86 112 28 82 110 14 39 52
Total de Asistencia a

Capacitaciones Programa 274
Fortalecimiento

Fuente: Elaboración Propia

Además en el Anexo A.8.6: Metodología de capacitación y actas talleres 1, Il Y IlI,

se muestra la metodología de capacitación aplicada y los cuadros que resumen

cada una de estos talleres y actas correspondientes.
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J- Producto: Activar comunidades de aguas con renovación de directiva.

A continuación se muestra un cuadro con aquellas comunidades de aguas que a

través del Programa actualizaron sus directivas:

Cuadro N° 22: Actualización de directivas de las comunidades de Aguas

Valle Quilimarí.

ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS

COMUNIDAD DE AGUAS

1 El Manzano

2 Guangualí

3 Lo Muñoz

4 Infiernillo

5 Maimalicán

6 Del Puente

7 Qulimarí

8 El Cepo

9 Escalerilla Sur

10 Los Inquilinos

11 Los Cóndores

12 El Pedregal

13 El Peral

14 Escalerilla Norte

15 El Arrayán

16 Chorrillo/Chivato

17 El Sauce

18 El Maicillo

19 El Álamo

20 Las Torteras

21 Los Álamos
Fuente: Elaboración Propia
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De cada una de estas comunidades en el Anexo A.8.7: Actas Elección de Directorios,

se presentan las respectivas actas de elección de directivas, debidamente timbradas

por la Dirección General de Aguas.

7.1.9. Apoyo en Asamblea Ordinaria ACECU

4- Producto: Apoyo técnico y logístico en Asamblea Ordinaria ACECU

El día sábado 7 de mayo del año 2011 a las 10:45 en segunda citación se inició la

realización de la Asamblea ordinaria de la Asociación de Canalistas del Embalse

Culimo y que contó con el apoyo técnico y logístico del Programa.

Convocatoria:

Lo primero que se realizó fue el aviso publicado en el semanario "La Voz del

Choapa" de Illapel el día jueves 21 de abril del 2011, cumpliendo con los diez días

de anticipación que establece el Código de Aguas, se adjunta copia de la publicación

en el Anexo A. 9.1: Copia publicación Diario.

Luego se entregaron invitaciones individuales en todos los sectores, dejando la

invitación con los dirigentes representativos de cada comunidad de aguas. Se

adjunta copia de recepción de invitaciones en el Anexo A.9.2: Recepción de

citaciones.

y por último, con el fin de potenciar la convocatoria se pasó un aviso en la radio

emisora "Definición" de Quilimarí y que tiene alcance para todo el valle. Se adjunta

aviso radial, Anexo A.9.3: Aviso Radial.

Planificación de la Asamblea:

En conjunto con la secretaria de la ACECU Sra. Carmen Valenzuela se estableció un

Programa con las actividades que serán presentadas en la Asamblea, donde deben

ser cumplidas todas las formalidades que involucra una reunión de esta naturaleza.
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El Programa de actividades de la Asamblea se adjunta en el Anexo A.9.4: Programa

de la Asamblea.

Desarrollo de la Asamblea:

La Asamblea contó con la presencia de 6 de los 7 directores de la ACECU: Augusto

Giangrandi (Presidente), Carmen Valenzuela (Secretaria), Juana Navarro

(Directora); Modesto Adasme (Director), Iris Hidalgo (Directora suplente),

Humberto Arancibia (Director suplente).

Además se contó con la presencia de autoridades de gobierno tales como: Sra.

Macarena Navea (Jefa de gabinete de la Gobernación del Choapa), Sra. Sally Díaz

(Administradora Municipal), Sr. Alberto Manzanares (Coordinador Macro zona norte

CNR), Sr. Ananías Castillo (Jefe Provincial DGA), Sr. Alejandro Torrejón (Jefe

Provincial suplente DOH), Sr. Jorge Núñez (Jefe Provincial del INDAP).

y por último la presencia de 113 accionistas del Embalse Culimo que representan un

69,784 % de las 100 acciones totales. Se adjunta copia del listado de asistencia en

el Anexo A.9.S: Asistencia Reunión Ordinaria ACECU.

En la Asamblea se dio a conocer la gestión del directorio, labor que estuvo liderada

por la secretaria de la ACECU, copia del discurso y de la presentación se encuentran

en los Anexos A.3.3: Discurso Asamblea y A.3.4: Presentación asamblea.

Votación:

La elección del nuevo directorio se realizó bajo un formato de papeleta Anexo A.9.6:

Formato de papeleta de votación, y arrojó los siguientes resultados:

Cuadro N° 23: Elección Asamblea Ordinaria, mayo 2011.

N° DIRIGENTE POSTULANTE PORCENTAJE %

1 María Teresa Giroz 0,000

2 Domingo Santa María 2,726
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N° DIRIGENTE POSTULANTE PORCENTAJE %

3 Augusto Giangrandi 20,270

4 Carmen Valenzuela 8,000

5 Juana Navarro 9,478

6 Modesto Adasme 2,501

7 Humberto Arancibia 5,220

8 Iris Hidalgo 11,164

9 Jaime Fuenzalida 5,100

Fuente: Elaboración propia.

Las 5 primeras mayorías serán el nuevo directorio de la ACECU que comandarán la

gestión de la organización por los próximos 2 años, ellos deben reunirse durante el

mes de junio y distribuir los cargos, además de nombrar 2 suplentes.

Se adjunta el acta de la Asamblea Ordinaria en el Anexo A.9.7: Acta de Asamblea

Ordinaria, acta que deberá ser protocolizada por la Asociación de Canalistas del

Embalse Culimo.

7.2. Desarrollo del Riego

Objetivo General: "Transferir capacidades para el mejoramiento de la gestión y

distribución del recurso hídrico de la cuenca del río Quilimarí".

7.2.1. Mejoramiento de la distribución del recurso hídrico

4- Producto: Reglamento de distribución aprobada por directorio ACECU.

Se diseñó un Reglamento de distribución de las aguas del Embalse Culimo, el cual

consideró los diversos estudios que recaen sobre el valle Quilimarí, la pluviometría

del sector, los caudales afluentes al Embalse con diferentes probabilidades de
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excedencia y escurrimiento superficial. Con todos estos antecedentes se generó la

oferta de agua del Embalse Culimo en distintos escenarios y se calculó la demanda

de aguas que tiene el sector, relacionando ambas variables (oferta y demanda) en 3

escenarios. Todos estos antecedentes se encuentran detallados en el

Anexo B.1.1: Reglamento Operacional del Embalse Culimo.

La propuesta de Reglamento de distribución de aguas del Embalse Culimo se

encuentra presentada y aprobada por el directorio de la ACECU, el certificado que

valida el reglamento se encuentra debidamente firmado en el Anexo B.1.2:

Certificado Validación Reglamento Operacional. A su vez, el reglamento fue

difundido en la Asamblea General de la ACECU el día sábado 7 del mes de mayo a

las 10:45 en segunda citación.

Con esto se busca difundir la existencia de una herramienta técnica que permite la

distribución de las aguas del embalse, cuando se encuentre con disponibilidad de

aguas. En el Anexo A.3.3: Discurso asamblea, se adjunta el discurso que se

confeccionó en conjunto con la secretaria de la ACECU Sra. Carmen Valenzuela y

que fue expuesto en la asamblea general por la misma. Además, se adjunta en el

Anexo A.3.4: Presentación asamblea, donde se da a conocer la existencia del

Reglamento.

Esta herramienta técnica deberá ser aprobada en una asamblea extraordinaria

antes de la temporada de riego, cuando se cuente con recurso hídrico a distribuir.
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7.2.2. Mejoramiento de la Infraestructura del recurso hídrico

~ Producto: 5 Proyectos presentados a Concursos de la ley de Riego NO 18.450,

y/o Riego Asociativo de INDAP.

El programa comprometió 5 proyectos de riego extra predial presentados, para su

financiamiento con alguno de los instrumentos del estado pertinente para

organizaciones de usuarios de aguas: riego asociativo del INDAP y/o ley de riego y

drenaje 18.450.

1.- Riego Asociativo de INDAP: Se presentaron 3 proyectos al Riego Asociativo del

INDAP (Comunidad de Aguas Canal Quebrada Lo Muñoz, Comunidad de Aguas Canal

El Manzano 1 Etapa y II Etapa), los tres proyectos ya han sido diseñados. Además

tanto el canal Quebrada Lo Muñoz como El Manzano 1 Etapa ya se encuentran

construidos. En el Anexo 6.2.1: Documentos presentados, se encuentran los

documentos que la comunidad tuvo que presentar para lograr adjudicarse la

bonificación solicitada. En el Anexo 6.2.2: Aprobación de proyectos, se encuentra la

aprobación de los proyectos para su construcción por parte del INDAP y el detalle

de los diseños en el Anexo 6.2.3: Detalles diseños.

Fotografía N°4 Y N°S: Riego Asociativo Lo Muñoz y El Manzano.
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Cabe señalar que para lograr la construcción de los proyectos se tuvo que calificar a

cada uno de los comuneros como usuarios de INDAP.

A continuación se resume cada una de las obras con su respectivo costo de diseño y

construcción, y la bonificación lograda, se adjunta el Anexo B.2.4: Admisibilidad

etapa 11 del proyecto canal El Manzano:

Cuadro N° 24: Detalle en ($) Riego Asociativo.

Diseño y
Aporte propio Bonificación

N°
Proyectos Riego

construcción
Diseño y lograda

Asociativo INDAP ($) construcción
($) ($)

1 Canal Quebrada Lo Muñoz 16.525.821 1.652.582 14.873.239

2 Canal El Manzano Etapa 1 15.610.585 1.561.059 14.049.526

3 Canal El Manzano Etapa 11 7.816.249 781.625 -

TOTAL 39.952655 3.186.641 28.922.765

Fuente: Elaboración propia.

2.- Ley 18.450 de Riego y drenaje de la CNR: En el mes de septiembre del 2010,

concurso N°15, fueron presentados 2 proyectos a este instrumento (Comunidad de

Aguas Canal Los Álamos y Comunidad de Aguas Canal Guangualí), ambos han sido

seleccionados logrando la bonificación. En el Anexo B.2.5: Actas asambleas

extraordinarias, se encuentran las actas de las Asambleas extraordinarias que

aprueban la presentación de los proyectos al instrumento mencionado. Además en

el Anexo B.2.6: Presentación de diagnóstico, se encuentra la presentación de

diagnóstico y proposición de solución con presupuesto de las obras, que fue

presentada en cada una de estas asambleas por parte del consultor respectivo. En

el Anexo B.2.7: Adjudicación del concurso, se encuentra copia de la adjudicación del

concurso con la bonificación obtenida en cada caso.

El bono se encuentra a disposición de los dirigentes de las comunidades de aguas

quienes deberán en asamblea seleccionar la empresa constructora que les realizará

sus correspondientes obras en el presente año
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Cabe señalar, que para diseñar cada uno de los proyectos a la Ley 18.450 de la CNR

se ha tenido que postular a otros instrumentos que financian parte del diseño:

financiamiento vía INDAP (Comunidad de Aguas Canal los Álamos), financiamiento

vía CORFO (Comunidad de Aguas Canal Guangualí).

Fotografía N°6 Y N°7: Recorrido canal Guangualí.

A continuación se resume cada una de las obras con su respectivo costo de diseño y

construcción, y la bonificación lograda:

Cuadro N° 25: Detalle en ($) diseño de obras ley 18.450.

Fuente: Elaboracion propia.

N°
Proyecto Ley

Diseño ($)
Aporte propio Bonificación

18.450 Diseño ($) Diseño ($)

1 Canal Los Alamos 3.125.706 312.571 2.813.135

2 Canal Guangualí 3.183.303 945.991 2.228312

TOTAL 6.309.009 1.258.562 5.041.447

,
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Cuadro N° 26: Detalle en (UF) construcción de obras ley 18.450.

Fuente: ElaboraClon propia.

Proyecto Ley Construcción Aporte propio Bonificación
N° Construcción Construcción

18.450 (UF) (UF) (UF)

1 Canal Los Alamas 3.267J7 653,55 2.614,22

2 Canal Guangualí 4.669,56 1.242,1 3.427,46

TOTAL 7.937,33 1.895,65 6.041,68

. ,

Por último, destacar que la Etapa II de la Comunidad de Aguas canal el Manzano, se

encuentra debidamente diseñada y postulada al instrumento riego asociativo. Los

regantes de la comunidad de aguas deberán esperar los resultados del concurso, de

salir favorecidos podrán iniciar la construcción de la obra.

7.3. Difusión

Variadas han sido las formas de difusión que se han realizado: trípticos, cartillas,

presentaciones en Power Point, Boletines, programas radiales, etc.

Durante la ejecución del Programa se alcanzó a difundir 2 boletines (500 copias

impresas de cada ejemplar) que se repartieron a lo largo de todo el valle, en las

diferentes actividades. Los boletines tuvieron como fin, informar a los regantes de

las actividades que se realizan en Quilimarí por parte del Programa. En el Anexo

e1.1: Copia de 2 boletines, se encuentra copia de los boletines difundidos.

En el Anexo e1.2: Presentaciones talleres, se adjuntan las presentaciones que se

han enseñado en los talleres de capacitación a regantes.

Además se elaboró una presentación del diagnóstico del valle Quilimarí, que cada

vez se ha ido perfeccionando de acuerdo avanza la intervención y que contribuye a
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la difusión de las actividades que realiza el Programa. La presentación que ha sido

expuesta en diversas ocasiones se adjunta en el Anexo C.l.3: Presentación

diagnóstico valle Quilimarí.

También se adjunta en el Anexo C.1A: Afiche atención Jurídica, un afiche que

promociona la atención jurídica que ofreció el Programa todos los días jueves a los

regantes del valle Quilimarí, el afiche fue exhibido en diferentes negocios y sedes

sociales a lo largo de la cuenca.

En el Anexo c.l. 5: Trípticos, se encuentran los trípticos que se difundieron a través

del Programa en el valle Quilimarí.

Yen el Anexo C.l.6: Programas de radio, se encuentran los programas radiales que

se alcanzaron a realizar en el en la Radio emisora "Balneario" de Los Vilos.

Por último, a lo largo del valle se instalaron 3 letreros para difundir el programa

que se identifican en las siguientes fotografías:

Fotografía N°S Y N°9: Instalación de letreros informativos del Programa.
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8. CONSIDERACIONES FINALES

./ Se debe tener en consideración que la Junta de Vigilancia del río Quilimad

quedó iniciada judicialmente en junio del año 2011, pero de igual forma se

encuentran pendientes actividades trascendentales, como son: comparendos,

publicaciones, reuniones, visitas, informe de la DGA. Todo hasta llegar a la

sentencia judicial que declarará conformada la Junta de vigilancia, para

posteriormente inscribirla en el Conservador de Bienes Raíces y el catastro

público de la Dirección General de Aguas.

./ Con respecto a las comunidades de aguas, sucede algo similar, con la

diferencia de que se encuentran en etapa de comparendo las 13 comunidades

de aguas. De igual forma, el procedimiento deberá completarse.

./ El valle de Quilimad es muy dependiente de las aguas subterráneas. Esto

genera la urgencia de conformar en un corto plazo una Comunidad de Aguas

Subterránea para administrar y controlar las extracciones desde los pozos.

Así como también, asegurar su incorporación en la futura Junta de Vigilancia .

./ Todos los aspectos antes mencionados deberán ser considerados y abordados

por el próximo Programa de "Transferencia para la conformación de las

Juntas de Vigilancia zona centro", año 2011.

./ Se debe tener en cuenta que Quilimarí es una cuenca que está siendo

estudiada por la Comisión Nacional de Riego, por sus características

deficitarias. Existen aspectos naturales, como la dependencia del aporte

pluvial en un valle de secano, las variabilidades climáticas (sequías) y el

cambio climático; y aspectos artificiales como el sobre otorgamiento y la

sobreexplotación de los recursos hídricos.. Aspectos que generan que la

demanda no sea cubierta por la oferta existente.

./ También se debe considerar que salvo la Asociación de Canalistas del

Embalse Culimo, ninguna organización de usuarios de aguas del valle
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Quilimarí posee los derechos de aprovechamiento de aguas individuales

debidamente registrados en el CBR y el catastro de la DGA. Esto genera una

dificultad, si se quiere avanzar en generar un mercado de aguas.

./ Otro punto a destacar es la gran cantidad de pozos que se encuentran en

tramitación mediante el Artículo 40 transitorio del Código de Aguas

(aproximadamente 300 pozos), lo cual dificulta la legalidad en la extracción

de aguas y lo difícil que resultaría implementar un desmarque que regule los

caudales otorgados a cada usuario, si se quiere organizar una comunidad de

aguas subterráneas.

./ Si bien se cuenta con una obra de acumulación (Embalse Culimo), que posee

una capacidad de 10 millones de metros cúbicos, no se cuenta con el recurso

hídrico para llenarlo. Inclusive hasta junio del año 2011 el Embalse se

encuentra totalmente vacío.

./ Es importante señalar que en el valle de Quilimarí no existe la cultura del

pago de cuotas, esto se intensifica si se piensa en las escasas aguas que se

distribuyen. Por lo tanto, es un tema que complica la sostenibilidad de una

Junta de Vigilancia en el tiempo.
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