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PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA XI REGION

A.- INTRODUCCION

A.1 Generalidades
o

La XI Región abarca una superficie de 103.583 km que equivale 

al 13j9 % de la superficie total del país.

La población alcanza a 48.000 habitantes (Censo de 1970), con una 

densidad promedio de 0,55 hab/km , una de las mas bajas de Chile, aumentan­

do en un 2% anual. La tasa de analfabetismo alcanza alrededor de un 15,5% 

siendo el promedio nacional de un 8 %.

En cuanto a la estructura poblacional se observa un predominio 

urbano (63,9%), presentando la particularidad de que sus Centros urbanos 

han surgido como una expresión de las necesidades de los colonos sin una 

planificación racional orientada por el Estado.

•

Aysén cuenta con tres entidades de relieve que se extienden en 

el sentido longitudinal a través de su territorio; La Costa, la Cordillera 

patagónica y la pampa.

En la costa el relieve es profundamente desmembrado mostrando en 

general una, impronta glacial que al igual que los canales y estrechos indi­

can el paso de los hielos que se observa no sólo en los procesos erosivos 

sino también depositacionales.

La Cordillera patagónica se caracteriza por su amplia plataforma, 

costera, un marcado despedazamiento en.el sector continental, en que fior­

dos y canales la cortan y penetran profundamente constituyendo las vías na- 

turalés para la penetración al interior de los de los vientos de la Costa 

y del hombre.
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La pampa se desarrolla en un paisaje de relieve mesetado y de cuen 

cas cubiertas de una vegstación típica de coironales.

Desde el punto de vista de sus condiciones naturales se puede se­

ñalar que el territorio que se proyecta estudiar se caracteriza por su aisla 

miento regional y/o interregional, con una topografía que presenta grandes 

dificultades para el establecimiento humano.

Esta región cuenta con. una superficie de 10.358. 390 . has de las 

cuales 4.764.452 has. -_46 %) han sido cubiertas por reconocimiento genera­

lizado de suelos, por ser los más importantes desde el punto de vista pro - 

ductivo.

Climáticamente la región se caracteriza en términos generales, por 

el alto monto de las precipitaciones que alcanzan hasta 3.000 mm, anuales y 

temperaturas más bién bajas, con promedios anuales inferiores a 10° C . Otro 

elemento de gran importancia en la región son los fuertes vientos del see - 

tor Nor-oeste y sur-oeste, que al elevarse cuando encuentran los cerros de 

las islas y del continente, acusan estas precipitaciones.

El proceso de colonización, en respuesta al llamado gubernamental 

de esa época, se efectuó gracias al esfuerzo de pioneros, que basaron su 

acción en las actividades silvoagropecuarias. No obstante, la carencia de 

una adecuada planificación, unida a las duras condiciones climáticas, se 

ha traducido, con el tiempo en un deterioro progresivo de los recursos, par 

ticularmente del suelo y de la riqueza forestal, objeto de una deforesta - 

ción sistemática. Este proceso de erosión asociado con el monto y persis - 

tencia de las precipitaciones, ha provocado el embancamiento de los ríos, la 

inestabilidad de áreas de cultivo, relleno de los puertos, debilitación de 

las actividades productivas y en definitiva empobrecimiento de los habitan­

tes, factores todos que en conjunto constituyen la principal limitante para 

el desarrollo de la región.

De allí que es imperioso buscar alternativas que permitan por una 

parte detener el proceso de deterioro y por otra, mejorar las actividades 

productivas ya existentes e incentivar y desarrollar otras, en base al po­

tencial de recursos naturales.
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Aysén por la configuración geográfica del litoral que da origen 

a una gran cantidad de fiordos, canales y archipiélagost cuenta con un 

gran potencial, pesquero por tener un ambiente muy favorable para el desa - 

rrollo de las más variadas especies marinas.

Los recursos mineros de la región se conocen en una mínima parte. 

La explotación minera se localiza casi en su totalidad en la zona del Lago 

General Carrera y Ninerbuao. Su importancia radica en los minerales de Pío 

mo, zinc y cobre. (especialmente en los dos primeros).

La región cuento con las mayores reservas hidroeléctricas del país, 

las que están, ubicadas en las hoyas hidrográficas de los ríos Cisnes, Aysén, 

Baker y Pascua. Este potencial hidroeléctrico asegura el abastecimiento ener 

gótico por un largo período, ya que dobla las reservas del país, siendo su 

generación de energía a muy bajo costo.

A.2 Objetivos Generales

Se puede señalar que los objetivos de este proyecto de estudio de­

berán apuntar al mejoramiento de las técnicas en las actividades que actual­

mente se desarrollan allí, como una manera de elevar la productividad y a la 

búsqueda de recursos que permitan diversificar la economía. Todo ello diri­

gido a cuantificar un plan de desarrollo sostenido y eficaz, basado en las 

expectativas reales de explotación de los recursos naturales del área y ten­

diente a lograr el mejoramiento de vida de sus habitantes y a su integración 

al resto del país.
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B.- PLAN DE OPERACIONES

El plan de operaciones que se presenta a continuación, en que se 

señalan las diversas actividades del proyecto, puede experimentar modifica­

ciones durante el desarrollo del estudio y especialmente una vez que se ter 

mine la actividad 1 destinada a recopilar la información existente. Esto 

es particularmente válido en lo que respecta a los estudios de clima e hi - 

drología en cuanto están supeditados al número y distribución de las esta - 

ciones de medición, a los fenómenos registrados en cada una de ellas y a los 

años de registro en cada caso. En los presupuestos los valores están ex - 

presados en US$.-

ACTIVIDAD 1

Recopilación, Revisión y Análisis de la información existente

Objetivos

- Capitalizar la información existente relativa a recursos y econo­

mía regionales.

- Evitar duplicidad en el proceso de generación de información

- Eventualmente redefinir, en función de los medios de investiga - 

ción disponibles y de los accesos al área, el grado de detalle de los dife­

rentes estudios y las escalas de representación cartográfica de los resultados 

de los mismos.

Descripción

- Indices de las coberturas de cartas topográficas, fotografías 

aéreas, fotomosaicos, imágenes de satélites y cartas temáticas que existan 

sobre el área, señalando sus escalas de representación y fechas de toma ó 

de confección, según el caso.

- Documentación de los estudios realizados sobre el área por Ins­

tituciones privadas y públicas tanto nacionales como regionales. SERPLAC 

XI Región se encargaría de recopilar la información existente en la propia 

Región, de acuerdo con ncrmas dictadas por la Jefatura del proyecto.
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- Listado âe los estaciones meteorológicas e hidrológicas exis­

tentes en el área, con indicación de los fenómenos que se miden en cada ca- 

so y los años de registro de cada una de ellas.

- Carta a pequeña escala de localización de las estaciones indica 

das en el listado aludido en el número anterior.

- Duración de la actividad : 3 meses

1.4 Presupuesto
FINANCIAMIENTO

Tiempo Costo Unit. IREN XI REGION
Personal

Bibliotecónomo 1 n/h 800 500 300

Analista inform. 2 m/h 300 600

Viáticos 30 ds. 20 600

Moviliza.ción 1 .300

Varios Gl, 400 400

900 3.200

ACTIVIDAD 2

Diagnóstico de los Recursos y Servicios

Objetivos

- Definir y describir las distintas variedades y tipos climáticos 

identificados en el área en función de las estadísticas disponibles y de 

sensores vegetacionales, delimitando el área de influencia de cada tipo.

- Determinar las potencialidades y limitaciones climáticas que se 

identifiquen en los distantos espacios climáticos para el desarrollo de las 

diferentes actividades económicas.

Descripción

Los tópicos de los estudios climáticos (pluviometría, nivosidad, 

número de días con diferentes porcentajes de nubosidad, Liumedad, presiones,
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vientos, etc.) así como el nivel de detalle de los mismos y la 6 las escalas 

de representación de los resultados, serán definidos una vez terminada la ac 

tividad i de Recopilación de Antecedentes.

— Tiempo de duración de la Actividad ; Presuntivamente 4 meses

Presupuesto

FINANCIAMIENTO
Personal Tiempo Costo Unit. IREN XI REGION
Meteorólogo 4 m/h 800 2.000 1.200
Meteorólogo 2 m/h 1.000 2.000
Técnico Ayudante 1 m/h 300 300
Viáticos 80 ds. 20 1.600
Movilización 1.500

Varios Gl. 200 400

2.200 7.000

ACTIVIDAD 2.2

Transporte de Sedimento fluvial

Objetivos

- Determinar las áreas inundables

- Ubicar áreas de depósito

Descripción

La elevada precipitación en la región, origina el acarreo de los 

suelos desprovistos de vegetación, particularmente en áreas de fuerte pen - 

diente (Suelos V a VIIl), los que son conducidos por los cauces de drenaje 

hasta su desembocadura. Este fenómeno, provoca embancamiento a lo largo de 

los valles, haciendo inestables las secciones de escurrimiento, inundando 

en ocasiones los suelos destinados a uso agrícola.

En la desembocadura, este fenómeno provoca el relleno del litoral, 

causando inestabilidad a Los puertos.
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Se intentará cuantificar el material sólido transportado y su evo­

lución.

Tiempo de la Actividad ; 3 meses

Presupuesto

FINANCIAIS ENTO
Personal Tiempo Costo Unit. IREN XI REGION

Ing. Civil 3 m/h 1 .000 3.000

Téc. Ayudante 2 m/h 300 600

Viáticos 80 ds. 20 1.600

Movilización 1.200

Varios Gl. 500 500

500 6.900

ACTIVIDAD 2.3

Estudio Geo'íiorfológico

Objetivos

- Localización y descripción de unidades geomorfológicas.

- Evaluar los procesos de geomorfología dinámica

- Información de base para el trazado de caninos y obras de infra­

estructura en general y para estudios de suelos, clima, turismo y recreación, 

protección de cuencas, etc.

Descripción

- La carta geomorfológica se realizará a una escala 1:250.000 y 

1:100.000 en áreas reccmendadas,

— En el informe, junto con señalarse los procesos morfogenéticos 

pasados y actuales de las diversas unidades, se señalarán los grados de equi 

librio perceptibles de dichas unidades y de sus peligros de alteración.

- Tiempo de duración de la Actividad : 5 meses
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Presupuesto

FINANCIAME ENTO
Personal Tiempo Costo Unit. InEII XI REGION
Geomorfólogo 5 m/h 800 2.500 1.500

Geomorfólogo Asesor 2 m/h 1.000 2.000
Viáticos 120 ds. 20 2.400

Movilización 4.000

Varios Gl. 1.200 1.000

3.700 10.900

ACTIVIDAD 2.4

Estudio de Suelos

Objetivos

- Determinación del uso actual

- Determinación del grado de erosión

- Identificación de áreas potenciales de suelos con aptitud pro­

ductiva y su eventual reconocimiento

Descripción

Se determinará el uso actual y el grado de erosión de los suelos.

Se identificará las áreas potenciales de suelos con aptitud agrí­

cola forestal y ganadera.

Tiempo de duración de la actividad í 6 meses

Presupuesto

Personal Tiempo

Ing. Agrónomo 4 m/h

Ing. Agrónomo 3 m/h

Geógrafo 6 m/h

Viáticos 150 ds.

Movilización

Varios Gl.

niieanciamiento
Costo Unit. IREN XI REGION

800 2.000 1.200
1.000 2.400

800 3.000 1.800
20 3.000

10.000

1.000 1.000

6.000 -■19.400
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ACTIVIDAD 2,5

Estudio Forestal

Objetivos

- Delimitar los ripes forestales y especies que los componen.

(grupcs de uso y manejo)

~ Identificar áreas con potencial comercial explotable y determi­

nar porcentualmente la composición de la masa boscosa en cada sector

- Delimitar áreas de protección de cuencas de laderas y terrenos 

en general? definir las prioridades de reforestación.

Descripción

por su naturaleza el estudio se realizará sobre la base de foto­

grafías aéreas existentes e imágenes Landsat, con un número de parcelas de 

muestreo que representan lo más aproximadamente posible la realidad.

La cartografía original se entregará a una escala que se determi­

nará en conjunto con los investigadores que realicen el estudio, En todo 

caso, la cartografía de publicación será de 1:250,000,

El estudio será vaciado en un informe final en que se contendrá el 

método utilizado, las tabulaciones correspondientes y las conclusiones a que 

se llegue respecto del potencial maderable, ios términos de manejo más acon­

sejables para una eventual explotación, los riezgos de deforestación y las 

prioridades de repoblación forestal.

Tiempo de curación de la Actividad : Seis meses

Presupuesto
—— ---------- FIlIAíTCI AMIENTO

Personal Tiempo Costo Unit. I2EN XI SECT ON
Ing. Forestal 6 m/h 800 3,000 1.800
Ing. Forestal 6 m/h 800 4.800
Téc. Ayudante 6 m/h 300 1.800
Viáticos 270 ds. 20 5.400
Movilización 9.500
Varios 1.000 2.000

4.000 25.300
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ACTIVIDAD 2.6

estudio Demográfico

Objetivos

- Conocer a nivel comunal el volumen y evolución de población con 

las tasas correspondientes.

- Identificar las estructuras de población por sexo, edad y nivel 

de instrucción

- Identificar los atributos socio-económicos de la población; 

vivienda, rama de ocapación y tipo de actividad.

- Descripción y análisis de las migraciones ; Estacionalidad, 

origen y destino, sexo y edad.

- Distribución espacial de la población

- Evolución de los niveles de urbanización y rol e influencia de 

los centros urbanos existentes en el área.

- Vinculación de los habitantes de la región con centros urbanos 

externos.

- Movimientos de la población para la satisfacción de necesidades 

en bienes y servicios.

Descripción

- Se entregará una carta de población actualizada según Censo de 

1970 a escala 1:250.000. De contar con la información, la actualización se 

hará a 1976.

- Los resultados del estudio y los análisis correspondientes se 

vaciarán en un informe final.

- Tiempo de duración de la Actividad : cuatro meses

2.500

Presupuesto
FIMlJCI AMIENTO

Personal Tiempo Costo Unit. IRER ZI REGION

Geógrafo 4 m/h 800 2.000 1.200

Tóc. Ayudante 2 m/h 300 600

Viáticos 60 ds. 20 1.200

Moví1i zaci ón 500

Varios Gl. 500 1 .000
5.300
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ACTIVIDAD 2.7

Recursos Institucionales y Financieros

Objetivos

- Información relativa a las instituciones públicas y privadas y . 

sus relaciones con el gobierno central y con el gobierno regional.

- Análisis de las disponibilidades financieras estatales y priva­

das de la Región y de aquellas extrarregionales susceptibles de atraer a la 

región.

Descripción

- Los antecedentes de base serán proporcionados por SEIiPLAC y 

¿analizados por personal del Proyecto.

- El informe final deberá contener las cifras estadísticas y los 

cuadros, gráficos y diagramas que correspondan.

- Tiempo de duración de la Actividad : Dos meses

Presupuesto

Costo Unit.
FIlTANCIAMIEiTTO

Personal Tiempo IREF XI REGION

Analista información 2 m/h 300 600

Economista 2 m/h 800 1.000 600

Viáticos 30 ds. 20 600

Movilizaci6n 750

Varios Gl. 100

1.100 2.550

ACTIVIDAD 2.8

Análisis del Transporte y de la Infraestructura

Objetivos

- Trazado y descripción de La infraestructura vial, marítima, flu 

vial y aérea de la Región, con el grado de utilización actual de cada medio 

y su potencial de uso.

- Cuantificar por medio de indicadores, el tráfico de personas y

productos



- 12 -

- Determinar capacidades instaladas de infraestructura, especial­

mente silvoagropecuaria.

- Identificar restricciones que «afecten al transporte y a la infra 

estructura.

Descripción

La cartografía de la infraestructura se entregará a escala 1 : 

100.000, con convencionales que permitan distinguir sus aspectos más impor­

tantes (ancho de eumenos, material de construcción, etc.).

En el informe correspondiente, se dará especial importancia a la 

capacidad instalada actual de la infraestructura productiva y de transpor­

te (aéreo, vial y portuaria) y a su potenci.al

Tiempo de duración de la Actividad : Cuatro meses

Presupuesto

Costo Unit.
FINANCIAMIENTO

Personal Tiempo IP.3II XI REGION

Geógrafo 4 m/h 800 2.000 1.200

Téc. Ayudante 6 m/h 300 1.800

Viáticos 100 ds. 20 2.000

Movilización 1 .800

Varios 500 1.000

2.500 7.800

ACTIVIDAD 2.9

Análisis de La Producción Agropecuaria y Forestal

Objetivos

- Conocer la evolución histórica, los niveles actuales y eventual­

mente las tendencias de la producción y su aporte al producto regional.

- Determinar la composición de la producción y del producto del 

sector.

- Conocer el nivel de tecnificación de la producción de cada sub­

sector
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Descripción

Se analizarán los procesos productivos tipo, identificando la 

calidad de los insumas, procesos (técnicas) y producto final.

Tiempo de duración de la. Actividad ; Cuatro meses

Presupuesto

Personal Tiempo

Ing. AGrónomo 4 m/h

Ing. Forestal 4 m/h

Viáticos 1 50 ds.

Movilización

Varios Gl,

Costo Unit.
FINANCIAMIENTO

IREN XI REGION
1 .000 4.000
1 .000 4.000

20 3.000

3.000
500 1.500

500 15.500

ACTIVIDAD 2,10

Análisis de la Producción Minera

Objetivos

- Conocer la evolución histórica, los niveles actuales y eventual­

mente la tendencia de la producción y la productividad del sector y su apor­

te al producto regional.

- Determinar la composición de la producción y del producto del 

sector,

- Conocer la influencia relativa de los factores de producción 

(función de producción)

- Conocer el nivel de tecnificación de la producción del sector.

Descripción

Se encuestará las empresas mineras de la región y se completará

el inventario minero en el área»

Tiempo de duración de la. Actividad : 3 meses
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500 8.700

Presupuesto
FINANCIAMIENTO

Personal Tiempo Costo Unit. IRjSI/ XI REGION

Ing. Minas 2 m/h 1 .000 3.000

Economista 2 m/h 1.000 2.000

Viáticos 60 ds • 20 1.200

Movilización 1.000

Varios Gl. 500 1.500

ACTIVIDAD 2.11

Análisis da la Producción Industrial

Objetivos

- Determinar el nivel de producción y productividad industrial por 

rubro de producción

- Identificar las restricciones de nivel tecnológico y de infra­

estructura del sector.

- Determinar La composición del sector y el aporte al producto ré­

gi onal

Descripci6n

Se encuestara las industrias de la región

Tiempo de duración de la Actividad : 3 meses

500

presupuesto
FIITANCIAMIENTO

Personal Tiempo Costo Unit. IREN XI REGION

Ing. Industrial 3 m/h 1.000 3.000

Economista 2 m/h 1.000 2.000

Viáticos 120 ds. 20 2.400

Movilización 2.000

Varios di • 500 1.000

10.400
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Análisis de la Actividad Pesquera

Objetivos

- Evaluar los recursos pesqueros de las aguas continentales y 

marinas.

- Determinar la estructura productiva del recurso entre el sec­

tor industrial y el artesanal y caucular los niveles de eficiencia de cada 

sector.

- Inventariar los factores de producción y evaluar su eficiencia.

- Determinar el potencial de siembra de especies en los ambientes 

acuáticos y sus perspectivas de desarrollo

- Evaluar la acción de los centros de cultivo y producción exis­

tentes

Descripción

El estudio apuntará, por una parte, a contar con antecedentes de 

los volúmenes de pesca y recolección en las distintas estaciones del año y 

en los puntos en que esta información pueda obtenerse; por otra se intentará 

contar con un inventario de los recursos pesqueros y de las características 

de los diferentes medios en que estos pueden desarrollarse.

Tiempo de dure>ción de la Actividad :

Estimativamente cuatro meses. En definitiva, la duración de esta 

actividad sólo podrá, ser fijada una vez que se termine el trabajo de ptecopi- 

lación de Antecedentes.

Presupuesto

El costo de la actividad se determinará igualmente al término 

de la recopilación de antecedentes, estimándose por ahora que este alcanza­

rá a los US$ 40.000.
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ACTIVIDAD 2.13

Estudio de la Propiedad y Tenencia de los recursos

Objetivos

- Conocer la -estructura propietaria según los titulares del do­

minio. En el caso de la tierra, deslindar las propiedades del Estado, de 

la CORA, de particulares y de otros. Eventualmente, entregar estos mismos 

¿antecedentes respecto da otros recursos.

- Conocer la estructura propietaria según tamaños (grandes, media 

na, pequeña propiedad y minifundio)

- Conocer la estructura de la tenencia de los recursos de suelos 

y forestales en explotación ; Explotación directa, arrendamiento, mediería, 

etc.

- Identificar los problemas legales que eventualmente se plantean 

en el plano de la propiedad y tenencia de los recursos.

- Evaluar la influencia en el área del proceso de Reforma Agraria, 

si es procedente.

Descripción

— La actividac se realizará a un nivel de estudio detallado, en 

lo que respecta a la propiedad de la tierra.

- Tiempo de duración de la Actividad ; Tres meses

Presupuesto
-------------------- FINANCIAMIENTO

Personal Tiempo Costo Unit. IREN XI REGION
Geógrafo 3 m/h 800 1.500 900
Geógrafo 3 m/h 800 2.400
Viáticos 100 ds. 20 2.000
Movilización 3.000
Varios úlo 800 800

2.300 9.100
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ACTIVIDAD 2.14

Turismo

Objetivos

- Identificación de úreas de interés turístico potencial

- Análisis ce la oferta y demanda turística

- Análisis ce los programas y proyectos turísticos propuestos 

para el área.

- Equipamiento turístico,

Descripción

Tiempo de duración de la Actividad : 3 meses

Presupuesto
—-------- - FINANCIAMIENTO

Personal Tiempo Costo Unit. IREK XI REGION

Profesional 3 m/h 800 1.500 900

Ayudante 1,5 m/h 300 450

Viáticos 60 ds. 20 1 .200

Movilización 1.500

Vari os ó'1! vtJ. « 150 . 950

1.650 5.000

ACTIVIDAD 2.15

Análisis de la Comercialización de Dienes y Servicios Producidos

en la Región

Objetivos

- Identificación de los canales y sistemas de comercialización 

actual de la producción del área.

- Determinación de los flujos de salida de productos: periodici­

dad, estacionalidad, medios, etc.

- Identificación preliminar de restricciones de infraestructura 

industrial y de transporte actuales que afecten a los canales ó sistemas de 

comerciali zación.
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Descripción

Por su importancia., el análisis de la comercialización deberá rea­

lizarse a un nivel de detalla compatible con el uso <Jue ulteriormente se da­

rá a la información derivada de esta actividad» Entre estas aplicaciones, 

se pueden mencionar 6 sugerir la adaptación de la producción del área, a sus 

mercados y la identificación de mercados potenciales.

- Tiempo de duración de la Actividad : Tres meses

Presupuesto
FINANCIAMIENTO

Personal Tiempo Costo Unit. IREN XI REGION

Economista 3 m/h 1.000 3.000

Agrónomo 2 m/h 1.000 2.000

Otros consultores 2 m/h 1 .000 2,000

Viáticos 100 ds. 20 2.000

Movilización 1.800

Varios Gl. 500 500

500 11.300

ACTIVIDAD 2.16

Análisis de Los Servicios Esenciales

Objetivos

- Determinar la disponibilidad de recursos de los sectores salud, 

vivienda, educación, canunicaciones y servicios básicos (luz, agua potable, 

teléfonos, gas, etc.)

- Evaluar el nivel de atención médica y educacional

- Evaluar la disponibilidad de medios de comunicación, servicios 

básicos y vivienda.

Descripción

Se entregará un informe final que contendrá el método de análisis 

seguido y las conclusiones a que se llegue. Dicho informe, junto con con­

tener los cuadros y gráficos correspondientes, deberá acompañarse de cartas 

a escala 1:250.000, con la localización y eventualmente algunos elementos
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descriptivos de los servicios.

Tiempo de ¿uracxón de la actividad : Dos meses

Presupueste
—--------- - — FINANCIAMIENTO

Personal Tiempo Costo Unit, IREN XI REGION
Geógrafo 2 m/h 800 1 ,000 600

Ayudante 2 m/h 300 600

Viáticos 50 ds. 20 1 .000

Movilización 1.300

Varios Gle 200 300

1.200 3.800

ACTIVIDAD 2.17

Diagnóstico Sintético

Objetivos

- Realizar una síntesis de toda la experiencia acumulada por cada

especialista.

- Resumir en forma simple toda la información derivada de las ac­

tividades enumeradas anteriormente.

Descripción

- Situación

actual

recursos naturales disponibles

y potencial de la infraestructura productiva

y potencial de la infraestructura de servicios- Capacidad

- Disponibilidad de factores productivos

- Conclusiones

- Tiempo de duración de la Actividad ;

actual

Tres meses
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Presupuesto

Personal Tiempo

Profesionales 5 m/h

Profesionales 10 m/h

Analista información 2 m/h

Teó. Ayudante 2 m/h

Viáticos 80 dsv-

Movilización

Varios Glc

2.900 16.100

FINANCIAMIENTO
Costo Unit. IliEÏT XI REGION

800 2.500 1.500

1 .000 10.000

300 600

200 400

20 1 .500

1.000

400 1 .000

ACTIVIDAD 3

Estudios Específicos

3.1 Identificación de prados de desfase entre el uso acLual y el uso

potencial del espacio

Objetivos

- Evaluar las tendencias de deterioro de los recursos»

- Identificar el uso potencial del suelo y sus desfases con el 

uso actual»

- Delimitar las unidades homogéneas de espacio reconocidas en el 

área.

- Identificar las áreas con uso alternativo, especialmente forestal 

y de praderas ..

Descripción

Esta actividad se realizará por medio de la comparación de las car­

tas de uso actual y potencial de los recursos y del análisis de las cifras de 

rivadas de la planimetría referente o. .ambos usos , La 6 las cartas comparati­

vas, cuando proceda, serán asimismo sometidas a trabajos planimétricos.

Tiempo de duración de la Actividad : Seis meses
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Presupueste

— FIN/uíCTAMIENTO
Personal Tiempo Costo Unit. IREIJ XI REGION

Ing. Agrónomo 6 m/h 1 ,000 6.000

Ecólogo 3 m/h 800 2.400

Ing. Forestal ó m/h 300 3.000 1.800

Técnico 3 n/h 300 900

Viáticos 150 ds„ 20 3.000

Movilización 3.000

Varios Gl. 800 1.000

3.800 18.200

ACTIVIDAD 3.2

Análisis Económico de las actividades productivas

Objetivos

- Determinar lo. eficiencia con que se están utilizando los facto­

res de producción en el proceso productivo de cada uno de los rubros

- Identifica^ los problemas que afectan la productividad de los 

recursos empleados en Los sectores

Descripción

El análisis cue se realizará a nivel desagregado, es de gran impor 

tancia para la sugerencia de políticas regionales que fomenten el uso racio­

nal y óptimo de los factores de producción.,

Tiempo de duración de la Actividad : Seis meses

Presupuesto

Personal

Economista

Agrónoma

Ing. Forestal

Geólogo

Técnico Pesquero

Vi áti eos

Tiempo Costo Unit.
fiuhnciamieicto

IREN XI REGION
6 m/h 1.000 6.000

3 m/h 1 .000 3.000

3 m/h 800 2.400

1 m/h 1 .000 1.000
3 m/h 800 2.400

200 ds. 20 4.000
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Movilización

Varios Gl. 1.500

3.000

1.500

3.900 18.900

ACTIVIDAD 3,3

Análisis de alternativas de solución al problema de la infraes­

tructura de transporta

Objetivos

- Evaluar la eficiencia de la red vial interregional e internacio­

nal vigente en relación con las espectativas de desarrollo de la región.

- Evaluar alternativas de solución a los problemas de infraestruc­

tura en función de dichas espectativas de desarrollo.

- Evaluar los proyectos existentes, en función de la estrategia

de desarrollo que se defina para, la región.

Descripción

El informe relativo - esta actividad, deberá hacer mención al po­

tencial de deScirrollo que podría activarse en las diferentes alternativas de 

solución, especialmente al camino que comunicaría a Ayseñ con Puerto Montt. 

En todo caso, se analizarán las ventajas y desventajas de los diversos sis­

temas en la región, particularmente marítimo aéreo y terrestre.

- Tiempo de duración de la actividad : Seis meses

Presupuesto

Personal

Geógrafo

Ing. Civil

Técnico Ayudante

Viáticos

Movilización

Varios 11

Tiempo Costo Unit.

4 m/h 800

6 m/h 1 .000

2 m/h 300

80 ds. 20

FINANCIAMIENTO
IREN XI REGION

2.000 1.200

6.000

600

1.600

2.500

500 1.500

2.500 12.800



23 -

ACTIVIDAD 3.4

Evaluación d" los anteproyectos sobra desarrollo energético

Objetivos

Aprovechar la experiencia derivada de la investigación realizada 

por el estudio GORFO y vinculado. con. el Plan, de Desarrollo Integral de la 

XI Región.

Descripci6n

Se analizarán los estudios realizados por la Corporación de Fo - 

mentó de la Producción en torno al desarrollo de los recursos energéticos 

de los río Baker y Pascua, a través de la utilización como insumo de indus­

trias electromecánicas y electroquímicas.

Tiempo de duración de la Actividad ; Seis meses

Presupuesto

Personal

Ing. Industrial

Ing. Industrial

Ing. Civil

Economista

Economista

Viáticos

iiovilizaci ón

Varios

Tiempo Costo Unit.

6 m/h 1 .000

4 m/h 1.000

4 m/h 1 .000

6 m/h/ 1.000

3 m/h 1 .000

200 ds. 20

9

FIKANClAbilETrrO
IlíEIT XfTEGÏON

6.000

4.000

4.000

6.000

3.000

4.000

1.000

2.000

1.000

1 .000 30.000
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ACTIVIDAD 4

Plan de Desarrollo

Objetivos

- Identificación de anteproyectos que permitan definir una estra­

tegia ó plan de desarrollo.

- Tiempo de duración de la Actividad ; Tres meses

Descripción

La priorización de las iniciativas, evaluados y propuestos por los 

diferentes niveles del estudio conformará un plan de desarrollo coherente 

e integral en que la acción privada, se inserte en la. acción de la región, 

dentro del marco de la acción propuesta por el Estado que reflejará la la­

bor de cada servicio público regional quedando así incluida en la perspec­

tiva regional.

Presupuesto

Personal

Profesionales

Profesionales

Viáticos

Movilización

Varios

Tiempo Costo Unit.

8 m/h 800

10 m/'h 1.000

30 ds. 20

(11.

FIi1AITCI AHI CUTO
lïiEN XI P.3GI0H

4.000 2.400

10.000

600

2.000

800 1 .000

4.800 16.000

ACTIVIDAD 5

Dirección del Estudio

La investigación de los recursos básicos para el desarrollo de la. XI Pe - 

gión, contará con un equipo permanente de profesionales, técnicos y perso­

nal administrativo.



25 -

FIHAIJCIAÍÍIEOTO
Presupuesto

Personal Tiempo Costo Unit, IREl'J XI REGION

Jefe Proyecto 20 m/h 800 10.000 6.000

Sub Jefe 20 m/h 800 10.000 6.000

Profesionales 10 m/h 1.000 20.000

Administrativos 20 m/h 300 6.000

Movilización 10.000

Viáticos 360 ds„ 20 7.200

Imprevisto 8.000 6.000

34.000 54.000
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ACTIVIDAD

CUADRO. issuing; PRESUPUESTO

<usd)

SERPLAC
IREN XI .¿EGIOi'i TOTAL

1 Re copi lación ante cedentes 900 3.200 4.100

2.- Diagnóstico recursos y servicios

2.1 Clima 2.200 7.000 9.200

2.2 Transporte sedimentos 500 6.900 7.400

2.3 Geomorfología 3.700 10.900 14.600

2.4 Suelos 6.000 19.400 25.400

2.5 Forestal 4,000 25.300 29.300

2.6 Demografía 2.500 5.300 7.800

2.7 Recursos Institucionales y finane. 1.100 2.550 3.650

2.8 Transporte e infraestructura 2.500 7 ■■ 800 10.300

2.9 Prod, agropecuaria y forestal 500 15,500 16.000

2.10 Prod, minera 500 8.700 9.200

2.11 Prod, industrial 500 10.400 10.900

2.12; Actividad pesquera 40.000 40,000

2.1 3; Propiedad y tenencia 2.300 9.100 11.400

2.14■ Turismo 1,650 5.000 6.650

2.15i Comercialización 500 11.300 11.800

2.16; Servicios Esenciales 1.200 3.800 5.000

2.17 Diagnóstico Sintético 2.900 16.100 19-.000

3.- Estudios específicos

3.1 Desfase uso actual-uso potencial 3.800 18,200 22.000

3.2 Análisis económico activ., prod. 3.900 18.900 22.800

3.3 Alternativas problema infrc.est. 
transportes 2.500 12.800 15.300

3.4 Evaluación anteproyectos 1.000 30.000 31.000

4.- Plan de Desarrollo 4.800 16.000 20.800

5.- Dirección del Proyecto 34.000 54.000 88.000

T 0 T A L 83.450 358.150 441.600



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA XI REGION

1,_ RECOPILACION DE ANTECEDENTES

DI AGNOSTICOS R.R. N.N Y SERVICIOS

2.1 CLIMA

2.2 SEDIMENTACION

2.3 GEOMORFOLOGIA

2.4 SUELOS

2.5 FORESTAL

2.6 DEMOGRAFICO

2.7 REC.INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS

2.8 TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

2.9 PROD. AGROPECLARIAY FORESTAL

2.10 PRODUCCION MINERA

2.11 PRODUCCION INDJSTRIAL

2.12 ACTIVIDAD PESQJERA

2.13 TENENCIA

2.14 TURISMO

2 15 COMERCIALIZACION

2.16 SERVICIOS ESENCIALES

2.17 DIAGNOSTICO SINTETICO

3-ESTUDIOS SINTETICOS

3. I AREAS DE DESF/KE

3 2 ANALISIS ECONOMICO

3.3 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

3.4 EVALUACION PROGR CESARR. ENERGETICO

4.«PLAN DE DESARROLLO

5._INFORME FINAL

6._ DIRECCION DE PROYECTO
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