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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1 Introducción

La mayor disponibilidad de infraestructura de riego y drenaje en el país, para el
desarrollo de la agricultura nacional, se define como uno de los objetivos principales
de las políticas de riego actuales. También está claro que el Estado debe tener una
activa participación en la identificación de nuevos proyectos de riego y drenaje,
actuando coordinadamente con el sector privado.

Hoy existe un conjunto de iniciativas de riego, que se han desarrollado a lo largo de
varios años, y que se encuentran con distintos niveles de avance:

• Idea
• Perfil
• Prefactibilidad
• Factibilidad y
• Diseño.

Para estas iniciativas es necesaria la planificación de su ejecución, orientándose a
satisfacer las demandas de riego para la agricultura, tanto en cantidad como en
calidad, en un marco de apertura económica, sustentabilidad ambiental y equidad
social y regional para los próximos años. En ese sentido, es imperativo ordenar este
conjunto de iniciativas en un Plan de Inversiones, que permita de acuerdo a las
realidades regionales (obras existentes, cuencas deficitarias, etc.), priorizar la
ejecución de ellas.

Por ello, es conveniente llevar a cabo una identificación de proyectos cuenca por
cuenca, en base a los proyectos existentes tanto en la DOH, CNR y Juntas de
Vigilancia.

Dentro del contexto antes señalado se desarrolla el presente estudio denominado
Catastro de Iniciativas de Embalses y Canales.

1.2 Objetivos

El principal objetivo del presente estudio es:

~ Ejecutar un catastro de las iniciativas de embalses y canales, desarrolladas a
nivel de idea, perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño, que permita disponer
de una cartera de iniciativas a priorizar. El área de estudio incluye 12 regiones

Por otro lado, sus objetivos específicos son:
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a) Recopilar la información de 174 proyectos inicialmente identificados (107
Iniciativas de Embalse y 67 Iniciativas de Canales).

b) Consultar la existencia de otros proyectos en Juntas de Vigilancia y entidades
Públicas (DOH, CNR, etc.).

c) Generar una ficha resumen que contenga la información de cada proyecto.
d) Entregar una Tabla Excel con información base de cada proyecto, para

alimentar el E5I1R de la CNR.
e) Georeferenciar cada proyecto.
e) Actualizar, precios, VAN y TIR de los proyectos que hayan sido elaborados los

últimos cinco años.

1.3 Etapas del Estudio.

El desarrollo del estudio se dividió en 2 etapas.

Etapa 1:

Etapa 2:

Recopilación de antecedentes, actualización económica, elaboración de
fichas y entrega de base de datos para los proyectos de Iniciativas de
Embalses. Plazo de ejecución 65 días

Recopilación de antecedentes, actualización económica, elaboración de
fichas y entrega de base de datos para los proyectos de Iniciativas de
Canales. Adicionalmente se considera la entrega de un 5IG con la
información recopilada. Plazo de ejecución 30 días

El presente documento corresponde al Informe Final del Catastro de Iniciativas de
Embalses.
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2. LABORES REALIZADAS

2.1 Aspectos Generales

Durante esta primera etapa, el trabajo se ha focalizado en cuatro áreas:

~ Recopilación de la información de proyectos de Embalses en entidades
públicas ( DOH Central, DOH Regionales, CNR) y en entidades privadas (
Juntas de Vigilancia)

~ Análisis de la información y elaboración de la Base de Datos para la
confección de la Fichas.

~ Actualización de la evaluación económica en aquellos proyectos cuya data de
antigüedad no sea superior a cinco años.

~ Confección base de datos y archivos para su representación en el SIG de la
CNR.

En los capítulos siguientes se describen las labores realizadas en cada una de las
áreas de trabajo antes indicadas, así como también se muestran los resultados
obtenidos.

En el capitulo 3 se describen las labores desarrolladas durante la etapa de
recopilación de antecedentes.

En el capitulo 4 se describe la base de datos confeccionada, el procedimiento
utilizado para el llenado de fichas técnicas por proyecto y el listado final de
proyectos considerados en esta primera etapa.

En el capitulo 5 se consigna la metodología utilizada en la actualización de la
evaluación económica de los proyectos, cuya antigüedad no supera los cinco años.

Específicamente en el capitulo 6 se describen y muestran las características de la
base de datos que será implementada en el SIG de la CNR.

Finalmente en el Capitulo 7 se describen las labores a desarrollar durante las
siguientes etapas de la consultoría.
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3. RECOPILACION DE INFORMACIÓN

3.1 DOH-CNR

La CNR al comenzar el estudio, entregó a este consultor un listado de 107 proyectos
de embalses identificados previamente, además de respaldos magnéticos con los
informes de algunos de los estudios y/o proyectos incluidos en este listado.

Este consultor en base al listado inicial realizó las siguientes labores tendientes a
recopilar los informes de los estudios y/o proyectos en los cuales se desarrollaba la
iniciativa de embalse de interés.

» Como primera labor se separaron los proyectos en dos grandes grupos,
dependiendo de su origen: aquellos proyectos identificados en el PROM
(Programa de Obras Medianas- CNR) y los proyectos de origen DOH
(Dirección de Obras Hidráulicas-MOP). Cada uno de estos dos grupos a su vez
se separaron por regiones. De este modo el universo inicial de proyectos
quedo dividido por origen (PROM o DOH) y región.

» Con el objeto de facilitar la recopilación de antecedentes tanto en la DOH a
nivel Central como en regiones, se solicitó a la CNR cartas de respaldo o
presentación, que dieran cuenta del desarrollo del estudio, dirigidas al
Director Nacional de la DOH, a los Directores Regionales y a la Jefa del
Departamento de Riego de la DOH (Nivel Central). En anexo A se adjunta
copias de las cartas utilizadas.

» Como primera labor se solicitó, en el archivo técnico de la DOH a nivel
central, que nos indicara cuales de los estudios y proyectos del listado inicial
se encontraban disponibles allí para su revisión. Paralelamente se tomó
contacto con la Jefa del Departamento de Riego (Brenda Córdova) con el
objeto de comunicar el desarrollo del estudio y solicitar los permisos
correspondientes para obtener de los inspectores fiscales antecedentes
adicionales.

» Luego y para el universo de estudios y proyectos que no se encontraban en
el archivo técnico de la DOH a nivel central, se procedió, por regiones, a
tomar contacto con los Directores Regionales, con el objeto de comunicar el
desarrollo del estudio y solicitar las debidas autorizaciones para revisar y
recopilar los estudios en las respectivas DOH Regionales. En esta primera
etapa se tomó contacto con las siguientes regiones y profesionales:

• II Región Director Señor
• IV Región Director Señor

Profesionales Señores

• VI Región Director Señor
Profesional Señor

Aquaterra Ingenieros Ltda.
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• VII Región Jefe Unidad Proyectos
• VIII Región Directora

Profesionales

• IX Región Director Señor
Profesional Señora

• XI Región Director Señor
Profesional Señor

Gonzalo Sepúlveda
Ximena Atria G.
Raúl Martínez (Camp. Las Quilas)
Verónica Herrera
Claudio Rojas
Jeannette Marchionni
Felipe Vega O.
Víctor Morales

~ Para los estudios que actualmente esta desarrollando o licitando la CNR o
que su origen fuese un estudio elaborado por esta entidad, se realizó el
mismo procedimiento antes descrito, es decir, en primera instancia se tomo
contacto con la Coordinadora del Estudio (Sra. Tania Fernández) para
recabar antecedentes, y luego se recopiló la información pertinente desde
el CEDOC de la CNR.

~ Finalmente cabe señalar que durante el proceso de búsqueda de proyectos
de embalses, antes descrito, el listado inicial de proyectos se depuró y
complemento, eliminando aquellos repetidos y agregando otras iniciativas.

3.2 Juntas de Vigilancia

Adicionalmente a la recopilación de antecedentes efectuada en la DOH (nivel central
y regiones) y en la CNR, se consultó a las Juntas de Vigilancia la existencia de
proyectos de embalses y canales que estas entidades pudiesen estar gestando o
que tuviesen conocimiento. Específicamente se contacto, a través de correo
electrónico, a 43 Juntas de Vigilancia comprendidas entre las regiones I y VIII
región.

En el Anexo B se adjunta el listado de Juntas de Vigilancia contactadas y los
respectivos correos enviados.

Como resultado de los correos enviados, algunas Juntas de Vigilancia tomaron
contacto con este consultor, por medio de correo electrónico o vía telefónica. En su
totalidad los proyectos indicados por las Juntas correspondían a iniciativas ya
incluidas en el listado inicial o a obras menores, principalmente mejoramiento de
canales, cuya vía de postulación es a través de la Ley 18.450.

3.3 Planes Directores de Cuencas

Una tercera fuente de recopilación de posibles estudios y/o proyectos de embalses y
canales a incorporar al listado inicial de 107 iniciativas de embalses son los Planes
Directores de Cuencas que desarrolla la DGA. Estos estudios, entre otros objetivos,
recopilan y priorizan por sectores productivos los proyectos y estudios en desarrollo
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o por ejecutar a nivel cuenca. Específicamente y hasta la fecha se han elaborado 4
Planes Directores, los cuales son:

~ Plan Director Cuenca del Río Maule
~ Plan Director Cuenca del Río Maipo
~ Plan director Cuenca del Río Aconcagua
~ Plan director Cuenca del Río Imperial

En el presente estudio de Catastro se revisaron los Planes Directores ante
señalados, en los puntos siguientes se presenta los resultados obtenidos de dicha
revisión.

3.31 Plan Director para la Gestión de Los Recursos Hídricos Cuenca
del Río Maule ( Consultor: Luis Arrau del Canto¡ SIT NO 134
DGA¡ Mayo 2008)

Dentro de las labores realizadas en este estudio se efectuó, una recopilación de las
Acciones, Planes y Programas en proyecto para la Cuenca, dicha información se
obtuvo principalmente por medio de entrevistas con profesionales y representantes
de organismos públicos como DOH, CNR, SISS, así como también del Banco
Integrado de Proyectos (BIP) de MIDEPLAN, base de datos de CORFO, etc. Toda la
información recabada se agrupo por sub sectores o áreas de interés cuyo detalle se
encuentra en el capitulo 7 del informe final del Plan Director.

Específicamente y para los fines del presente estudio se revisaron y contrastaron
con el listado inicial de estudios, entregado por la CNR para la Séptima Región, los
estudios y proyectos declarados para el sub-sector Riego y Energía en el Plan
Director. En el Cuadro Siguiente se muestra dicho listado
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Cuadro Listado Proyectos de Riego Identificados en el Plan Director Cuenca del Río Maule

Fuente de Institución Listado
Código Nombre Proyecto Situación Información Responsable Inicial

CNR
RI-Ol Elevación Mecánica Caliboro Factibilidad-Diseño DOH-SIG (CNR) DOH-Usuarios N~iE
RI-02 Sistema de Riego Embalse Carretones Perfil DOH-SIG (CNR) DOH-Usuarios C:;I
RI-03 Embalse Río Claro Perfil SIG (CNR) DOH-Usuarios NC:;F
RI-04 Sistema de Riego Embalse Perauilauauén Pre-Factibilidad DOH-SIG (CNR) DOH-Usuarios NSE
RI-05 Actualización Estudio Obras de Riego Canal Maule

Actualización Diseño DOH DOH-Usuarios NSENorte
RI-06 Construcción Embalse Sistema Río Lonoaví Factibilidad DOH DOH-Usuarios SE
RI-07 Peaueños Proyectos Provincia Cauauenes Pre-Factibilidad DOH DOH-Usuarios NSE
RI-Oa Embalse Ancoa Licitación Construcción DOH-SEIA DOH -
RI-09 Mejoramiento Riego Sector Maule Sur Factibilidad con Diseño SIG (CNR) DOH-Usuarios NSE
RI-1O Construcción Embalse San Juan Ouirihue Diseño Prefactibilidad MIDEPLAN DOH-VII Reo. NC:;E
RI-ll Construcción Mejoramiento Sistema de Riego

Actualización Diseño MIDEPLAN DOH-VII Reg. NSEEmbalse Tutuvén
RI-12 Construcción Sistema de Rieao Loncomilla Factibilidad MIDEPLAN DOH-VII Reo. NC:;F
RI-13 Construcción Sistema de Rieoo Puraoel Factibilidad MIDEPLAN DOH-VII Reo. NC:;E
RI-14 Conservación Obras Fiscales Eiecución MIDEPLAN DOH-VII Reo. -
RI-15 Construcción Sistema de Rieao Embalse Junauillar Prefactibilidad MIDEPLAN DOH-VII Reo. SE.
RI-16 Embalse Multipropósito Guaiauivilo Idea DGA-IPLA ENDESA NSE

EN-lO Estimación Potencial Hidroeléctrico Asociados a
En Desarrollo CNR CNE-CNR NSEObras de Riego Existentes o en Provecto

Nota: NSE : No se encuentra en Listado Inicial CNR
SE : Se encuentra en Listado Inicial CNR
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3.3.2 Plan Director para la Gestión de Los Recursos Hídricos Cuenca
del Río Maipo ( Consultor: Luis Arrau del Canto; SIT NO 13x
DGA; Mayo 2008)

Dentro de las labores realizadas en este estudio se efectuó, una recopilación de las
Acciones, Planes y Programas en proyecto para la Cuenca, dicha información se
obtuvo del estudio Bases para la Formulación de un Plan Director Cuenca del Río
Maipo (Conic- Bf 2007-DGA) Y por medio de entrevistas con profesionales y
representantes de organismos públicos como DOH, CNR, SISS, así como también
del Banco Integrado de Proyectos (BIP) de MIDEPLAN, base de datos de CORFO,
etc. Toda la información recabada se agrupo por sub sectores o áreas de interés
cuyo detalle se encuentra en el capitulo 6 del informe final del Plan Director.

Específicamente y para los fines del presente estudio se revisaron y contrastaron
con el listado inicial de estudios, entregado por la CNR para la Región Metropolitana,
los estudios y proyectos declarados para el sub-sector Riego y Energía en el Plan
Director. En el Cuadro Siguiente se muestra dicho listado
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Cuadro Listado Proyectos de Riego Identificados en el Plan Director Cuenca del Río Maipo

Fuente de Institución Listado
Código Nombre Proyecto Situación Información Responsable

Inicial
CNR

RI-Ol Mejoramiento Rieao Valle de Puanaue Factibilidad-Diseño DOH-MIDEPLAN DOH SE
RI-02 Conservación Obras Fiscales Ejecución MIDEPLAN DOH -
RI-03 Mejoramiento Rieao Localidades Chada-Culitrín Perfil SIG (CNR) DOH-Usuarios SE

RI-04 Diagnóstico e Identificación Proyectos de riego Prov.
Estudio DOH-MIDEPLAN

DOH- NSE
De Chacabuco Metropolitana

RI-OS Diaanóstico de Obras de Reaulación Cuenca del Maipo Estudio DOH-MIDEPLAN DOH NSE

RI-OG Identificación de Alternativas de Riego y Mejoramiento Factibilidad DOH DOH N5E
de los sistemas existentes

EN-03 Estimación Potencial Hidroeléctrico Asociados a Obras En Desarrollo CNR CNE-CNR NSE
de Rieao Existentes o en Provecto

Nota: NSE : No se encuentra en Listado Inicial CNR
SE : Se encuentra en Listado Inicial CNR
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3.3.3 Plan Director para la Gestión de Los Recursos Hídricos Cuenca
del Río Aconcagua ( Consultor: Ayala, Cabrera y Asociados Ltda.
¡ SIT N° 73- DGA¡ Septiembre 2001)

A partir de la visión estratégica regional y del diagnóstico realizado en este estudio,
se detectaron una serie de problemas y carencias relativa a los recursos hídricos,
las cuales fueron abordadas por el Plan Director, formulando un conjunto de
acciones, recomendaciones, estudios y proyectos que permitan resolver los
principales problemas identificados.

Específicamente en el ámbito de disponibilidad de recursos, existen una serie de
proyectos ya desarrollados que plantean soluciones concretas a los problemas
detectados, específicamente en el capitulo 7 (Anexo 7- Fichas Técnicas) del estudio
Plan Director, se describen de manera detallada estas soluciones. Para los fines del
presente estudio se revisaron estas iniciativas y se contrastaron con el listado
inicial de estudios, entregado por la CNR para la Quinta región, en el Cuadro
Siguiente se muestra dicho listado
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Cuadro Listado Proyectos de Riego Identificados en el Plan Director Cuenca del Río Aconcagua

Instituci6n Listado
C6digo Nombre Proyecto

Responsable Inicial
CNR

RH-Ol Mejoramiento Canal Melón DOH SE
RH-02 Mejoramiento Canal Waddinaton DOH NSE
RH-03 Mejoramiento Canales Ovalle Pocochav Calle Laraa DOH-Usuarios NSE
RH-04 Mejoramiento Canales Catemu DOH SE
RH-OS Unificación de Bocatomas Primera Sección Río Aconcagua DOH SE
RH-OG Construcción Tranaues de Acumulación Nocturna Particulares -
RH-07 Desarrollo del Aaua Subterránea -
RH-08 Mejoras en las técnicas de Aolicación del Rieao Particulares -
RH-09 Embalse Chacrillas SE
RH-l0 Embalse Catemu NSE
RH-ll Embalse Puntilla del Viento SE

Nota: NSE : No se encuentra en Listado Inicial CNR
SE : Se encuentra en Listado Inicial CNR
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34.4 Plan Director para la Gestión de Los Recursos Hídricos Cuenca
del Río Imperial ( Consultor: Ayala, Cabrera y Asociados Ltda. ¡
SIT NO 74- DGA¡ Septiembre 2001)

A partir de la visión estratégica regional y del diagnóstico realizado en este estudio,
se detectaron una serie de problemas y carencias relativa a los recursos hídricos,
las cuales fueron abordadas por el Plan Director, formulando un conjunto de
acciones, recomendaciones, estudios y proyectos que permitan resolver los
principales problemas identificados.

Específicamente en el ámbito de disponibilidad de recursos, existen una serie de
proyectos ya desarrollados que plantean soluciones concretas a los problemas
detectados, específicamente en el capitulo 5 (Anexo 7- Fichas Técnicas) del estudio
Plan Director, se describen de manera detallada estas soluciones. Para los fines del
presente estudio se revisaron estas iniciativas y se contrastaron con el listado
inicial de estudios y Proyectos, entregado por la CNR para la novena región, en el
Cuadro Siguiente se muestra dicho listado
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Cuadro Listado Proyectos de Riego Identificados en el Plan Director Cuenca del Río Imperial ( Año 2001)

Institución Listado
Código Nombre Proyecto Situación Responsable Inicial

CNR
INR-l-EN Embalse de Cabecera Dillo Perfil DOH-Usuarios SE
INR-2-EN Sistema de Reaadío Canal Victoria Factibilidad-Diseño DOH-Usuarios NSE
INR-3-EN Embalse de Reaulación Traiauén Prefactibilidad DOH-Usuarios NSE
INR-4-EN Embalse de Reaulación Ouino Perfil DOH-Usuarios SE
INR-S-EN Embalse Purén Factibilidad-Diseño DOH-Usuarios SE
INR-6-EN Reconstrucción Canal Victoria de Vilcún Factibilidad-Diseño DOH-Usuarios SE
INR-7-EE Diagnóstico y Proyectos mejoramiento Infraestructura Propuesta Plan -

Canales de la Cuenca Director
Particulares

Nota: NSE : No se encuentra en Listado Inicial CNR
SE : Se encuentra en Listado Inicial CNR

Aquaterra Ingenieros Ltda.
13



Catastro de Iniciativas de Embalses y Canales.

4 BASE DE DATOS Y ELABORACION DE FICHAS TÉCNICAS.

4.1 Base de Datos y Contenido de Fichas

De acuerdo lo indicado en los términos de referencia y en base a la información
recopilada de los estudios y/o proyectos, se debía confeccionar una ficha con los
antecedentes más relevantes de cada proyecto de embalse.

La estructura de presentación de la ficha se agrupo por áreas temáticas; la
definición de los grupos temáticos así como el contenido de cada uno de ellos fue
previamente acordado con la Coordinadora del Estudio. A continuación se identifica
para cada uno de los grupos temáticos la información incorporada.

l. ANTECEDENTES GENERALES.

1. Nombre del Estudio
2. Código BIP Mideplan
3. Etapa Avance Terminada
3.1 Año
3.2 Consultor
3.3 Institución -Mandante
3.4 Ubicación Física Documentos
4. Etapa en Ejecución
4.1 Año
4.2 Consultor
4.3 Institución -Mandante

11. UBICACIÓN PROYECTO EMBALSE.

1. Región.
2. Provincia
3. Comuna.
4. Cuenca según código DGA.
5. Sub Cuenca según Código DGA
6. Fuente de Abastecimiento
7. Coordenadas

111. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

1. Objetivo del Proyecto
2. Características del Embalse
2.1 Tipo de Presa
2.2 Altura Muro,
2.3 Area Inundación
2.4 Caudales
2.5 Volumen de Regulación
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2.6 Estacionalidad Embalse
3. Beneficiarios
3.1 Organización de Usuarios
3.2 NO de Beneficiarios
3.3 Comunidades Indígenas
4. Situación Agronómica
4.1 Ha . Mejoradas
4.2 Nuevas Ha. de Riego
5. Derechos de Aguas
5.1 Situación
5.2 caudal Involucrado
6. Obras de Conducción

IV. EVALUACION ECONOMICA.

1. Año Evaluación.
2. Inversión Estudios.
3. Evaluación
3.1 Inversión ($) ( Privada y Social)
3.2 Inversión (UF) ( Privada y Social)
3.3 Tasa Descuento (%) (Privada y Social)
3.4 VAN ($) ( Privado y Social)
3.5 VAN (UF) ( Privado y Social)
3.6 TIR (%) ( Privado y Social)
4. Otros

V. GENERACION HIDROELECTRlCA.

1. Considera Generación.
1.1 Caudal de Generación
1.2 Altura Caída.
1.3 Potencia.
2. Evaluación Económica
2.1 Inversión.
2.2 Tasa Descuento
2.3 VAN
2.4 TIR

VI. ANALlSIS AMBIENTAL y PARTICIPACION CIUDADANA.

1. Análisis Ambiental.
1.1 Principales Impactos.
1.2 Costos de Mitigación.
2. Conclusiones PACo

VII. OBSERVACIONES
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VIII. UBICACIÓN A NIVEL COMUNAL

IX. IMAGEN GOOGLEEARTH

4.2 Elaboración de Fichas

Para elaborar y/o rellenar cada ficha técnica con la información por área temática
antes individualizada, este consultor, en una primera instancia, creo una base de
datos en Excel, en la cual cada fila corresponde a un proyecto y cada columna a la
variable que se desea conocer, que en este caso corresponden a cada uno de los
parámetros individualizados en las nueve áreas temáticas mostradas en la página
anterior. De este modo la base de datos, así estructurada, se fuese completando
con la información correspondiente

Por otro lado, este consultor creo una macro en Excel, que permite el llenado de las
fichas técnicas a partir de la información contenida en la base de datos antes
señalada. Con el objeto de facilitar la lectura de la información de datos, desde la
base de datos, a cada proyecto se le asigno un código con la siguiente estructura:

DE (PE) - Rl-0l, donde:

• La primera letra indica el origen del proyecto, es decir D: DOH y P : PROM
• E: hace referencia al proyecto Embalse (E)
• Rl: Indica la región número 1, a 15
• 01: indica el número correlativo del proyecto

Finalmente cada ficha tiene asociado y se identifica por un código y el nombre del
embalse.

4.3 Listado Final Iniciativas de Proyectos de Embalses.

En base a las labores descritas en los puntos anteriores (recopilación y análisis de la
información) se llegó a establecer una base final de iniciativas de proyectos de
embalses. El total de proyectos revisados alcanzo a 126, en el Cuadro 4.1 siguiente
se presenta un listado de los embalses catastrados, ordenados por región y origen
(DOH o PROM), adicionalmente se incorpora una columna en la cual se indica si el
proyecto tiene asociada una ficha técnica con información o si no se pudo encontrar
antecedente alguno que respalde dicha iniciativa (S/A: sin antecedentes). En el
Anexo C se presentan las 117 Fichas Técnicas elaboradas ordenadas por región y
origen.
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Cuadro 4.1 Listado Iniciativas de Proyectos de Embalses
N Código Origen Región Nombre Embalse Ficha

1 PE-RI-ol PROM 1 Embalse Pintanane C/F

2 PE-R1-o2 PROM 1 Embalse Sibaya C/F

3 DE-R1-01 DOH 1 Embalse Camiña C/F

4 DE-R1-o2 DOH 1 Embalse Uda. Tarapaca, StA

5 PE-R2-01 PROM 2 Embalse Ayquina C/F

6 PE-R2-02 PROM 2 Embalse Quillagua C/F

7 DE-R2-o1 DOH 2 Embalse Río San Pedro C/F

8 DE-R2-02 DOH 2 Embalse en el Rio salado C/F

9 PE-R3-01 PROM 3 Expansión Lagunas Grande y Chica C/F

10 PE-R3-02 PROM 3 Embalse La Plata C/F

11 DE-R3-o1 DOH 3 Embalse en el Río Pulido C/F

12 DE-R4-01 DOH 4 Embalse Valle Hermoso en Río Pama C/F

13 DE-R4-02 DOH 4 Embalse Murallas Viejas Río Combarbalá C/F

14 DE-R4-03 DOH 4 Embalse La Tranca en Rio Cogoti C/F

15 DE-R4-o4 DOH 4 Información Basica Estero Derecho C/F

16 DE-R4-o5 DOH 4 Diagnóstico y Vigilancia Embalse La Laguna S/F

17 DE-R4-06 DOH 4 Embalse La Chupalla IV Región StA

18 DE-R4-07 DOH 4 Embalse El Canelillo C/F

19 DE-R4-o8 DOH 4 Embalse de Riego en el Río Chalinga C/F

20 DE-R4-09 DOH 4 Embalse Río Rapel (Los Molles) C/F

21 DE-R5-01 DOH 5 Embalse Chacrillas de Putaendo C/F

22 DE-R5-02 DOH 5 Embalse Puntilla del Viento C/F

23 DE-R5-o3 DOH 5 Valle Petorca Embalse Las Palmas C/F

24 DE-R5-o4 DOH 5 Valle Petorca Embalse Pedernal C/F

25 DE-R5-05 DOH 5 Valle La Ligua Embalse Los Ángeles C/F

26 DE-R5-06 DOH 5 Valle La Ligua Embalse Alicahue C/F

27 DE-RS-07 DOH 5 Embalse catemu C/F

28 DE-R6-o1-A DOH 6 Embalse Río Claro Rengo, (Bollenar) C/F

29 DE-R6-o1-B DOH 6 Embalse Piedra Lisa C/F

30 DE-R6-01-C DOH 6 Embalse Frangollo C/F

31 DE-R6-o2 DOH 6 Embalse callihue C/F

32 DE-R6-03 DOH 6 Embalse Los Lingues C/F

33 DE-R6-04 DOH 6 Embalse Manquehue C/F

34 DE-R6-o5 DOH 6 Embalse Las Palmas C/F

35 DE-R6-06 DOH 6 Embalse Rosario C/F

36 DE-R7-01 DOH 7 Embalse Empedrado C/F

37 DE-R7-02 DOH 7 Embalse Límávida C/F

38 DE-R7-03 DOH 7 Tranque estacional Tabunco C/F

39 DE-R7-o4 DOH 7 Tranque estacional Gualleco C/F

40 DE-R7-o5 DOH 7 Embalse Junquillar (Costa) C/F

41 DE-R7-o6 DOH 7 Embalse Los Pequenes C/F

42 DE-R7-o7 DOH 7 Embalse Huedque C/F

43 DE-R7-08 DOH 7 Embalse Las Guardias Longavi C/F

44 DE-R7-09 DOH 7 Embalse Domulgo C/F

45 DE-R7-10 DOH 7 Embalse El Parrón C/F

46 DE-R7-11 DOH 7 Embalses 5ubcuenca Tena y Lontue C/F

47 DE-R7-12 DOH 7 Embalse Lavadero C/F

48 DE-R7-13 DOH 7 Embalse carretones C/F

49 DE-R7-14-A DOH 7 Embalse Montecillos C/F

50 DE-R7-14-B DOH 7 Embalse Vegas de Salas C/F

51 DE-R7-14-C DOH 7 Embalse el Peñasco C/F

52 DE-R7-14-D DOH 7 Embalse La Recova C/F

53 DE-R7-15 DOH 7 Embalse Cuyulemu StA

54 DE·R7-16 DOH 7 Embalse Cunaco StA

55 DE-R7-17 DOH 7 Embalse Peumol 5/A

56 DE-R7-18 DOH 7 Embalse Uraco StA

57 DE-R7-19 DOH 7 Embalse Buche StA
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Continuación Cuadro 4.1 Listado Iniciativas de Proyectos de Embalses

N Código Origen Región Nombre Embalse Ficha

58 DE-R8'()l DOH 8 Embalse Quidico C/F

59 DE-R8'()2 DOH 8 Embalse Miraflores C/F

60 DE-R8'()3 DOH 8 Embalse Niblinto C/F

61 DE-R8'()4 DOH 8 Embalse Punilla C/F

62 DE-R8-05 DOH 8 Embalse lonquén C/F

63 DE-R8-06 DOH 8 Embalse las Puentes-Bajo Raqui C/F

64 DE-R8'()7 DOH 8 Embalse Zapallar C/F

65 DE-R8'()8 DOH 8 Embalse Changaral C/F

66 DE-R8-09 DOH 8 Embalse las Rosas C/F

67 DE-R8-10 DOH 8 Embalse San Fabián de Alico C/F

68 DE-R8-11 DOH 8 Embalse la Esperanza S/A

69 PE-R8-01 PROM 8 Embalse Kaiser C/F

70 PE-R8'()2 PROM 8 Embalse El Taimo C/F

71 PE-R8'()3 PROM 8 Embalse Quilmo C/F

72 PE-R8-04 PROM 8 Embalse Ranquil C/F

73 PE-R8-0S PROM 8 Embalse Tranaquepe C/F

74 PE-R8'()6 PROM 8 Embalse Changaral C/F

75 DE-R9'()l DOH 9 Embalse Quino-1 C/F

76 DE-R9-02 DOH 9 Embalse Rucapillán C/F

77 DE-R9-03 DOH 9 Embalse Renaico C/F

78 DE-R9-04 DOH 9 Embalse Ranquilco C/F

79 DE-R9'()5 DOH 9 Embalse Purén C/F

80 DE-R9-06 DOH 9 Embalse El Papal C/F

81 DE-R9-07 DOH 9 Embalse lipilcan C/F

82 DE-R9-08 DOH 9 Embalse lolohue C/F

83 DE-R9-09 DOH 9 Embalse Huequen C/F

84 DE-R9-10 DOH 9 Embalse Colpi 1 C/F

85 DE-R9-11 DOH 9 Embalse Colpi 2 C/F

86 DE-R9-12 DOH 9 Embalse lumaco 1 C/F

87 DE-R9-13 DOH 9 Embalse lumaco 2 C/F

88 DE-R9-14 DOH 9 Embalse Quino-2 C/F

89 DE-R9-15 DOH 9 Embalse Perquenco C/F

90 DE-R9-16 DOH 9 Embalse Medahue C/F

91 DE-R9-17 DOH 9 Em balse Dillo C/F

92 DE-R9-18 DOH 9 Embalse Oñoico C/F

93 DE-R9-19 DOH 9 Embalse Temuco C/F

94 DE-R9-20 DOH 9 Embalse Muco C/F

95 DE-R9-21 DOH 9 Embalse Trunpulo C/F

96 DE-R9-22 DOH 9 Embalse Huichahue C/F

97 DE-R9-23 DOH 9 Embalse Curacalco C/F

98 DE-R9-24 DOH 9 Embalze Zahuelhue C/F

99 DE-R9-25 DOH 9 Embalse Tacura C/F

100 DE-R9-26 DOH 9 Embalse Donguil C/F

101 DE-R9-27 DOH 9 Embalse long-long 1 C/F

102 DE-R9-28 DOH 9 Embalse long-long 2 C/F

103 DE-R9-29 DOH 9 Embalse Pedregoso 1 C/F

104 DE-R9-30 DOH 9 Embalse Pedregoso 2 C/F

105 DE-R9-31 DOH 9 Embalse long-long 3 C/F

106 DE-R9-32 DOH 9 Embalse Challahuin o Ñiquen C/F

107 DE-R9-33 DOH 9 Embalse Cruces C/F

108 DE-R9-34 DOH 9 Embalse Traneura C/F

109 DE-R9-35 DOH 9 Embalse Coihueco C/F

110 DE-R9-36 DOH 9 Embalse Perquenco C/F

111 DE-R9-37 DOH 9 Embalse Sector de Petrenco C/F

112 DE-R9-38 DOH 9 Embalse Mahuidanche C/F

113 DE-R9-39 DOH 9 Embalse Malleco C/F

114 DE-R9-40 DOH 9 Embalse Rio Blanco en Curacautin C/F

115 DE-R9-41 DOH 9 Embalse Quillén C/F

116 DE-R9-42 DOH 9 Embalse Purén C/F
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Continuación Cuadro 4.1 Listado Iniciativas de Proyectos de Embalses

N Código Origen Reglón Nombre Embalse Ficha

117 DE-R11-01 DOH 11 Embalse El Claro, Coyhaique C/F

118 DE-R13-o1-A DOH 13 Embalse Puangue Alternativa El Crucero C/F

119 DE-R13-01-B DOH 13 Embalse Puangue Alternativa los Flamencos C/F

120 DE-R13-02-A DOH 13 Embalse El Rey - 1 C/F

121 DE-R13-o2-B DOH 13 Embalse El Rey - 2 C/F

122 DE-R13-03 DOH 13 Embalse Yegua Overa C/F

123 DE-R13-04 DOH 13 Embalse Polulo C/F

124 DE-R15-01 DOH 15 Embalse Chironta, Valle de lIuta C/F

125 DE-R15-02 DOH 15 Embalse livilcar C/F

126 DE-R15-03 DOH 15 Embalse Umirpa, Comuna de Camarones C/F
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s ACTUALIZACIÓN EVALUACIONES ECONÓMICAS.

Para los proyectos o estudios de embalses que cuentan con evaluación económica y
que han sido desarrollados durante los últimos cinco años, se efectuará una
actualización de la evaluación económica y un análisis de sensibilidad de las
variables más relevantes. Específicamente se considera realizar lo siguiente:

» Actualizar a través de la UF la inversión y los flujos económicos (beneficios
y costos) anuales considerados para el período de la evaluación, de modo
de obtener los indicadores económicos VAN, TIR e IVAN actualizados.

» Determinar los mismos indicadores económicos antes señalados,
modificando la tasa de descuento considerada en el año base de la
evaluación.

» Realizar un análisis de sensibilidad, aumentando o disminuyendo el monto
de inversión y los beneficios netos anuales, de manera conjunta o
separada, permitiendo de este modo observar la incidencia que tienen
estas modificaciones en los indicadores económicos VAN, TIR e IVAN.

Para materializar lo indicado anteriormente se siguió el siguiente procedimiento:

» En primera instancia se recopiló, en detalle, la información de las
evaluaciones económicas desarrolladas (planillas de cálculo de los flujos
económicos anuales considerados en las evaluaciones). Los antecedentes
anteriores, dependiendo del estudio se recopilaron en formato magnético
(planillas Excel o tablas Word) o en fotocopia, para éstos últimos casos
los flujos económicos se digitalizaron en planillas Excel.

» Luego y con toda la información de las evaluaciones en formato Excel, se
creo una interfaz (ver cuadro 5.1), en la cual el usuario visualiza lo
siguiente:

• Código del Proyecto.
• Nombre Proyecto.
• Fuente de información de donde se obtuvo los flujos económicos.
• Fecha base (mes-año) de la evaluación económica.
• Valor UF fecha base de la evaluación económica.
• Valor de la UF al fecha que se requiere actualizar (valor a ingresar

por usuarioJ.
• Tasa de descuento (valor a ingresar por usuarioJ
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~ Ingresado los valores de actualización, la planilla de cálculo desarrollada
por este consultor muestra en la interfaz, en el cuadro Evaluación
Económica Inicial y Actualizada, los valores de los indicadores económicos
para lo siguientes escenarios:

• Evaluación año base o inicial
• Evaluación actualizada a la fecha indicada por el usuario.
• Evaluación actualizada con tasa de descuento modificada

~ Finalmente en el Cuadro Análisis de Sensibilidad el usuario puede ingresar
los porcentajes de aumento o disminución que desee para las variables:
inversión y beneficio neto, obteniendo los nuevos valores para los
indicadores económicos VAN, TIR e IVAN

En el Cuadro 5.2 siguiente se muestra el nombre y código de los proyectos de
embalses a los cuales se les realizó una actualización de su evaluación
económica. El total de proyectos actualizados fue de 65.

Finalmente en el Anexo O se presenta la hoja resultado (Cuadro 5.1) de la
actualización de los 65 proyectos y en archivo de respaldo se entrega planilla
Excel que permite actualizar y sensibilizar cada una de las evaluaciones
económicas.
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Cuadro NO 5.1 Interfaz Actualización Evaluación Económica

CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-RI-OI

ESTIJDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCION EMBALSE UMIÑA - CAMIÑA

COLCHANE

I REGlON DE TARAPACA

DOH I REGlON: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCC[ON EMBALSE UMIÑA - CAMIÑA LUIS
ARRAU INGEN1ERlA E.I.R.L.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2009
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

3[-12-2009

20.942,88

21.433,91 '.'"
1,023
6,00 '..'

FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 31/12/2009 18.661 8,0 3.011 11,52 0,16

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 19.099 8,0 3.082 11,52

Tasa de Descuento Modificada 19.099 6,0 5819 11,52

1nversion 1niciallncluye Costos Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

Para el calculo del VAN YTIR se utilizaron los flujos económicos (Beneficio y costos) de la alternativa seleccionada, correspondiente al sector Alpajeres para

volumcn de embalse de 42 millones de m3
.

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

IVAN

Inversión total actualizada 19.099 6,0 5.819 11,52 0,30

Inversión +50% 28.648 6,0 -2.795 4,64 -0,10

Beneficio Neto +50 % 19.099 6,0 22.098 46,86 1,16

Inversión +30 %
24.828 6,0 7.162 11,29 0,29

Beneficio Neto +20 %
Beneficio Neto: Flujo agncola situación con proyecto.
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Cuadro 5.2 Listado de Proyectos de Embalses Con Actualización Económica
N CódiCO Orlcen Reeión Nombre EmlNllse

1 PE-R1-Q1 PROM 1 Embalse Pintanane

2 PE-R1-Q2 PROM 1 Embalse Sibaya

3 QE-R1-01 OOH 1 Embalse (amiña

4 PE-R2-Q1 PROM 2 Embalse Ayquina

5 PE-R2-Q2 PROM 2 Embalse QuiUagua

6 PE-R3-Q1 PROM 3 Expansión Lagunas Grande y Chica

7 PE-R3-Q2 PROM 3 Embalse la Plata

8 DE-R4-01 OOH 4 Embalse Valle Hermoso en Rro Pama

9 DE-R4-02 OOH 4 Embalse Murallas Viejas Río Combarbalá

10 DE-R4-03 OOH 4 Embalse La Tranca en Río Cogoti

11 DE-R4-07 OOH 4 Embalse El canelillo

12 DE-R5-01 OOH 5 Embalse Chacrillas de Putaendo

13 DE-R5-02 OOH 5 Embalse Puntilla del Viento

14 DE-R5-03 OOH 5 Valle Petorca Embalse Las Palmas

15 DE-R5-Q4 OOH 5 Valle Petorca Embalse Pedernal

16 DE-R5-05 OOH 5 Valle la ligua Embalse los Ángeles

17 DE-R5-06 OOH 5 Valle La ligua Embalse Alicahue

18 DE-R7-01 OOH 7 Embalse Empedrado

19 QE-R8-05 OOH 8 Embalse lonquén

20 PE-R8-Q1 PROM 8 Embalse Kaiser

21 PE-RB-Q2 PROM 8 Embalse El Taima

22 PE-RB-Q3 PROM 8 Embalse Quilma

23 PE-R8-ü4 PROM 8 Embalse Ranquil

24 PE-R8-Q5 PROM 8 Embalse Tranaquepe

25 PE-RB-Q6 PROM 8 Embalse Changaral

26 DE-R9-02 OOH 9 Embalse Rucapillán

27 DE-R9-03 OOH 9 Embalse Renaico

28 DE-R9-Q4 OOH 9 Embalse Ranquilco

29 DE-R9-05 OOH 9 Embalse Purén

30 DE-R9-06 OOH 9 Embalse El Papal

31 DE-R9-07 OOH 9 Embalse Upilcan

32 DE-R9-08 OOH 9 Embalse lolohue

33 QE-R9-09 OOH 9 Embalse Huequen

34 DE-R9-10 OOH 9 Embalse CoIpi 1

35 0E-R9-U OOH 9 Embalse Colpi 2

36 DE-R9-12 OOH 9 Embalse lumaco 1

37 DE-R9-13 OOH 9 Embalse lumaco 2

38 DE-R9-14 OOH 9 Embalse Quino--2

39 DE-R9-15 OOH 9 Embalse Perquenco

40 DE-R9-16 OOH 9 Embalse Medahue

41 DE-R9-17 OOH 9 Embalse DiHo

42 DE-R9-18 OOH 9 Embalse Of\oico

43 DE-R9-19 OOH 9 Embalse Temuco

44 DE-R9-20 OOH 9 Embalse Muco

45 0E-R9-21 OOH 9 Embalse Trunpulo

46 DE-R9-22 OOH 9 Embalse Huichahue

47 QE-R9-23 OOH 9 Embalse Curacalco

48 DE-R9-24 OOH 9 Embalze Zahuelhue

49 QE-R9-2S OOH 9 Embalse Tacura

50 DE-R9-26 OOH 9 Embalse Dongujl

51 DE-R9-27 OOH 9 Embalse long· long 1

52 DE-R9-28 OOH 9 Embalse long-long 2

53 DE-R9-29 OOH 9 Embalse Pedregoso 1

54 DE-R9-30 OOH 9 Embalse Pedregoso 2

55 DE-R9-31 OOH 9 Embalse long·lona 3

56 DE-R9-32 OOH 9 Embalse Challahuin o Ñiquen

57 DE-R9-33 OOH 9 Embalse Cruces

58 DE-R9-34 OOH 9 Embalse Trancura

59 DE-R9-35 OOH 9 Embalse Coihueco

60 DE-R9-36 OOH 9 Embalse Perquenco

61 DE-R9-37 OOH 9 Embalse Sector de Petrenco

62 DE-R9-38 OOH 9 Embalse Mahuidanche

63 DE-R9-39 OOH 9 Embalse Malleco

64 DE-Rl3-Q1 OOH 13 Embalse Puangue Alternativa El Crucero

65 DE-Rl3-Q2 OOH 13 Embalse Puangue Alternativa los Flamencos
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6. IMPLEMENTACION BASE DE DATOS SIG

En los puntos siguientes se describe el procedimiento desarrollado en el Sistema de
Información Geográfica (SIG) ArcGis 9.2 de ESRI, para obtener la capa con la
información de las Iniciativas de Embalses.

6.1 Base de Datos Generada

Apoyado en la base de datos principal generada y descrita en el capitulo 5 anterior,
se generó una segunda base de datos con la información principal relacionada a
cada una de las 117 iniciativas de embalses catastradas (117 registros).

Cada campo de la base de datos tiene un tipo de información específica. Los campos
y el contenido que se incluyó por registro (embalse), se presenta a continuación en
el Cuadro 6.1

Cuadro 6.1
Descripción de Los Campos Contenidos en la Base de Datos

Glosa Unidad Descripción
CODIGO AQ s/u Código Aquaterra

UTM N WGS 84/H19 Coordenada UTM Norte (coordenada de referencia)

UTM E WGS 84/H19 Coordenada UTM Este (coordenada de referencia)

NOMBRE s/u Identificación embalse

REGION N° s/u Nombre Región

COMUNA s/u Nombre Comuna

CUENCA s/u Nombre Cuenca

H MURO m Altura muro presa

AINUND Ha Superficie inundación

CAUDAL Indicadas Caudales para diseño

N° BNFS N° Numero beneficiarios

HA MEJOR Ha Superficie riego mejoradas

NVS HAS Ha Nueva superficie riego

srr s/u Situación derechos de aprovechamiento de aguas

INV SOC $ $ Inversión a precios sociales en el año base del estudio

INV SOC UF UF Inversión a precios sociales en UF

INV PRV $ $ Inversión a precios privados en el año base del estudio

INV PRV UF UF Inversión a precios privados en UF

VAN S ($) Valor actualizado del margen neto (Beneficio - Costos) a 30 años VAN a
$ precios sociales en el año base del estudio

VAN S (UF) Valor actualizado del margen neto (Beneficio - Costos) a 30 años VAN a
UF precios sociales en UF
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VAN P ($) Valor actualizado del margen neto (Beneficio - Costos) a 30 años VAN a
$ precios privados en el año base del estudio

VAN P (UF) Valor actualizado del margen neto (Beneficio - Costos) a 30 años VAN a
UF precios privados en UF

TIR SOC % % Tasa interna retorno a precios sociales

TIR PRV % % Tasa interna retorno a precios privados

Q GENER m3/s Caudal de generación hidroeléctrica

H CAlDA m Altura caída generación hidroeléctrica

POT Kw Potencia generación hidroeléctrica

FUENTE s/u Ubicación física y nombre del estudio.

6.2 Coordenadas de Referencia.

Cada Iniciativa de embalse tiene sus coordenadas de referencia, estas se presentan
en Datum WGS 84 y proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) en Huso
19 Sur, como fue solicitado. Esta coordenada de referencia es la que permite
traspasar la información de la base de datos al SIG y así poder visualizarla
espacialmente.

6.3 Incorporación de la Base de Datos al SIG

Para incorporar la base de datos al SIG y poder visualizar la información se utiliza la
herramienta" Add XV Data..." de ArcMap, donde se despliega una nueva ventana
en la cual se busca la base de datos que se desea visualizar, se identifican los
campos que contienen las coordenadas X e Y, que corresponden las coordenadas
Este y Norte, respectivamente (campos UTM_E y UTM_N de la base de datos). (Ver
Figura 6.1).

Este procedimiento permite visualizar la información de la base de datos como un
evento de puntos (Figura 6.2), si bien ésta queda cargada en la vista del SIG y es
posible ver la base de atributos asociada a cada registro, no es posible trabajar en
profundidad con ella, por esto es necesario convertir esta información a una capa o
shape, de manera de tener disponible cada vez que sea necesaria, la información
relacionada a cada una de las iniciativas de embalses catastrados.
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Figura 6.1
Procedimiento para la Visualización Inicial de la Información en el SIG
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6.4 De la Conversión de la Base de Datos a Shape.

Para convertir la información a un archivo shape, que permita trabajar con la
información en el SIG, se exporta (Export Data... ) la información a este formato
(Figura 6.3), indicando el nombre y la ubicación de la capa o layer.

Al realizar esta acción se generan automáticamente 6 archivos con igual nombre
(Iniciativa_de_Embalses) y diferente extensión (* .dbf, * .prj, *.sbn, *.sbx, *.shp,
* .shx), estos deben estar juntos para poder trabajar con la capa en el SIG, los que
en este caso caracterizaran una capa de entidad de puntos. Estos archivos se
entregan en una carpeta de nombre "SHP_Iniciativa de Embalses" (Figura 6.4).

Figura 6.3
Procedimiento para exportar la Información a Formato Shape
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6.S Visualización de la Capa en el SIG

Para abrir la capa "Iniciativa_de_Embalsesff desde el SIG se debe abrir el archivo
(Add Data) desde la dirección donde se ha guardado la carpeta "SHP_Iniciativa de
Embalsesff (Figura 6.5). En esta ventana solo visualiza el archivo de extensión * .shp
el cual está vinculado a los otros archivos.

Una vez cargada la capa o shape, este se visualiza como se muestra en la Figura
6.6. Donde en la ventana del SIG, se encuentra la vista principal, donde se
visualiza la información (marco en rojo) de las capas. En la parte superior de la
ventana se presentan las barras de herramientas del programa (marco naranjo) y
en la parte izquierda está el listado de las capas que se muestran en la vista (marco
verde).

Figura 6.S Cargar LA Capa al SIG

,. Catastro Embalses y Canales m.el ArcMap Arclnfo

Cancel
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Figura 6.6 Visualización de la Capa en el SIG

tI"r--=J • ~ " U'Ier. ~_~ iJI ..

~ e:: :: ('¡.. ti' J ~ o .. :" ::: ........ '3 Jt 4.<ll ~

:3 :1. iJ. o ,?
I :J

:J

---------"="---=----

·Ob«;e~l~t:i

... ~lJlMes~~

.. B ~.er:a~

-~~-~
-6!1"""""
.6!~_~

... 6a [P"3t'OO"O
... Q----~

La capa tiene asociado una base de atributos, la cual contiene toda la información
de la base de datos original, a la cual se puede acceder desde la ventana del SIG de
dos formas:

•

•

Abrir directamente la base de atributos desde la capa cargada (Figura 6.7) .

Utilizar el comando identify ( O ), el cual permite ver la información asociada a
un registro seleccionado (Figura 6.8).
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Figura 6.8
Visualización de la Información Asociada a un Registro Seleccionado.

~.. • ~~"'1:_ ........ l-.ux.f" s.."u~~Mo*or.
p~. ,... ~

'" ,.... -.
eoolGO.lQtE-II9-02

lJTlo4fl 5-'1"'"
UlMJ: :~

{~_ ~':I(IiI".("N'9J.1I4

~.f'C ll:~~re._~

CO!'V1oI "'iGOl
o.,ec.I b)!IOlIt?
"-""" .
'YUO ""
CJUl,IIt Q~~"'I."'3I""W Q~."'~"o.;!(--. ,
~....,. ,
~_w.s I~

sn !.I:~o*'uer~ltc.lUlli"""'",1llI1lletd'c>
"f.JOC_ UJlJ4:::JSJ,SoQtlI
~t.JIXJI 58~'.lD'
~_I"I('f_ :~;a¡o,1Jl."j¡.<l

'H..~.:r~ 'i!!1.Mll!
V"""'J_ 3154~.WU7

Y"U_tI'. ts71~.JIoOlJ

'1#/.'_ UJO'4~1t.lOIW

VIIIY_I'.1!:lIl7.Jee,
TWI".x::_ 13.1!lO45
nl..~I'_ 1~.Q7J

Q.Gt'O e
"'.C.t.Xl4 o.., .
.....efT! »4 Dollcgl-:n ouaG'l"lCO'-"ALUOCAl.lVoOO

.. -r---3 ti ., ñ u.'l'tI':tél~......~ ;:j o .... ~I~"? :ti

a " <!l El :: :: fl .... '" .J ~ o • l. ,¡¡ ¡ -..'.ti .tí' Si 4 41 I-----:::J
lU5~ry. us.....,· .<:.t.U~_'V'''~'' !'lf". 6J

La ventaja de tener la información en formato * .shp, es que permite cargar la capa
en cualquier proyecto, teniendo una visualización espacial de la información y poder
trabajar ésta con las herramientas que proporciona el SIG.

6.6 Extracción de la Información de la Base de Atributos

Si se necesita trabajar la base de atributos de forma independiente, ésta se puede
abrir directamente desde el archivo de extensión *.dbf en modo excel o cualquier
programa compatible (Figura 6.9). Se recomienda que las modificaciones que se
quieran realizar a la base de atributos se guarden de manera independiente, con el
objeto de no modificar la información original de la capa, ni modificar la extensión
del archivo original.
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Figura 6.9
Procedimiento para Abrir Base de Atributos de Forma Independiente
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ORO. N0 _4_5_83_---'1
GOIIEINO DI

CHILE MAT. SOLICITA AUTORIZACiÓN PARA QUE LA
CONSULTORA AQUATERRA PUEDA
REVISAR PROYECTOS RELACIONADOS
CON EL ESTUDIO "CATASTRO DE
INICIATIVAS DE EMBALSES Y CANALES".

SANTIAGO, 2 5 OCT 2016

DE SECRETARIO EJECUTIVO - COMISiÓN NACIONAL DE RIEGO.

A SR. JUAN ANTONIO ARRESE L. - DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS
HIDRÁULICAS - MOP

Actualmente, la oficina consultora Aquaterra Ingenieros Ltda. se encuentra desarrollando el
estudio denominado "Catastro de Iniciativas de Embalses y Canales" para la Comisión
Nacional de Riego. Entre otros aspectos, se considera la recopilación de iniciativas
(estudios y proyectos) de Embalses y Canales en todo el país, con el objeto de desarrollar
una base de datos que permita su ubicación geográfica y resuma las principales
caracterfsticas de estas iniciativas (tanto a nivel técnico como económico); lo anterior será
incorporado al Sistema de Información Integral que posee la CNR.

Por el motivo anterior solicito a Ud., tenga a bien, dar la autorización para que la consultora
Aquaterra pueda revisar proyectos, relacionados con las temáticas de interés antes
mencionadas, realizados por la DOH tanto a nivel central como regional. Adicionalmente, se
solicita facilitar los estudios seleccionados (ya sea en formato de documento impreso y/o
magnético), los cuales serán devueltos por el consultor, en el plazo que se le indique.

Sin otro particular y agradeciendo su gestión, le saluda atentamente,

/

PéREIRA MUÑOZ
----~!lmtletario Ejecutivo

t=~~
ORD341 SolicitaAutorizaciónAquaterra 1 (tfr)
Archivo DEO

,o~oof

Avda. Libertador Bernardo O'Higgíns N" )449 - 4° piso
Teléfono: 425 7900- Fax: 425 79 01 -425 7903 -4257905 - Casilla 424- V, COITeo 21, SlITltiago- Chile



GOII!lNO DE

CHilE

ORO.

MAT.

N° _-=-4-=-5-=-8-=-4---..;1

SOLICITA AUTORIZACiÓN PARA QUE LA
CONSULTORA AQUATERRA PUEDA
REVISAR PROYECTOS RELACIONADOS
CON EL ESTUDIO "CATASTRO DE
INICIATIVAS DE EMBALSES Y CANALES",

SANTIAGO, 2 5 OCl 2010

DE SECRETARIO EJECUTIVO - COMISiÓN NACIONAL DE RIEGO.

A SRA. BRENDA CÓRDOVA T. - JEFA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE
RIEGO DIRECCiÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS - MOP

Actualmente, la oficina consultora Aquaterra Ingenieros Uda. se encuentra desarrollando el
estudio denominado "Catastro de Iniciativas de Embalses y Canales" para la Comisión
Nacional de Riego. Entre otros aspectos. se considera la recopilación de iniciativas
(estudios y proyectos) de Embalses y Canales en todo el país, con el objeto de desarrollar
una base de datos que permita su ubicación geográfica y resuma las principales
características de estas iniciativas (tanto a nivel técnico como económico); lo anterior será
incorporado al Sistema de Información Integral que posee la CNR.

Por el motivo anterior solicito a Ud., tenga a bien. dar la autorización para que la consultora
Aquaterra pueda revisar proyectos, relacionados con las temáticas de interés antes
mencionadas, realizados por la DOH tanto a nivel central como regional. Adicionalmente, se
solicita facilitar los estudios seleccionados (ya sea en formato de documento impreso y/o
magnético), los cuales serán devueltos por el consultor, en el plazo que se le indique.

Además, informo a Ud., que la profesional a cargo de la presente Consultoría. por parte de
la CNR. es la Ing. Sra. Tania Femández Rubilar, que estará disponible para cualquier
consulta referente al trabajo en desarrollo, en el fono: 02-425.79.97; email:
tania.fernandez@cnr.gob.cl.

Sin otro particular y agradeciendo su gestión, le saluda atentamente,

N PEREIRA MU~OZ
cretario Ejecutivo

tC/Ct;lJk
ORD342 SolicitaAulorizaci6nAqualerra 2 (lfr)
Archivo DEO
105"'·000,

Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N" 1449 - 4° piso
Teléfono: 4257900 - Fax:425 79 01 .4257903 - 42579?5 - Casilla 424 - V, Correo 21. Samiago - Chile



ORO. /

CHilE MAT. SOLICITA AUTORIZACiÓN PARA QUE LA
CONSULTORA AQUATERRA PUEDA
REVISAR PROYECTOS RELACIONADOS
CON EL ESTUDIO "CATASTRO DE
INICIATIVAS DE EMBALSES Y CANALES".

SANTIAGO, 2 5 OCT 2010

DE SECRETARIO EJECUTIVO - COMISiÓN NACIONAL DE RIEGO.

A SR. DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS.

Actualmente, la oficina consultora Aquaterra Ingenieros Uda. se encuentra desarrollando el
estudio denominado "Catastro de Iniciativas de Embalses y Canales" para la Comisión
Nacional de Riego. Entre otros aspectos, se considera la recopilación de iniciativas
(estudios y proyectos) de Embalses y Canales en todo el país, con el objeto de desarrollar
una base de datos que permita su ubicación geográfica y resuma las principales
características de estas iniciativas (tanto a nivel técnico como económico); lo anterior será
incorporado al Sistema de Información Integral que posee la CNR.

Por el motivo anterior solicito a Ud., tenga a bien, dar la autorización para que la consultora
Aquaterra pueda revisar proyectos, relacionados con las temáticas de interés antes
mencionadas, realizados por la DOH tanto a nivel central como regional. Adicionalmente, se
solicita facilitar los estudios seleccionados (ya sea en formato de documento impreso y/o
magnético), los cuales serán devueltos por el consultor, en el plazo que se le indique.

Además, informo a Ud., que la profesional a cargo de la presente Consultoría, por parte de
la CNR, es la Ing. Sra. Tania Femández Rubilar, que estará disponible para cualquier
consulta referente al trabajo en desarrollo, en el fono: 02-425.79.97; email:
tania.fernandez@cnr.gob.cl.

Sin otro particular y agradeciendo su gestión, le saluda atentamente,

/
PEREIRA MUÑOZ

etario Ejecutivo
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ANEXO B

EMAIL ENVIADOS A JUNTAS DE VIGILANCIA



De:
Para:
CC:

Página 1 de 1

"JorgeB" <jorgeb@aquaterra-ing.cl>
<juntavigilancia_riolluta@hotmail.com>
<comca06@yahoo.com>; <jvriocopiapo@yahoo.com>; <junta_huasco@yahoo.es>;
<jgrchalinga@hotmail.com>; <jvrchoapa@terra.cl>; <riocombarbala@yahoo.com>;
<estero_derecho@yahoo.com>; <jvre@rioelqui.cl>; <jvlimari@entelchile.net>;
<riohuatulame@hotmail.com>; <juntariohurtado@tie.cl>; <jvrioillapel@hotmail.com>;
<jvriomostazal@hotmail.com>; <riorapel@entelchile.net>; <fundopuenteplomo@entelchile.net>;
<jtavigilancia2@123.cl>; <juntadevigilancia@tie.cl>; <jvrioputaendo@gmail.com>

Enviado: Miércoles, 03 de Noviembre de 201015:45
Adjuntar: Carta CNR-DR-DOH.pdf
Asunto: Estudio Comisión Nacional de Riego
De Nuestra Consideración:

Actualmente la Consultora Aquaterra Ingenieros Uda. esta desarrollando un Estudio para la Comisión
Nacional de Riego (CNR), se adjunta Carta emitida po rel Secretario Ejecutivo de la CNR a los Directores
Regionales de Obras Hidráulicas (DROH). Este Estudio tiene por objeto recopilar las iniciativas de
Proyectos de Canales y Embalses existentes tanto en la DOH, CNR y en las Juntas de Vigilancia.

Es por los motivos anteriores que nos dirigimos a Uds., como Junta de Vigilancia, con el propósito de
comunicar la ejecucción de este estudio y a la vez solicitar nos puedan indicar la existencia de algún
proyecto de Canales o Embalses que como Junta de Vigilancia esten gestionando o estudiando. El
objetivo final de este estudio, es que la CNR pueda conocer la gran mayoría de iniciativas de proyectos
existentes (Banco de Proyectos) de modo de poder planificar y apoyarlos de manera adecuada.

De existir iniciativas de proyectos por parte de su organización, solicitamos favor indicárnoslas, de
manera tal y como paso siguiente, nosotros nos comunicaremos con Uds. para conocer mayores detalles
y coordinar la forma de recopilar dicha información.

Agradeciendo de antemano, su gestión
se despide Atte
Jorge Baechler
Aquaterra Ingenieros Uda.
02-8934675

13-05-2011



De:
Para:
ce:

Página 1 de 1

"JorgeB" <jorgeb@aquaterra-ing.cl>
<jvigilancia@hotmail.com>
<jrioC@hotmail.com>; <canalalmahue@123mail.cl>; <Ioretocabreracaris@hotmail.com>;
<esterochimbarongo@adsl.tie.cl>; <jo rengo@entelchile.net>; <alfonsomunoz@esteros.e1>;
<gracielacr@vtr.net>; <rioachibueno@entelchile.net>; <jov. rioancoa@gmail.com>;
<diego.castroportales@gmail.com>; <canalpencahue@hotmail.com>; <jvrlongavi@terra.cl>;
<info@jvriomaule.cl>; <ahormazabal@cepia.cl>; <riochillan@123mail.cl>;
<juntadevigilancia@terra.cl>; <jdvrio@entelchile.net>; <agpb@hotmail.com>;
<juntavigilancia@tie.cl>; <jmapocho@manquehue.net>; <gloyolamendez@hotmail.com>;
<jvpuangue@gmail.com>; <emadridb@gmail.com>

Enviado: Miércoles, 03 de Noviembre de 2010 16:08
Adjuntar: Carta CNR-DR-DOH.pdf
Asunto: Estudio Comisión Nacional de Riego
De Nuestra Consideración:

Actualmente la Consultora Aquaterra Ingenieros Ltda. esta desarrollando un Estudio para la Comisión
Nacional de Riego (CNR), se adjunta Carta emitida po rel Secretario Ejecutivo de la CNR a los Directores
Regionales de Obras Hidráulicas (DROH). Este Estudio tiene por objeto recopilar las iniciativas de
Proyectos de Canales y Embalses existentes tanto en la DOH, CNR y en las Juntas de Vigilancia.

Es por los motivos anteriores que nos dirigimos a Uds., como Junta de Vigilancia, con el propósito de
comunicar la ejecucción de este estudio y a la vez solicitar nos puedan indicar la existencia de algún
proyecto de Canales o Embalses que como Junta de Vigilancia esten gestionando o estudiando. El
objetivo final de este estudio, es que la CNR pueda conocer la gran mayoría de iniciativas de proyectos
existentes (Banco de Proyectos) de modo de poder planificar y apoyarlos de manera adecuada.

De existir iniciativas de proyectos por parte de su organización, solicitamos favor indicárnoslas, de
manera tal y como paso siguiente, nosotros nos comunicaremos con Uds. para conocer mayores detalles
y coordinar la forma de recopilar dicha información.

Agradeciendo de antemano su gestión,
se despide Atte
Jorge Baechler
Aquaterra Ingenieros Ltda.
02-8934675

13-05-2011



ANEXO D

ACTUALIZACION EVALUACIONES ECONÓMICAS



PROYECTOS EMBALSES

DOH



I REGiÓN DE TARAPACÁ



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUAClON

DE-RI-OI

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCION EMBALSE UMIÑA - CAMIÑA

COLCHANE

I REGlON DE TARAPACA

DOH I REGlON: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCION EMBALSE UMIÑA - CAMIÑA LUIS
ARRAU INGENIERIA EI.RL

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2009
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUAUZAClON

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2009

20,942.88

21,433.91
1.023...

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 31/12/2009 18,661 8.0 3,011 11.52 016

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

19,099

19,099

8.0

6.0

3,082

5,819

11.52

11.52

016

030

lnversion lnicial lncluye Costos Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

Para el calculo del VAN YTIR se utilizaron los flujos económicos (Beneficio y costos) de la alternativa seleccionada, correspondiente al sector Alpajeres para

volumen de emhalse de 42 millones de m3
.

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

IVAN
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada 19,099 6.0 5,819 11.52 0.30

Inversión +50% 28,648 6.0 -2,795 4.64 -O 10

Beneficio Neto +50 % 19,099 6.0 22,098 46.86 1.16

Inversión +30 %
24,828 6.0 7,162 11.29 0.29

Beneficio Neto +20 %
Beneficio Neto: Flujo agrícola situación con proyecto.



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-RI-Ol

ESTUDIO DE FACTmILIDAD CONSTRUCCION EMBALSE UMIÑA - CAMIÑA

COLCHANE

1REGlON DE TARAPACA

DOH 1REGlON: ESTIJDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCION EMBALSE UMIÑA - CAMIÑA LUIS
ARRAU INGENIERlA E.I.R.L.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2009
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2009
20,942.88
21,433.91

1.023
• 11

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R
Escenario de Evaluación

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 31/12/2009 17,310 6.0 6,585 12.31 038

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

17,716

17,716

6.0

6.0

6,739

6,739

12.31

12.31

Inversion Inicial Incluye Costos Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

Para el calculo del VAN y TIR se utilizaron los flujos económicos (Beneficio y costos) de la alternativa seleccionada, correspondiente al sector Alpajeres para

volumen de embalse de 42 millones de 01
3
, sin considerar generación hidroeléctrica.

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R
Escenario de Evaluación IVAN

Aumento (Millones $) (%) (MII/ones$) (%)

Inversión total actualizada 17,716 6.0 6,739 12.31 0.38

Inversión +50% 26,574 6.0 -1,251 S.37 -O.OS

Beneficio Neto +SO % 17,716 6.0 22,492 44.54 1.27

Inversión +30 % 23,031 6.0 8,246 12.04 036



IV REGiÓN DE COQUIMBO



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R4-01

DISEÑO CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO, Río PAMA, COMUNA DE
COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO

COlvffiARBALA

IV REGlON DE COQUIMBO

DOH IV REGION - DISEÑO CONSTRUCCIÓN EMBALSE VA.LLE HERMOSO, Río PAMA. COMUNA
DE COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO. MN INGENIEROS LTDA.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/'12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUAlIZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007
19,622.66
21,433,91

1.092.. ,
FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 31/12/2007 15,269 8.0 42,582 2279 2.79

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Inversion Inicial NO Incluye Costos Expropiaciones y Mitigación de hnpacto Ambiental

Se actualiza alternativa seleccionada correspondiente a sitio Paso del Buey para embalse de 20 millones de rn'.

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

16,678

16,678

8.0

6.0

46,513

64,223

2279

22.79

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada 16,678 6.0 64,223 22.79 3.85

Inversión +50% 25,017 6.0 55,884 17.47 223

Beneficio Neto +50 % 16,678 6.0 107,787 31.12 6.46

Inversión +30 % 21,682 6.0 76,645 22.29 3.54
Beneficio Neto +20 0

0

Beneficio Neto: Flujo agricola situación con proyecto.



ComGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R4-01

DISEÑO CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO, RÍo PAMA, COMUNA DE
COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO

COMBARBALA

IV REGlON DE COQUIMBO

DOH IV REGION - DISEÑO CONSTRUCCIÓN EMBALSE VALLE HERMOSO, RÍo PAMA, COMUNA
DE COMBARBALÁ, REGIÓN DE COQUIMBO. MN INGENIEROS LTDA.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007
19,622.66
21,433.91

1092
• 11

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 31/12/2007 14,171 8.0 47,845 25.46 3.38

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

ITasa de Descuento Año base I 15,479 8.0 I 52,261 I 25.46 3.38

ITasa de Descuento Modificada I 15,479 6.0 I 70,988 I 25.46 4.59

Inversion Inicial NO Incluye Costos Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

Se actualiza alternativa seleccionada correspondiente a sitio Paso del Buey para embalse de 20 millones de m)

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R
Escenario de Evaluación IVAN

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada 15,479 6.0 70,988 25.46 4.59

Inversión +50% 23,219 6.0 63,248 19.58 2.72

Beneficio Neto +50 % 15,479 6.0 117,031 34.62 756

Inversión +30 % 20,123 6.0 84,761 24.87 4.21
Beneficio Neto +20 0

0

Beneficio Neto: Flujo agrícola situación con proyecto.



CODlGO DE-R4-o2

PROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMBALSE MURALLAS VIEJAS. REGION DE
COQUlMBO.

COMUNA

REGlaN

FUENTE DATOS EVALUACION

COMBARBALA

IV REGlON DE COQUIMBO

DOH IV REGlON - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMBALSE MURALLAS VIEJAS.
REGlaN DE COQUIMBO. MN INGENIEROS LTDA.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 30/6/2009
VALOR UF ACTUAL (SI
FACTOR ACTUAlIZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PREOOS PRIVADOS

30-06-2009
20,933.02

21,433.91
1.024
• 11

FECHA 30-11-2010

EVALUAOON ECONOMICA INIOAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 30/6/2009 47,390 6.0 53,217 11.43 1.12

Actuahzaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

48,523

48,523

6.0

6.0

54.490

54,490

[nversion Inicial Incluye Costos Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

Para el calculo del VAN YTIR se utilizan los flujos económicos (Beneficio y Costos) de la alternativa seleccionada correspondiente a un volumen de embalse

de 50 millones de m" incluyendo generación hidroeléctrica.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $)
IVAN

(%)

Inversión total actualizada 48,523 6.0 54,490 11.43 1.12

Inversión + SO % 72,785 6.0 30,229 8.43 0.42

Beneficio Neto +50 % 48,523 6.0 109,289 14.98 2.25

Inversión +30 % 63.080 6.0 61,853 10.96 0.98

Beneficio Neto: Flujo agrícola optimizado situación con proyecto - flujo agrícola situación actual + Beneficio por generación hidroeléctrica.



CODlGO

PROYECTO

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R4-o2

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMBALSE MURALLAS VIEJAS, REGION DE
COQUlMBO.

COMBARBALA

IV REGlON DE COQUIMBO

DOH IV REGlON - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCiÓN EMBALSE MURALLAS VIEJAS,
REGlON DE COQUIMBO. MN INGENIEROS LTDA

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 30/6/2009
VALOR UF ACTUAL (S)

FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

30-06-2009
20,933.02
21,433.91
1.024. ,. FECHA 31Hl-2010

VALORES
MODIACABLES

EVALUAOON APREaos SOCJAlES

EVAlUAOON ECONOMICA INIOAl ( Base) YACTUAliZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 30/6/2009 44,993 6.0 66,837 12.97 1.49

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

46,070

46,070

6.0

6.0

68,437

68,437

Inversion Inicial Incluye Costos Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

Para el calculo del VAN YTIR se utilizan los flujos económicos (Beneficio y Costos) de la alternativa seleccionada correspondiente a un volumen de embalse

de 50 millones de m" incluyendo generación hidroeléctrica.

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VAlORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESOJENTO

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN
(Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada 46,070 6.0 68,437 12.97 1.49

Inversión + SO % 69,105 6.0 45,402 9.72 0.66

Beneficio Neto +50 % 46,070 6.0 128,690 16.82 2.79

Inversión +30 % 59,891 6.0 78,717 12.44 1.31

Beneficio Neto: Flujo agrícola optimizado situación con proyecto - flujo agrícola situación actual + Beneficio por generación hidroeléctrica.



CODlOO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUAClON

DE-R4-03

ESTUDIO DE FACTmn..IDAD CONSTRUCCIÓN EMBALSE LA TRANCA EN RÍo COGOTI

COMBARNALA

IV REGlON DE COQUlMBO

DOH IV REGlON: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCiÓN EMBALSE LA TRANCA EN RÍo
COGOTI MN INGENIEROS LIDA.

AÑo BASE EYALUACION

VALOR UF 31/12/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2008
21,452.57

FECHA
0.999

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 31/12/2008 50,450 6.0 29,870 8.17 0.59

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

50,406

50,406

6.0

6.0

29,844

29,844

8.17

8.17

Inversion Inicial Incluye Costos de Redes de Canales, Obras Complementarias, Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

Para el calculo del YAN YTIR se utilizaron los flujos económicos (Beneficio y costos) de la alternativa seleccionada, correspondiente al Escenario 5 para

volwnen de embalse de 46 millones de m3 sin considerar generación hidroeléctrica.

En intorme se concluye que también es rentable si se considera generación hidroeléctrica, pero dejan incierto cual de las dos opciones corresponde.

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

IVAN

Inversión total actualizada 50,406 6.0 29,844 8.17 0.59

Inversión + 50% 75,609 6.0 4,641 6.29 0.06

Beneficio Neto +50 % 50,406 6.0 80,244 10.63 1.59

Inversión +30 % 65,528 6.0 34,882 8.07 0.53
Beneficio Neto +20 0 0

Beneficio Neto: Flujo agrícola situación con proyecto.



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R4-07

ESTUDIO DE PREFACTffiILIDAD CONSTRUCCION EMBALSE CANELILLO

ILLAPEL

IV REGlO DE COQUIMBO

DOH IV REGlON - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCClON EMBALSE CANELILLO-MN
INGENIEROS LIDA

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66

21,433.91

1.092
• ti

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 31/12/2007 65,572 8.0 56,484 10.85 0.86

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

71,625

71,625

8.0

6.0

61,698

128,465

10.85

10.85

lnversion Inicial Incluye Costos Expropiaciones

OBS 1: Para el calculo del VAN YTIR se utilizaron los flujos presentados en el Capítulo IV del Informe "Evaluación Económica", escenario 6 para volwnen de

embalse de I70 millones m]

OBS 2: El valor para la inversión en infraestructura, presentado en el capítulo IV no coincide con el presentado en el Resumen Ejecutivo (Escenario 3), sin
embargo los valores de la evaluación económica VAN YTIR si son coincidentes.

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación

Inversión total actualizada
Inversión + 50 %

Beneficio Neto +50 %

Inversión +30 %

Beneficio Neto +20 %

Porcentaje

Aumento

. ." "" '
, , ,

, . 50% .
. . 50%

" 30% "

;.';...•/¿,~t;....... 2~;~~¡:/'~

Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

71,625 6.0 128,465 10.85 1.79
107437 6.0 92,653 9.03 0.86
71,625 6.0 271,089 14.21 3.78

93,112 6.0 164,027 1l.15 1.76

Beneficio Neto: Flujo agrícola optimizado situación con proyecto - Flujo agrícola situación actual + Beneficio por generación hidroeléctrica



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R4-07

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION EMBALSE CANELILLO

ILLAPEL

IV REGIO DE COQUIMBO

DOH IV REGlON - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION EMBALSE CANELILLO-MN

INGENIEROS LTDA.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66

21,433.91
1.092
6.00

FECHA 30-U-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 31/12/2007 58,811 8.0 103,319 13.20 176

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 64,239 8.0 112,856 13.20 I 176 I
Tasa de Descuento Modificada 64,239 6.0 192,122 13.20 I 2.99 I
Inversion Jnjcial Incluye Costos Expropiaciones

OBS 1: Para el calculo del VAN YTIR se utilizaron los flujos presentados en el Capítulo IV del Informe "Evaluación Económica", escenario 6 para volumen de

embalse de 170 millones m3

OBS 2: El valor para la inversión en infraestructura, presentado en el capítulo IV no coincide con el presentado en el Resumen Ejecutivo (Escenario 3), sin

embargo los valores de la evaluación económica VAN YTIR si son coincidentes.

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación

Inversión total actualizada
Inversión + 50 %

Beneficio Neto +50 %

Inversión +30 %

Beneficio Neto +20 %

Porcentaje

Aumento

_ ~ "<. p4 ~. .;_ •

.~"" <v, '. .. ;

: 50%"
.' SO% - •

;-0- 30%. ..>
;w,..' :;,·¿~2º%.: ~;:".-,iJ¡

Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

64,239 6.0 192 122 1320 2.99
96,359 6.0 160002 11.21 1.66
64239 6.0 359,961 1682 5.60

83,511 6.0 239,986 13.49 2.87

Beneficio Neto: Flujo agrícola optimizado situación con proyecto - Flujo agrícola situación actual + Beneficio por generación hidroeléctrica



V REGiÓN DE VALPARAíso



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R5-03 / DE-R5-04

OBRAS DE REGULACIÓN PARA EL VALLE PETORCA: EMBALSES LAS PALMAS Y PEDERNAL

PETORCA

V REGlON DE VALPARAlSO

DOH V REGlON: OBRAS DE REGULACIÓN PARA LOS VALLES DE LA LIGUA Y PETORCA. AC
INGENIEROS CONSULTORES LTDA.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/06/2006
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUAlIZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31/0612006
18,151.40
21,433.91

1.181...
FECHA 30-11-2010

.:

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluadon Año Base 31/06/2006 74,067 8.0 30,436 10.51 0.41

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 87,461 8.0 35,940 10.51 0.41

Tasa de Descuento Modificada 87,461 6.0 81,403 10.51 0.93

Inversion Inicial Incluye Costos de Redes de Canales, Obras Complementarias, Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

Para el calculo del VAN YTIR se utilizaron los flujos económicos (Beneficio y costos) de los embalses Las Palmas y Pedernales en conjunto

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada 87,461 6.0 81,403 10.51 0.93

Inversión +50% 131,192 6.0 42,438 7.91 0.32

Beneficio Neto +50 % 87,461 6.0 165,921 13.43 1.90

Inversión +30 % 113,700 6.0 91,831 10.07 081
Beneficio Neto +20 o

Beneficio Neto: Flujo agrícola situación con proyecto.

NO HAY INFORMACION PARA EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVAnOS



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlaN

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-RS-05 / DE-RS-06

OBRAS DE REGULACIÓN PARA EL VALLE LA LIGUA: EMBALSES LOS ANGELES Y ALICAHUE

CABILDO

V REGlaN DE vALPARAlSO

DOH V REGlaN: OBRAS DE REGULACIÓN PARA LOS VALLES DE LA LIGUA Y PETORCA AC

INGENIEROS CONSULTORES LTDA

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/06/2006
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31/06/2006

18,151.40

21,433.91

1.181...
FECHA 30-11-2010 ...

••

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 31/06/2006 89,841 8.0 4,880 8.39 0.05

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

106,088

106,088

8.0

6.0

5,763

43,641

8.39

8.39

Inversion Inicial Incluye Costos de Redes de Canales, Obras Complementarias, Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

Para el calculo del VAN YTIR se utilizaron los flujos económicos (Beneficio y costos) de los embalses Las Palmas y Pedernales en conjunto

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS YNUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Inversión total actualizada 106,088 6.0 43,641 8.39 0.41

Inversión +50% 159,132 6.0 -3,622 5.84 -0.02

Beneficio Neto +50 % 106,088 6.0 118,604 1132 1.12

Inversión +30 %
137,914 6.0 45,269 7.98 0.33

Beneficio Neto +20 %
Beneficio Neto: Flujo agrícola situación con proyecto.

NO HAY INFORMACION PARA EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS



XIII REGiÓN METROPOLITANA



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUAClON

DE-R13-01

ESTUDIO DE PREFACTffiILIDAD MEJORAMIENTO DE RIEGO EN EL VALLE DE PUANGUE
SECTOR EL CRUCERO

CURACAVI

xm REGlON METROPOLITANA

DOH CENTRAL - ES1UDIO DE PREFACTIBllJDAD MEJORAMIENTO DE RIEGO EN EL VALLE DE

PUANGUE, COMUNA DE CURACAVI, REGlON METROPOLITANA. SMI INGENIEROS UDA.

AÑo BASE EV ALUACION

VALOR UF 28/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

28-12-2007

19,607.53

21,433.91
1.093

. "

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUALIZADA

Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR
Escenario de Evaluación

(Millones $) (%) (Míllones$) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 28/12/2007 17,249 8.0 14,489 1137 0.84

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

ITasa de Descuento Año base 18,855 8.0 15,839 I 1137 0.84 I
ITasa de Descuento Modificada 18,855 6.0 30,693 I 1137 1.63 I
Inversion Inicial Incluye Costos Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

OI3S : Al realizar el cálculo del VAN no coincide el resultado obtenido de 14.489 millones de pesos con el presentado en el anexo de 13.416 millones de $,

dado que este úllimo fue calculado con los mismos flujos netos pero con la formula del exeel partiendo de n=O, siendo que debiera partir en n=1 y sumar al final

añoO.

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada 18,855 6.0 30,693 1137 1.63

Inversión + 50% 28,283 6.0 21,687 9.27 0.77

Beneficio Neto +50 % 18,855 6.0 82,608 16.83 4.38

Inversión +30 % 24,512 6.0 46,055 12.43 1.88
Beneficio Neto +20 %

Beneficio Neto: Flujo agrícola optimizado situación con proyecto - Flujo agrícola situación actual.



CODlGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R13-01

ESTUDIO DE PREFACTffiILIDAD MEJORAMIENTO DE RIEGO EN EL VALLE DE PUANGUE 
SECTOR EL CRUCERO

CURACAVI

XIII REGlON METROPOLITANA

DOH CENlRAL - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DE RIEGO EN EL VALLE DE
PUANGUE, COMUNA DE CURACAVI, REGlON METROPOLITANA. SMlINGENIEROS LIDA.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 28/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

28-12-2007
19,607.53
21,433.91
1.093.. ,

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 28/12/2007 14,942 8.0 23,952 13.50 160

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Inversion Inicial Incluye Costos Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

16,334

16,334

8.0

6.0

26,183

43,690

13.50

13.50

OBS : Al rcalizar el cálculo del VAN no coincide el resultado obtenido de 23.952 millones de pesos con el presentado en el anexo de 22.278 millones de $,

dado que este último fue calculado con los mismos flujos netos pero con la formula del excel partiendo de n=O, siendo que debiera partir en n= I y sumar al tlnal
año O.

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS YNUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

IVAN

Inversión total actualizada 16,334 6.0 43,690 13.50 267

Inversión +50% 24,501 6.0 35,887 11.35 1.46

Beneficio Neto +50 % 16,334 6.0 100,637 19.02 616

Inversión +30 % 21,234 6.0 61,787 14.54 2.91
Beneficio Neto +20 %

Beneficio Neto: Flujo agrícola optimizado situación con proyecto - Flujo agrícola situación actual.



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-RI3-02

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DE RIEGO EN EL VALLE DE PUANGUE
SECTOR LOS FLAMENCOS

CURACAVI

XIII REGlON METROPOLITANA

DOH CENTRAL - ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DE RIEGO EN EL VALLE DE
PUANGUE, COMUNA DE CURACAVI, REGlON METROPOLITANA SMI INGENIEROS LTOA.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 28/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

28-12-2007

19,607.53

21,433.91

1093
. .,

FECHA 30-11-2010 ~

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 28/12/2007 11,205 8.0 18,970 1360 1.69

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

12,249

12,249

8.0

6.0

20,737

34,455

13.60

1360

Inversion Inicial Incluye Costos Expropiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

OBS : Al realizar el cálculo del VAN no coincide el resultado obtenido de 18.970 millones de pesos con el presentado en el anexo de 17.564 milloncs de $,

dado que este último fue calculado con los mismos flujos netos pero con la formula del excel partiendo de n=O, siendo que debiera partir en 11= 1 Ysumar al final
año O

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada 12,249 6.0 34,455 13.60 281

Inversión + 50% 18,373 6.0 28,604 11.50 1.56

Beneficio Neto +50 % 12,249 6.0 79,146 1918 6.46

Inversión +30 %
15,923 6.0 48,821 14.70 3.07

Beneficio Neto +20 %
Beneficio Neto: Flujo agrícola optimizado situación con proyecto - Flujo agricola situación actuaL



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-RI3-o2

ESTUDIO DE PREFACTffiILIDAD MEJORAMIENTO DE RIEGO EN EL VALLE DE PUANGUE 
SECTOR LOS FLAMENCOS

CURACAVI

XlII REGlON METROPOLITANA

OOH CENTRAL - ESTIJDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMJENTO DE RIEGO EN EL VALLE DE

PUANGUE, COMUNA DE CURACAVI, REGlON METROPOLITANA. SMI INGENIEROS LIDA.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 28/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALl2ACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

28-12-2007

19,607.53

21,433.91
1.093
6.00 '

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
¡VAN

Evaluacion Año Base 28/12/2007 9,764 8.0 26,625 15.74 2.73

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

10,673

10,673

8.0

6.0

29,105

45,098

15.74

15.74

Inversion Inicial Incluye Costos Ex-propiaciones y Mitigación de Impacto Ambiental

OBS : Al realizar el cálculo del VAN no coincide el resultado obtenido de 26.625 millones de pesos con el presentado en el anexo de 24.652 millones de $,

dado que este último fue calculado con los mismos flujos netos pero con la formula del excel partiendo de n=D, siendo que debiera partir en n=1 y sumar al final

año O

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

IVAN

Inversión total actualizada 10,673 6.0 45,098 15.74 4.23

Inversión + 50% 16,010 6.0 40,000 13.59 2.50

Beneficio Neto +50 % 10,673 6.0 94,129 21.41 8.82

Inversión +30 %
13,875 6.0 61,651 16.83 4.44

Beneficio Neto +20 %
Beneficio Neto: Flujo agrícola optimizado situación con proyecto - Flujo agrícola situación actual.



VII REGiÓN DEL MAULE



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R7-01

ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, VIl
REGIÓN.

EMPEDRADO

VII REGlON DEL MAULE

DOH VII REGlON - ESTUDIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE
EMPEDRADO, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 10/12/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZAC10N
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

10-12-2008

21,467.00

21,433.91
0.998
6.00

FECHA 30-11·2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 10/12/2008 5,666 8.0 -1,948 481 -0.34

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

Inversion Inicial Incluye Costos Expropiaciones

5,657

5,657

8.0

6.0

-1,945

-852

4.81

481

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Inversión total actualizada 5,657 6.0 -852 4.81 -0.15

Inversión + 50% 8,486 6.0 -3,619 2.07 -0.43

Beneficio Neto +50 % 5,657 6.0 1,882 8.21 0.33

Inversión +30 %
7,355 6.0 -1,418 4.43 -0.19

+
Beneficio Neto: Flujo agrícola optimizado situación con proyecto - flujo agrícola situación actual



CODlGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R7-01

ESTUDIO DE DISEÑO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, VII
REGIÓN.

EMPEDRADO

VII REGlON DEL MAULE

DOH VD REGION - ESTUDIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE
EMPEDRADO, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 10/12/2008
VALOR UF ACTUAL (S)

FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

10-12-2008

21,467.00

21,433.91
0.998
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 10/12/2008 5,401 6.0 825 7.11 0.15

Aetualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

Inversion Inicial Incluye Costos Expropiaciones

5,393

5,393

6.0

6.0

824

824

7.11

7.11

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

IVAN
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada 5,393 6.0 824 7.11 015

Inversión + SO% 8,089 6.0 -1,814 4.10 -0.22

Beneficio Neto +50 % 5,393 6.0 4,249 1078 0.79

Inversión +30 %
7,010 6.0 611 6.65 0.09

+
Bene1icio Neto: Flujo agrícola optimizado situación con proyecto - flujo agrícola situación actual



VIII REGiÓN DEL Bío Bío



CODIOO DE-R8-o5

PROYECTO ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCION RECADlO LONQUEN

COMUNA

REGION

NINHUE

VIII DEL BIO BIO

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH VIII REGlON - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CONSTRUCCION REGADIO LONQUEN, LSM y CIA
SMI INGENIEROS.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2004
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAOON A PREOOS PRIVADOS

31-12-2004

17,317.00

21,433.91
1.238
• 11

FECHA 30-11-2010 . .... . ;

EVAlUACION ECONOMICA INIOAl ( Base) Y ACTUAUZADA

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

(Millones $) (%) (Millones $) (%)
IVAN

Evaluacion Año Base 31/12/2004 9,832 10.0 11,587 15.97 1.18

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base

Tasa de Descuento Modificada

12,169

12,169

10.0

6.0

14,341

35,710

lnversion Inicial Incluye Costos Expropiaciones

OBS 1: Para el calculo del VAN Y TIR se utilizaron los flujos presentados en el Anexo al capítulo 11: Evaluación Económica para el escenario 6. I

(Correspondientc a un volumen de embalse de 30,9 millones de m')

OBS 2: Al realizar el cálculo del VAN, no coincide el resultado obtenido de 11.587 millones de pesos con el presentado en el anexo de ¡ 0.533 millones de $.
dado que este último fne calcnlado con los mismos flujos netos pero con la formula del excel partiendo de n9J, siendo que debiera partir en n~ 1 y sumar al
final año O.

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VAlORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

VAN TIR
(Millones $)

IVAN
(%)

35,710 15.97 2.93
29,897 12.98 164
61317 19.39 5.04

42,465 15.54 2.68

6.0

6.0

6.0
6.0

Tasa Descuento

(%)

12,169

12,169

15,820

18.254

Inversión Inicial

(Millones $)
Porcentaje

Aumento

Beneficio Neto +SO %
Inversión +30 %

Inversión + SO %

Escenario de Evaluación

Inversión total actualizada

+ 1'.

Beneficio Neto: Flujo agrícola optimizado situación con proyecto - flujo agrícola situación actual

NO HAY ANTECEDENTES DE LOS FLUJOS AÑO A AÑo DE LA EVALUACION SOCIAL



IX REGiÓN DE LA ARAUCANíA



CODIGO DE-R9-02

PROYECTO DISEÑO EMBALSE RUCAPILLÁN

COMUNA

REGlON

ANGOL

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALlZACION DE D-ffiALSES DE n:MPORADA REGlON

DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALl2ACION
TASA DE DESCUENTO (%)

31..05-2008

20,061.03

6th('
1.07
l\jlu

FECHA

EVAlUAClON ECONOMICA INICIAl 1liase) Y ACT\JAUZADA

lnwrsl6n Inlelolln Inversión Otros lo
Inwrsl6n

Ta.. Descuento
Escenario de Evaluación Totallt

VAN nR
IVAN(O)

(MIHones$1 (MiIones$1
IMHlones$) 1"1 {Millones $) 1"1

Evaluacion Mo Base 31/5/2008 780 476 1,256 8.0 1,511 10.41 1.20

Actuabaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 833 509 1,342 8.0 1,614 10.41 1.20

Tasa de Descuento Modificada 833 509 1,342 6.0 3,646 10.41 2.72

In . Inversión Neta Obras dol Embalse
[o ; Inversión en Rcdeo Primarias, Sccundariaa, Ex¡xopiacionca YMíligacioDcs do Impacto Ambienla!
lI lnvenión Tola! (In + lo)

(0) IVAN = VAN I Inversión Tola! (11)

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VAlORES ACT\JAlIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Inversión Totallt Ta.. DescuenID VAN nR

IVAN{O)
(MHIones$) 1"1 (Millones $) 1"1

Inversión total actualizada (It) 1,342 6.0 3,646 10.41 2.72

Inversión (It) + 50 % 2,014 6.0 3,241 9.81 1.61

Beneficio Neto +50 % 1,342 6.0 8,680 14.35 6.47

Inversión (It) +30 % 1,745 6.0 5,659 12.18 3.24
+

II ; Invenlión Total (In + lo)
Beneficio NelO ; Flujo agricola =Fl'!io con proyeclO (S 1 YS2) - Flujo acnla!
(0) ; IVAN = VAN ¡Inversión Tola! 01)



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R9-02

DISEÑO EMBALSE RUCAPlLLÁN

ANGOL

IX REGlON DE LA ARAUCANlA

DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCAllZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DE5CUENTO (%)

EVAlUAClON A PlIfOOS SOCIAlES

31-Q5-2008

20,061.03

fliUi4
1.07

lij'¡'

FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICiAl (Base) Y ACTUALIZADA

Inversión Inicial 1" Inversión Otros lo
Inversión

Escenado de EYiIIluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(O)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $) 1") (Millones $) (")

Evaluacion Año Base 31/5/2008 72S 451 1,176 8.0 3,755 13.59 3.19

Actualizaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 775 482 1,257 8.0 4,012 13.59 3.19

Tasa de Descuento Modificada 775 482 1,257 6.0 6,765 13.59 5.38

In : Inve",ón Neta Obras del Embalse
lo InVCT1lión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
11 In"""ión Total (In + lo)

1°) . IVAN =VAN I Inversión Total (1t)

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VAlORES ACTUAliZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación

Inversión total actualizada (It)

Inversión (It) + 50 %

Beneficio Neto +50 %

Inversión Totallt

(Millones $)

1,257

1,885

1,257

1,634

Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(O)

1"1 (Millones $) (")

6.0 6,765 13.59 5.38

6.0 6,386 12.97 3.39

6.0 13,171 17.77 10.48

6.0 9,327 15.46 5.71

11 . Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola =Flujo con proyeclo (SI y S2) - Flujo aclWl
(0) : IVAN = VAN ¡Inversión Total (11)



CODIGO DE-R9-03

PROYECTO DISEÑO EMBALSE RENAlCO

COMUNA

REGlON

MULCHEN

IX REGION DE LA ARAUCANIA

FUENTE DAT05 EVALUACION
OOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AJ'JO BASE EVALlIACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DE5CUENTO (%)

EVAWAOON A PRECIOS PRIVADOS

31-05·2008

20,061.03

21,433.91
1.07
6.00 .• •

FECHA 31Hl-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverslOn Neta Obms del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It : Inversión Total (In + lo)

(*) IVAJ'i ~ VAN I Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN nR

IVAN (*)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 12,978 476 13,454 8.0 16,639 11.l5 1.24

Actualizacion Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 13,866 509 14,375 8.0 19,038 11.42 1.32

Tasa de Descuento Modificada 13,866 509 14,375 6.0 37,287 11.42 2.59
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN nR

IVAN(*)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%1

Inversión total actualizada (It) 14,375 6.0 37,287 11.42 259

Inversión (It) + 50 % 21,563 6.0 32,673 10.54 1.52

Beneficio Neto +50 % 14,375 6.0 79,006 15.21 5.50

Inversión (lt) +30 % 18,688 6.0 53,975 13.11 2.89
+

It : Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(*) IVAN ~ VA¡'i I Inversión Total (It)



CODIOO DE-R9-03

PROYECTO DISEÑO EMBALSE RENAICO

COMUNA

REGlON

MULCHEN

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWACION A PREOOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03

\.07
6.00 '

FECHA 30'11-2010 ..
EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUALIZADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN ~ VAN ¡Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(O)
(Mlllones$l (Millones S)

(Millones S)
(%) (Millones S) 1%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 12,070 451 12,520 8.0 34,861 14.18 2.78

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 12,896 482 13,377 8.0 38,428 14.47 2.87

Tasa de Descuento Modificada 12,896 482 13,377 6.0 62,551 14.47 4.68
.,

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN 1°)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones S) (%)

Inversión total actualizada (It) 13,377 6.0 62,551 14.47 4.68

Inversión (It) + 50 % 20,066 6.0 58,263 13.55 290

Beneficio Neto +50 % 13,377 6.0 115,583 18.53 8.64

Inversión (It) +30 % 17,390 6.0 83,764 16.28 4.82

lt Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y 82) - Flujo actual
(0) IVAN ~ VAN ¡Inversión Total (It)



CODlGO DE-R9-04

PROYECTO DISEÑO EMBALSE RANQUILCO

COMUNA

REGlaN

LOS SAUCES

IX REGlaN DE LA ARAUCANfA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACfON DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlaN
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAlUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03

21,433.91

1.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In lnverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN ~ VAN ¡Inversión Total (It)

Inversión Inicial In InversIón Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN 1°)
(Millones $) (Millones $)

(Millones S)
(%) (Millones S) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 7,431 476 7,907 8.0 -6.081 2.74 -0.77

Actualizaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuerto Año base 7,940 509 8,449 8.0 -6,471 2.76 -0.77

Tasa de Descuerto Modificada 7,940 509 8,449 6.0 -4,799 2.76 -0.57
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN(O)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones S) (%)

Inversión total actualizada (It) 8,449 6.0 -4,799 2.76 -057

Inversión (It) + 50 % 12,673 6.0 -7,802 1.21 -0.62

Beneficio Neto +50 % 8,449 6.0 134 6.07 0.02

Inversión (It) +30 % 10,983 6.0 -2,826 4.25 -0.26
+

It Inversión Total (In + lo)
Benelicio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S I Y S2) - Flujo actual
(0) IVAN ~ VAN ¡Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-o4

PROYECTO DISEÑO EMBALSE R<\NQUlLCO

COMUNA

REGlON

LOS SAUCES

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
OOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TA5A DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS soaALES

31-05-2008

20,06/.03
21,433.91
/.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUAClON ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

In lnverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
lt Inversión Total (In + lo)

(0) . IVAN ~ VAN /Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

VAN
Escenario de Evaluación Totallt

Tasa Descuento TIR
IVAN(O)

(MlIIones$) (MlIIones$)
(Millones $)

(%) (MlIIones$) 1%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 6,911 451 7,362 8.0 -3,348 5.25 -0.45

Actuallzadon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 7,384 482 7,865 8.0 -3,553 5.27 -0.45

Tasa de Descuento Modificada 7,384 482 7,865 6.0 -1,151 5.27 -0.15..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (0)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (MlIIones$) (%)

Inversión total actualizada (It) 7,865 6.0 -1,151 5.27 -0.15

Inversión (It) + 50 % 1l,798 6.0 -3,943 3.72 -0.33

Beneficio Neto +50 % 7,865 6.0 5,129 8.69 0.65

Inversión (It) +30 % 10,225 6.0 1,361 6.79 0.13

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(*) : 1VAN = VAN I Inversión Total (lt)



CODIGO DE·R9-05

PROYECTO DISEÑO EMBALSE PUREN

COMUNA

REGlON

PUREN

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACJON
OOH IX REGlON . DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON

DE LA ARAUCANlA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALlIACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PREOOS PRIVADOS

31-05·2008

20,061.03

21,433.91
1.07...

FECHA 3(H1·2010

EVALUACION ECONOMICA INIOAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(.) ¡VAN ~ \'AN {Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN (.)
(Millones S) (Millones S)

(Millones S)
(%1 (Millones S) (%)

Evaluadon Año Base 31/5/2008 3,836 476 4,312 8.0 75,943 14.64 17.61

Actualizaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 4,099 509 4,608 8.0 84,757 15.07 18.40

Tasa de Descuento Modificada 4,099 509 4,608 6.0 135,788 15.07 29.47
"

ANAUsls DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN(·)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) 1%)

Inversión total actualizada (It) 4,608 6.0 135,788 15.07 29.47

Inversión (It) + SO % 6,911 6.0 134,443 14.93 19.45

Beneficio Neto +50 % 4,608 6.0 250,695 19.17 54.41

Inversión (It) +30 % 5,990 6.0 181,751 16.91 30.34

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(.) IVAN ~ VAN {Inversión Tolal (Jt)



CODlGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVAlUACION

DE-R9..{l5

DISEÑO EMBALSE PUREN

PUREN

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

OOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALLJACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAUZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWACION A PREOOS SOClA1fS

31..{l5-2008

20,061.03
21,433.91
1.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVAlUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenarlo de Evaluadón Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN 1*)
(Millones $) (Millones $1

(Millones $) ("1 (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 3,567 451 4,018 8.0 124,079 18.08 30.88

Actuallzadon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuerto Año base 3,812 482 4,293 8.0 135.%1 18.53 31.67

Tasa de Descuento Modificada 3,812 482 4,293 6.0 203,120 18.53 47.31

In Inversión Neta Obras del Embalse
lo . Inversión en Redes Primarias, SecWJdarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(*) ¡VAN ~ VAN I Inversión Total (It)

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Total It Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (*)
Aumento (Millones $1 (%) (Millones $) (%1

Inversión total actualizada (It) 4,293 6.0 203,120 18.53 47.31

Inversión (It) + 50 % 6,440 6.0 201,867 1838 31.35

Beneficio Neto +50 % 4,293 6.0 349,210 22.92 81.34

Inversión (It) +30 % 5,581 6.0 261,556 20.49 46.86

It Inversión Tolal (In + lo)
Beneficio Neto: Finjo agricola ~ Flujo con proyecto (S I YS2) - Flujo actual
(*) IVAN = VAN I InversiÓll Tolal (It)



CODIOO DE-R9-06

PROVECTO DISEÑO EMBALSE EL PAPAL

COMUNA

REGlON

TRAlGUEN

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION

DE LA ARAUCANIA, LUlS ARRAU.

AÑO BASE EVALlIACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAUZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAClON A PRECIOS PANADOS

31-05-2008

20,061.03
21,433.91
1.07
6.00

FECHA 31).11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

In Inverslon l\eta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Tolal (In + lo)

(') IVAN = VAN {Inversión Total (TI)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (')
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 1,542 476 2,018 8.0 -46 7.88 -0.02

Actual/zaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuenlo Año base 1,648 509 2,157 8.0 -235 7.42 -0.11

Tasa de Descuento Modificada 1,648 509 2,157 6.0 698 7.42 0.32
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN('}
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión tolal actualizada (11) 2,157 6.0 698 7.42 0.32

Inversión (It) + 50 % 3,235 6.0 -47 5.91 -0.01

Beneficio Neto +50 % 2,157 6.0 2,%0 10.90 1.37

Inversión (It) +30 % 2,804 6.0 1,603 8.97 0.57

It Inversión Tolal (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(.) IVAN = VAN { Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-06

PROYECTO DISEÑO EMBALSE EL PAPAL

COMUNA

REGlON

TRAIGUEN

IX REGION DE LA ARAUCANlA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALlIACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAlUACION A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03
21,433.91
1.07
6.00 '

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y AcnJAUZADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secondarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
lt Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN ~ VAN ¡Inversión Total (It)

Inversión

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial In Inversión otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN (+)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 1,434 451 1,885 8.0 1,004 10.58 0.53

Actuallzaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 1,532 482 2,014 8.0 899 10.11 0.45

Tasa de Descuento Modificada 1,532 482 2,014 6.0 2.155 10.11 1.07
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES AcnJAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (+)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 2,014 6.0 2,155 10.11 1.07

Inversión (It) + SO % 3,021 6.0 1,460 8.54 0.48

Beneficio Neto +50 % 2,014 6.0 5,030 13.81 2.50

Inversión (It) +30 % 2,618 6.0 3,305 11.75 1.26
+

lt Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(0) IVAN ~ VAN ¡Inversión Total (It)



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlaN

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R9-07

DISEÑO EMBALSE L1PILCAN

TRAlGUEN

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

DOH IX REGlaN - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlaN

DE LA ARAUCANlA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALllACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESC ENTO (%)

EVALUAClON A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03

21,433.91
1.07
6.00

FECHA 30·11·2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN 1°)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $1
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 543 476 1,019 8.0 776 11.18 0.76

Actuallzaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 580 509 1,089 8.0 648 10.38 0.59

Tasa de Descuento Modificada 580 509 1,089 6.0 1.470 10.38 1.35

In Inversión Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
11 Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN ~ VAN ¡Inversión Tolal (11)

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Total It Tasa Descuento VAN TIR

IVAN 1°)
Aumento (Millones $) (%1 (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 1,089 6.0 1,470 10.38 135

Inversión (It) + 50 % 1,634 6.0 1,121 9.13 0.69

Beneficio Neto +50 % 1,089 6.0 3,405 14.16 3.13

Inversión (It) +30 % 1.416 6.0 2,244 12.07 1.59

It : Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 Y S2) . Flujo actual
(0) IVAN = VAN ¡Inversión Total (lt)



CODIGO DE-R9-07

PROYECTO DISEÑO EMBALSE LIPILCAN

COMUNA

REGlON

TRAIGUEN

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF AOUAL (S)
FAOOR AOUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAOON A PREOOS SOCIALH

31-05·2008

20,061.03
21,433.91
1.07
6.00

FECHA 31Hl·2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Inverslon I'eta Obras del Embalse
Jo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
H Inversión Tolal (In + lo)

(0) IVAN ~ VAN I Inversión Total (H)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TlR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 505 451 956 8.0 1,617 14.20 1.69

Actualizaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 540 482 1,021 8.0 1,558 13.36 1.53

Tasa de Descuento Modificada 540 482 1,021 6.0 2,654 13.36 2.60..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TlR

IVAN (0)
Aumento (Millones $1 (%) (Millones $) (%1

Inversión total actualizada (It) 1,021 6.0 2,654 13.36 2.60

Inversión (It) + 50 % 1,532 6.0 2,327 12.06 1.52

Beneficio Neto +50 % 1,021 6.0 5,114 17.40 5.01

Inversión (lt) +30 % 1,328 6.0 3,638 15.16 2.74
+

H Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(0) IVAN ~ VAN I Inversión Total (lt)



CODIOO DE-R9-08

PROYECTO DISEÑO EMBALSE LOLOLHUE

COMUNA

REGlON

LOS SAUCES

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCAN[A, LUIS ARRAU.

AJ'JO BASE E\'ALUACION

VALOR UF 31/S/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAClON A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03

21,433.91
1.07...

FECHA 30-11-2010

EVAWAClON ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

In InverSlon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN = VAN {Inversión Tolal (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN (")
(Millones SI (Millones SI

(Millones SI
(%) (Millones SI (%)

Evaluacion Año Base 31/S/2008 2,334 476 2,810 8,0 -2,430 1.11 -0.86

Actualizadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 2,494 S09 3,003 8.0 -2,761 0.80 -0.92

Tasa de Descuento Modificada 2,494 S09 3,003 6.0 -2,373 0.80 -0.79
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(")
Aumento (Millones SI (%1 (Millones S) (%1

Inversión total actualizada (It) 3,003 6.0 -2,373 0.80 -0.79

Inversión (It) + SO % 4,504 6.0 -3,426 -0.86 -0.76

Beneficio Neto +SO % 3,003 6.0 -986 4.24 -0.33

Inversión (lt) +30 % 3,904 6.0 -1,819 2.37 -0.47

It Inversión Total ([n + [o)
Beneficio Neto. Flujo agrico!a ~ Flujo con proyecto (S l YS2) - Flujo actual
(0) : IVA..N = VAN { Inversión Tolal (lt)



CODlGO DE-R9-08

PROYECTO DISEÑO EMBALSE LOLOLHUE

COMUNA

REGlON

LOS SAUCES

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EYALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAOON A PRECIOS SOCIAlES

31-05-2008
20,061.03

FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverSlon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(.) IVAN ~ VAN ¡Inversión Total (lt)

Inversión Inicial In InversIón Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluaclón Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVANl')
(Millones $1 (Millones $)

(Millones $) l%l (Millones $) l%l

Evaluacion Mo Base 31/5/2008 2,171 451 2,621 8.0 -1.610 3.68 -061

Actuallzaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 2,319 482 2,801 8.0 -1,874 339 -0.67

Tasa de Descuento Modificada 2,319 482 2,801 6.0 -1,275 3.39 -0.46
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (.)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) l%l (Millones $1 l%l

Inversión total actualizada (tt) 2,801 6.0 -1,275 3.39 -0.46

tnversión (It) + 50 % 4,201 6.0 -2,256 1.79 -0.54

Beneficio Neto +50 % 2,801 6.0 493 683 0.18

Inversión (It) +30 % 3,641 6.0 -568 4.93 -0.16

It Inversión Tolal (In + lo)
Beneticio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(.) IVAN: VAN ¡InversiÓll Tota\ (It)



CODlGO

PROYECTO

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R9-09

DISEÑO EMBALSE HUEQUÉN

ERCILLA

IX REGION DE LA ARAUCANIA

DOH IX REGION - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWACION A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008
20,061.03
21,433,91
1.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(')
(Millones S) (Millones SI

(Millones SI (%) (Millones S) (%1

Evaluacian Año Base 31/5/2008 4,890 476 5,366 8.0 30,610 13.95 5.70

Actuallzaclon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 5,225 509 5,734 8.0 34,0% 14.30 5.95

Tasa de Descuento Modificada 5,225 509 5,734 6.0 55,%4 14.30 9.76

In InverSl6n Neta Obras del Embalse
lo Inversi6n en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
H Inversi6n Total (In + lo)

(.) IVAN ~ VAN I Inversi6n Total (H)

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAU2ADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(·)
Aumento (Millones S) (%1 (Millones S) (%1

Inversión total actualizada (It) 5,734 6.0 55,%4 14.30 9.76

Inversión (It) + 50 % 8,601 6.0 54,241 13.91 6.31

Beneficio Neto +SO % 5,734 6.0 105,013 18.32 18.32

Inversión (It) +30 % 7,454 6.0 75,584 16.11 10.14

It Inversi6n Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (S 1 YS2) - Flujo actual
(.) IVAN ~ VAN I Inversi6n Total (It)



CODlOO

PROYECTO

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R9-09

DISEÑO EMBALSE HUEQUÉN

ERCILLA

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCM.fIA, LUIS ARRAU.

AJ'JO BASE E\'ALUACIO T

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008

20,06\.03

21,43191
\.07
6.00 ' .

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

¡VAN (*)
(Millones S) (Millones S)

(Millones S)
(%) (Millones S) (%1

Evaluacion Año Base 31/5/2008 4,548 451 4,999 8.0 51,262 17.27 10.26

Actuallzaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 4,859 482 5,341 8.0 56,075 17.65 10.50

Tasa de Descuento Modificada 4,859 482 5,341 6.0 84,820 17.65 15.88

In Inversión Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(*) . IVAN = VAN ¡Inversión Tolal (It)

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (*,Escenario de Evaluación

Aumento (Millones S) (%1 (Millones SI (%)

Inversión total actualizada (It) 5,341 6.0 84,820 17.65 15.88

Inversión (It) + 50 % 8,011 6.0 83,215 17.24 10.39

Beneficio Neto +50 % 5,341 6.0 147,169 2\.% 27.56

Inversión (It) +30 % 6,943 6.0 109,759 19.58 15.81
+

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Nelo : Flujo agricola = Flujo con proyecto CS 1 y S2) - Flujo actual
CO) ¡VAN = VAN ¡Inversión Total (11)



CODlGO DE-R9-10

PROYECTO DISEÑO EMBALSE COLPI 1

COMUNA

REGlON

GALVARINO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOC.'\LIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAClON A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008
20,061.03
21,433.91
1.07...

FECHA 3O-11-20tO

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

In Inver510n Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

CO) IVAN = VAN I Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN (0)
(Mlllones$) (Millones$)

(Mlllones$)
(%) (Mlllones$) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 3,471 451 3,922 8.0 20,948 16.03 5.34

ActualIzadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 3,708 482 4,190 8.0 22,849 16.30 5.45

Tasa de Descuento Modificada 3,708 482 4,190 6.0 35,418 16.30 8.45
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (0)Escenario de Evaluación

(Millones$) (%) (Millones $) (%)Aumento

Inversión total actualizada (It) 4,190 6.0 35,418 16.30 8.45

Inversión (It) + 50 % 6,285 6.0 34,126 15.64 5.43

Beneficio Neto +50 % 4,190 6.0 62,839 20.52 15.00

Inversión (It) +30 % 5,447 6.0 46,386 18.18 8.52
+

It Inversión Total (In + lo)
Beneticio Nelo : Flujo agrícola = Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo acn,al
CO) IVAN = VA.."J I Inversión Total (lt)



CODIGO DE-R9-\0

!'ROYECTO DISEÑO EMBALSE COL!'I!

COMUNA

REGlON

GALVARlNO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlaN - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON

DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

31-05-2008

20,061.03
21,433.91
1.07...

FECHA 31HI-2010

EVALUAOON A PREOOS PRIVADOS

EVALUAClON ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

In Inverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impaclo Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN ~ VAN / Inversión Total (It)

Inversión Inicial In
Inversión

Escenario de Evaluación
Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $) (") (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 3,732 476 4,208 8.0 11,748 12.83 2.79

Actualizaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 3,987 509 4,496 8.0 13,050 13.08 2.90

Tasa de Descuento Modificada 3,987 509 4,496 6.0 22,589 13.08 5.02
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZAOOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión To1allt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(O)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 4,496 6.0 22,589 13.08 5.02

Inversión (It) + 50 % 6,745 6.0 21,201 12.45 3.14

Beneficio Neto +50 % 4,496 6.0 44,161 17.01 9.82

Inversión (It) +30 % 5,845 6.0 31,218 14.84 5.34

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(0) IVAN ~ VAN ¡Inversión Total (It)



CODIOO DE-R9-11

PROYECTO DISEÑO EMBALSE COLPI 2

COMUNA

REGlON

OALVARINO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGIO - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

A.1\10 BASE EVALLJACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF AGUAL ($)

FAGOR AGUALl2ACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAlUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03
21,433.91
1.07

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YAGUAU2ADA

In Inverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN ~ VAN ¡Inversión Total (U)

Inversión Inidalln Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluadón Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 4,948 476 5,424 8.0 33,898 14.08 625

Actuallzadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 5,287 509 5,796 8.0 37,747 14.44 6.51

Tasa de Descuento Modificada 5,287 509 5,796 6.0 61,668 14.44 10.64
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES AGUAU2ADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluadón
Porcentaje Inversión Total It Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 5,796 6.0 61,668 14.44 10.64

Inversión (It) + 50 % 8,694 6.0 59,932 14.07 6.89

Beneficio Neto +50 % 5,796 6.0 115,283 18.47 19.89

Inversión (It) +30 % 7,534 6.0 83,114 16.24 11.03

lt Inversión Total (In + lo)
Bcneficio Nelo : Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S I YS2) - Flujo actual
(0) IVAN ~ VAN ¡Inversión Total (lt)



CODIGO DE-R9-11

PROYECTO DISEÑO EMBALSE COLPI 2

COMUNA

REGlON

GALVARlNO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
OOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON

DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03

21,433.91
1.07
• lt

FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverSlon Neta Obras del Embalse
[o Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
[t Inversión Total (In + [o)

(0) IVAN ~ VAN / Inversión Total (lt)

Inversión
Inversión Inidalln Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)Escenario de Evaluación
(Millones $) (Millones $) (%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 4,602 451 5,052 8.0 56,443 17.4i 11.17

Actualizadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 4,917 482 5,398 8.0 61,739 17.80 11.44

Tasa de Descuento Modificada 4,917 482 5,398 6.0 93,176 17.80 17.26..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (0)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 5,398 6.0 93,176 17.80 17.26

Inversión (It) + 50 % 8,097 6.0 91,559 17.41 1131

Beneficio Neto +50 % 5,398 6.0 161,329 22.12 29.89

Inversión (lt) +30 % 7,018 6.0 120,437 19.73 17.16
+

lt Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 YS2) - Flujo actual
(0) IVA."i ~ VAN / Inversión Total (lt)



CODIGO DE-R9-12

PROYECTO DISEÑO EMBALSE LUMACO 1

COMUNA

REGION

GALVARlNO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAOON A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03

21,433.91
\.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Inverston Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It : Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN = VAN I Inversión Total (lt)

Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial In

Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(O)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%1

Evaluacíon Año Base 31/5/2008 8,128 476 8,604 8.0 138.965 15.03 16.15

Actuallzaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 8,684 509 9,193 8.0 154.485 15.45 16.80

Tasa de Descuento Modificada 8,684 509 9,193 6.0 244,866 J5.45 26.64..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (0)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 9,193 6.0 244,866 15.45 26.64

Inversión (It) + 50 % 13,790 6.0 242,172 15.28 17.56

Beneficio Neto +50 % 9,193 6.0 446,340 19.55 48.55

Inversión (It) +30 % 11.951 6.0 325,456 17.29 27.23
+

lt Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (S 1 YS2) - Flujo actual
(0) IVAN = VAN I Inversión Total (H)



CODlGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R9-12

DISEÑO EMBALSE LUMACO 1

GALVARlNO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION

DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

A!'JO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03

21,433.91
1.07...

FECHA ~o-l1-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUALIZADA

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $1
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 7,559 451 8,010 8.0 222.906 18.47 2783

Actualizadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 8,076 482 8,558 8.0 243.783 18.92 28.49

Tasa de Descuento Modificada 8,076 482 8,558 6.0 362,373 18.92 42.34

In Inversión Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IV.,,"'\! ~ VAN / Inversión Tolal (It)

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(O)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%1 (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 8,558 6.0 362,373 18.92 42.34

Inversión (It) + 50 % 12,837 6.0 359,866 18.74 2803

Beneficio Neto +50 % 8,558 6.0 618,480 23.32 72.27

Inversión (lt) +30 % 11,125 6.0 464,816 20.89 41.78
+

lt Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S] y S2) - Flujo actual
(0) IVAN ~ VA..'J / Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-13

PROYECTO DISEÑO EMBALSE LUMACO 2

COMUNA

REGIO I

LUMACO

IX REGION DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
OOH IX REGIO - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACIO DE EMBALSES DE TEMPORADA REGIO
DE LA ARAUCAN[A, LUIS ARRAU.

A.!'\10 BASE EVALlIACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUALlZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

3[-05-2008

20,061.03
21,433.91

1.07...
FECHA 30-11-2010 <, ' ;';;'

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAU2ADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
U Inversión Total ([n + [o)

(.) IVAN = VAN ¡Inversión Total (U)

Inversión
Inversión Inicial In Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN l·)Escenario de Evaluación
(Millones $) (Millones $) (%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 5,720 476 6,196 8.0 125.759 15.19 20.30

Actuallzaclon Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 6,111 509 6,621 8.0 139.762 15.62 21.11

Tasa de Descuento Modificada 6,111 509 6,621 6.0 220,623 15.62 3332
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAU2ADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN l·)Escenario de Evaluación

(Millones $) 1%) (Millones $) (%)Aumento

Inversión total actualizada (It) 6,621 6.0 220,623 15.62 33.32

Inversión (It) + 50 % 9,931 6.0 218,690 15.48 22.02

Beneficio Neto +50 % 6,621 6.0 400,735 19.73 6053

Inversión (It) +30 % 8.607 6.0 292,668 17.46 34.00

U Inversión Total (In + lo)
Beneticio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (8 I Y 82) - Flujo actual
(0) IVAN = VAN ¡ Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-I3

PROYECTO DISEÑO EMBALSE L MACO 2

COMUNA

REGlON

LUMACO

IX REGION DE LA ARAUCANJA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlO - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALlZACIO DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION

DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PREOOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03

21,433,91 -

1.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Invers,on Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(*) IVAN ~ \'AN / Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (*)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 5,320 451 5,770 8.0 200.684 18.64 34.78

Actuallzadon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 5,684 482 6,165 8.0 219.473 19.10 35.60

Tasa de Descuento Modificada 5,684 482 6,165 6.0 325,547 19.10 52.80
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (*)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 6,165 6.0 325,547 19.10 52.80

Inversión (It) + 50 % 9,248 6.0 323,748 18.95 35.01

Beneficio Neto +50 % 6,165 6.0 554,499 23.5 I 89.94

Inversión (It) +30 % 8,015 6.0 417,128 21.07 52.04

II Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agrico!a ~ Flujo con proyecto (S I Y 82) - Flujo actual
(*) IVAN ~ VAN / Inversión Tolal (II)



CODIGO DE-R9-14

PROYECTO DISEÑO EMBALSE QUINO

COMUNA

REGlON

TRAIGUE ¡

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DüH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALLJACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAlUAClON A PRECIOS PRIVADOS

31.{)5-2008

20,061.03

21,433.91
1.07
6.00

FECHA 30-11·2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(.) ¡VAN = VAN I Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

¡VAN (.)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 7,771 476 8,247 8.0 -2,486 6.31 .{)30

Actuallzacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 8,303 509 8,812 8.0 -2,627 6.33 -0.30

Tasa de Descuento Modificada 8,303 509 8,812 6.0 630 6.33 0.07
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN nR
¡VAN l·)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 8,812 6.0 630 6.33 0.07

Inversión (It) + 50 % 13,218 6.0 -2,510 4.81 -019

Beneficio Neto +50 % 8,812 6.0 8,589 9.69 0.97

Inversión (It) +30 % 11,455 6.0 3,814 7.83 0.33

It Inversión Tolal (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 YS2) - Flujo actual
(*) IVAN = VA."l1 Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-14

PROYECTO DISEÑO EMBALSE QUINO

COMUNA

REGlON

TRAlGUEN

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EYALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAlUAOON A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03

21,433-91 -. '"
1.07

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Inverslon Nela Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(.) IVAN ~ VA ¡Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(·)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 7,227 451 7,678 8.0 1,384 889 0.18

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 7,722 482 8,203 8.0 1,506 8.91 0.18

Tasa de Descuento Modificada 7,722 482 8,203 6.0 5.899 8.91 0.72
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(·)
Aumento (Millones $1 (%1 (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 8,203 6.0 5,899 8.91 0.72

Inversión (It) + 50 % 12,305 6.0 2,981 7.33 0.24

Beneficio Neto +50 % 8,203 6.0 16,015 12.47 1.95

Inversión (It) +30 % 10,664 6.0 9,945 10.49 0.93
+

It Inversión Total (In + lo)
Senelicio Neto. Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(.) IVAN ~ VAN ¡Inversión Total (lt)



CODIGO DE-R9-15

PROYECTO DISEÑO EMBALSE PERQUENCO

COMUNA

REGlON

PERPENCO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOC....LIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUAC[ON

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAClON A PRECIOS PRIVADOS

31-<J5-2008

20,061.03

21,433.91

1.07
6.00 -

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL 1Base) Y ACTlJAUZADA

ln Invers.on Neta Obras del Embalse
[o lnversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It : Inversión Total (ln + lo)

C') . IVAN = VAN I Inversión Total (11)

Inversión Inldalln Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN 1')
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
1%) (Millones S) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 6,230 476 6,706 8.0 -910 7.32 -0.14

Actualizadon Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 6,656 509 7,165 8.0 -947 7.34 -0.13

Tasa de Descuento Modificada 6,656 509 7,165 6.0 2,331 7.34 0.33..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTlJAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluadón
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(')
Aumento (Millones $) 1%) (Millones $) (%)

Inversión lolal actualizada (lt) 7,165 6.0 2,331 7.34 0.33

Inversión (It) + 50 % 10,748 6.0 -172 5.91 -<J.02

Beneficio Neto +50 % 7,165 6.0 10,206 10.78 1.42

Inversión (It) +30 % 9,315 6.0 5,48[ 8.87 0.59

It : lnversión Total CIn + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (S 1 YS2) - Flujo actual
C') : IVAN = VAN I Inversión Tolal (It)



CODIGO DE-R9-15

PROYECTO DISEÑO EMBALSE I'ERQUENCO

COMUNA

REGlON

PERPENCO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVAlUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCA TIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03

1.07
6.00 .

FECHA 3G-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverslOn I\cla Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(*) IVAN ~ VAN (Inversión Total (It)

Inversión
Inversión Inicial In Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (*)Escenario de Evaluación
(Millones $) (Millones $) (%) (Millones S) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 5,794 451 6,245 8.0 2,81 I 9.99 045

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 6,190 482 6,672 8.0 3.026 10.00 0.45

Tasa de Descuento Modificada 6,190 482 6,672 6.0 7.425 10.00 111
.. ,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (*)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 6,672 6.0 7.425 10.00 I.II

Inversión (It) + 50 % 10,008 6.0 5,098 8.52 0.51

Beneficio Neto +50 % 6,672 6.0 17,435 13.67 2.61

Inversión (It) +30 % 8,674 6.0 11.429 11.63 1.32
+

It Inversión Tolal (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(*) IVAN = VAN ( Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-16

PROYECTO DISEÑO EMBALSE MEDAHUE

COMUNA

REGION

VICTORIA

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALlZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AJ'\¡O BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PRECIOS PRIVADOS

31.{)5-2008

20,061.03
21,433.91
1.07
• lO

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUALIZADA

In InverSlon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN = VAN ¡Inversión Total (It)

Inversión
Inversión Inicial In Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(O)Escenario de Evaluación
(Millones $) (Millones $) (%) (Millones S) (%)

(Millones S)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 779 476 1,255 8.0 585 8.91 0.47

Actualizaclon Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 832 509 1,341 8.0 660 8.97 0.49

Tasa de Descuento Modificada 832 509 1,341 6.0 2,492 8.97 1.86
.,

ANAUSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN nR IVAN (0)Escenario de Evaluación
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 1,341 6.0 2,492 8.97 1.86

Inversión (It) + 50 % 2,012 6.0 2,090 8.43 1.04

Beneficio Neto +50 % 1,341 6.0 7,315 12.93 5.45

Inversión (It) +30 % 1,744 6.0 4,421 10.75 2.54
+

It Inversión Total (In + lo)
Benelicio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(0) IVAN = VAN ¡Inversión Total (Il)



CODIGO DE·R9·16

PROYECTO DISEÑO EMBALSE MEDAHUE

COMUNA

REGlON

VICTORIA

LX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON· DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACIO DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AL'JO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOClAW

31-05-2008

20,061.03

21,433.91

1.07...
FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Inverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
11 Inversión Total (In + lo)

(*) lVA.N ~ VAN I Inversión Total (H)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(')
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 724 451 1,175 8.0 2,804 12.08 2.39

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 774 482 1,256 8.0 3,028 12.14 2.41

Tasa de Descuento Modificada 774 482 1,256 6.0 5.560 12.14 4.43
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (.)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 1,256 6.0 5.560 12.14 4.43

Inversión (It) + 50 % 1,884 6.0 5,184 11.58 2.75

Beneficio Neto +50 % 1,256 6.0 11,703 16.30 9.32

Inversión (It) +30 %
1,632 6.0 8,017 14.00 4.91

+
It Inversión Total (In + lo)
Benelicio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(*) IVAN ~ VAN I Inversión Total (It)



CODIOO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R9-17

DISEÑO EMBALSE DILLO

CURACAlffIN

IX REGION DE LA ARAUCA."JIA

DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA. LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AJ'JO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACJON A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008
20,061.03
21,433;;91; ..~
L07

FECHA ..

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN l')
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Mi/lones$) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 950 476 1,426 8.0 276 9.01 0.19

Actualizaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 1,015 509 1,524 8.0 99 8.32 0.06

Tasa de Descuento Modificada 1,015 509 1,524 6.0 866 832 0.57

In InversIón l\eta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(.) IV.4N ~ VAN í Inversión Total (It)

ANAUSIS DE SENSlBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(')Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 1,524 6.0 866 8.32 0.57

Inversión (It) + 50 % 2,286 6.0 352 6.87 0.15

Beneficio Neto +50 % 1,524 6.0 2,709 11.91 1.78

Inversión (It) +30 % 1,981 6.0 1,603 9.92 0.81
+

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(*) : IVA."i = VAN / Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-17

PROYECTO DISEÑO EMBALSE DILLO

COMUNA

REGION

CURACAlJflN

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AJ'JO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAClON A PREOOS SOCIAlES

31-05-2008

20,061.03

FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse

lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciol1Cs de Impacto Ambiental
lt inversión Total (In + lo)

(0) IVAN ~ VAN í Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(O)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 8B4 451 1,334 8.0 1.109 11.82 0.83

Actual/lacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 944 482 1,426 8.0 1.002 11.10 0.70

Tasa de Descueoto Modificada 944 482 1,426 6.0 2.031 11.10 1.42
.,

ANAUSIS DE SENSI81UDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación

Inversión total actualizada (It)

Inversión (It) + 50 %

Beneficio Neto +50 %

Inversión (It) +30 %

+

Porcentaje

Aumento

Inversión Totallt

(Millones $)

1.426

2,138

1,426

1,853

Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (0)

(%) (Millones $) (%)

6.0 2,031 11.10 1.42

6.0 1,551 9.59 0.73

6.0 4,373 14.92 3.07

6.0 2,968 12.80 1.60

It Inversión Total (In + lo)

Beneiicio Neto. Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S I Y S2) - Flujo actual
1°) IVAN ~ \'AN í Inversión Total (It)



CODlGO DE-R9-18

PROYECTO DISEÑO EMBALSE OÑOICO

COMUNA

REGlON

CARAHUE

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVAlUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAUZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03

21,433.91

1.07

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In lnverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
U Inversión Total (In + lo)

(.) IVAN = VAN / Inversión Total (U)

Inversión Inicial In Inversión otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN l')
(Millones $) (Millones $)

(Mnlones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 641 476 1,117 8.0 -494 4.94 -0.44

Actuallzaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 685 509 1,194 8.0 -731 3.99 -0.61

Tasa de Descuento Modificada 685 509 1,194 6.0 -443 399 -037
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(')Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%1

Inversión total actualizada (It) 1,194 6.0 -443 3.99 -0.37

Inversión (It) + 50 % 1,791 6.0 -838 2.48 -0.47

Beneficio Neto +50 % 1,194 6.0 429 7.58 0.36

Inversión (It) +30 % 1,552 6.0 -94 5.61 -0.06

U Inversión Total (In + lo)
Benelicio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(0) IVA..1\I = VAN / Inversión Total (U)



CODIGO DE-R9-18

PROYECTO DISENO EMBALSE ONOICO

COMUNA

REGlON

CARAHUE

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZAClON DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

A1'JO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUAUZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PRECIOS SOCIALES

31~5-2008

20,061.03

21,433.91

1.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverslOIl Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IV.Al" ~ VAN I Inversión Total (lt)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 596 451 1,047 8.0 -55 7.68 -0.05

Actualizadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 637 482 1,119 8.0 -249 6.72 ~.22

Tasa de Descuento Modificada 637 482 1,119 6.0 169 6.72 0.15..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 1,119 6.0 169 6.72 0.15

Inversión (It) + 50 % 1,678 6.0 -201 5.21 ~.12

Beneficio Neto +50 % 1,119 6.0 1,280 10.42 1.14

Inversión (It) +30 % 1,454 6.0 614 8.37 0.42
+

[t : Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo COII proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(*) IVA.N ~ VA.l\I I Inversión Total (lt)



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUAClON

DE-R9-19

DISEÑO EMBALSE TEMUCO

LAlITARO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

DOH IX REGION - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON

DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAUZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PREOOS PRNAOOS

31-D5-2008

20,061.03

21,433.91
1.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial In

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Ml\lones$) (Ml\lones$)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 5,568 476 6,044 8.0 -7,148 3.53 -1.18

Actualizacion Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 5,949 509 6,458 8.0 -7,138 3.77 -1.11

Tasa de Descuento Modificada 5,949 509 6,458 6.0 -4,537 3.77 -0.70

In inverSIón Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversi6n Total (In + lo)

(0) IVA.N ~ VAN IInversi6n Total (It)

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (0)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 6,458 6.0 -4,537 3.77 -0.70

Inversión (It) + SO % 9,687 6.0 -ó,580 2.90 -D.68

Beneficio Neto +50 % 6,458 6.0 4,019 7.58 0.62

Inversión (It) +30 % 8,396 6.0 -1,114 5.51 -D.l3
+

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agrícola ~ Flujo con proyecto (S l YS2) - Flujo actual
(0) IVAN = VA..'J I Inv.:rsi6n Total (It)



CODIOO DE-R9-19

PROYECTO DISEÑO EMBALSE TEMUCO

COMUNA

REGlON

LAUTARO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALllACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03

21,433.91
\.07
• lO

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In Inverslon Nelll Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambienllll
lt Inversión Total (In + lo)

(.) ¡VAN = VAN I Inversión Tollll (11)

Inversión
Inversión Inicial In Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN l·}Escenario de Evaluación
(Millones SI (Millones S) (%1 (Millones S) (%)

(Millones S)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 5,178 451 5,629 8.0 -2,599 6.48 -0.46

Actualizacion Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 5,533 482 6,014 8.0 -2,308 6.72 -0.38

Tasa de Descuento Modificada 5,533 482 6,014 6.0 I,S84 6.72 0.26
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(·)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones S) (%) (Millones S) (%)

Inversión total actualizada (lt) 6,014 6.0 1,584 6.72 0.26

Inversión (lt) + 50 % 9,021 6.0 -318 5.86 -0.04

Beneficio Neto +50 % 6,014 6.0 12,503 10.59 2.08

Inversión (It) +30 % 7,819 6.0 5,952 8.46 0.76
+

lt Inversión Tolal (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(*) IVAN = VA,"l/lnversión Tollll (lt)



CODlGO DE-R9-20

PROYECTO DISEÑO EMBALSE MUCO

COMUNA

REGlON

LAUfARO

LX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DAT05 EVALUACION
DOH IX REGION - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCANIA, LIJ1S ARRAU.

AÑO BASE EYALUACION

VALOR UF 31/512008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAlIZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008
20,061.03

1.07
FECHA " '

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

In InverslOn N~ta Obras del Embalse
In Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
it Inv~rsiónTntal (In + lo)

(0) IVAN ~ VAN ¡ Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
{Millones $) (Millones S)

(Millones S)
(%) (Millones S) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 9,050 476 9,526 8,0 -3,661 5.71 -0.38

Actuallzadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 9,669 509 10,178 8,0 -3.872 5.73 -0.38

Tasa de Descuento Modificada 9,669 509 10,178 6.0 -550 5.73 -0.05..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(O)
Aumento (Millones S) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 10,178 6.0 -550 5.73 -0.05

Inversión (It) + 50 % 15,268 6.0 -4.219 416 -0.28

Beneficio Nelo +50 % 10,178 6.0 7,660 9.04 0.75

Inversión (11) +30 % 13,232 6.0 2,734 7.21 021

it Inversión Total (In + lo)
Benelicio Neto: Flujo agrienla = Flujo cnn proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(*) IVAN = VA.'J ¡ Inversión Total (It)



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlaN

FUENTE DATOS EVALUAClON

DE-R9-20

DISEÑO EMBALSE MUCO

LAUTARO

IX REGlaN DE LA ARAUCANIA

DOH IX REGlaN - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAUZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAClON A PRECIOS SOCIAlES

31-0S-2008
20,06103
21,433.91
\.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUALIZADA

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones S) (Millones $1

(Millones $1
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 8,417 451 8,867 8.0 408 8.24 OOS

Actualizaclon Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 8,992 482 9,474 8.0 473 8.26 O.OS

Tasa de Descuento Modificada 8,992 482 9,474 6.0 4.%9 8.26 0.S2

In InversIón Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Tolal CIn + lo)

CO) IVAN ~ VAN I Inversión Total (11)

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS YNUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R ¡VAN (0)
Aumento (Millones $1 (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 9,474 6.0 4,%9 8.26 0.S2

Inversión (It) + 50 % 14,211 6.0 I,S60 6.64 0.11

Beneficio Neto +50 % 9,474 6.0 IS,40S 11.76 163

Inversión (It) +30 % 12,316 6.0 9,144 9.81 074
+

It Inversión Total CIn + lo)
Beneficio Ncto . Flujo agricola ~ Flujo con proyeclo CS I y S2) - Flujo actual
CO) IVAN ~ VAN I Inversión Total CIt)



CODIGO DE-R9-21

PROYECTO DISEÑO EMBALSE TRUl''PULO

COMl!l"A

REGION

CUNCO

LX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGION • DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCANIA LUIS ARRAU.

AÑO BASE E\'ALllACION

VALOR UF 31/512008
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-05·2008

20,061.03

~
1.07
.1',

FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

In Inverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión <:11 R<:d<:s Primarias, Secundarias, Expropiacion<:s y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Tolal (In + lo)

(.) IVAN '.- \AN ! Inversión Total (1t)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(·)
(Millones S) (Millones $)

(Millones $)
(%1 (Millones S) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 1,788 476 2,264 8.0 ·338 7.12 ·{).15

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 1,910 509 2,419 8.0 ·553 669 -023

Tasa de Descuento Modificada 1,910 509 2,419 6.0 353 6.69 0.15
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TlR

IVAN (.)
Aumento (Millones $) (%) (Millones S) (%)

Inversión total actualizada (It) 2,419 6.0 353 669 0.15

Inversión (It) + 50 % 3,629 6.0 -495 5.12 -0.14

Beneficio Neto +50 % 2,419 6.0 2,573 10.11 1.06

Inversión (It) +30 % 3,145 6.0 1,241 8.21 0.39
+

It Inversión Total (In + lo)
B<:nelieio Neto' Finjo agrieola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(.) [VA"! = VAN! Inversión Totnl (It)



CODIGO DE-R9-21

PROYECTO DISEÑO EMBALSE TRUNPULO

COMUNA

REGION

CUNCO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALl2ACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAOON A PRECIOS SOCIAlfS

31-05-2008

20,061.03

21,433.91
1.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Inverston Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN ~ VAN I Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(O)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 1,663 451 2,114 8.0 713 9.76 0.34

Actualizacion Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 1,777 482 2,2S8 8.0 583 9.31 0.26

Tasa de Descuento Modificada 1,777 482 2,258 6.0 1,806 9.31 0.80..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (0'Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 2,258 6.0 1,806 9.31 080

Inversión (It) + 50 % 3.387 6.0 1,015 7.69 030

Beneficio Neto +50 % 2,258 6.0 4,628 12.93 2.05

Inversión (It) +30 % 2,936 6.0 2,935 10.92 1.00
+

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyccto (SI y S2) - Flujo actual
(0) IVA."I ~ VAN I Inwrsión Tollll (It)



CODIGO DE-R9-22

PROYECTO DISEÑO EMBALSE HUICHAHUE

COMUNA

REGlON

CUNCO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DAT05 EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGIO.'
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008
20,061.03
21,433.91
1.07

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

In Invers.on Neta Obras del Embalse
lo Inversión,," Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
lt : Inversión Total (In + lo)

(0) . IV.I\¡'1 ~ VAN / Inversión Total (11)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Ml/lonesS) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 6,891 476 7,367 8.0 47 8.03 0.01

Actualizacion Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 7,363 509 7,872 8.0 159 8.09 0.02

Tasa de Descuento Modificada 7,363 509 7,872 6.0 4,429 8.09 0.56..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(O)
Aumento (Ml/lones$) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 7,872 6.0 4,429 8.09 0.56

Inversión (It) + 50 % 11,807 6.0 1,720 6.75 0.15

Beneficio Neto +50 % 7,872 6.0 14,566 11.60 1.85

Inversión (It) +30 % 10,233 6.0 8,484 9.66 0.83
+

lt : Inversión Tala! (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(.) : IVAN ~ VAN / Inversión Total (lt)



CODIGO DE-R9-22

PROYECTO DISEÑO EMBALSE HUICHAHUE

COMUNA

REGION

CUNCO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
OOH IX REGIO - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PRECIOS SOCIALES

31,,;)5-2008

20,061.03

21,433.91
1.07
6.00 .

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

In Inverslon Nelll Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
lt Inversión Total (In + lo)

(0) IV, N ~ VAN! Inversión Tolal (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TlR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 6,409 451 6,859 8.0 4,752 10.76 069

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 6,847 482 7,329 8.0 5,179 10.83 0.71

Tasa de Descuento Modificada 6,847 482 7,329 6.0 10,887 10.83 1.49..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
Aumento (Millones $) ,%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 7,329 6.0 10,887 10.83 1.49

Inversión (It) + 50 % 10,993 6.0 8,370 9.43 0.76

Beneficio Neto +50 % 7,329 6.0 23,773 14.57 3.24

Inversión (It) +30 % 9,528 6.0 16,041 12.49 1.68

lt Inversión Total (In + lo)
Benelicio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(0) IVAN = VAN! Inversión Total (It)



CODlGO DE-R9-23

PROYECTO DISEÑO EMBALSE CURACALCO

COMUNA

REGlON

CUNCO

IX REGlaN DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlaN - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALlZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlaN
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

A!\IO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAUZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAClON A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03
21,433.91 .' .:

1.07
FECHA 30,11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y AcnJAUZADA

In Invemon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Tolal (In + lo)

(.) IVAN ~ VAN I Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TlR

IVAN(')
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
('lo) (Millones $) ('lo)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 1,107 476 1,583 8.0 -936 0.81 -0.59

Actuallzaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 1,183 509 1,692 8.0 -1,295 -0.42 -0.77

Tasa de Descuento Modificada 1,183 509 1,692 6.0 -1,168 -0.42 -0.69
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES AcnJAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
¡VAN l')Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) ('lo) (Millones $) ('lo)

Inversión total actualizada (It) 1,692 6.0 -1,168 -0.42 -0.69

Inversión (It) + 50 % 2,538 6.0 -1,827 -2.58 -0.72

Beneficio Neto +50 % 1,692 6.0 -749 2.54 -0.44

Inversión (It) +30 % 2,199 6.0 -1,001 0.92 -0.46

lt Inversión Tetal (In + lo)
Beneficio Neto. Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S I Y S2) - Flujo actual
(.) IVAl'i ~ V.\N Ilnv.:rsión Total (It)



CODIGO DE-R9-23

PROYECTO DISENO EMBALSE CURACALCO

COMUNA

REGlON

CUNCO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOC.'\LIZACION DE EMBAl.SES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA. LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008

VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACJON A PRECIOS SOCIAlEi

31-05-2008

20,06\'03

\.07
FECHA , I

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
11 Inversión Total (In + lo)

(.) IVAN ~ V.-\N ¡Inversión Total (lt)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN (.)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 1,030 451 1,480 8.0 -680 2.99 -0.46

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 1,100 482 1,582 8.0 -1,003 1.75 -0.63

Tasa de Descuento Modificada 1,100 482 1,582 6.0 -813 1.75 -051..

ANAU515 DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(')
Aumento (Millones $1 (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 1,582 6.0 -813 1.75 -0.51

Inversión (It) + SO % 2,372 6.0 -1,429 -0.36 -0.60

Beneficio Neto +50 % 1,582 6.0 ·281 4.77 -O. J8

Inversión (lt) +30 % 2,056 6.0 -600 3.10 -0.29
+

11 Inversión Total (In + lo)
Benelicio Neto. Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 Y 52) - Flujo actual
(.) [VAN ~ VA",l\J ¡Inversión Total (It)



CODlGO DE-R9-24

PROYECTO DISEÑO EMBALSE ZAHUELHUE

COMUNA

REGlON

MELIPEUCO

L"\ REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

A - O BASE E\'ALLiACION

VALOR UF 31/512008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAlUACJON A PREOOS PRIVADOS

31-D5-2008

20,061.03

FECHA • I

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

In Invers,on Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias. Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
11 Inversión Total (In + lo)

(') ¡VAN = VAN / Inversión Total (11)

Inversión Inicial In InversIón Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN nR

IVAN (')
(Millones $) (Millones S)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 26,923 476 27,399 8.0 -2,540 7.57 -0.09

Actuallzaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 28,765 509 29,275 8.0 -1,601 7.75 -0.05

Tasa de Descuento Modificada 28,765 509 29,275 6.0 13,392 7.75 0.46..

ANAU51S DE 5ENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje InversIón Totallt Tasa Descuento VAN nR

IVAN(')
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 29,275 6.0 13,392 7.75 0.46

Inversión (It) + 50 % 43,912 6.0 3,220 6.39 0.07

Beneficio Neto +50 % 29,275 6.0 49,079 11.22 1.68

Inversión (It) +30 % 38,057 6.0 27.667 9.29 0.73

It Inversión Total (In + lo)
l3enelicio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(') (VAN = VAN / Inversión Tolal (It)



CODIGO DE-R9-24

PROYECTO DISEÑO EMBALSE ZAHUELHUE

COMU'NA

REGlON

MELIPEUCO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH LX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALlZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION

DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AJ'\¡O BASE E\' ..\LUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAUZACION

TASA DE DESCUENTO {%l

EVALUAClON A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008

20,06\'03

\.07
6.00' , " ......

FECHA .,

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverSlon ~da Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Inlpacto Ambiental
It Inversión Toral (In + [o)

(0) IV.AJ'J" VAN / Inversión Tota[ (It)

Inversión Inldal In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) {%}

Evaluacion Año Base 31/5/2008 25,038 451 25,489 8.0 14.224 10.26 056

Actualizacion Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 26,752 482 27,234 8.0 16.238 10.44 060

Tasa de Descuento Modificada 26,752 482 27,234 6.0 36,299 10.44 1.33.. .,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (0)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 27,234 6.0 36,299 10.44 133

Inversión (It) + 50 % 40,850 6.0 26.854 9.03 0.66

Beneficio Neto +50 % 27,234 6.0 81,663 [4.14 300

Inversión (It) +30 % 35,404 60 54,444 [208 1.54

It Inversión 1'olal ([n + lo)
Beneficio Neto Flujo agrieola ~ Flujo con proyecto (S I Y S2) - Flujo aetual
(0) IVAN ~ VAN / Inversión Total ([t)



CODIGO DE-R9-25

PROYECTO DISEÑO EMBALSE TACURA

COMUNA

REGlON

MELIPEUCO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AL'\¡O BASE EVALliACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON.A PREOOS PRNADOS

31-1)5-2008

20,061.03
21,433.91' •

1.07...
FECHA 30-11-2010 .

EVALUAClON ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAU2ADA

In . Inverslon Nelll Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambienllll
11 : Inversión Tollll (In + lo)

(0) IVAL"! = VAN ¡Inversión Total (11)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones S) (Millones SI

(Millones S)
(%) (Millones S) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 9.141 476 9,617 8.0 -<;,738 2.07 -0.70

Actuallzaclon Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 9,767 509 10,276 8.0 -7,330 2.00 -0.71

Tasa de Descuento Modificada 9,767 509 10,276 6.0 -5,835 2.00 -057..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAU2AOOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN nR

IVAN (0)
Aumento (Millones SI (%) (Millones S) (%)

Inversión total actualizada (It) 10,276 6.0 -5,835 2.00 -0.57

Inversión (It) + 50 % 15,413 6.0 -9,768 0.15 -0.63

Beneficio Neto +50 % 10,276 6.0 -1,688 5.03 -0.16

Inversión (It) +30 % 13,358 6.0 -4,176 3.36 -0.31

lt : Inversión Tollll (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (S 1 YS2) - Flujo actual
(0) IVA.1\I ~ VAN ¡Inversión Total (lt)



CODIOO DE-R9-25

PROYECTO DISENO EMBALSE TACUR4.

COMUNA

REGlON

MELIPEUCO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATDS EVALUACJON
DOH IX REGION - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

Al'lO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF AOUAL ($)
FAOOR AOUAlIZACJON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03
21,433.91
1.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YAOUAUZADA

In Inverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It : Inversión Total (In + lo)

(") : IVAN = VAN I Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación TotaIIt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(")
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 8,501 451 8,952 8.0 -4,343 4.34 -0.49

Actualizadon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 9,083 482 9,565 8.0 -4,762 4.27 -0.50

Tasa de Descuento Modificada 9,083 482 9,565 6.0 -2,661 4.27 -0.28
..

ANAUSIS DE SENSIBtUDAD CON VALORES AOUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(")Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 9,565 6.0 -2,661 4.27 -0.28

Inversión (It) + 50 % 14,347 6.0 -6,317 2.41 -0.44

Beneficio Neto +50 % 9,565 6.0 2,610 7.42 0.27

Inversión (11) +30 % 12,434 6.0 -553 5.67 -0.04

It : Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (Sl y S2) - Flujo actual
(") . IVAN = VAN I Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-26

PROYECTO DISEÑO EMBALSE DONGUlL

COMUNA

REGlON

GORBEA

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE E ALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUALlZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAClON A PREOOS PRNADOS

31-05-2008

20,061.03

21,433.91

1.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Inverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
it Inversión Total (In + lo)

(.) IVAN = VAN I Inversión Total (it)

Inversión

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial In Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (.)
(Mlllon.,s$) (Mlllon.,s$)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluadon Año Base 31/5/2008 5,560 476 6,036 8.0 1,400 8.93 023

Actualizaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 5,940 509 6,450 8.0 1,599 9.00 025

Tasa de Descuento Modificada 5,940 509 6,450 6.0 5.882 9.00 0.91..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (.)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Mmones$) (%)

Inversión total actualizada (It) 6,450 6.0 5,882 9.00 0.91

Inversión (It) + 50 % 9,674 6.0 3,705 7.76 0.38

Beneficio Neto +50 % 6,450 6.0 15,935 12.59 2.47

Inversión (It) +30 % 8,384 6.0 9,903 10.60 1.18
+

it Inversión Total (In + lo)
8eneticio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (S 1 YS2) - Flujo actual
(.) IVAN = VA."II Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-26

PROYECTO DISEÑO EMBALSE DONGUlL

COMUNA

REGlON

GORBEA

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALlZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAUZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAOON A PREOOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03

21,433.91 •
1.07

FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Invers,on Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Tolal (In + lo)

(*) IVAN ~ VAN I Inversión Tolal (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones SI (Millones S)

(Millones$)
(%1 (Millones SI (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 5,171 451 5,622 8.0 5.971 11.75 1.06

Actualizadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 5,525 482 6,006 8.0 6,477 11.82 1.08

Tasa de Descuento Modificada 5,525 482 6,006 6.0 12,183 11.82 2.0)
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(O)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones S) (%) (Millones S) (%)

Inversión total actualizada (It) 6,006 6.0 12,183 11.82 2.03

Inversión (It) + 50 % 9,010 6.0 10,159 10.53 1.13

Beneficio Neto +50 % 6,006 6.0 24,961 15.65 4.16

Inversión (11) +30 % 7,808 6.0 17,294 13.52 221
+

It Inversión Tutal (In + lo)
Beneficio Nelo . Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S I Y S2) - Flujo actual
(*) IVAN ~ VAN Ilnv"'Tsión Tutal (lt)



CODlGO DE-R9-27

PROYECTO DISEÑO EMBALSE LONG-LONG 1

co:vrUI\A

REGlON

CUNCO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH LX REGlON - DIAGNOSTICO PARA. LA LOCALlZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGIO:--;
DE LA ARAlJCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWACION A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03

~~I
1.07

FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverSlon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias. Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
lt Inversión Tolal (In + lo)

(0) ¡VAN ~ VAN,' Inversión Tolal (lt)

Inversión

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial In Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $1 (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 12,495 476 12,971 8.0 10.117 10.35 0.78

Actualizadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 13,350 509 13,859 8.0 11,714 10.58 0.85

Tasa de Descuento Modificada 13,350 509 13,859 6.0 25,625 10.58 1.85
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Total It Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
Aumento (Millones $) (%1 (Millones $) (%)

inversión total actualizada (It) 13,859 60 25,625 10.58 1.85

Inversión (lt) + 50 % 20,789 6.0 21,094 9.58 1.01

Beneficio Neto +50 % 13,859 6.0 57,668 14.30 4.16

Inversión (lt) +30 % 18,017 6.0 38.442 12.24 2.13

It Inversión Total (In + ID)
Beneficio Neto Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - !-lujo actual
(0) I\"AN ~ V.""'" " Inversión Totlll (It)



CODIGO DE-R9-27

PROYECTO DISEÑO EMBALSE LONG-LONG 1

COMUNA

REGION

CUNCO

LX REGlON DE LA ARAl'CANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REUIO\i
DE LA ARAl'CA'JIA. LlJ1S ARRAl'.

AÑO BASE E",·,\I.UACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF AOUAL (S)
FAOOR AOUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAClON A PRECIOS SOCIALES

FECHA ~l

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In rnv~rSton Neta Obras del Embalse
lo Imwsión en Redcs Primarias. Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión T<'lal (In' lo)

(0) I\',\N ~ \',\N " Inversión Total (11)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 11,620 451 12,071 8.0 24,301 13.31 2.01

Actualiladon Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 12,416 482 12,897 8.0 26,810 13.55 2.08

Tasa de Descuento Modificada 12,416 482 12,897 6.0 45,240 1355 351
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (0)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 12,897 6.0 45,240 13.55 3.51

Inversión (It) + 50 % 19,346 6.0 41,030 1250 2.12

Beneficio Neto +50 % 12,897 6.0 85,972 17.53 667

Inversión (It) +30 % 16.766 6.0 61,532 15.32 3.67
+

\1 Inversión T..'al (in; lo)
Bendicio Neto' Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(0) 1\"1\1' = \",\'1 " Inwrsión Tolal (it)



CODlGO DE-R9-28

PROYECTO DISEÑO EMBALSE LONG-LONG 2

COMUNA

REGION

FREIRE

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH LX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPOR'\DA REGIO",

DE LA ARAUCANIA. LUIS ARRAU.

A1\O BASE EV.-\LUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUALlZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAClON A PRECIOS PRIVADOS

31~5-2008

20,061.03

~~
1.07

~~'''''¡r~~'B

FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In Inverslon .-Jeta Obras del Embalse
lo Inversión en Red« Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It lnversión Tolal (In + lo)

(.) I\'AN ~ VAN, Inversión Total (It)

Inversión

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial In Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN ("
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 2,568 476 3,044 8.0 585 8.84 0.19

Actualizadon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 2,744 509 3,253 8.0 529 871 0.16

Tasa de Descuento Modificada 2,744 509 3,253 6.0 2.478 8.71 0.76
..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (')Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (lt) 3.2S3 6.0 2.478 871 0.76

Inversión (It) + SO % 4.879 6.0 1.377 7.40 0.28

Beneficio Neto +50 % 3,253 6.0 7,085 12.29 218

Inversión (Ir) +30 % 4,229 6.0 4.321 10.30 1.02
+

It Inversión Tntal (In + lo)

Benelicio Neto. Flujo agricola ~ l'lujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(.) IVAN = \ ·.-\N I Inversión Total (tt)



CODlGO DE-R9-28

PROYECTO DISEÑO EMBALSE LONG-LONG 2

COMUNA

REGlON

FREIRE

LX REGION DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGION - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALlZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUA1I2ACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PREOOS SOCIALES

31-05-2008

20,06\'03

21,433.91
\.07

. "

FECHA 30-11-2010 . ...,

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTlJAUZADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(*) IVA.N ~ VAN / Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (*)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacian Año Base 31/5/2008 2,388 451 2,839 8.0 2,681 1165 0.94

Actualizaclon Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 2,552 482 3,033 8.0 2,776 11.5 J 0.92

Tasa de Descuento Modificada 2,S52 482 3,033 6.0 5,377 11.51 1.77..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTlJAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Total It Tas3 Descuento VAN TIR

IVAN (*)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 3,033 6.0 5,377 11.51 1.77

Inversión (It) + 50 % 4,550 6.0 4,353 10.14 096

Beneficio Neto +50 % 3,033 6.0 11,234 15.32 3.70

Inversión (It) +30 % 3,943 6.0 7,720 13.20 1.96
+

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(*) IVAN ~ \'AN / Inversión Total (It)



CODlGO DE-R9-29

PROYECTO DISEÑO EMBALSE PEDREGOSO 1

COMUNA

REGION

VlLLARRICA

IX REGlON DE LA ARAUCANfA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAOON A PRECIOS PRNADOS

31-05-2008

20,061.03

21,433.91
1.07
6.00

FECHA 31H1-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Inverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión cn Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(") IVAN = VAN I Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(")
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%1

Evaluacion Año Base 31/5/2008 14,428 476 14,904 8.0 -9,928 2.79 -0.67

Actualizaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 15,415 509 15,924 8.0 -10,598 2.79 -0.67

Tasa de Descuento Modificada 15,415 509 15,924 6.0 -7,818 2.79 -0.49
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(")
Aumento (Millones $) (%1 (Millones $1 (%)

Inversión total actualizada (It) 15,924 6.0 -7,818 2.79 -0.49

Inversión (It) + 50 % 23,887 6.0 -13,850 1.01 -0.58

Beneficio Neto +50 % 15,924 6.0 -362 5.88 -0.02

Inversión (It) +30 % 20,702 6.0 -4,836 4.17 -0.23

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Ncto . Flujo agricola = Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(0) . IVAN = VAN I Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-29

PROYECTO DISEI'IO EMBALSE PEDREGOSO 1

COMUNA

REGlON

VTLLARRICA

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PAR.'" LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGIOI'

DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALLJACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAUZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

31-05-2008

20,061.03

21,433.91

1.07
6.00

FECHA 30-11-2010 . .... .;

EVALUAClON A PRECIOS SOCIALES

EVALUAOON ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In Inverslon Nelll Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secwldarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambienllll
lt Inversión Tollll (In + lo)

(*) IVAl" ~ VAN I Inversión Total (lt)

Inversión
Inversión Inicial In Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(*)Escenario de Evaluación
(Millones $) {Millones $) (%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 13,418 451 13,869 8.0 -5,771 5.10 -0.42

Actualizacion Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 14,336 482 14,818 8.0 -6,157 5.11 -0.42

Tasa de Descuento Modificada 14,336 482 14,818 6.0 -2,294 5.11 -0.15..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (*)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 14,818 6.0 -2,294 5.1 I -0.15

Inversión (It) + SO % 22,227 6.0 -7,898 3.30 -0.36

Beneficio Neto +SO % 14,818 6.0 7,183 8.32 0.48

Inversión (It) +30 % 19,263 6.0 1,497 6.54 0.08
+

It . Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(*) IVAN = VAN I Inversión Tollll (!t)



CODIGO DE-R9-30

PROYECTO DISEÑO EMBALSE PEDREGOSO 2

COMUNA

REGIO

V1LLARRlCA

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
OOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGIO
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

Ñ\lO BASE EVALUAC[ON

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAUZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03
21,433.91
1.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAU2ADA

In Inver;lOn Neta Obras del Embalse
lo : [nver;ión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
Jt Inversión To1ll1 (In + [o)

(*) IVAN = VAN I Inver;ión Total (It)

Inversión Inldalln InversIón Otros lo
Inversión

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)Escenario de Evaluadón
(Millones $1 (Millones $) (%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 17,089 416 17,565 8.0 -1,186 7.69 -0.07

Actuallzadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 18,258 509 18,168 8.0 -625 7.85 -0.03

Tasa de Descuento Modificada 18,258 509 18,768 6.0 9.169 7.85 0.49
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAU2ADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (0)Escenario de Evaluadón

Aumento (Millones $) (%1 (Millones $) (%1

Inversión total actualizada (It) 18,768 6.0 9,169 7.85 0.49

Inversión (It) + 50 % 28,151 6.0 2,664 6.49 0.09

Beneficio Neto +50 % 18,768 6.0 32,458 11.33 1.73

Inversión (It) +30 % 24,398 6.0 [8,485 9.40 0.76

[t : Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto : ~lujo agricola = Flujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(0) . IVAN = VAN I Inversión Tollll (It)



CODlGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R9-30

DISEÑO EMBALSE PEDREGOSO 2

VILLARRICA

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

OOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUlS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PREOOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03

21,433.91
1.07
• ti

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

Inversión
Inversión Inicial In Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN (0)Escenario de Evaluación
(Millones $) (Millones $) C%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 15,893 451 16,344 8.0 9,719 10.39 0.59

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 16,980 482 17,462 8.0 10,984 10.56 0.63

Tasa de Descuento Modificada 16,980 482 17,462 6.0 24,085 10.56 138

In Inversión Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
11 Inversión Total (1n + lo)

CO) 1VAN = VAN I Inversión Total (It)

ANAUSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUAUZAOOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (0)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión tOlal actualizada (It) 17,462 6.0 24,085 10.56 138

Inversión (ltI + SO % 26,193 6.0 18,044 9.15 0.69

Beneficio Neto +50 % 17,462 6.0 53,689 14.26 3.07

Inversión (ltI +30 % 22,701 6.0 35,927 12.20 1.58
+

11 Inversión Total (1n + lo)
Benelicio Nelo Flujo agricola = Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
CO) IVAN = VAN I Inversión Total (It)



CODIOO DE-R9-31

PROYECTO DISEÑO EMBALSE LONG LONG 3

COMUNA

REGlON

CUNCO

IX REGION DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAlI2ACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAlUACION A PREOOS PRNADOS

31-05-2008

20,061.03
21,433.91 .

1.07....
FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAU2ADA

In InverslOn Nelll Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It : Inversión Total (In + lo)

(0) . IVAl"" ~ VAN ¡Inversión Total (It)

Inversión Inicial In
Inversión

Escenario de Evaluación
Inversión Otros lo

Total tt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 5,133 476 5,609 8.0 13,307 12.16 2.37

Actuallzaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 5,484 509 5,993 8.0 14,977 12.44 2.50

Tasa de Descuento Modificada 5,484 509 5,993 6.0 26,932 12.44 4.49
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZAOOS y NUEVA TASA DE OESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (0)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 5,993 6.0 26,932 12.44 4.49

Inversión (It) + 50 % 8,990 6.0 25,084 11.83 2.79

Beneficio Neto +50 % 5,993 6.0 54,373 16.36 9.07

Inversión (It) +30 % 7,791 6.0 37,909 14.19 4.87
+

It : Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(0) : IVA."I ~ VAN ¡Inversión Total (It)



CODlGO DE-R9-31

PROYECTO DISEÑO EMBALSE LONG LO G 3

COMUNA

REGlON

CUNCO

IX REGlON DE LA ARAUCANJA

FUENTE DATOS EVAlUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALlZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION

DE LA ARAUCANIA, LUlS ARRAU.

i\.¡"\JO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008

20,06\.03

21,433.91
\.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Inverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN = VAN ¡ Inversión Total (It)

Inversión Inicial In InversIón otros lo
InversIón

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

¡VAN (O)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $1 (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 4,774 451 5,225 8.0 25,140 15.34 4.81

Actualizacion Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 5,100 482 5,582 8.0 27,572 15.64 4.94

Tasa de Descuento Modificada 5,100 482 5,582 6.0 43,395 15.64 7.77
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R

IVAN (0'
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 5,582 6.0 43,395 15.64 7.77

Inversión (It) + 50 % 8,373 6.0 41,675 15.00 4.98

Beneficio Neto +50 % 5,582 6.0 78,285 19.83 14.02

Inversión (lt) +30 % 7,257 6.0 57,351 17.51 7.90

lt Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (S 1 YS2) - Flujo actual
(0) IVAN = VA,"J ¡Inversión Total (It)



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGIO

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R9-32

DISEÑO EMBALSE CHALLAHUIN o ÑIQUÉN

LONCOCHE

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

OOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARMU.

AJ'\¡O BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF AGUAL ($)
FAGOR AGUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWACION A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,06\'03

21,433.91
\.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAUZADA

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 4,178 476 4,654 8.0 717 8.66 0.15

Actuallzaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 4,464 509 4,973 8.0 763 8.66 015

Tasa de Descuento Modificada 4,464 509 4,973 6.0 3.780 8.66 0.76

In InverSIón Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(.) IVAN = VAN ¡Inversión Total (It)

ANAU51S DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZAOOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (0)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 4,973 6.0 3,780 8.66 0.76

Inversión (It) + SO % 7,459 6.0 2,092 7.36 0.28

Beneficio Neto +50 % 4,973 6.0 10,901 12.22 2.19

Inversión (lt) +30 % 6,465 6.0 6,628 10.25 \.03

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(*) ¡VAN ~ VAN ¡Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-32

PROYECTO DISEÑO EMBALSE CHALLAHUlN o ÑIQUÉN

COMUNA

REGlON

LONCOCHE

IX REGlON DE LA ARAUCAN[A

FUENTE DATOS EVALUAClDN
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

ANO BASE EVALUACIO.

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAClON A PRECIOS SOCIALES

31-D5-2008

20,061.03

1.07
6.00 •

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverSlon Neta Obras del Embalse
[o Inven;i6n en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + [o)

(') [VAN = VAN I [nven;ión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(')
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 3,886 451 4,336 8.0 3,973 11.45 0.92

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 4,151 482 4,633 8.0 4,242 11.45 0.92

Tasa de Descuento Modificada 4,151 482 4,633 6.0 8.268 11.45 1.78
..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(')Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (11) 4,633 6.0 8,268 11.45 1.78

Inversión (11) + SO % 6,950 6.0 6,698 10.10 0.96

Beneficio Neto +50 % 4,633 6.0 17,320 15.25 3.74

Inversión (It) +30 % 6,023 6.0 11.889 13.13 1.97

It Inversión Total (In + lo)
Beneticio Neto· Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(') [VAN = VAN I Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-33

PROYECTO DISEÑO EMBALSE CRUCES

COMUNA

REGlON

LONCOCHE

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON

DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03

21,433.91
1.07

FECHA • I

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Inverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
lt Inversión Total (In + lo)

(.) IVAN ~ VA ¡Inversión Total (It)

Inversión Otros lo
Inversión

Escenarfo de Evaluación
Inversión Inicial In

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(·)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones S) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 10,647 476 11,123 8.0 5.615 9.46 0.50

Actualizacion Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 11,376 509 11,885 8.0 6,918 9.71 0.58

Tasa de Descuento Modificada 11,376 509 11,885 6.0 18.452 971 1.55
'0

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (.)Escenarfo de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 11,885 6.0 18,452 9.71 1.55

Inversión (It) + 50 % 17,827 6.0 14,628 8.81 0.82

Beneficio Neto +50 % 11,885 6.0 46,017 13.45 3.87

Inversión (It) +30 % 15,450 6.0 29,478 11.38 1.91
+

lt . Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (S 1 Y S2) - Flujo actual
(.) IVAN ~ VAN ¡Inversióu Total (lt)



CODIGO DE-R9·33

PROYECTO DISEÑO EMBALSE CRUCES

COMUNA

REGlON

LONCOCHE

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA. LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PREOOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03
21,433.91, • . -,,'
1.07

, "

FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Invers,on Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Sccundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
lt Inversión Total (In + lo)

(') IVAN ~ \'AN / Inversión Total (11)

Inversión

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial In Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(')
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 9,902 451 10,353 8,0 18,065 1243 175

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 10,579 482 11,061 8,0 20,161 12.68 1.82

Tasa de Descuento Modificada 10,579 482 11,061 6.0 35,6J 5 12.68 3.22
..

ANAUSIS DE SEN51BIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(')Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión tolal actualizada (It) 11,061 6.0 35,615 12.68 322

Inversión (It) + 50 % 16,592 6.0 32,061 ¡ 174 193

Beneficio Neto +50 % 11,061 6,0 70,674 1666 6.39

Inversión (lt) +30 % 14,379 6.0 49,639 14.45 3.45

lt Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: flujo agrícola ~ Flujo con proyccto (SI y S2) - Flujo actual
(') IVAN ~ VAN / Inwrsión Total (It)



CODIGO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUAClON

DE-R9-34

DISEÑO EMBALSE TRANCURA

CURARREHUE

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGIO
DE LA ARAUCANIA, LlJ1S ARRAU.

AÑO BASE EVALLJACIO.

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03

21,433.91
1.07
• II

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(-)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 13,377 476 13,853 8.0 15,331 9.86 1.11

Actualizadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 14,292 509 14,802 8.0 19,192 10.22 1.30

Tasa de Descuento Modificada 14,292 509 14,802 6.0 44,987 10.22 3.04

In Inversión Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(-) IVAN = VAN / Inversión Total (1t)

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(-)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión tOlal actualizada (It) [4,802 6.0 44,987 10.22 3.04

Inversión (It) + 50 % 22,202 6.0 40,476 9.71 1.82

Beneficio Neto +50 % 14,802 6.0 108,620 14.12 7.34

Inversión (It) +30 % 19,242 6.0 70,440 1197 3.66

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Nclo : Flujo agricola = Flujo con proyecto (S I YS2) - Flujo actual
(0) IVAN = VAN / Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-34

PROYECTO DISEÑO EMBALSE TRANCURA

COMUNA

REGlON

CUR.-\RREHUE

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
OOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

At'\¡O BASE EYALlIACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAClON A PREOOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03

21,433.91

1.07
6.00

FECHA 30-11-2010 ,-.,: "::",",

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It : Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN ~ VA..N I Inversión Total (It)

Inversión

Escenario de Evaluación
Inversión Inicial In Inversión Otros lo

Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluadon Año Base 31/5/2008 12,441 451 12,891 8.0 44,013 12.99 3.41

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 13,292 482 13,774 8.0 49,657 13.37 361

Tasa de Descuento Modificada 13,292 482 13,774 6.0 84,569 13.37 6.14
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(O)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 13,774 6.0 84,569 13.37 6.14

Inversión (It) + 50 % 20,661 6.0 80,374 12.84 3.89

Beneficio Neto +50 % 13,774 6.0 165,556 17.50 12.02

Inversión (It) +30 % 17,906 6.0 116,%4 15.21 6.53

lt Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto. Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(*) IYAc'! ~ YAN I Inversión Total (lt)



CODIOO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUAClON

DE-R9-35

DISEÑO EMBALSE COIHUECO

PITRUFQUEN

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

DOH IX REGION - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACfON DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON

DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACIO.

VALOR UF 31/S/2OO8
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PREOOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03
21,433,91
1.07

. "

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN ")
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 3,121 476 3,597 8.0 -2,768 -0.91 -0.77

Actualizaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 3,335 509 3,844 8.0 -3,241 -1.39 -0.84

Tasa de Descuento Modificada 3,335 509 3,844 6.0 -3,002 -1.39 -0.78

In Inversión Neta Obras del Embalse
lo Inversión,," Redes Primarias, Secnndarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
lt : Inversión Total (In + lo)

(O) IVAN = VAN I Inversión Total (It)

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Tatal lt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (')Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 3,844 6.0 -3,002 -1.39 -0.78

Inversión (It) + 50 % 5,765 6.0 -4,527 -3.52 -0.79

Beneficio Neto +50 % 3,844 6.0 -2,164 1.52 -0.56

Inversión (It) +30 % 4,997 6.0 -2,667 -0.07 -0.53

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto. Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(') IVAN = VAN I Inversión Total (It)



CODlOO

PROYECTO

COMUNA

REGlON

FUENTE DATOS EVALUACION

DE-R9-35

DISEÑO EMBALSE COIHUECO

PITRUFQUEN

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

DüH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PRECIOS SOCIAlES

31.{l5-2008

20,061.03

21,433.91
1.07
6.00

FECHA 30-11-2010 ..... .:

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

Inversión Inldalln Inversión Otros lo
Inversión

VAN
Escenarto de Evaluación Totallt

Tasa Descuento TlR
IVAN(')

(Millones $) (Millones $)
(Millones $) (") (Millones $) (")

Evaluacion Año Base 31/5/2008 2,903 451 3,353 8.0 -2,190 1.22 .{l.65

Actuallzadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 3,101 482 3,S83 8.0 -2,605 0.75 .{l.73

Tasa de Descuento Modificada 3,101 482 3,583 6.0 -2,239 0.75 .{l.62

In : inversIón Neta Obras del Embalse
lo : Inversión en Redes Primarias, Secnndarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It : Inversión Total (In + lo)

(') : IVAN ~ VAN / Inversión Total (It)

ANAUSIS DE SENSIBlUDAD CON VALORES ACTUAlIZADOS YNUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Tolallt Tasa Descuento VAN TlR
IVAN(·)Escenarto de Evaluadón

Aumento (Millones $) (") (Millones $) ("1

Inversión total actualizada (It) 3,583 6.0 -2,239 0.75 -0.62

Inversión (It) + 50" 5,374 6.0 -3,658 -1.30 .{l.68

Beneficio Neto +50 % 3,583 6.0 -1,174 3.68 .{l.33

Inversión (It) +30" 4,658 6.0 -1,813 2.06 .{l.39

It : Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agrícola ~ Flujo con proyecto (SI y 82) - Flujo actnaJ
(') : IVAN ~ VAN / Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-36

PROYECTO DISEÑO El\mALSE PERQUENCO

COMUNA

REGlON

PERPENCO

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCAN[A, LUIS ARRAl!.

AÑo BASE EVALUAC[ON

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlI2ACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWAClON A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,06\.03
21,433.91
\.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
lt Inversión Total (In + [o)

(0) [VAl" ~ VAN / Inversión Total (lt)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 3,151 476 3,627 8.0 ·2,769 -0.69 -0.76

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descue1to Año base 3,367 509 3,876 8.0 -3,240 -1.16 -0.84

Tasa de Descuento Modificada 3,367 509 3,876 6.0 -2,983 -1.16 -0.77..

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión tOlal actualizada (It) 3,876 6.0 -2,983 -1.16 -0.77

Inversión (It) + 50 % 5,8[4 6.0 -4,517 -3.26 -0.78

Beneficio Neto +50 % 3,876 6.0 -2,104 1.76 -0.54

Inversión (It) +30 % 5,038 6.0 -2,631 0.16 -0.52

[t : Inversión Total (In + [o)
Beneficio Neto. Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(0) [VAN ~ VAN / Inversión Total (lt)



CODlGO DE-R9-36

PROYECTO DISEÑO EMBALSE I'ERQUENCO

COMUNA

REGlaN

PERPENCO

IX REGlaN DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUAClON
DOH IX REGlO - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACIO DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlaN
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUAC¡ON

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWACION A PRECIOS SOCIAlfS

31-05-2008
20,06\.03
21,433.91
\.07

. "

FECHA 31Hl·2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y AcnJAUZADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) ¡VAN ~ VA I Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN (0)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 2,930 451 3,381 8.0 -2.171 1.45 -0.64

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 3,131 482 3,613 8.0 -2,582 0.99 -0.71

Tasa de Descuento Modificada 3,131 482 3,613 6.0 -2,193 0.99 -0.61.. ,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES AcnJAUZAOOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(O)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 3,613 6.0 -2,193 0.99 -0.61

Inversión (It) + SO % 5,419 6.0 -3,621 -1.05 -0.67

Beneficio Neto +50 % 3,613 6.0 -1,075 3.93 -0.30

Inversión (lt) +30 % 4,6% 6.0 -1,746 2.31 -0.37
+

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Nelo Flujo agricola ~ Flujo con proyeclo (S 1 Y S2) - Flujo actual
(0) IVAN ~ VAN Ilnwrsión Tolal (It)



CODlGO DE-R9-37

PROYECTO DISEÑO EMBALSE SECTOR DE PETRENCO

COMUNA

REGlON

GORBEA

IX REGlON DE LA ARAUCA."JIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGION - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑO BASE EVALUACIO,

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAOON A PRECIOS PRIVADOS

31~5-2008

20,06/'03

21,433.91
/.07
6.00

FECHA 31H1-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverSlOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN = VAN ¡Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(O)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 15,150 476 15,626 8.0 -9,839 3.65 -063

Actualizaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 16,187 509 16,696 8.0 -10,345 3.70 -0.62

Tasa de Descuento Modificada 16,187 509 16,696 6.0 -6,650 3.70 ~.40
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (0)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 16,696 6.0 -6,650 3.70 -0.40

Inversión (It) + 50 % 25,044 6.0 -12,777 2.06 -0.51

Beneficio Neto +50 % 16,696 6.0 3,179 6.91 0.19

Inversión (It) +30 % 21,705 6.0 -2,718 5.14 -0.13

It Inversión T tal (In + lo)
Benelicio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(0) IVAN = VAN ¡Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-37

PROYECTO DISEÑO EMBALSE SECTOR DE PETRENCO

COMUNA

REGION

GORBEA

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DAT05 EVALUACION
DOH IX REGION - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANll\, LUIS ARRAU.

At'\¡O BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TA5A DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008

20,061.03

1.07...
FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In Inverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It . Inversión Total (In + lo)

(0) IVAN = VAN ¡Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(O)
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 14,090 451 14,540 8.0 -4,575 6.07 -o.3l

Actualizaclon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 15,054 482 15,535 8.0 -4,733 6.13 -0.30

Tasa de Descuento Modificada 15,054 482 15,535 6.0 389 6.13 0.03
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN nR

IVAN (0)
Aumento (Millones $1 (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 15,535 6.0 389 6.13 0.03

Inversión (It) + 50 % 23,303 6.0 -5,304 4.45 -0.23

Beneficio Neto +50 % 15,535 6.0 12,888 9.48 0.83

Inversión (It) +30 % 20,196 6.0 5,389 7.62 0.27
+

lt Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto. Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(0) IVA.."I = VA..'J ¡Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-38

PROYECTO DISEÑO EMBALSE MAHUIDANCHE

COMUNA

REGlON

LONCOCHE

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
OOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON DE
LA ARAUCANlA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)

FACTOR ACTUAlIZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-D5-2008
20,061.03
21.433.91

1.07
6.00

FECHA

EVALUACION ECONOMlCA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In InverSlOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
lt Inversión Total (In + lo)

(*) [VAN = VAN / Inversión Total (lt)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN T1R

(Millones $) (Millones $)
(Millones$)

(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 3,001 476 3,477 8.0 -183 773

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 3,206 509 3,715 8.0 -310 7.58

Tasa de Descuento Modificada 3,206 509 3,715 6.0 1,435 7.58
..

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión TataI It Tasa Descuento VAN TIR

¡VAN (*)
Aumento (Mlllones$) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 3,715 60 1,435 7.58 039

Inversión (It) + 50 % 5,573 6.0 148 6.15 0.03

Beneficio Neto +50 % 3,715 6.0 5,623 1106 151

Inversión (It) +30 % 4,830 6.0 3,110 9.13 0.64
+

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agrico1a = Flujo con proyecto (S I Y82) - Flujo actual
(*) !VAN = VAN / Inversión Total (It)



CODlGO DE-R9-38

PROYECTO DISEÑO EMBALSE MAHUIDANCHE

COMUNA

REGlON

LONCOCHE

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGIO
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAlUAOON A PREOOS SOCIAUS

31-05-2008

20,061.03
21,433.91
1.07
6.00

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUAU2ADA

[n Inverslon Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(") IVAN = VAN ¡ Inversión Total (It)

Inversión Inicial In Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(")
(Millones $) {Millones $)

(Mmones$)
(%) (Mil/ones$) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 2,791 451 3,242 8.0 1,773 10.44 0.55

Actual/zaclon Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 2,982 482 3,464 8.0 1,788 10.28 0.52

Tasa de Descuento Modificada 2,982 482 3,464 6.0 4.127 10.28 1.19..

ANAUSIS DE SENSIBlUDAD CON VALORES ACTUAU2ADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Total It Tas3 Descuento VAN T1R

IVAN(")
Aumento (Millones $) '%1 (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 3,464 6.0 4,127 10.28 1.19

Inversión (It) + 50 % 5,195 6.0 2,930 8.79 0.56

Beneficio Neto +50 % 3,464 6.0 9,452 13.98 2.73

Inversión (lt) +30 % 4,503 6.0 6,257 11.92 1.39
+

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto: Flujo agricola = Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(") ¡VAN = VA,1\J ¡Inversión Total (It)



CODIOO DE-R9-39

PROYECTO DISEÑO EMBALSE MALLECO

COMUNA

REGlON

ERCILLA

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGION - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGION
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAWACJON A PRECIOS PRIVADOS

31-05-2008

20,061.03
FECHA

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUAUZADA

In InverslOn Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(0) IVAl'l ~ VAN! Inversión Total (lt)

Inversión Inicial In Inversión otros lo
Inversión
Totallt

Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(O)Escenario de Evaluación

(Millones $) (Millones $) (%) (Millones $) (%)
(Millones $)

Evaluacíon Año Base 31/5/2008 4,913 476 5,389 8.0 827 8.65 0.15

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 5,249 509 5,758 8.0 925 8.68 016

Tasa de Descuento Modificada 5,249 509 5,758 6.0 4.461 8.68 0.77
.,

ANAUSIS DE SENSIBIUDAD CON VALORES ACTUAUZADOS y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (0)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión total actualizada (It) 5,758 6.0 4,461 868 0.77

Inversión (It) + 50 % 8,637 6.0 2,505 7.40 029

Beneficío Neto +50 % 5,758 6.0 12,796 12.25 2.22

Inversión (It) +30 % 7,486 6.0 7,795 10.27 1.04

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Neto. Flujo agricola = Flujo con proyecto (S 1 YS2) - Flujo actual
(0) IVAN = VA,"I / Inversión Total (It)



CODIGO DE-R9-39

PROYECTO DISEÑO EMBALSE MALLECO

COMUNA

REGlON

ERCILLA

IX REGlON DE LA ARAUCANIA

FUENTE DATOS EVALUACION
DOH IX REGlON - DIAGNOSTICO PARA LA LOCALIZACION DE EMBALSES DE TEMPORADA REGlON
DE LA ARAUCANIA, LUIS ARRAU.

AÑo BASE EVALUACION

VALOR UF 31/5/2008
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAlUACION A PRECIOS SOCIALES

31-05-2008
20,061.03

21,433.91 •
1.07

FECHA 3041-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) YACTUALIZADA

In Invorslón Neta Obras del Embalse
lo Inversión en Redes Primarias, Secundarias, Expropiaciones y Mitigaciones de Impacto Ambiental
It Inversión Total (In + lo)

(') IVAN ~ VAN / Inversión Total (It)

Inversión Inielalln Inversión Otros lo
Inversión

Escenario de Evaluación Totallt
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (')
(Millones $) (Millones $)

(Millones $)
(%) (Millones $) (%)

Evaluacion Año Base 31/5/2008 4,569 451 5,020 8.0 4,641 11.44 0.92

Actualizacion Evaluaelon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 4,882 482 5,363 8.0 4,997 11.47 0.93

Tasa de Descuento Modificada 4,882 482 5,363 6.0 9,713 11.47 1.81
>

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Totallt Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (')
Aumento (Millones $) (%) (Millones S) (%)

Inversión total actualizada (It) 5,363 6.0 9,713 11.47 1.81

Inversión (It) + 50 % 8.045 6.0 7,895 10.14 0.98

Beneficio Neto +50 % 5,363 6.0 20,309 15.27 3.79

Inversión (lt) +30 % 6,973 6.0 13,951 13.16 2.00
+

It Inversión Total (In + lo)
Beneficio Nelo . Flujo agricola ~ Flujo con proyecto (SI y S2) - Flujo actual
(') IVAN = VAN / Inversión Total (11)



PROYECTOS EMBALSES

PROM



I REGiÓN DE TARAPACÁ



CODIGO PE-R1-01

PROYECTO EMBALSE PINTANANE

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUAClON

HUARA

I REGION DE TARAPACA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORAClON DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZAClON

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66
21,433.91
1.09

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : InverSión neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción

1°): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inidalln
Inversión Inicial

VANTasa Descuento TIR
IVAN(O)Escenario de Evaluación

(Millones $)
lo

(%) (Millones $) (%)
(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 2,198 2,462 10.0 1,760 18.19 0.80

Actualizadon Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 2,401 2,689 10.0 1,922 18.19 0.80

Tasa de Descuento Modificada 2,401 2,689 6.0 4,006 18.19 1.67
..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (0)Escenario de Evaluación

(Millones $) (%) (Millones $) (%)Aumento

Inversión i icial actualizada (lo) 2,689 6.0 4,006 18.19 1.67

Inversión (lo) + 40 % 3,765 6.0 2,478 11.12 0.66

Ingreso Neto +50 % 2,689 6.0 7,030 24.54 2.61

Inversión (lo) +30 % 3,496 6.0 1,441 9.29 0.41

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA -Impuestos a la Renta.
(0): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R1-01

PROYECTO EMBALSE PINTANANE

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUAClON

HUARA

I REGION DE TARAPACA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66
21,433.91

1.09
FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : InverSión neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción

(*): ¡VAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento VAN TIR
IVAN(O)Escenario de Evaluación

(Millones $)
lo

(%) (Millones $) (%)
(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 2,131 2,387 8.0 3,534 22.17 1.66

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 2,328 2,608 8.0 3,860 22.17 1.66

Tasa de Descuento Modificada 2,328 2,608 6.0 5,280 22.17 2.27
..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación

Inversión inicial actualizada (lo)

Porcentaje

Aumento

Hj~~t~~l-~;~';¡~;~;~
~~~.I .~:'·~1 ~'.., ",Ii, ~~

!~'f/ (';'" t.:~SO% L'Ir<~ \ :~:1\1

:,1' : '::'50% ':, \ ..;
1\- 1~" ~~t~ ~ 30% ~~ 'IN}~":-= ~

l~~~~-:::-:: ~20%~ ~i~¿~4

Inversión Inicial Tasa Descuento

(Millones $) (%)

2,608 6.0

1304 6.0
2608 6.0

3,390 6.0

VAN TIR
IVAN(*)

(Millones $) (%)

5,280 22.17 2.27

6,427 39.76 4.93
8,911 29.79 3.42

2,513 11.71 0.74

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta.
(*): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R1-02

PROYECTO PROM EMBALSE SOBRE ESTERO SIBAYA

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

HUARA

I REGION DE TARAPACA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUAClON

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZAClON

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66
21,433.91
1.09

FECHA 30-11·2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarlos en 1 año de construcción

(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (*)Escenario de Evaluación

(Millones $)
lo

(%) (Millones $) (%)
(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 2,064 2,312 10.0 776 13.96 0.38

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 2,255 2,525 10.0 847 13.96 0.38

Tasa de Descuento Modificada 2,255 2,525 6.0 2,364 13.96 1.05
.. ..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (*)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 2,525 6.0 2,364 13.96 1.05

Inversión (lo) -50 % 1,263 6.0 3,475 25.56 2.75

Ingreso Neto +50 % 2,525 6.0 4,505 19.04 1.78

Inversión (lo) +30 % 3,283 6.0 234 6.60 0.07

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrlcola - Operación y Mantención + recuperación IVA -Impuestos a la Renta.
(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R1-02

PROYECTO PROM EMBALSE SOBRE ESTERO SIBAYA

COMUNA

REGlaN

FUENTE DATOS EVALUAClON

HUARA

I REGlaN DE TARAPACA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUAClON

VALOR UF 31/12/2007

VALOR UF AUUAL ($)
FAUOR AUUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66
21,433.91

1.09

FECHA 30-11·2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL (Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
(*): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (*)Escenario de Evaluación

(Millones $)
lo

(%) (Millones $) (%1
(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 2,004 2,244 12.0 898 17.31 0.45

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 2,189 2,451 12.0 981 17.31 0.45

Tasa de Descuento Modificada 2,189 2,451 6.0 3,366 17.31 1.54
.. ..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (*)Escenario de Evaluación

Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%1

Inversión inicial actualizada (lo) 2,451 6.0 3,366 17.31 1.54

1,226 6.0 4,445 31.28 3.63
2451 6.0 5,981 23.39 2.44

3,187 6.0 1,085 8.75 0.34

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA -Impuestos a la Renta.
(*): ¡VAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



11 REGiÓN DE ANTOFAGASTA



CODIGO PE-R2-01

PROYECTO PROM - EMBALSE AYQUINA

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUAClON

CALAMA

11 REGION DE ANTOFAGASTA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORAClON DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66

21,433.91
1.09
6. ,"_' 'T. "

FECHA 30-11-2010 "

EVALUACION ECONOMICA INICIAL (Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción

(*): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento
Escenario de Evaluación

VAN TIR
IVAN(*)

(Millones $)
lo

(%) (Millones $) (%)
(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 6,228 6,976 10.0 4,700 17,74 0.75

Actualizacion Evaluacion 30/U/2010

Tasa de Descuento Año base 6,803 7,620 10.0 5,134 17.74 0.75

Tasa de Descuento Modificada 6,803 7,620 6.0 10,895 17.74 1.60
.. ..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

IVAN 1*)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 7,620 6,0 10,895 17.74 1.60

Inversión (lo) -50 % 3,810 6.0 14,248 32.02 3.74

Ingreso Neto +50 % 7,620 6.0 19,238 23,95 2.52

Inversión (lo) +30 % 9,906 6.0 3,717 9.01 0.38

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agricola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta,
(*): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R2-01

PROYECTO PROM - EMBALSE AYQUINA

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

CALAMA

11 REGION DE ANTOFAGASTA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORAClON DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUAClON

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66

1.09
FECHA 3q...U-2010 .

EVALUACION ECONOMICA INICIAL (Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
(0): IVAN ~ VAN /Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento
Escenario de Evaluación

VAN TIR
IVAN(·)

(Millones $)
lo

('lb) (Millones $) ('lb)
(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 5,934 6,647 8.0 8,111 19.81 1.37

Actualizadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 6,482 7,260 8.0 8,860 19.81 1.37

Tasa de Descuento Modificada 6,482 7,260 6.0 12,394 19.81 1.91
.. ..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inidal Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(O)
Aumento (Millones $) ('lb) (Míllones$) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 7,260 6.0 12,394 19.81 1.91

3,630 6.0 15,589 35.63 4.29
7,260 6.0 21350 26.68 2.94

9,438 6.0 5,153 10.29 0.55

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto ~ Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA -Impuestos a la Renta.
(0): ¡VAN ~ VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R2-02

PROYECTO PROM EMBALSE QUILLAGUA

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUAClON

CALAMA

11 REGION DE ANTOFAGASTA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66
21,433.91

1.09

FECHA I 1

EVALUACION ECONOMICA INICIAL (Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción

(*): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento VAN TIR
IVAN (0)Escenario de Evaluación

(Millones $)
lo

(%) (Millones $) (%)
(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 2,924 3,275 10.0 23 10.09 0.01

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 3,194 3,577 10.0 25 10.09 0.01

Tasa de Descuento Modificada 3,194 3,577 6.0 1,633 10.09 0.51
.. ..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

TIR
IVAN(O)

(%)

10.09 0.51

19.21 1.79

14.13 1.06

3.99 -0.22

3,808

3,207

1,633

-1,041

VAN

(Millones $)

6.0

6.0

6.0

6.0

3,577

3,577

4,650

1,789

Inversión Inicial Tasa Descuento

(Millones $) (%)

Porcentaje

Aumento
Escenario de Evaluación

Inversión (lo) +30 %

Ingreso Neto +50 %

Inversión flo) -50 %

Inversión inicial actualizada (lo)

,'.
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta.
(*): ¡VAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R2-02

PROYECTO PROM EMBALSE QUILLAGUA

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

CALAMA

11 REGION DE ANTOFAGASTA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ElABORACION DEl PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66
21,433.91

1.09

FECHA 3()..U·2010 .

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In ; Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo ; Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
(*); IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Escenario de Evaluación
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(')
(Millones $)

lo
(%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 2,838 3,179 8.0 1,039 11.40 0.37

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 3,100 3,472 8.0 1,135 11.40 0.37

Tasa de Descuento Modificada 3,100 3,472 6.0 2,135 11.40 0.69
.. ..

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(')
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 3,472 6.0 2,135 11.40 0.69

1,736 6.0 3,662 21.32 2.11
3,472 6.0 4,521 15.78 1.30

4,514 6.0 -570 4.89 -0.13

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA -Impuestos a la Renta.
(*); IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)



111 REGiÓN DE ATACAMA



CODIGO PE-R3-o1

PROYECTO AMPlIACION DE LAGUNA CORDILlERANAS: LAGUNA CHICA Y GRANDE Y GRANDE

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

ALTO Del CARMEN

111 REGION DE ATACAMA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO YELABORACION Del PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOlITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUAClON A PRECOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66
21,433.91

1.09
FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : InverSión neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 afio de construcción
(.): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento VAN TIR
Escenario de Evaluación

(Millones $)
lo

(%) (Millones $) (%)
IVAN(·)

(Millones $)

Evaluacion Afio Base 31/12/2007 6,629 7,425 10.0 1,835 12.94 0.28

Actuallzaclo" Evaluaclon 30/11/2010

Tasa de Descuento Afio base 7,241 8,110 10.0 2,005 12.94 0.28

Tasa de Descuento Modificada 7,241 8,110 6.0 6,545 12.94 0.90
..

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(·)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 8,110 6.0 6,545 12.94 0.90

Inversión (lo) -50 % 4,055 6.0 10,114 23.87 2.49

Ingreso Neto +50 % 8,110 6.0 12,900 17.74 1.59

Inversión (lo) +30 % 10,543 6.0 -84 5.93 -0.01

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 afio de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrkola - Operación y Mantención + recuperación IVA -Impuestos a la Renta.
(.): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R3-01

PROYECTO AMPLlACION DE LAGUNA CORDILLERANAS: LAGUNA CHICA Y GRANDE Y GRANDE

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUAClON

ALTO DEl CARMEN

111 REGION DE ATACAMA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEl PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA YPARINACOTA A METROPOLITANA YZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVAlUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66
21,433.91
1.09

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL 1Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción

1°): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento
Escenario de Evaluación

VAN T1R
IVAN 1°)

1Miliones $)
lo

1%) 1Miliones $) 1%)
1Miliones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 6,405 7,174 8.0 8,856 19.94 1.38

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 6,996 7,836 8.0 9,673 19.94 1.38

Tasa de Descuento Modificada 6,996 7,836 6.0 13,512 19.94 1.93
.. ..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje

Aumento

¿~i",:~f :~~"~,' -~~

:...• :'" -SO%" " ~

" ". ~. 50"Ai' . ,
. ,',' 30%' .

r:~~_': ~._..,~:2QOh j ~ • H ¿-:.

Inversión Inicial Tasa Descuento

IMillones $) 1%)

7,836 6.0

3,918 6.0
7,836 6.0

10,187 6.0

VAN T1R
IVANIO)

IMillones$) 1%)

13,512 19.94 1.93

16,960 35.85 4.33
23,246 26.85 2.97

5,670 10.37 0.56

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalaríos en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta.

1°): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R3-02

PROYECTO PROM EMBALSE CABECERA LA PLATA

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

ALTO DEl CARMEN

111 REGION DE ATACAMA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEl PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUAClON

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66
21,433.91' ..
1.09

FECHA 30:.11-2010
.,

EVALUACION ECONOMICA INICIAL (Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
(0): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Escenario de Evaluación
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(*)
(Millones $)

lo
(%) (Millones $) 1%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 5,949 6,663 10.0 406 10.74 0.07

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 6,498 7,278 10.0 443 10.74 0.07

Tasa de Descuento Modificada 6,498 7,278 6.0 3,894 10.74 0.60
., ..

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

IVAN 1*)
Aumento (Millones $) (%) 1Miliones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 7,278 6.0 3,894 10.74 0.60

Inversión (lo) -50 % 3,639 6.0 7,096 20.26 1.95

Ingreso Neto +50 % 7,278 6.0 8,606 14.95 1.18

Inversión (lo) +30 % 9,462 6.0 -1,659 4.45 -0.18

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA -Impuestos a la Renta.
(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R3-02

PROYECTO PROM EMBALSE CABECERA LA PLATA

COMUNA

REGlaN

FUENTE DATOS EVALUACION

ALTO DEL CARMEN

11I REGlaN DE ATACAMA

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORAClON DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA YPARINACOTA A METROPOLITANA YZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUAClON

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66
FECHA

1.09

EVALUACION ECONOMICA INICIAL (Base) Y ACTUALIZADA

In : InverSión neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
(*): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Escenario de Evaluación
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN (*)
(Millones $)

lo
(%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 5,787 6,481 8.0 4,817 15.41 0.83

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 6,321 7,080 8.0 5,262 15.41 0.83

Tasa de Descuento Modificada 6,321 7,080 6.0 7,956 15.41 1.26
..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (*)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 7,080 6.0 7,956 15.41 1.26

3,540 6.0 11,071 28.02 3.13
7080 6.0 14,624 20.92 2.07

9,203 6.0 1,721 7.54 0.19

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalaríos en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agricola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta.
(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



VIII REGiÓN DEL sío sío



CODIGO PE-R8-01

PROYECTO EMBALSE EL KAISER

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

PINTO

VIII REGION DEL BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66

21,433.91
1.09

FECHA 3Q..11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : InverSión neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
(0): IVAN o: VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Escenario de Evaluación
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(O)
(Millones $)

lo
(%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 12,683 14,205 10.0 9,566 17.73 0.75

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 13,853 15,516 10.0 10,449 17.73 0.75

Tasa de Descuento Modificada 13,853 15,516 6.0 22,178 17.73 1.60
..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(O)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 15,516 6.0 22,178 17.73 1.60

Inversión (10) -50 % 7,758 6.0 29,005 32.01 3.74

Ingreso Neto +50 % 15,516 6.0 39,163 23.95 2.52

Inversión (lo) +30 % 20,170 6.0 7,564 9.01 0.38

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto o: Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA -Impuestos a la Renta.
(0): IVAN o: VAN /Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R8-01

PROYECTO EMBALSE EL KAISER

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

PINTO

VIII REGION DEl BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORAClON DEl PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66
21,433.91

1.09

FECHA 30-11·2010
•• , :

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción

(*): IVAN = VAN /Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Escenario de Evaluación
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(*)
(Millones $)

lo
(%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 11,945 13,378 8.0 16,013 19.60 1.34

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 13,048 14,613 8.0 17,491 19.60 1.34

Tasa de Descuento Modificada 13,048 14,613 6.0 24,528 19.60 1.88
.. ..

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación

Inversión inicial actualizada (lo)

Porcentaje

Aumento

Inversión Inicial Tasa Descuento

(Millones $) (%)

14,613 6.0

7,307 6.0
14613 6.0

18,997 6.0

VAN TIR
IVAN (0)

(Millones $) (%)

24,528 19.60 1.88

30958 35.26 4.24
42,346 26.40 2.90

10,036 10.16 0.53

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta.
(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R8-02

PROYECTO PROYECTO DE EMBALSE TAIMO

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

QUIRIHUE

VIII REGION DEl BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORAClON DEl PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66
21,433.91

1.09

FECHA 30-11-2010 ..

EVALUACION ECONOMICA INICIAL 1Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción

(*): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento VAN
Escenario de Evaluación

T1R
IVANI·)

IMillones$)
lo

(%) 1Miliones $) (%)
(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 1,383 1,549 10.0 1,559 21.36 1.13

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 1,511 1,692 10.0 1,703 21.36 1.13

Tasa de Descuento Modificada 1,511 1,692 6.0 3,241 21.36 2.15

" ..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN T1R

IVAN l·)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 1,692 6.0 3,241 21.36 2.15

Inversión (lo) -50 % 846 6.0 3,986 38.34 4.71

Ingreso Neto +50 % 1,692 6.0 5,505 28.72 3.25

Inversión (lo) +30 % 2,200 6.0 1,483 11.23 0.67

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta.
(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R8-02

PROYECTO PROYECTO DE EMBALSE TAIMO

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUAClON

QUIRIHUE

VIII REGION DEl BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ElABORACION DEl PLAN DE INVERSIONES Al AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUAClON

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZAClON

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66
21 433.91 _'. ~,

1.09

FECHA , I

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In ; InverSión neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo ; Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
(.); IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento VAN
Escenario de Evaluación

T1R
IVAN(·)

(Millones $)
lo

(%) (Millones $) (%)
(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 1,341 1,501 8.0 3,049 27.12 2.27

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 1,464 1,640 8.0 3,331 27.12 2.27

Tasa de Descuento Modificada 1,464 1,640 6.0 4,425 27.12 3.02
..

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación

Inversión inicial actualizada (lo)

Porcentaje

Aumento

~~::.!~~\:::~~~:;,~f~~~}~
¡:~:":.: : -50%, " ' ..
t\~. , 50% -', 'J

I:';~~'y ':~"~ -<' ; ~r~

r~.:~r~:t~¡~-: ·5~ :~:id

Inversión Inicial Tasa Descuento

(Millones $) (%)

1,640 6.0

820 6.0
1,640 6.0

2,132 6.0

VAN T1R
IVAN(·)

(Millones $) (%)

4,425 27.12 3.02

5,147 48.51 6.28
7,261 36.37 4.43

2,464 14.61 1.16

lo ; Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta.
(.); IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R8-03

PROYECTO EMBALSE QUILMa

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUAClON

CHILLLLAN VIEJO

VIII REGION DEl BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEl PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUAClON

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUAlIZAClON

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66

21,433.91
1.09

FECHA 3Q..11·2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos gener.ales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarías en 1 año de construcción
(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Escenaño de Evaluación
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(*)
(Millones $)

lo
(%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 5,844 6,545 10.0 6,875 21.84 1.18

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 6,383 7,149 10.0 7,510 21.84 1.18

Tasa de Descuento Modificada 6,383 7,149 6.0 14,154 21.84 2.22
., ..

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenaño de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(*)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 7,149 6.0 14,154 21.84 2.22

Inversión (lo) -50 % 3,575 6.0 17,300 39.17 4.84

Ingreso Neto +50 % 7,149 6.0 23,948 29.35 3.35

Inversión (lo) +30 % 9,294 6.0 6,633 11.51 0.71

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación ¡VA -Impuestos a la Renta.
(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R8-03

PROYECTO EMBALSE QUILMa

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUAClON

CHILLLLAN VIEJO

VIII REGION DEL BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZAClON
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66
21,433.91
1.09

FECHA 30-11·2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
(.): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Escenario de Evaluación
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (.)
(Millones $)

lo
(%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 5,781 6,475 8.0 12,012 25.54 2.08

Actualizadon Evaluadon 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 6,315 7,073 8.0 13,121 25.54 2.08

Tasa de Descuento Modificada 6,315 7,073 6.0 17,564 25.54 2.78
., ..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación

Inversión inicial actualizada (lo)

Porcentaje

Aumento

Ifr,,~~('~;'I":,~~"" ',~~~

'. . ·50% '"
" .50% ,

':. ~O%··,

".::" '·200"'" ,',~;', ':,

Inversión Inicial Tasa Descuento

(Millones $) (%)

7,073 6.0

3536 6.0
7,073 6.0

9,194 6.0

VAN TIR
IVAN(·)

(Millones $) (%)

17,564 25.54 2.78

20,676 45.71 5.85
29,033 34,27 4.10

9,411 13.70 1.02

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta.
(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R8-04

PROYECTO EMBALSE RANQUIL

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

RANQUIL

VIII REGION DEl BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEl PLAN DE INVERSIONES Al AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007

VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66
21,433.91
1.09

FECHA 30-11-2010

EVALUAClON ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
(*): ¡VAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Escenario de Evaluación
Tasa Descuento VAN TIR

¡VAN (*)
(Millones $)

lo
(%) (Millones $)

IMillones$)
(%)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 4,489 5,027 10.0 3,607 18.22 0.80

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 4,903 5,491 10.0 3,940 18.22 0.80

Tasa de Descuento Modificada 4,903 5,491 6.0 8,203 18.22 1.67
.. ..

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (*)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 5,491 6.0 8,203 18.22 1.67

Inversión (lo) -50 % 2,746 6.0 10,619 32.85 3.87

Ingreso Neto +50 % 5,491 6.0 14,391 24.58 2.62

Inversión (lo) +30 % 7,138 6.0 2,960 9.31 0.41

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta.
(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R8-04

PROYECTO EMBALSE RANQUIL

COMUNA

REGlaN

FUENTE DA OS EVALUACION

RANQUIL

VIII REGlaN DEL BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUALlZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66

21,433.91
1.09

FECHA 30;.11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
(0): IVAN =VAN /Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Escenario de Evaluación
Tasa Descuento VAN TIR

IVAN (0)
(Millones $)

lo
('X) (Millones $) ('X)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 4,434 4,966 8.0 6,990 21.51 1.58

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 4,843 5,424 8.0 7,635 21.51 1.58

Tasa de Descuento Modificada 4,843 5,424 6.0 10,502 21.51 2.17
., ..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación

Inversión inicial actualizada (lo)

Porcentaje

Aumento

~t~¡k~.~l:~/::~~,~Ii~~;
~ jr~'~'" :. "SO%~·{~,/ /;'~

,r' ? ~": ..' 50% _' I ~ ,., ,

.,~. ,:':':. 30"(6 "\i!"Y~

~~-"~r~;~~i~200"': ;i~4j;

Inversión Inicial Tasa Descuento

(Millones $) ('X)

5,424 6.0

2712 6.0
5424 6.0

7,051 6.0

VAN TIR
IVAN (0)

(Millones $) ('X)

10,502 21.51 2.17

12889 38.61 4.75
17814 28.92 3.28

4,843 11.32 0.69

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta.
(0): IVAN = VAN /Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R8-05

PROYECTO PROYECTO DE EMBALSE TRANAQUEPE

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

HUALQUI

VIII REGION DEl BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ElABORAClON DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA YPARINACOTA A METROPOLITANA YZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66
21,433,91 '
1.09

FECHA 3().11·2010 . .

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción

(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento
Escenario de Evaluación

VAN TIR
IVAN(*)

(Millones $)
lo

(%) (Millones $) (%)
(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 8,631 9,667 10.0 770 10.97 0.09

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 9,428 10,559 10.0 841 10.97 0.09

Tasa de Descuento Modificada 9,428 10,559 6.0 5,939 10.97 0.63
.. ..

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(*)
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 10,559 6.0 5,939 10.97 0.63

Inversión (lo) -50 % 5,280 6.0 10,585 20.62 2.00

Ingreso Neto +50 % 10,559 6.0 12,921 15.24 1.22

Inversión (lo) +30 % 13,727 6.0 -2,176 4.60 -0.16

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agricola - Operación y Mantención + recuperación IVA -Impuestos a la Renta.

(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R8-05

PROYECTO PROYECTO DE EMBALSE TRANAQUEPE

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

HUALQUI

VIII REGION DEl BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEl PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)

FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66
21,433.91

1.09

FECHA 30-11·2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades

lo Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
(*): IVAN =VAN /Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Escenario de Evaluación
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN (0)
(Millones $)

lo
(%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 8,551 9,577 8.0 3,830 12.12 0.45

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 9,340 10,461 8.0 4,184 12.12 0.45

Tasa de Descuento Modificada 9,340 10,461 6.0 7,365 12.12 0.79

" ..

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación

Inversión inicial actualizada (lo)

Porcentaje

Aumento

:~.~ ,~.~: "~. " 'I"~!
. ,-50% .

' .. 50% .
-, ~O% : o:,

.<';~¡ >:~OOk :,:,.~,;.

Inversión Inicial Tasa Descuento

(Millones $) (%)

10,461 6.0

5,230 6.0
10,461 6.0

13,599 6.0

VAN TIR
IVAN (0)

(Millones $) (%)

7,365 12.12 0.79

11,968 22.51 2.29
15023 16.69 1.44

-970 5.38 -0.07

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación ¡VA - Impuestos a la Renta.
(*): ¡VAN =VAN /Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R8-06

PROYECTO EMBALSE CHANGARAL

COMUNA

REGION

FUENTE DA-;-OS EVALUACION

SAN NICOLAS

VIII REGION DEL BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA A METROPOLITANA Y ZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007

VALOR UF ACTUAL (S)
FACTOR ACTUALlZAClON

TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS

31-12-2007

19,622.66

21,433.91

1.09

FECHA 30-11-2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarlos en 1 año de construcción

(.): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Escenario de Evaluación
Tasa Descuento VAN T1R

IVAN(')
(Millones $)

lo
(%) (Millones $) (%)

(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 12,040 13,484 10.0 14,644 22.22 1.22

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 13,151 14,729 10.0 15,996 22.22 1.22

Tasa de Descuento Modificada 13,151 14,729 6.0 29,927 22.22 2.28
.. ..

ANALlSIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación
Porcentaje Inversión Inicial Tasa Descuento VAN TIR

IVAN(')
Aumento (Millones $) (%) (Millones $) (%)

Inversión inicial actualizada (lo) 14,729 6.0 29,927 22.22 2.28

Inversión (lo) -50 % 7,365 6.0 36,408 39.85 4.94

Ingreso Neto +50 % 14,729 6.0 50,488 29.86 3.43

Inversión (lo) +30 % 19,148 6.0 14,279 11.74 0.75

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción

Ingreso Neto = Margen Neto Agricola - Operación y Mantención + recuperación ¡VA - Impuestos a la Renta.
(*): IVAN = VAN / Inversión neta de las obras (lo)



CODIGO PE-R8-06

PROYECTO EMBALSE CHANGARAL

COMUNA

REGION

FUENTE DATOS EVALUACION

SAN NICOlAS

VIII REGION DEl BIO BIO

CNR - ESTUDIO PROM CATASTRO DE OBRAS DE RIEGO Y ELABORACION DEL PLAN DE INVERSIONES AL AÑO

2018 ZONA NORTE REGIONES DE ARICA YPARINACOTA A METROPOLITANA YZONA SUR REGIONES DE

O'HIGGINS A MAGALLANES

AÑO BASE EVALUACION

VALOR UF 31/12/2007
VALOR UF ACTUAL ($)
FACTOR ACTUAlIZACION
TASA DE DESCUENTO (%)

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES

31-12-2007

19,622.66
21,433.91
1.09

FECHA 3Q..ll·2010

EVALUACION ECONOMICA INICIAL ( Base) Y ACTUALIZADA

In : Inverslon neta de las obras Incluyendo gastos generales y utilidades
lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción

(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)

Inversión Inicial In
Inversión Inicial

Tasa Descuento VAN T1R
IVAN (0)Escenario de Evaluación

(Millones $)
lo

(%) (Millones $) (%)
(Millones $)

Evaluacion Año Base 31/12/2007 10,730 12,018 8.0 26,783 28.88 2.50

Actualizacion Evaluacion 30/11/2010

Tasa de Descuento Año base 11,721 13,127 8.0 29,255 28.88 2.50

Tasa de Descuento Modificada 11,721 13,127 6.0 38,594 28.88 3.29
.. ..

ANAlISIS DE SENSIBILIDAD CON VALORES ACTUALIZADOS Y NUEVA TASA DE DESCUENTO

Escenario de Evaluación

Inversión inicial actualizada (lo)

Porcentaje

Aumento

~~~~~~;~~.~~'I '.',~~~~~~J
rt')~7,', ')~SO%' '1);' {<,,~

~':'- in, SO%._ :.,.-',
r~!'l~~'¡.~ ,~~gO%~.~V~:,,4'!~~

;~.~¡L;}(;:200"~·.~i~4~

Inversión Inicial Tasa Descuento

(Millones $) (%)

13,127 6.0

6,564 6.0
13,127 6.0

17,066 6.0

VAN TIR
IVAN(O)

(Millones $) (%)

38,594 28.88 3.29

44,370 51.64 6.76
62,879 38.72 4.79

22,263 15.63 1.30

lo : Inversión Inicial Corresponde a la Inversión Inicial neta de las obras (lo) + 12% intereses intercalarios en 1 año de construcción
Ingreso Neto = Margen Neto Agrícola - Operación y Mantención + recuperación IVA - Impuestos a la Renta.
(*): IVAN =VAN / Inversión neta de las obras (lo)
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