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INFORME FINAL RESUMEN EJECUTIVO

PROGRAMA DE DESARROLLO DEL RIEGO Y DRENAJE EN LA REGION. DE LOS

LAGOS SEGUNDA ETAPA PRIMERA FASE

1 PRESENTACION.

El Programa "Desarrollo del Riego y Drenaje en la Región de Los Lagos, Segunda Etapa, Primera

Fase", comprendió un período total de ejecución de 7 meses, desde el viernes 16 de Septiembre del 200S

hasta el domingo 1S de Abril de1200S. El Programa consideró cuatro líneas de trabajo en el ámbito del Riego

y Drenaje para la Xa Región, con énfasis en los pequeilos y medianos agricultores, las cuales fueron: la

Difusión; la Capacitación; la elaboración de una Propuesta de Vinculación del Riego y Drenaje con la

Agroindustria; y la Identificación y Elaboración de Proyectos para la CNR e INDAP.

Las actividades y productos de difusión realizados fueron un Evento de Lanzamiento, dos Seminarios

de Difusión (realizados en Río Bueno y Osomo), un microprograma radial, dos cartillas divulgativas (1 de

Riego y 1 de Drenaje) y la reproducción de un CD con la información de la biblioteca de www.chileriego.cl .

Las actividades de Capacitación realizadas fueron un Curso de Riego para Profesionales y Técnicos

(realizado en Osomo) y tres Cursos de Riego para Agricultores (realizados en Río Bueno, Osomo y Paillaco).

Para la elaboración de una Propuesta de Vinculación del Riego y Drenaje con la Agroindustria, se

realizaron reuniones con los encargados de los Deptos. Agropecuarios de las empresas SOPROLE, NESTLE

y LONCOLECHE, con los cuales se discutieron y analizaron las posibilidades concretas de un trabajo

conjunto, para potenciar la participación regional en proyectos de R y D de la CNR de los agricultores

proveedores, generándose un documento con una propuesta de trabajo.

En el ámbito de la Identificación y Elaboración de Proyectos de Riego y Drenaje para presentar al

financiamiento de la CNR e INDAP, se detectaron un sinnúmero de ideas de Proyecto, las cuales fueron

registradas mediante una Encuesta, luego se realizó su evaluación legal y técnica y fueron visitados los casos

factibles en terreno, analizando y validando la idea de proyecto en conjunto con el agricultor. Se generó un

Banco de 10 Proyectos de Riego presentados a INDAP, de 10 Proyectos de Riego para presentar a Concursos

de la CNR, de 10 Proyectos de Drenaje para presentar a concursos de la CNR y de SO Perfiles de Proyecto de

Riego y Drenaje para la CNR e INDAP. para su elaboración y presentación a futuro.

2 CONTEXTO Y JUSTIFICACION DEL PROGRAMA.

Existen varios antecedentes técnicos, económicos y politicos que avalan la pertinencia de realizar

actividades de fomento al riego y drenaje en los pequeños y medianos agricultores de la Xa. Región. Los

antecedentes más relevantes a este respecto son :
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• Una voluntad política oficial del Gobierno de Chile, que reconoce al Riego y Drenaje como "uno de los

pilares del desarrollo agrícola de Chile" , y que define como segmento prioritario para focalizar los

instrumentos de fomento al riego a la Agricultura Familiar Campesina.

• Un alto potencial de superficie con aptitud de riego por desarrollar (363.000 ha).

• Una superficie con problemas de drenaje de tal envergadura (554.000 ha), que representa, además de

una oportunidad de desarrollo productivo, una palanca de desarrollo socio-económico para la región.

• Un alto potencial de respuesta productiva al riego en cantidad y calidad en varios rubros.

• Significativo efecto del drenaje en el aumento de la productividad de las praderas, ya sea en la cantidad

de materia seca obtenida, eficiencia en su uso por parte de los animales, rendimiento en carne, y otros

parámetros.

• La Región es líder en desarrollo de proyectos de drenaje, fundamentalmente por los bajos costos de las

obras, su alto impacto económico y social y por la magnitud de las cifras de superficie drenada.

• En las últimas temporadas, se ha observado un importante aumento de las inversiones en riego en berries

(arándanos y frambuesas) yen explotaciones ganaderas intensivas, por parte de agricultores y empresas

COn solvencia económica para la inversión. Esta tendencia, de por sí positiva para el desarrollo regional,

no 'Obstante contrasta con la bajísima inversión en riego y casi nula participación de la Ley 18.450 de

parte de los pequeños agricultores de la Xa Región.

• La implementación de Concursos de Riego focalizados en la IX y X Regiones ha constituido un importante

acierto, ya que ha permitido competir en igualdad de condiciones entre pares y ha generado una creciente

demanda por participar en los Concursos, instalando la tecnificación del riego en la Xa Región y

aumentando en forma significativa la superficie regada.

3 OBJETIVOS.

Objetivo General.

Fomentar en la Región de Los Lagos, la inversión en riego y drenaje a nivel intra y extrapredial.

Objetivos Específicos.

A. Difundir e informar a agricultores y profesionales sobre las ventajas del riego y drenaje, las posibilidades

de subsidio y financiamiento, en el marco de las exigencias que indican los Concursos de la Ley N°

18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje y/o el Instituto de Desarrollo

Agropecuario (lNDAP).
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B. Generar un banco de perfiles de proyectos de riego y drenaje y diseñar y presentar a distintas fuentes

de financiamiento aquellos que cumplan con los requisitos exigidos y el interés de los agricultores.

4 POBLACiÓN OBJETIVO.

La población objetivo del Programa, se focalizó en los siguiente segmentos:

a) Agricultores que demuestren una idea de proyecto de riego o drenaje y que manifiesten un claro y

decidido propósito de llevarlo a cabo, preferentemente pequeños y medianos agricultores de las

Comunas de Osorno, La Unión y Paillaco.

b) Profesionales y Técnicos del sector público y privado, que estén en contacto permanente con

agricultores en sus actividades laborales cotidianas y que puedan desempeñar un rol de diagnóstico y

evaluación de la demanda de proyectos de riego y drenaje de los agricultores, de tal manéra de

orientar, segmentar y especificar esta demanda en función de las fuentes de financiamiento y de la

pertinencia técnica y económica.

c) Profesionales y Técnicos de los Departamentos Agrícolas de las Agroindustrias, preferentemente del

sector lácteo, debido al lineamiento estratégico de un futuro trabajo en conjunto en Desarrollo del Riego

y Drenaje, por la gran cobertura territorial; número de agricultores, encadenamiento productivo,

agregación de valor y liderazgo exportador de estas agroindustrias.

En base a lo anterior, la población objetivo identificada fue la siguiente

AGRICULTORES CON INTERES E IDEA DE PROYECTO.

PROFESIONALES Y TÉCNICOS ENCARGADOS DE RIEGO Y DRENAJE AGENCIAS DE AREA DE INDAP.

DOCENTES DE ESCUELAS AGRíCOLAS.

JEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO RURAL DE LAS MUNICIPALIDADES.

DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y DE ASOCIACIONES GREMIALES DE AGRICULTORES.

PROFESIONALES Y TECNICOS DEPTO. AGRICOLA DE AGROINDUSTRIAS.

DIRIGENTES E INTEGRANTES DE PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES (PDP CORFO),
PROYECTOS DE FOMENTO (PROFO CORFO) Y GRUPOS DE TRANSF. TECNOLOG. (GTT SNA Y GTT INIA)

5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y ESQUEMA ORGANIZATIVO DEL PROGRAMA.

El período total de ejecución del Programa fueron 7 meses, desde el viernes 16 de Septiembre del

2005 hasta el domingo 16 de Abril del 2006.

En el siguiente Cuadro, se presenta la Carta GANTT del Cronograma de Actividades del Programa.



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEFINITIVO PROGRAMA DESARROLLO RIEGO Y DRENAJE Xa REGION ETAPA 11 FASE 1
SEP-OS OCT-05 NOV-05 DIC-OS ENE -06 FEB-06 MAR-06 ABR-C6

ACTIVIDAD Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Sam.

4 S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 S 1 2

CONTRATO AGROCOSTA-CNR X

DIA 1 DE INICIO DEL PROGRAMA (Viernes 16 de Septiembre del 2005 ) X

ACTIVIDADES PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA

Catastro de medios de comunicación y participantes a invitar X :

Elaboración de comunicado de prensa de lanzamiento del Programa X
Despacho de Invitaciones y Confirmación de asistentes X X
Realización de Conferencia de Prensa y Lanzamiento público del Programa X
DEF. ADMINISTR. INTERNA PROGR. y ASIGN. FUNCIONES y COMPROMISOS X
COMPONENTE 1: FOMENTAR LA JNVERSION EN R Y D

ELABORACION DIRECTORIO DE INFORMANTES CALIFICADOS X X
ELABORACION ENCUESTA IDEA DE PROYECTO DE R Y D X
ENTREVISTA CON INFORMANTES CALIFICADOS X X X
EMISION PROGRAMA RADIAL DE DIFUSION X X X X X X X X X X X X X
SEMINARIO - TALLER DE DIFUSION EN R Y D PROV. OSORNO Y VALDIVIA

Planificación Logística Seminario-Taller Difusión en Riego y Drenaje X
Identificación participantes, despacho Invitaciones y Confirmación de Asistencia X X
Realización Seminario-Taller Difusión en Riego y Drenaje Prov. Osorno X
Realización seminario-Taller Difusión en Riego y Drenaje Prov. Valdivia X
ELABORACION BANCO DE PERFILES DE IDEAS DE PROYECTOS DE R Y D

Recopil. de Anteced. (Encuestas, entrevistas, contactos personales o telef., etc.) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Segmentación de las ideas de proyecto recopiladas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Elaboración de perfiles de ideas de Proyecto de R y D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ELABORACION PROV. DE R Y D PARA PRESENTACION A CNR E INDAP

Selección de ideas de Prov. con factib. legal, técnica, económica y ambiental X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Validación de soluciones técnicas y compromiso del agricultor beneficiado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Recopilación de Antecedentes Legales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Estudio Topográfico X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Diseño, cálculo y presupuesto X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Elaboración Documento Final del Proyecto de R y D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEFINITIVO PROGRAMA DESARROLLO RIEGO Y DRENAJE Xa REGION ETAPA 11 FASE 1

SEP-OS OCT-OS NOV-OS DIC· OS
ENE- FEB·

MAR-06 ABR-0606 06
ACTIVIDAD Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Sem.

t 415 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 234 1 234 1 234 5 1 2

COMPONENTE 2: CAPACITAR A PROFES., TECN. y AGRlC. EN R Y O

CURSO DE CAPACITACION EN R Y O PARA PROFESIONALES Y TECNICOS

Planificación Logística Curso de Capacitación en R yD para Profeso yTécn. X
Identificación participantes, despacho Invitaciones y Confirmación de Asistencia X
Realización Curso de Capacitación en R y Opara Profesionales y Técnicos X
CURSO DE CAPACITAClON EN RIEGO Y DRENAJE PARA AGRICULTORES

Planificación Logistica Curso de Capacitación en R y D para Agricultores X
Identificación participantes, despacho Invitaciones y Confirmación de Asistencia X X
Realización Curso de Capacito en R yD para Agric. Med. y Peq. Comuna Osorno X
Realización Curso de Capacit. en R y Opara Agric. Med. y Peq. Comuna La Unión X
Realización Curso de Capacito en R y D para Agric. Med. y Peq. Comuna Paillaco X
COMPONENTE 3: VALIDAR Y DIFUNDIR TECNICAS DE R y O

RECOPlL. V SISTEMATIZ. INFORMACION EXISTENTE SOBRE R Y o EN LA Xa REG. X X X
PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE VlNCULAClON DEL R Y O CON AGROINDUSTRIAS

Identificación de Agroindustrias e Instituciones relacionadas X X
Ronda de conversaciones con las Agrindustrias X X X X
Selección de Agroindustria(s) para desarrollar en conjunto la Prop. de Vinculación X
Elaboración de Propuesta de Estrategias de Vinculación de R y Ocon Agroind. X X X X
PRODUCCION DE NUEVAS CARTILLAS OlVULGATNAS

Elaboración revisión corrección vaorobaclón de Borradores de Cart. Divulg. X X
Elaboración de maauetas de Cartillas Divulaativas Dor Dlset'lador Gráfico X X
ImDresión de Cartillas Divulaatlvas en Imorenta X X
Edición e Imoresión de Cameta con identificación del Programa X X
REPRODUCCION CO BIBLIOTECA CHILERIEGO X X
CONTROL, COORDINACION y SEGUIMIENTO OEL PROGRAMA

REUNIONES CONTRAPARTE CNR - REPRESENTANTES CRR - EQUIPO AGROCOSTA X X X X X X X
ELABORACION DE INFORMES

Informe de Avance ND 1 ( Fecha Tope Entrega: Domingo 25 de 8ept. 2005 ) X
Informe de Avance ND 2 (Fecha Tope Entrega: Sábado 15de Oct. 2005) X
Informe de Avance ND 3 (Fecha Tope Entrega: Jueves 15 de Dic. 2005) X
Borrador de Informe Final (Fecha Tope Entrega: Domingo 16 de Abril 2006 ) X
Informe Final (Fecha Tope Entrega: 15 días post-aprob. Borr.lnf. Final) X
OlA DE TÉRMINO DEL PROGRAMA (Domingo 16 de Abril del 2006 ) X
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En el siguiente Cuadro se presenta el Esquema Organizativo del Programa.

ESQUEMA O~GANIZATIVO DEL PROGRAMA

DIRECCION DEL PROGRAMA

Sr. Leopoldo Ortega C.

I, I
UNIDAD DE ELABORACION

UNIDAD DE
PROYECTOS R Y D

CAPACITACION Y DIFUSION
Sr. Leopoldo Ortega C.

Sr. Giancarlo Bortolameol1i

~_ ••••••••••••••• __ ••_ u ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ : :

? ~
,..--------'--'-------,

UNIDAD DE ELABORACION
BANCO DE PERFilES

Sr. Guillermo Núñez

UNIDAD DE ELABORACION
PROPUESTA DE ESTRATEGIA

DE VINCULACION CON
AGROINDUSTRIA

Sr. Jorge Ubil1a

UNIDAD DE APOYO
LOGISTICO VARIOS

Sra. Yasna Gatica
Sra Pamela Jara

6 ACTIVIDADES DE DIFUSION.

Las actividades de difusión realizadas fueron un Evento de Lanzamiento (realizado en Osomo) y dos

Seminarios de Difusión (realizados en Río Bueno y Osomo).

En todas las actividades de difusión se inscribió a los asistentes y se les proporcionó unl3 carpeta con

los temas desarrollados enJas presentaciones. Además, se incluyó en la carpeta un CO con la Biblioteca de

Riego y Drenaje compilada de la página www.chileriego.cl.así como folletos proporcionados por la Comisión

Nacional de Riego.

En el siguiente Cuadro se presenta un resumen con el número de participantes de cada Actividad de

Difusión.
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ACTIVIDAD AGRICULT. PROFESIONALES TECNICOS ESTUDIANTES TOTAL

LANZAMIENTO PROGRAMA 9 25 6 O 40
( 04 - OCT. - 05 )

SEMINARIO DIFUSiÓN R[O BUENO 20 13 4 1 38
( 25 - OCT. - 05 )

SEMINARIO DIFUSIÓN OSORNO 18 10 1 1 30
( 27 - OCT. - 05 )

TOTAL 47 48 11 2 108

El Programa del evento de Lanzamiento fue el siguiente:

HORA BLOQUE/TEMA EXPOSITOR

11:00-11:15 Recepción de participantes
11 :15 - 11 :25 Bienvenida y presentación del programa Sr. Jorge Ubilla Carrasco, Ing. Ejec. Agríe.

Repres. Legal Consultora Agrocosta Uda..
11 :25 - 11 :45 Estrategia Estatal de Fomento a la Inversión Sr. Jorge Venegas. Ingeniero Civil Agrícola

en Obras de Riego y Drenaje en Chile y en Encargado Regiones IX y X CNR
la Región de los Lagos

11 :45 - 12:00 Actividades y contenidos técnicos del Sr. Leopoldo Ortega Corrales
Programa Ingeniero Agrónomo. Jefe del Programa

12:00 - 12:15 PREGUNTAS Y COMENTARIOS. CAFE.

El Programa de los Seminarios-Taller de Difusión fue el siguiente:

HORA BLOQUE/TEMA EXPOSITOR

9:15 - 9:30 Recepción de participantes
9:30 - 9:45 Presentación del Programa Desarrollo del Sr. Jorge Ubilla Carrasco, Ing. Ejec. Agríe.

Riego y Drenaje en la Región de los Repres. Legal Consultora Agrocosta Uda..
Lagos

9:45 -10:10 Tecnología de riego apropiada para la Sr. Leopoldo Ortega Corrales
Décima Región Ingeniero Agrónomo. Jefe del Programa

10:10 - 10:35 Estrategia Estatal de Fomento a la Inversión María Elena Hellman
en Obras de Riego y Drenaje en Chile y en Abogado, Oficina Zonal Sur CNR
la Región de los Lagos; utilización de Ley de
Fomento, 18.450

10:35 -11 :00 Café
11 :00 - 11 :30 Tecnologías de drenaje apropiadas para la Sr. Leopoldo Ortega Corrales

Décima Región Ingeniero Agrónomo. Jefe del Proarama
11:30 - 11:50 Presentación de caso real de un productor Sr. Yoris Verveken

deOsomo Méd. Veter., Agricultor
11:50 -12:30 PANEL DE CONSULTAS
12:30 INSCRIPCION DE IDEAS DE PROYECTOS

DE LOS PARTICIPANTES



8

En los Seminario-Taller de Difusión, cabe destacar la participación del agricultor y Médico Veterinario

Yoris Verveken, quien relató su exitosa experiencia de incorporar un sistema de riego en su predio lechero,

ubicado en las cercanías de La Unión.

7 PRODUCTOS DE DIFUSION.

Los productos de difusión realizados fueron un microprograma radial, la reproducción de un CD con la

información de la biblioteca de www.chileriego.cl y dos cartillas divulgativas.

El microprograma radial consistió en un espacio de un minuto y 20 segundos en las radios Bío Bío de

Valdivia, Osomo y Puerto Montt, desde el 28 de Octubre del 2005 hasta el28 de en Enero del 2006 , que fue

emitido en horarios de 9:00 ; 17:00 y 20:00 hrs.

En este microprograma se destacaron informaciones relativas a la difusión de las actividades del

programa, así como de difusión de la Ley 18.450.

Se reprodujeron 1.000 CD con textos y diaporamas de riego y drenaje copiados de la página

www.chileriego.cl , el que cuenta con un estiker y portada con la imagen corporativa del Programa.

Se publicaron 2 Cartillas Técnicas Divulgativas, tituladas "Riego en Pequeñas Huertas" y "Drenaje de

Suelos Agrícolas en el Sur de Chile". Cada una de las Cartitlas se publicó en un Tiraje de 5.000 ejemplares,

en cuatro carillas doble carta en papel couché 130 grs, a color y con fotografías. Las Cartillas fueron

concebidas fundamentalmente para pequeños agricultores, por lo que se privilegió un lenguaje simple,

directo, sin tecnicismos y con información clara y precisa. Se consideró relevante incluir fotografías

didácticas relacionadas a las obras, equipos y materiales de riego y drenaje.

Las Cartillas Divulgativas se entregaron a los asistentes a los Cursos de Capacitación, así como a

público y agricultores que realizaron consultas y requirieron información técnica en las dependencias de la

Consultora AGROCOSTA, como también a los agricultores que fueron visitados en terreno para evaluar la

factibilidad de las ideas de proyecto. Finalmente, se realizó una distribución masiva de las Cartillas y el CD a

diferentes empresas, instituciones y organizaciones públicas y privadas.

8 ACTIVIDADES DE CAPACITACION.

Las actividades de Capacitación realizadas fueron un Curso de Riego para Profesionales y Técnicos

(realizado en Osomo) y tres Cursos de Riego para Agricultores (realizados en Río Bueno, Osomo y Paillaco).

En todas las actividades de capacitación se inscribió a los asistentes y se les proporcionó una carpeta

de tapas duras con los temas desarrollados en las presentaciones. Además, se incluyó en la carpeta un CD
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con la Biblioteca de Riego y Drenaje compilada de la página www.chileriego.cl • las Cartillas Divulgativas

generadas por el Programa, así como folletos proporcionados por la Comisión Nacional de Riego.

En el siguiente Cuadro se presenta un resumen con el número de participantes de cada Actividad de

Capacitación.

ACTIVIDAD AGRlCULT. PROFESIONALES TECNICOS ESTUDIANTES TOTAL

CURSO DE R Y D PROFESo y TECN.
4 26 10 1 41( 08 - NOV. - 05 )

CURSO DE R Y D AGRICULTORES
43 2 4 O 49RIO BUENO (24 - NOV. - 05 )

CURSO DE R Y D AGRICULTORES
26 6 2 O 34PAILLACO (29 - NOV. - 05 )

CURSO DE R YD AGRICULTORES
29 1 O O 30OSORNO (01 - DiC. - 05 )

TOTAL 102 35 16 1 154

El Programa del Curso de Riego y Drenaje para Profesionales y Técnicos fue el siguiente:

HORA BLOQUE/TEMA EXPOSITOR

9:00 - 9:30 Recepción e Inscripción de Asistentes
9:30 - 10:10 Etapas y Secuencia de Postulación de María Elena Hellman

Proyectos de Riego y Drenaje a la Ley N° Abogado, Oficina Zonal Sur CNR
18.450 de Fomento al Riego y Drenaje

10:10 -10:50 Fundamentos y Conceptos Básicos de Leopoldo Ortega Corrales
Riego y Drenaje Ingeniero Agrónomo. Jefe del Programa

10:50 - 11 :20 CAFE
11 :20- 12:00 Motobombas y Sistemas de Impulsión para Alejandro Sánchez

Proyectos de Riego Depto. Técnico Bombas VOGT S.A.
12:00-12:40 Captación de Aguas Subterráneas y Pozos Francisco Aubel Mohr

Profundos. Gerente POZOS PUCONO LTOA.
13:00-14:30 ALMUERZO
14:30 -15:10 Técnicas de Drenaje Leopoldo Ortega Corrales

Inaeniero Agrónomo. Jefe del Proarama
15:10-15:40 CAFE
15:40-16:20 Sistemas de Riego por Aspersión Julio Bemal, Depto. Riego

SARGENT AGRICOLA S. A.
16:20-17:00 Sistemas de Riego Localizado Rodrigo De La Barra, Depto. Técnico

AGROSYSTEMS
17:00 Refrigerio de Clausura

A esta actividad se invitaron a profesionales y técnicos de toda la Décima Región, pertenecientes a la

actividad privada y organismos públicos. Destacaron en esta jornada las exposiciones que realizaron los

profesionales de las empresas proveedoras de materiales y servicios de riego que se invitaron a presentar los

tópicos desde una perspectiva práctica.
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El Programa del Curso de Riego y Drenaje para Agricultores fue el siguiente:

HORA BLOQUE/TEMA EXPOSITOR

9:00 - 9:30 Recepción e InscripCión de Asistentes
9:30 - 10:00 Subsidio Estatal y beneficios del riego y Leopoldo Ortega Corrales

drenaje en la Zona Sur Ingeniero Aarónomo. Jefe del Proarama
10:00 - 10:40 Captación de agua, motobombas y sistemas Alejandro Sánchez

de impulsión para sistemas de rieao Depto. Técnico Bombas VOGT S.A.
10:40 ~ 11 :00 CAFE
11 :00 - 11 :40 Fundamentos de riego y sistemas de riego por Giancarlo Bortolameolli

aspersión y aoteo Ingeniero Agrónomo
11 :40-12:40 Sistemas de drenaje de suelos agrícolas Leopoldo Ortega Corrales

Ingeniero Agrónomo. Jefe del Proarama
13:00-14:00 COLACION
14:30-16:30 Visita a proyecto de riego y taller de

materiales y elementos de riego
17:00 EVALUACION

La visita a terreno, se realizó en el predio de un pequeño agricultor que ha realizado obras de riego.

En el predio, se mostró la unidad de bombeo, filtro y riego por cinta y se realizó una presentación de

materiales y elementos de riego presurizado. Finalmente se hizo una evaluación del curso y de los

conocimientos adquiridos por los participantes.

9 PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE VINCULACION EN RIEGO Y DRENAJE CON LA

AGROINDUSTRIA PARA LA DÉCIMA REGIÓN.

Con el objetivo de iniciar una vinculación con las empresas agroindustriales para elaborar la Propuesta

de Estrategia de Vinculación en Riego y Drenaje con la Agroindustria, se realizaron diversas reuniones con las

siguientes empresas e instituciones:

NESTLE-CHILE, Planta Osomo

LONCOLECHE, Planta Osomo

SOPROLE, Planta Osomo

CUMELEN MULPULMO

APROLECHE

CORFO

INDAP

En estas reuniones, se presentaron los objetivos y componentes del presente Programa de Desarrollo

del Riego y Drenaje ejecutado por AGROCOSTA, se delineó el marco estratégico de trabajo futuro de la CNR

para la Xa Región y se consultó directamente por el interés de realizar una asociación de trabajo en conjunto

en el tema de Riego y Orenaje, a lo cual todas las empresas lácteas manifestaron su interés en participar

activamente en esta iniciativa.

En base a los resultados obtenidos en las étapas previas, se elaboró una Propuesta de Estrategia de

Vinculación en Riego y Drenaje con la Agroindustria, cuyo objetivo será desarrollar potencialidades

productivas y capacidades de gestión en las explotaciones lecheras de la Décima Región, mediante la

optimización del uso de los recursos forrajeros a través de la incorporación del riego y drenaje. Los
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principales beneficiarios serán los Pequeños Agricultores de la Región de los Lagos vinculados a las industrias

lácteas y a otras agroindustrias, como ser hortícolas, frutícolas, de cultivos industriales, etc.

10 BANCO DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE.

Durante Las Actividades de Difusión y Capacitación realizadas, y mediante reuniones y entrevistas

personalés y telefónicas con grupos y personas individuales, se detectaron un sinnúmero de ideas de

Proyecto de Riego y Drenaje para presentar al financiamiento de la CNR e INDAP, las cuales fueron

registradas mediante un Encuesta. Luego se realizó su evaluación legal y técnica y fueron visitados los casos

factibles en terreno, analizando y validando la idea de proyecto en conjunto con el agricultor.

Finalmente, se generó un Banco de 10 Proyectos de Riego presentados a INDAP, de 10 Proyectos de

Riego para presentar a Concursos de la CNR, de 10 Proyectos de Drenaje para presentar a concursos de la

CNR y de 50 Perfiles de Proyecto de Riego y Drenaje para la CNR e INDAP, para su elaboración y

presentación a futuro.

En el siguiente Cuadro se presentan las características principales de los Proyectos de Riego

elaborados y presentados a INDAP, indicándose su estado de tramitación.

NOMINA PROYECTOS DE RIEGO ELABORADOS Y PRESENTADOS A INDAP

NOMBRE METODO DE RIEGO

AGRICULTOR COMUNA SECTOR CULTIVOS CINTA CINTA GOTEO ASP.15mca ESTADO

INV. AIRE L. AIREL e/MANG.

Luz Marina treulen Panguipulli Huerquehue Hortalizas X X Construido Dic. 2005
Aillapan

Carlos Catalán Lillo Panguipulli Ancacomoe Hort. y X X Construido Dic. 2005
Framb.

Miryam del Lourdes San José de la
Locuche Frambuesa X Construido Mayo 2006

Segovia Ovando Mariq.

Rose Marie Ester Beltran San José de la Puringue Frambuesa X Construido Mayo 2006
soto Mariq. Pobre

Juan Francisco Rapiman San José de la
La Punta Cerezo X Construido Mayo 2006

Huechante Mariq.

Juan Ruperto Lefian Osomo Cancha Hortalizas X Presentado
Catrian Larga

Rigoberto Ivan Treufu Osomo Cancha Hortalizas X Presentado
Cayumil Larga

Guillermina Naguil
Osomo Cancha

Hortalizas X Presentado
Guaiquihueno Larga

Evaristo Demetrio Acum
Osomo Forrahue Hortalizas X Presentado

Marrian

Ceterino Acum Marrian Osomo Forrahue Hortalizas X Presentado

En los siguientes Cuadros se presentan las características principales de los Proyectos de Riego y

Drenaje elaborados para ser presentados a la CNR.



PROYECTOS DE RIEGO PARA PRESENTAR A CONCURSOS CNR 2006

R o o IND. o ASOC. CATEGORIA 'ROY. RIEGO SUPo COSTO CONCURSO Y NICHO

N° NOMBRE NOMBRE COMUNA SECTOR CULTIVO FUENTE AGUA ENERGIA OBRA DE RIEGO BENEF. TOT. A POSTULAR

BENEFICIA~lO REPRESENT. R O IND. ASOC. P.A. P.A. MEO. pozo RIOo Me ELEC MB aEC. GOTEO ASP. ASP ASP APROX. APROX. CONC. 'NICHO'

( NO) INDAP EMPR. PR,*", (*) ESlERO 8UPeRF. SUMERG 1UB.A-R coa. Ter CARRETE (ha) ($ )

1 Como AlJIII' POZO 2 (10 U. ) [Anllusto Altatnlrano LaUnlón UoIle1hu. X 10 X Pradera. X X X 12 18.000.000 8-2008 ' POZOS SUR IXyX' ORG. USo DE PEa. PROD.

2 Como Aguas POlO 3 (50 lis ) Luis De La Barra LllJnlón UoIIelhue X 4 X X X Pntderas X X X X ea 90.000.000 8 - 2006 ' POZOS SUR IX YX ' ORG.US. DE PEa. PROD.

3 Como Agua. pozo 4 (50 U. ) Rudy Pinu.' Lo Unión Llollelhu. X 7 X X Pradora. X X X eo QO.Ooo.OOO 8- 2008 • POZOS SUR IXyX' ORG. USo DE PEa. PROD.

4 Com. Aguas POZO 5 (50 Us ) Juan Olaz NaO La UnIOn Llollelhu. X 8 X X X Praderas X X X 60 90.000.000 8·2006 ' /'OZOS SUR IX YX • ORG. USo DE PEa. PROD.

5 DonI.L FIerro (5 lis ) Milll lIlastueo X X X Frambuen X X X 6 9.000.000 8· 2008 ' POZOS SUR IX YX' PEO. PRoD. INOAP

6 Marlene KeIm (5 U. ) Osomo Cuinco X X X Hortl!lns X X X 6 9.000.000 8· 2006 ' POZOS SUR IX yX' PEa. PROD. INDAp

7 v.~ca CatalAn Jara (511s) La Unl4n atorolco X X X H_. X X X 6 9.000.000 8- 2006 • POlOS SUR IX yX' PEa- PROD. INDAP

8 OrIondo Urib. (4.5 U. ) Rlo Bueno Cayurruclil X X X Fr. yAr. X X X 6 9.000·000 8- 2006 ' POZOS SUR IXyX' PEa. AGRIC. No JNDAP

9 MunIr Ricardo Rladl Ama, Pangulpulll Curaco X X X Praderas X X X 50 75.000.000 12 • 2006 ' RIEGO SUR' MEDIANO EMPRESARIO

10 Agrlcola Los Robtes Uda. Joorg. Momberg K. Osomo Trumao X X X Cult. Forraj. X X X 50 75.000.000 8- 2006 ' POZOS SUR IXyX' MEDIANO EMPRESARIO

( • ) El poZO se encuenstra construido y con Prueba de Bombeo realizada.

....
IV



PROYECTOS DE DRENAJE PARA PRESENTAR A CONCURSOS CNR 2006

RoO INO.• ASOC. CATEGORIA PROV. DRENAJE SUPo COSTO CONCURSO Y NICHO

N° NOMBRE NOMBRE COMUNA SECTOR CULTIVO OBRA DE DRENAJE BENEF. TOT. A POSTULAR

BENEFICIARIO REPRESENT. R o INO. ASOC. P.A. P.A. MEO. ZANJAS TOPO lUB. PEa. APROX. APROX. CONC. "NICHO"

( NO) INDAP EMPR. 'DRENAJE ESTRUCT. (ha) ($)

1 Como Drenaje Zanjas 6A y 6B AulJlSlo Altamlrano La Unión LloRelhue X 3 X Praderas X X X 20 13.000.000 16- 2006" DRENAJE 11" ORG. USo DE PEa. PROD.

2 Como Drenaje,zanjas 7 y 8 Pedro Alvarado La Unión L101lelhue X 3 X Praderas X X X 20 13.000.000 18 - 2006 "DRENAJE 11" ORG. USo DE PEa. PROD.
.

3
.

Com.Dran~eTorr~Negón asomo Mulpulmo X 2 X Praderas X X X 15 9.750.000 16- 2006 "DRENAJE 11" ORG. US.DE PEa. PROD.

4 Orlando A1arcón Paillaco S1a. Rosa X 2 X Praderas X X X 20 13.000.000 16 - 2006 "DRENAJE 11" ORG. USo DE PEa. PROO.

5 COmo Drenaje Rivas Martln Rivas Paillaco La Paloma X 2 X Praderas X X X 10 6.500.000 16 - 2006 "DRENAJE 11" ORG. USo DE p.Ea. PROD..
,';-.

; --'-'Z>
6 Crtstina Pena Palllaco La Paloma X X X Praderas X X X 8 5.200.000 16 - 2006 "DRENAJE 11" PEa. PROD;;INDAP

";V'>I"~'~: ;,""

-.C;" .,

7 Manuellnostroza Paillaco La Paloma X X X Praderas X X X 8 5.200.000 16 - 2006 "DRENAJE 11" PEa}PROD .!NDAP

-
8 Rlgoberto Guzmán Paillaco X X X Praderas X X X 10 6.500.000 16 - 2006 "DRENAJE 11 " PEa. PROO. INDAP

9 Hema Huintutripal asomo La Poza X X X Praderas X X X 3 1.950.000 16 - 2006 "DRENAJE 11" PEa. PROO. INDAP

10 Helga Fuchslocher asomo Peneco X X X Praderas X X X X 20 13.000.000 16 - 2006 "DRENAJE 11" MEDIANO EMPRESARIO

­w
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Para generar el Banco de Perfiles de Riego y Drenaje, se realizó una seleCCión de todos 105 proyectos

con diverso grado de factibilidad técnica, legal y económica, mediante el análisis y evaluación de los

antecedentes existentes, visita a terreno y discusión con el agricultor. Finalmente se diagnosticó la

factibilidad y en algunos casos, se identificaron algunos factores críticos, para generar un Banco de 50

Perfiles de Proyecto de Riego y Drenaje.

El siguiente Cuadro presenta un resumen de los Perfiles de Proyectos de Riego y Drenaje, por

categoría de agricultor y fuente de financiamiento.

TOTAL CATEGORIA AGRICULTOR FINANCIAMIENTO

PERFILES
PEQ. AGRIC. PEQ. AGRIC. MEDIANO CNR INDAP

PROV.
INDAP EMPRES.

RIEGO 29 21 4 4 20 9

DRENAJE 21 15 2 4 12 9

TOTAL 50 36 6 8 32 18

En tos siguientes Cuadros se presenta la Nómina de los Perfiles de Proyectos de Riego y Drenaje para

su elaboración futura y presentación a financiamiento a la CNR e INDAP.



PERFILES PROYECTOS DE RIEGO PARA PRESENTAR A CNR E INDAP

IND. o ASoe. CATEGORIA PROV. RIEGO SUPo FINANC.

N NOMBRE NOMBRE COMUNA SECTOR CULTIVO FUENTE AGUA ENERGIA OBRA DE RIEGO BENEF.

BENEFICIARIO REPRESENT. IND. Asoe. P. A. P.A. MEO. POZO NORIA RIOo VERT ME! ELEC.~ ELEC ..... DESN. CINTA GOTEO ASP. ASe IoSP. APROX. CNR INDAP

(N") INDAP EMPR. PROF. ESTERO """"'RO. SUPERF CQM8.D 1'U3_A-R cos. TOT. CAARETE (ha )

1 Daniel Vargas Daniel Vargas Paillaeo Lago Verde X X Praderas X X X 52 X

2 Rodemil Eugenio Fernández Ba Rodemil Eugenio Fernár Osorno Los Negros X X Praderas y Hortaliza X X X 15 X

3 Lupereio Martlnez Lupereio Martfnez RioBueno Tiqueeo X X Praderas y Hortaliza X X X 15 X

4 Naney Seherer Sehwalm Edmundo Coneha Rlo Negro Chifin X X Praderas X X X 32 X

5 Omar Alare6n Pena Omar Alare6n Pena Paillaco sta. Rosa ( X X Praderas X X X 45 X

6 Rosa Bustos Erwin Delgado La Uni6n Choroieo X X Frambuesas y Aránd X X X 3,7 X

7 Marra Eugenia Serra Heise Javier De Solminihac Se Rfo Negro Quisquelelf X X Berrles X X X 22 X

8 Carmen Guarda Willer Carmen Guarda Willer Osorno Las Lumas X X Praderas y Hortaliza X X X X X 10 X

9 Coop. Campo Aprcola Valdivia Lt Lily Becerra Paillaeo Piehiquema X X Hortalizas y Berries X X X X X 18 X

10 Helmuth Gerardo Caro Sehwenc HectorCaro Osorno Lumaeo X X Praderas X X X 59 X

11 Irma P¡¡nnekamp Duhalde e hijOl Carlos NO¡lek Rfo Bueno Trapi 4 X Praderas X X X 20 X

12 Riego Asoe. Manao Bajo (aprox. Jorge Rogel Paillaeo Manao Baje 11 X Hortalizas X X X 5 X

13 Maximiliano Gonzalo Fernández Maximiliano Gonzalo Fe Osorno Polloieo X X Praderas X X X 35 X

14 Salomon Vergara Salomon Vergara Rio Negro Los Cirueio X X Praderas y Papas X X X 35 X

15 Denise Mera Pinot Eduardo Gutierrez More Panguipuili Calafquen X X Arándanos X X X 10 X

18 Fundaci6n Nstra. Sra.Candelaria Luis Andrade Mardones Osorno Misi6n de R X X Hortalizas X X X X X 10 X

17 Helga Iris Fuehsloeher Amthaue Mario Lalan Osorno Mulpulmo-P X X Praderas X X X 80 X

18 Agroganadera Purento de San J Jorge stolzenbach San José d Asque X X Praderas X X X 90 X

19 Silvoagropecuaria Lupercip Rich Lupercio Richards Rio Negro Las Vegas X X Berries X X X 2 X

20 Florinda Ramirez Silva Maria Angeliea. OVando La Uni6n Pto. Nuevo X X Praderas X X X 15 X

21 Benedicto Avfla Cáeeres Benedicto Avf1a Cáeeres Osorno Pelleco X X Hortalizas X X X X 1 X

22 Nelde Barrientos Nahuelpan Nelde Barrientos Nahuel Paillaeo sta. Rosa X X Hortalizas X X X 0,1 X

23 Emilio Cortez Iván Cortez Manriquez La Uni6n Choroipo-Tr X X Frambuesa X X X 1 X

24 Roberto Salvo Az6car Roberto Salvo Az6car Rlo Bueno Los Tilos, C X X Hortalizas-Flores X X X X 0,7 X

25 Rosa SaéZ Rodriguez Rosa SaéZ Rodriguez Rlo Bueno Pindaco X X Papas-Flores X X X X 2 X

26 Nolberto Arismendi Martfnez Norberto Arismendi Mart Rfo Bueno Vivanco X X Praderas X X X 10 X

27 Arnoldo Holl Chacón Arnoldo Holl Chac6n Rio Bueno Trapl X X Praderas X X X 6 X

28 Ana Maria Coliboro Vega Jorge Luis Guzman Paillaeo Aguas Neg X X Hortalizas X X X X 1 X

29 Niria Eduviges Martinez Freude Niria Eduviges Martinez Rlo Negro Los Parrone X X Hort. En Invernadero X X X X X X X 0,25 X

TOTAL 21 4 4 18 20 9



PERFILES PROYECTOS DE DRENAJE PARA PRESENTAR A CNR E INDAP

IND. o ASOC. CATEGORIA PROV. DRENAJ sUPo FINANC.

N° NOMBRE NOMBRE COMUNA SECTOR CULTIVO OBRA DE DRENAJE BENEF.

BENEFICIARIO REPRESENT. IND. Asoe. P.A. P.A. MEO. ZANJAS TOPO TUB. APROX. CNR INDAP

(N°) INDAP EMPR. DRENAJE (ha)

1 Comunidad Indlgena Ouilche Norte y otros Hydee Castillo Millapán Lanco Ouilche 4 X Praderas X X 70 X

2 Varios Propietarios (7 a 8) Nestor Leonel Saez Urreas Lanco Contra Bajo X X Praderas X X 55 X

3 Como Drenaje Maihue • Monte Verde Dolema Cumillanca Collihuinca Rlo Bueno Maihue-Monte Verde 20 X Praderas X X 250 X

4 Gustavo Riquelme Córdoba José Riquelme Carrillo Los Lagos Los Ciruelos X X Praderas X X 40 X

5 Hernán Kramn Kramn Alfredo Mulloz Abarca Osofno Pelleco 4 X Cultivos X X X 5 X

6 Varios Propietarios (15) Abel Segundo ManCilla Soto Rio Nesro San Florentino 15 X Pradl/fas X X X 100 X

7 Carlos Delgado Carlos Delgado Rio Bueno Maihue X X Praderas X X 50 X

8 Tomás Mora Rolak Tomás Mora Rolak Paillaco EILlolly X X Praderas X X 50 X

9 Gerl'l)án Scnott Germán Schott Rio Negro Ouisquelelfún X X Praderas X X X 200 X

10 Soco Agr. Sta. Carmen Ltda. Carmen Hernández Aguirre Osorno Tacomó X X Praderas X X X 155 X

11 Agroganadera Purento de San José Ltda. Jorge Stolzenbach San José de la Asque X X Praderas X X X 120 X

12 Jaime Hausdorf Jaime Hausdorf L1anquihue Agua Fria X X Praderas X X X 125 X

13 José Martiniano Vera José Martiniano Vera Osorno Mulpulmo X X Praderas X X 1 X

14 Eudalina Candelaria Imilmaqui Aguas Eudalina Candelaria Imilmaqui A Rlo Bueno Litran X X Praderas X X ~,5 X

15 Natalia Delgado Aberto Hernán V$rgara Cárdenas Rfo Bueno Crucero, Huinqueco X X Praderas X X 15 X

16 Carlos B¡¡rria Salazar Carlos B¡¡rria Salazar La Unión Choroico X X Praderas X X 12 X

17 Maria Villegas Flores Viviano Sergio B¡¡rrientos Nahuel Paillaco Santa Rosa Grande X X Praderas X X 8 X

18 Héctor Castro González Héctor Castro González Paillaco Sta. Rosa Chica X X Praderas X X 2 X

19 Florentina Gallardo Pardo Francisca Molina Gallardo Paillaco Sta. Rosa Chica X X Praderas X X 2 X

20 Jose Lito Carrasco (OEPD) Eduardo Carrasco Paillaco Sta. Rosa Chica X X Praderas X X 10 X

21 Iris Matus Martinez Iris Matu$ Martinez Osorno Mulpulmo X X Praderas X X X 2 X

TOTAL 15 2 4 12 9



17

11 ANALISIS IMPACTO.

En general, las evaluaciones de impacta de acciones recientes, na es una tarea clara y expedita. Na

obstante, en este caso se planteará esta evaluación en relación al cumplimiento de las objetivas y a las

efectos en la población objetivo.

Se considera que en relación al cumplimiento de los objetivos del Programa, el impacto fue importante,

ya que se logró cantar con la participación de un significativo número de agricultores en las diferentes

actividades de Difusión y Capacitación, los cuales presentaron gran parte de las ideas de proyecta,

generándose un acercamiento permanente de los agricultores al tema, la cual también se constató con la

presentación de ideas de proyecto y consultas sobre el tema más allá del plaza de término de la consultaría.

Es decir, producto de la ejecución del Programa, los agricultores han reconocido a la Consultora

AGROCOSTA cama un referente en el tema, lo que se puede considerar un impacto importante de las

actividades de Difusión y Capacitación realizadas.

Referente al objetivo de generar un Banco de Proyectos de Riego y Drenaje, fue posible realizar el

levantamiento de la totalidad de los proyectos comprometidos, lo que se consiguió mediante un acercamiento

directo con los usuarios, visitas a terreno y entrevistas personales, realizadas con el propósito de validar la

idea de proyecto y comprometer a los agricultores. Sin embargo, a pesar de que este objetiva fue cumplido,

aún es prematuro evaluar su impacto, para lo cual debería transcurrir un período de 1 a 2 años para constatar

si las ideas de proyecta se convirtieron en realidad y están en operación.

12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se plantearán algunas Conclusiones y Recomendaciones en relación a la ejecución del Programa y a

las acciones y estrategias a futuro que se consideren más relevantes.

1. Se estima necesario continuar realizando actividades de Difusión y Capacitación. No obstante, se debe

innovar en relación a los receptores de estas actividades, y se recomienda quitar relevancia a las

actividades de tipo masivo, ya que el tema de Riego y Drenaje se considera suficientemente conocido

en térmmos generales por los agricultores, y tender a relacionarse con grupos más focalizados,

especializados y organizadas. En este sentido, se recomienda trabajar con grupos con intereses

económicos y vacaciones productivas comunes, como por ejemplo, proveedores de agroindustrias,

grupos{je cultivos y cooperativas.

2. Considerando que los instrumentos de fomento que dan base a las actividades de Difusión y

Capacitación san de "fomento a la inversión", se debe tener especial atención en seleccionar grupos

que estén experimentando un desarrollo económico y productivo emergente, de tal manera de

potenciar el impacto y el aprovechamiento de los recursos. Además, el efecto de difusión de los
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instrumentos al ser utilizados en agricultores exitosos, genera un efecto de imitación entre sus pares,

que en la práctica es de gran valor y efectividad para replicar y masificar el uso de los instrumentos de

fomento.

3. El Estado debe seguir focalizando acciones en los pequeños agricultores, pero seleccionando aquellos

que realmente demuestren una vocación de emprendimiento y desarrollo como futuros empresarios, ya

que la lógica e inspiración de la Ley 18.450 está basada en este tipo de usuarios. Particularmente, se

deben fortalecer los programas e instrumentos que permiten financiar vía crédito o subSidio, los aportes

a la inversión y los costos de preinversión en consultoría profesional para la elaboración de los

proyectos.
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